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1. ANTECEDENTES. 
La redacción del presente proyecto tiene como objetivo la consecución del título de Grado en Ingeniería 
de Obras Públicas: Especialidad en construcciones civiles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña. 
De acuerdo con el plan de estudios, el proyecto fin de grado consiste en la realización y presentación 
por parte del alumno, de un proyecto original que quede englobado en cualquiera de los campos que abarca 
la profesión del Ingeniero Técnico de Obras públicas. 
La propuesta del proyecto ha sido aceptada por el grupo de profesores responsables de la signatura del 
proyecto fin de carrera, y en los siguientes documentos se procede a la redacción del mismo. 
2. OBJETO DEL PROYECTO. 
Este proyecto consiste en la descripción detallada de las obras necesarias para llevar a cabo la 
construcción de un espacio residencial destinado a un uso como vivienda social de acogida temporal de 
familias en riesgo de exclusión social, en la parcela 58141 ubicada en el sector SUD-2 definido como Suelo 
Urbanizable Delimitado, situado en el oeste del Ayuntamiento de A Coruña. 
3. SITUACIÓN ACTUAL. 
Como se ha mencionado anteriormente, este proyecto se encuentra ubicado en A Coruña, más 
concretamente en el sector SUD-2 en la zona de Bens-Penamoa. La parcela se encuentra al margen 
izquierdo de la carretera DP-303 Bens-Maizado, enfrente al aparcamiento del Parque de Bens y cuenta con 
una superficie aproximada de 1,4 hectáreas. En la zona únicamente se encuentran árboles y matorrales, no 
existen edificaciones por lo que no se requerirán demoliciones previas. 
4. JUSTIFICACIÓN. 
La idea de realizar este proyecto surge a raíz de los problemas sociales que afectan a un elevado número 
de ciudadanos de este país. Entre estos problemas, este proyecto se centra en el problema de la escasa 
existencia de alternativa habitacional.  
Por un lado, debido a la crisis económica miles de familias pierden su vivienda habitual y muchas de 
ellas carecen de otro lugar donde trasladarse con su familia. Durante lo que llevamos de año, se han 
producido 1800 ejecuciones hipotecarias en Galicia, una media de 12 desahucios a la semana.  
Por otro lado, basándonos en datos de los últimos desastres naturales que afectan de lleno al área de A 
Coruña, como son las inundaciones y los incendios, provocan cada año un mayor número de desplazados 
de sus hogares. Las últimas inundaciones de marzo en Sada provocaron que 200 personas fuesen 
desplazadas temporalmente de sus hogares. Los incendios de este último verano han provocado alto riesgo 
en diversas poblaciones de toda Galicia. 
Lo que este proyecto pretende es aportar una solución de bajo coste y rápida ejecución, a los problemas 
habitacionales descritos anteriormente. Para ello se pretende urbanizar una parcela, dotándola de servicios 
básicos como son el agua potable, la electricidad y el saneamiento; e instalando viviendas prefabricadas 
tipo módulo de acero y chapa, que incluyan camas, aseos, calefacción, luz y zona de comedor social. La 
estancia prevista de las personas en este tipo de módulos será temporal, ya que cuando mejoren su situación 
darán paso a otra gente. La administración será la encargada de realizar los trámites administrativos para 
asignar plaza a sus ocupantes. 
5. ESTUDIO GEOTÉCNICO. 
El entorno de las obras que comprende el Proyecto se hallan sobre una zona de GRANODIORITAS y 
GRANITOS. 
Se corresponde con el Área I3 del plano 1:200.000 y se sitúa en los extremos Este y Oeste de la Hoja 
1-2,1, observándose las máximas extensiones al oeste de La Coruña (zona de estudio) y Ferrol. 
Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los GRANITOS y 
GRANODIORITAS, por lo general compactas y resistentes a la erosión. 
Se concluye que las excavaciones podrán ser realizadas no sin dificultad, en general, mediante medios 
mecánicos (retroexcavadora o pala mixta). 
Se opta por realización de taludes mínimos de 1:1 en desmonte, 3:2 en terraplén y 1:5 en zanjas. 
6. SISMICIDAD. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica. 
Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab; 
un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, y el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
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peligrosidad sísmica de cada punto. Según el mapa la zona de proyecto presenta la aceleración sísmica 
básica siguiente: 
  ab < 0.04g, por lo que no será necesario considerar las acciones sísmicas. 
7. ESTUDIO CLIMÁTICO. 
El clima en A Coruña es de tipo atlántico europeo. La ciudad se encuentra entre los 0 y 50 metros sobre 
el nivel del mar, y al estar ubicada en la costa, sus temperaturas están suavizadas por la acción del mar. 
Los inviernos son suaves con temperaturas mínimas que se registran en el mes de febrero, con una 
media de 9,6ºC. La media de lluvias de invierno es de 363 mm. 
Los veranos coruñeses son frescos y el mes de agosto es el más caluroso, alcanzando la media de 19,2ºC. 
La precipitación media de verano es la más baja del año, con 125 mm. 
La temperatura media anual es de 14ºC, no registrándose grandes diferencias entre los registros 
extremos diarios y anuales. La humedad ambiente es muy elevada, promediando el 70% durante todo el 
año. 
Las precipitaciones se hallan distribuidas en las cuatro estaciones del año, alternadas con temporadas 
de sol. El año tiene unos 131 días con precipitaciones y 1.962 horas de sol. 
8. PLANEAMIENTO. 
Debido a que no existe una normativa clara sobre viviendas prefabricadas y la poca que existe obliga al 
anclaje de viviendas prefabricadas en suelo urbanizable. Se opta por ubicar el emplazamiento en el sector 
SUD-2, calificado como suelo urbanizable delimitado. Este sector carece de Plan Parcial, y la parcela 
elegida para situar la obra carece de uso tipo en el PGOM de A Coruña. Se propone, realizar un plan parcial 
adaptado que califique el uso tipo del suelo como Equipamiento Público de Carácter Residencia Social. 
9. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
La cartografía utilizada ha sido básicamente la facilitada por la Escuela de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidad de La Coruña en soporte digital a escala con curvas de nivel cada metro. 
Para el replanteo de las obras se han definido 4 bases de replanteo, a partir de las cuales se determinan 
las coordenadas de los puntos que definirán las distintas partes de las actuaciones que se realicen. Toda la 
cartografía mencionada se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas U.T.M. 
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de Carrera, no se ha realizado la comprobación 
de la cartografía disponible a partir de un vértice geodésico, labor que debería desarrollarse en el caso de 
un proyecto real. 
Será necesario realizar movimientos de tierras, para el acondicionamiento de la parcela además del vial 
principal de acceso rodado y de las sendas peatonales interiores, las explanadas de la zona de módulos, el 
aparcamiento y el parque. El cálculo de los volúmenes necesarios se ha realizado con la aplicación 
informática AutoCad Civil 3D 2015, obteniendo un desmonte de 14697,1 m3 y un terraplén de 10630,078 
m3. Es decir, tenemos un sobrante de tierras de 4067,022 m3. En el Anejo Nº19: Gestión de Residuos se 
calcula su coste de traslado a vertedero. 
10. FIRMES Y PAVIMENTOS. 
MEZCLAS BITUMINOSAS 
Se empleará tanto en el carril como en la zona de aparcamiento. 
Para la elección del tipo de firme que se empleará tanto en la zona de rodadura como en la de 
aparcamiento se han seguido las indicaciones de la Norma 6.1-IC: Secciones de firme. En ella se determina 
que la categoría de tráfico es “T42”, la explanada “E2” y la sección de firme “4221”. 
ACERAS 
Para las aceras, que bordearán toda la zona, así como también la zona del aparcamiento, se opta por un 
pavimento de baldosas hidráulicas de cemento con acabado superficial de 4 pastillas, con dimensiones 
20x20x3 cm. La colocación de estas baldosas se realizará sobre una capa de mortero de cemento CEM 
II/A-P 32,5 R de 5 cm de espesor, sobre una capa de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I.  
SENDEROS 
En las zonas de acceso a las viviendas se proyectan sendero de hormigón continuo de 10 cm de espesor, 
sobre suelo previamente compactado, HOMIGÓN HM-20 P/40/I. 
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En la zona de parque se proyecta un sendero peatonal compuesto por pavimento terrizo peatonal, de 15 
cm de espesor, realizado con arena granítica, extendida y rasanteada con motoniveladora. 
CÉSPED 
En las zonas verdes utilizaremos un césped por siembra de mezcla de semillas de lodium, agrostis, 
festuca sobre una sección formada por 30 cm de tierra vegetal. 
11. ABASTECIMIENTO. 
La zona contará con una red enterrada ramificada para reducir costes. El material a emplear en las 
tuberías es PVC. Dimensionada mediante el programa CYPE, se han obtenido las siguientes mediciones: 
1 PN10 TUBO PVC 
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 596.82 716.18 
DN125 41.47 49.76 
DN160 62.25 74.70 
 
12. SANEAMIENTO. 
La zona contará con dos redes enterradas: una de aguas fecales y otra de aguas pluviales. Dimensionadas 
mediante el programa CYPE. El material a emplear para las tuberías es PVC y pozos de registro de 
hormigón de anillos prefabricados. Se han obtenido las siguientes mediciones: 
Pluviales: 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN200 468.62 
DN250 27.74 
 
Fecales: 
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN200 653.38 
 
13. ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO. 
La red de energía eléctrica se divide en dos partes: un pequeño tramo de media tensión que acomete 
con la red municipal y una red de distribución dentro del recinto en baja tensión que servirá para aportar 
electricidad a los módulos prefabricados. Toda la red será enterrada. 
La instalación contará con un transformador con dos unidades de 400 kva y un centro de mando para el 
alumbrado exterior. 
Las mediciones hechas con el programa CYPE nos aportaron las siguientes mediciones: 
Baja tensión: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x25 668.78 
3x50 19.26 
 
Media tensión: 
3X50 15.59 
 
Del centro de mando del alumbrado parte la red de alumbrado en baja tensión. Se colocarán luminarias 
led de 54 de 32 w y 14 de 64 watios sobre columnas de 4 y 8 metros respectivamente. 
La red de alumbrado se ha dimensionado con CYPE obteniendo las siguientes mediciones: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 1195.24 
 
14. MÓDULOS PREFABRICADOS. 
Se utiliza el mismo tipo de módulo para distintos usos: 
14.1. MÓDULO DE VIVIENDA. 
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Es un módulo prefabricado de dimensiones 3x8 metros, utilizado a modo de dormitorio. En su interior 
consta de 4 literas, 2 armarios, un baño con inodoro, lavabo, calentador y ducha. 
Se asienta sobre una solera de hormigón armado de 25 cm de espesor. 
Se instalarán 50 módulos de este tipo. 
14.2. MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN. 
Es el lugar donde se gestionarán las labores administrativas relativas a la explotación del espacio.  
La estructura es la misma que la del módulo de vivienda, únicamente varías su distribución interior. 
Consta de un sofá, una mesa de ordenador, 7 sillas, una mesa grande de reunión, baño equipado como 
el anterior. 
Se asienta sobre solera. 
Se instalará 1 módulo de este tipo. 
14.3. MÓDULO DE ALMACÉN. 
Módulos destinados al almacenaje de enseres personales de los usuarios, y diversos materiales de uso 
dentro del espacio residencial. 
La estructura es la misma que la del módulo de vivienda, únicamente varías su distribución interior, 
contando este con taquillas. 
Se asienta sobre solera. 
Se instalará 3 módulos de este tipo. 
14.4. COMEDOR SOCIAL. 
Está formado por ensamblaje de 6 módulos prefabricados tipo como los anteriores, encargados para 
unir en obra fácilmente. Esta edificación servirá de centro social y a su vez se repartirán comidas. 
Consta de una cocina completamente equipada, mesas de comedor y sillas. 
Se asienta sobre solera de hormigón armado previamente ejecutada de dimensiones 16,5x9,5 metros. 
Se instalará 1 módulo de este tipo. 
15. JARDINERÍA. 
El espacio habitacional contará con 3 variedades de arbolado repartidas por todo el entorno. La función 
que se busca con esta diversificación de vegetación es crear un entorno vistoso y agradable, además de 
funciones prácticas como son la creación de sombras. 
Se explicarán con más detalle las plantas utilizadas en el Anejo Nº14: JARDINERÍA. 
16. MOBILIARIO. 
Son elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y 
confortable, y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo. 
Comprende este apartado aquellos elementos complementarios y equipamiento (Bancos, papeleras, 
marquesina, mesas, etcétera). 
Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los diversos elementos se estará a lo 
dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, en otras normas 
oficiales vigentes. 
17. GESTIÓN DE RESIDUOS. 
Siguiendo lo indicado por el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, se realiza un Estudio de Gestión de Residuos para 
el presente proyecto. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición (RCDs) con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 
valoración y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 
En el ANEJO Nº 19: GESTIÓN DE RESIDUOS puede verse este estudio al detalle, el cual asciende a 
una cantidad de 34806, 69 euros (P.E.M.). 
18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El Estudio de Seguridad y Salud establece durante la ejecución de las obras las previsiones respecto a 
la prevención de riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
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trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, además de las instalaciones 
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitar su desarrollo bajo el control de la Dirección 
Facultativa. 
Se puede ver más en detalle en el ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
Este estudio cuenta con los 4 documentos: Memoria, Planos, Pliego y Presupuesto, este último asciende 
a la cantidad de 20960,31 €.  
19. PLAN DE OBRA. 
Las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión necesaria mensualmente se recogen en el ANEJO 
Nº24: PLAN DE OBRA. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse 
los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. Se ha 
estimado un tiempo de duración de la obra de 6 meses (24 semanas) y el proceso de ejecución sería el 
siguiente: 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, 
que serán aplicables durante toda la obra. 
Además, se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 
A medida que avanzamos en el movimiento de tierras se trazará el eje replanteado de los viales 
peatonales y de tráfico rodado, posteriormente se comenzarán a ejecutar las obras de servicios urbanos 
(instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento separativo de pluviales y fecales, red de energía 
eléctrica y alumbrado). 
Finalizada esta última, se dotará de pavimentos a los viales al parque y al parking según corresponda 
colocando al final las señales necesarias. 
Posteriormente se irán colocando los módulos prefabricados y acometiendo estos a los servicios 
urbanos. Estos módulos se encargarán para su fabricación en taller cuando comience la obra. 
Al mismo tiempo, se irá ajardinando las zonas verdes para que se termine sólo con la colocación de 
mobiliario urbano. 
Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza. 
20. REVISIÓN DE PRECIOS. 
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto corresponden a las realizadas en una obra de 
edificación general, por lo que la fórmula de revisión de precios empleada será, según lo indicado en el 
Anexo II del citado Real Decreto 1359/2011, la siguiente 811, obras de edificación general: 
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 04Mt/M0 + 0, 
04Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 06Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/V0 + 0, 42 
21. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
En el correspondiente ANEJO Nº23 se detalla esta clasificación. Teniendo en cuenta que el plazo de 
ejecución de las obras es de 6 meses la clasificación final del contratista serán la siguientes: 
GRUPO: E 
SUBGRUPO: 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Categoría: 4 
GRUPO: I 
SUBGRUPO: 6. Distribución en baja tensión. 
Categoría: 4 
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OBSERVACIONES 
Anteriormente no se ha tenido han tenido en cuenta los módulos prefabricados, debido a que estos no 
se ejecutan en obra, no es necesario contar un contratista especializado, aunque teniendo en cuenta que lo 
relacionado con los módulos prefabricados es lo que más peso tiene en el presupuesto, cerca del 40 %, se 
podría realizar una clasificación de la siguiente manera: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
C 9 4 
 
22. PRESUPUESTO. 
Por aplicación de los precios unitarios a las mediciones de las distintas unidades de obra, resultan los 
siguientes presupuestos: 
- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
El importe de Presupuesto de Ejecución Material (PEM) para este proyecto asciende a la cantidad de 
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTRO CUATRO EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS (937.104,71 €). 
- Presupuesto Base de Licitación (PBL) 
Incrementando el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de 
Beneficio Industrial, resulta que el importe del Presupuesto Base de Licitación para las obras asciende a la 
cantidad de UN MILLÓN CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON 
SESENTA CÉNTIMOS (1.115.104,60 €). 
- Presupuesto Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) 
Aplicando un 21% de IVA al Presupuesto Base de Licitación resulta que el importe del Presupuesto 
Base de Licitación + IVA (PBL+IVA) para las obras asciende a la cantidad de UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON 
SIETE CÉNTIMOS (1.349.337,07 €). 
23. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
 DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS. 
- MEMORIA DESCRIPTIVA. 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
 DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 
 DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO. 
24. CONCLUSIÓN. 
Habiendo sido redactado el presente proyecto fin de carrera conforme a la legislación vigente y 
cumpliendo la normativa, se considera el mismo un documento completo y se somete a la consideración 
del tribunal académico competente para su aprobación si así procede. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente PROYECTO FIN DE CARRERA es la consecución del título de Graduado en 
Ingeniería de Obras Públicas por la ETSICCP UDC. El proyecto en sí consiste en la descripción detallada 
de las obras necesarias para llevar a cabo la construcción de un espacio residencial destinado a un uso 
como espacio de acogida temporal de familias en riesgo de exclusión, en la parcela 58141 ubicada en el 
sector SUD-2 definido como Suelo Urbanizable Delimitado, situado en el oeste del Ayuntamiento de A 
Coruña. 
Debido al carácter académico de este proyecto, en aquellos casos que por la inexistencia de datos o la falta 
de recursos por parte del autor, no se haya tenido acceso a datos reales se han supuesto ficticios, 
manteniendo siempre cierta coherencia con relación al tipo de obra y ubicación de la misma. 
2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA. 
La parcela se halla ubicada en el ayuntamiento de A Coruña, al norte de la provincia de A Coruña y al 
norte de Galicia. El ayuntamiento de A Coruña es limítrofe con el ayuntamiento de Arteixo al oeste, el 
ayuntamiento de Culleredo al sur, el ayuntamiento de Oleiros al este y está bañado por Océano Atlántico 
al norte. 
La parcela en la cual se va a desarrollar el proceso de urbanización está ubicada en la denominada zona de 
Bens-Penamoa, al norte del sector SUD-2, recogido en PGOM de A Coruña. El Plan Parcial para dicho 
sector aún no se ha iniciado, aunque se recoge un uso característico previsto de tipo residencial. Según las 
fichas urbanísticas el sector cuenta con una extensión aproximada de 1059333,26 m2. 
En cuanto a infraestructuras de comunicación, que dan acceso a la parcela, al norte de esta se encuentra la 
carretera DP-303, que es la principal vía de acceso al recinto. Esta carretera une el núcleo urbano de la 
ciudad de A Coruña con el Parque de Bens y Penamoa. Existen también diversos caminos no pavimentados 
en el entorno de la parcela, actualmente destinados a una supuesta circulación de peatones. 
Así mismo, al norte, se encuentra el aparcamiento del parque de Bens, que posteriormente nos servirá para 
conectar nuestras instalaciones con los servicios de alcantarillado, alumbrado, etc. 
En la actualidad, existen diversas chabolas desperdigadas por la zona, así como una torre de 
telecomunicaciones, un taller de reparación de vehículos y la perrera municipal. 
En cuanto a la topografía, esta es de carácter suave, presentando un leve desnivel de 5 metros 
aproximadamente en dirección norte-sur. En el Apéndice 1 a continuación, se observa el estado del 
planeamiento actual. 
3. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
El objetivo principal que pretende cumplir este proyecto es el que de urbanizar un espacio público el cual 
permita alojar provisionalmente a un determinado número de residentes durante un determinado tiempo. 
Dentro de este conjunto de personas, podemos incluir a familias desahuciadas de sus viviendas, personas 
que pierden o no pueden vivir en sus viviendas habituales temporalmente por causa de catástrofes naturales 
(inundaciones, incendios, desprendimientos de tierras, terremotos, etc), mujeres maltratadas…en general 
personas que no pueden habitar su vivienda habitual y carecen de una alternativa habitacional a corto plazo. 
Para que la estancia de este grupo de gente sea lo más integradora y satisfactoria posible, el proyecto 
consistirá en desarrollar los aspectos necesarios para convertir la parcela en un espacio habitable que 
garanticen las necesidades básicas de vida, cumpliendo con la normativa vigente y suponiendo un mínimo 
coste posible. En resumen, lo que este proyecto oferta es la tranquilidad que otorga no estar en el núcleo 
urbano de la ciudad y a la vez satisface todas las necesidades que una familia puede tener, al estar situado 
próximo al núcleo urbano de la ciudad de A Coruña. 
Dentro de este proyecto se ejecutarán las siguientes actuaciones: 
- Acondicionamiento del terreno y movimiento de tierras. 
- Trazado del viario. 
- Red de abastecimiento de agua. 
- Red de saneamiento. 
- Red de energía eléctrica. 
- Red de alumbrado público. 
- Firmes, pavimentos y bordillos. 
- Edificaciones prefabricadas. 
- Señalización. 
- Jardinería. 
- Mobiliario urbano. 
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4. MARCO LEGISLATIVO. 
La normativa considerada para la redacción de este proyecto es la siguiente: 
- PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) de A Coruña. 
- Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento 
para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre el régimen del suelo y ordenación urbana. 
- Ley 9/2002 de 30 de diciembre, Ley de ordenación urbanística y protección del medio rural en 
Galicia, así como las modificaciones referidas a la misma en la Ley 15/2004. 
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5. Apéndice 1: Planeamiento urbanístico. 
 
 
 
 
 
       ETSICCP UDC TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº1: ANTECEDENTES. Autor del proyecto: Sebastián Casalderrey Díaz. Página 5 de 6 
 
 
 
 
       ETSICCP UDC TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº1: ANTECEDENTES. Autor del proyecto: Sebastián Casalderrey Díaz. Página 6 de 6 
 
 
 
 
       ETSICCP UDC TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz. Página 1 de 11 
 
ÍNDICE: 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA. 
4. CONDICIONANTES PREVIOS. 
5. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. 
6. CRITERIOS A CONSIDERAR. 
6.1 Criterios de diseño. 
6.2 Criterios técnicos. 
6.3 Criterios económicos. 
6.4 Criterios medioambientales. 
6.5 Criterios sociales. 
6.6 Criterios funcionales. 
7. NECESIDADES MÍNIMAS. 
8. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 
9. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 
10. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
11. ÁPENDICE 2.1: Planos de las Alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. 
       ETSICCP UDC TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz. Página 2 de 11 
1. INTRODUCCIÓN. 
El principal objetivo de este anejo es el análisis y valoración de las diferentes alternativas que pueden 
existir en el planteamiento del presente proyecto. Se opta por una ubicación fija en la que se va a realizar 
la actuación, la parcela 58141 en el municipio de A Coruña que cuenta con una superficie de 14527 m2. 
Dentro de esta ubicación se plantearán una serie de factores relacionados con la accesibilidad, la 
ordenación dentro de la parcela de calles y rutas peatonales, así como de zonas recreativas, la orientación 
de las edificaciones procurando un buen soleamiento; los cuales se analizarán y evaluarán para obtener la 
solución más idónea. 
 
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
El objetivo principal que pretende cumplir este proyecto es urbanizar un espacio público el cual permita 
alojar provisionalmente a un determinado número de residentes en riesgo de exclusión social durante un 
determinado periodo de tiempo. Dentro de este conjunto de personas, podemos incluir a familias 
desahuciadas de sus viviendas, personas que pierden o no pueden vivir en sus viviendas habituales 
temporalmente a causa de catástrofes naturales: inundaciones, incendios, desprendimientos de tierras, etc, 
mujeres maltratadas que carecen de alternativa habitacional. 
La realización de este proyecto tiene como misión aportar una solución técnica para la construcción de 
una alternativa habitacional, en el que se implantarán viviendas prefabricadas en una parcela al oeste de A 
Coruña. Para conseguir este objetivo, este proyecto plantea una serie de opciones, que una vez valoradas 
se llega a la solución adoptada. 
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARCELA. 
En el Anejo nº1: Antecedentes y situación actual de la parcela se detalla la ubicación de la parcela. A 
continuación, se observa a través de unas fotografías el estado actual del recinto. 
 
Imagen 1: Vista en planta de la parcela. 
 
Imagen 2: Estado actual de la parcela. Noroeste. 
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Imagen 3: Estado actual de la parcela. Noreste. 
 
Imagen 4: Detalle parcela 58141. 
La superficie que ocupa la parcela es de 14527 m2. En todas las alternativas se aprovechará esta 
superficie lo máximo posible. 
4. CONDICIONANTES PREVIOS. 
Se pueden considerar como tales, los siguientes: 
- La parcela se encuentra limitada al norte por el vial secundario DP-303, que será el que la conecte con 
el resto del municipio. Al este nos encontramos un camino empedrado, actualmente sin un uso 
establecido. 
- La ligera pendiente que presenta el terreno será tenida en cuenta, para obtener un mayor confort de los 
usuarios. 
- Se procederá al desbroce y tala de árboles existentes en la parcela, exceptuado los que discurren en el 
frente de la DP303 que se utilizarán formando una barrera natural. 
 
5. CONDICIONANTES URBANÍSTICOS. 
El área afectada por el proyecto se clasifica como Suelo Urbanizable Delimitado de uso residencial 
según el PGOM de A Coruña. 
Las directrices que dicta dicho plan son: 
- Localización: Penamoa. 
- Denominación: SUD-2. 
- Superficie total: 1.059.333,26 m2. 
Condiciones de edificación y uso: 
- Uso característico del suelo: Residencial. 
- Otros usos permitidos: Terciario industrial-comercial. 
Sistema de actuación: 
- Edificabilidad: 876.044,80 m2. 
- Aprovechamiento residencial: 525.626,88 m2. 
- Aprovechamiento terciario: 350.417,92 m2. 
Observaciones: 
- Los datos obtenidos del PGOM representan valores que abarcan todo el sector SUD-2. 
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- El área objeto de este proyecto no ocupara todo el sector SUD-2, si no que solamente una parcela al 
norte de este, con una superficie de 13889 m2. Esta parcela carece de clasificación tipo de uso, podría 
plantearse un uso como equipamiento público tipo vivienda social. 
- Las viviendas proyectadas, a priori, pretenden ejecutarse con módulos prefabricados, aportando una 
solución de implantación rápida y económica para resolver el problema planteado. 
- Aún no se ha desarrollado un Plan Parcial para este sector. 
6. CRITERIOS A CONSIDERAR. 
6.1  Criterios de diseño. 
A continuación, se exponen los principales parámetros de diseño que se han tenido en cuenta, en la 
realización del proyecto: 
- Menor longitud de viario posible, a la vez que se dote al recinto de buena accesibilidad, procurando 
evitar en lo posible intersecciones. 
- Adaptarse lo mejor posible a la geometría de la parcela a urbanizar, buscando así el mayor 
aprovechamiento del suelo. 
- Distribuir lo más estéticamente posible las zonas verdes y de espacios libres. 
- Localizar los equipamientos de manera que se adapten a las necesidades de la zona. 
- Menor movimiento de tierras posible. 
- Afectar lo mínimo posible a las parcelas limítrofes, así como a las viviendas unifamiliares ya existentes 
en la zona que no afectan a este proyecto. 
 
6.2  Criterios técnicos. 
Tal y como anteriormente definimos en los criterios de diseño, se adaptan a estos los criterios técnicos 
siguientes: 
Materiales a emplear. 
Se utilizarán los materiales que mejor se adapten a la obra, empleando la mejor solución técnica y 
económica. 
Viales. 
Menor longitud posible de los viales de acceso, sendas peatonales y aceras. 
Soleamiento. 
Se procurará orientar las viviendas de manera que les dé el sol el máximo número de horas posibles al 
día. Para garantizar este aspecto, las fachadas de las viviendas deberán estar orientadas en dirección Sureste 
de modo que en invierno les dé todo el día el sol y durante el resto del año dé hasta mediodía. 
6.3  Criterios económicos. 
Las valoraciones serán estimativas, y nos darán un presupuesto aproximado de cada alternativa. 
- Cuantificar los m2 de superficie que ocupa la geometría de la parcela. 
- Cuantificar los m2 de superficie que ocupan los parques y jardines. 
- Cuantificar los m2 de firmes. 
- Cuantificar los m2 de caminos peatonales. 
- Cuantificar el número de viviendas que se implantarán, así como distintas casetas de servicios como 
comedor, duchas, recepción, etc. 
 
6.4  Criterios medioambientales. 
Se tendrá en cuenta la manera en la que afectan nuestras alternativas al entorno natural colindante. Los 
factores que influyen en este criterio son: 
- Especies vegetales circundantes. 
- Integración paisajística. 
- Es importante y tenido en cuenta que al norte de la zona se encuentra el Parque de Bens, el cual es un 
espacio verde de uso y disfrute de la población local. Será importante posicionar los espacios verdes al 
norte de la ubicación de nuestro proyecto, para así poder darle una buena continuidad paisajística al 
entorno. 
 
6.5  Criterios sociales. 
Será tenida en cuenta la opinión por parte de la sociedad sobre la ejecución de esta obra. Así mismo es 
importante que los destinatarios que disfrutarán de dicha actuación se sientan integrados en la zona, y su 
estancia en ella sea lo más acogedora posible, dotando a la urbanización de servicios básicos de calidad, y 
zonas de recreo y entretenimiento. 
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6.6  Criterios funcionales. 
- Accesos: el número de accesos y una correcta ubicación de los mismos será un factor a tener en cuenta, 
puesto que un aspecto importante de este proyecto es la movilidad las personas. La llegada y salida de 
las mismas tras su estancia, se tendrá en cuenta la forma en la que esta se realice. 
- Paradas de autobuses: dichas paradas serán usadas por los residentes para que puedan moverse en 
transporte público al núcleo urbano. 
- Circulación: dentro de la zona circularán diversos vehículos tanto de transporte de mercancías 
(alimentos, bebidas, etc.) como de bomberos en caso de incendios, vehículos sanitarios, etc. 
7. NECESIDADES MÍNIMAS. 
- Accesos: cada alternativa debe tener como mínimo un vial de acceso, para vehículos y personas. 
- Salidas: así mismo, cada alternativa debe tener un vial de salida para vehículos y peatones. 
- Viales: cada alternativa debe contar con un vial de acceso, un vial de salida y un vial que discurra a 
través del recinto. Ancho mínimo 3 metros por ser vías de escaso tráfico y para permitir el acceso de 
vehículos de elevadas dimensiones. Se proyectan en un único sentido de circulación debido al escaso 
tráfico previsto y para evitar la siniestralidad dentro del recinto. 
- Sendas peatonales: se dispondrán los accesos peatonales mínimos requeridos para conectar las 
viviendas y las zonas de uso público entre sí. A priori, variará dependiendo la ubicación de dichas 
zonas. 
- Paradas de autobuses: como mínimo debe existir una parada de autobuses, destinada al 
estacionamiento de vehículos de transporte de personas como por ejemplo autobuses articulados, tanto 
públicos como privados. 
- Aparcamientos: destinados al estacionamiento de pequeños vehículos utilitarios, a priori existe un 
aparcamiento público cercano aproximadamente a 40 metros, que actualmente lo utilizan los usuarios 
del Parque de Bens, de modo que no será necesario dimensionar un elevado número de 
estacionamientos. 
- Estacionamiento destinado al transporte de mercancías: dentro del espacio residencial se 
proyectará un lugar en el que puedan estacionar vehículos cargados con bienes básicos de consumo, 
agua y alimento, descargando estos en un almacén dentro del propio recinto. 
- Casetas de información: se dispondrán opcionalmente una caseta de Control de entrada al recinto y 
una caseta de Control de salida. Así mismo, se instalará necesariamente una caseta de Recepción y 
Administración ubicada en el centro del Espacio Residencial, destinada a la organización 
administrativa dentro del propio espacio. 
- Comedor/centro social: se dispondrá un comedor/centro social en el que los usuarios temporales 
reciban alimento y asesoramiento social. 
 
Observaciones: se valorará positivamente la simplicidad de las instalaciones de servicios básicos, por 
ejemplo: si cada Módulo prefabricado cuenta con cocina, la instalación de gas y de agua tendrá mayores 
complicaciones que la realización de un comedor general. 
 
 
 
 
 
- Masificación: es importante tener en cuenta un posible sobreuso de las instalaciones, puesto que 
inicialmente están destinadas a alojar a 400 personas a la vez aproximadamente, pero se tendrán en
 cuenta futuras ampliaciones. 
Se crean unas necesidades mínimas que nos sirvan para cumplir el objetivo establecido de este proyecto, 
que es el de acoger a un número mínimo de 200 personas y un máximo de 400. Para justificar estos valores
 nos basamos en datos de desplazados, debido a una de las últimas inundaciones de Sada en marzo 2016,
 que causaron un número aproximado de 200 desplazados de sus hogares. Así mismo, en caso de incendio
 de un edificio de 10 plantas con 4 viviendas por planta, provocaría aproximadamente 160 desplazados. De
 igual manera el número de ejecuciones hipotecarias en Galicia este año ha sido de 1800, más concretamente
 12 desahucios a la semana se practicaron durante 2016 en A Coruña. A continuación, se elaboran una serie
 de aspectos que debe cumplir como mínimo cada alternativa: 
- Módulos de vivienda prefabricados: se plantea la implantación de un número mínimo de 50 módulos 
prefabricados, los cuales albergarán como mínimo a 4 personas y máximo a 8. La configuración de 
estos módulos dispone de dormitorios y WC y duchas. 
- WC: se necesitarán baños para los usuarios, bien uno general o individuales por módulo.
- Zona verde, parques y jardines: cada alternativa contará con una pequeña zona verde, para el 
esparcimiento de los usuarios. 
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A modo resumen se presenta un cuadro de necesidades. 
 
 
 
8. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS. 
En este apartado se va a proceder a describir las alternativas que se han tenido en consideración para la 
redacción de este proyecto, haciendo hincapié en sus principales diferencias, ya que el objetivo es realizar 
una valoración objetiva de las mismas para poder decidirnos por la mejor valorada.  
Observaciones: los datos reflejados para comparar las alternativas son aproximados, de manera que se 
puedan comparar las alternativas entre sí lo más objetivamente posible, el coste económico se realiza con 
macroprecios. Como cada alternativa ocupará la misma parcela, el movimiento de tierras será similar en 
cada alternativa. No se tienen en cuenta los costes derivados de las futuras instalaciones de servicios. 
 
 
 
Macroprecios 
Pavimento 10 €/m2 
Sendas hormigón en masa 15 €/m2 
Módulos prefabricados 5000 €/unidad 
Casetas de administración 10000 €/unidad 
Zona verde 5 €/m2 
 
ALTERNATIVA 1. 
Accesos: esta primera alternativa cuenta con un acceso que conecta la DP 303 con el espacio residencial, 
así como una salida que vuelve a desembocar en la misma carretera. 
Salidas: la salida desemboca en la DP 303 al noroeste del recinto. 
Viales: esta alternativa cuenta con los viales mínimos, cuyo ancho mínimo es de 3 metros. 
Paradas de autobuses: se proyecta una parada de autobuses que cumple las funciones para la llegada y 
la salida de usuarios. 
Aparcamientos: se disponen 10 aparcamientos para vehículos utilitarios. 
Estacionamiento de carga/descarga: se dispone un estacionamiento de carga/descarga para vehículos 
provisores de bienes básicos. 
Módulos de viviendas prefabricadas: esta alternativa cuenta con 50 módulos que albergan a 8 personas 
por módulo, dichas viviendas únicamente cuentan con dormitorio. Las dimensiones de estos módulos son 
3x8 metros. Contienen 8 camas. 
Casetas de información: en esta alternativa tenemos una caseta de Control de entrada, una caseta de 
Control de salida y una caseta de Administración central. 
Zona verde, parques y jardines: se dispone una zona verde que rodea todo el recinto, así mismo se 
proyecta un parque de juegos y esparcimiento de 500 m2. 
Cuadro de necesidades mínimas de cada Alternativa. 
Accesos 1 
Salidas 1 
Viales 1 
Sendas peatonales Mínimo variable 
Paradas de autobuses 1 
Aparcamientos vehículos utilitarios 10 
Estacionamientos carga/descarga 1 
Módulos prefabricados dormitorio 50 
Casetas de información 1 
Comedor/centro social 1 
WC SI
Zona verde SI
Comedor/centro  social:  se  dispone  un  comedor/centro  social  de  aproximadamente  100 
m2.formado por 6 módulos ensamblados. 
WC: se propone la construcción de un WC central para todos los residentes de 100 m2.formado por 6 módulos. 
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Sendas peatonales/aceras: estas son las encargadas de unir las distintas zonas del espacio residencial. 
Cuentan con un ancho de 2 metros. 
A continuación, se expone un cuadro resumen de las características de la Alternativa 1, y un cuadro de 
costes estimados: 
Cuadro características ALTERNATIVA 1 
Accesos  1 
Salidas 1 
Ancho de los viales 3 metros 
Longitud de los viales 
Vial 1 30 m 
Vial 2 185 m 
Vial 3 37 m 
Total 252 m 
Zona verde parques y jardines 7905 m2 
Sendas peatonales/aceras 2495 m2 
  
 
 
 
ALTERNATIVA 2. 
Accesos: esta segunda alternativa cuenta con 1 acceso similar a la primera, al Noreste de la parcela. 
Salidas: similar a la primera alternativa. 
Paradas de autobuses: se proyectan dos paradas de autobuses. Una primera parada al comienzo del vial 
6, que tiene la función de estacionamiento para los autobuses que transportan a los residentes recién 
llegados. La parada de autobuses número dos, situada en el vial 4, cumple la función de recogida de 
residentes, una vez estos abandonan las instalaciones. 
Aparcamientos: se disponen aparcamientos en fila, destinados a vehículos utilitarios, al final del vial 6. 
Estacionamientos de carga/descarga: se dispone un estacionamiento para vehículos de transporte de 
bienes. 
Casetas de información: al igual que en la alternativa 1, se disponen 3 casetas de tipo administrativo. 
Una Caseta de Control de Acceso, una caseta de Control de Salida y un Caseta de Administración Central. 
Viales: en esta alternativa se disponen 6 viales, con un único sentido de circulación. Un primer vial que 
va desde la entrada dirección Norte-Sur. Un segundo vial que rodea al sur la parcela. Un tercer vial que 
rodea al oeste. Un cuarto vial que sigue rodeando, a continuación del vial 3. Un quinto vial que conecta 
los viales 5 y 6 con la salida, en la DP-303. Y finalmente un sexto vial que atraviesa la parcela a la mitad 
en dirección este-oeste. 
Módulos de viviendas prefabricadas: inicialmente se disponen 50 módulos de dormitorio, con WC, de 
8x3 metros. Adicionalmente se prevé una zona de ampliación, en caso de una futura colocación de más 
módulos. 
Superficie total 1156 m2 
Paradas de autobús 1 
Aparcamientos vehículos utilitarios 8 + 2 discapacitados. 
Estacionamiento carga/descarga 1 
Módulos de viviendas prefabricados 50 módulos, de 200 a 400 residentes 
Caseta de Control de entrada 1 
Caseta de Control de salida 1 
Caseta de Administración/ Recepción 1 
Comedor/ Centro social 1 100 m2
WC 1 100 m2
Almacén  2 
Precios ALTERNATIVA 1 
Pavimentos 11560 € 
Sendas/aceras 37425 € 
Módulos prefabricados 250000 € 
Casetas de administración /comedor social/wc 85000 € 
Zona verde, parques y jardines 39525 € 
Total 423510 € 
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WC: cada módulo contiene 2 servicios con lavabo, ducha e inodoro, por lo que no se prevé construir un 
baño centralizado. 
Zona verde, parques y jardines: se proyecta un parque de juegos y esparcimiento de los residentes de 
500 m2 y una pista de futbol. El recinto estará rodeado de jardinería, y sendas peatonales a través de estas. 
Adicionalmente en esta alternativa se propone la construcción de un campo de futbol sala de reducidas 
dimensiones. 
Sendas peatonales/aceras: cuentan con un ancho de 2 metros, se proponen sendas peatonales que 
conecten las distintas zonas entre sí, posteriormente se indicarán sus dimensiones aproximadas. 
A continuación, se presenta un cuadro resumen de las características de la Alternativa 2, y un cuadro 
resumen de los costes estimados con macroprecios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro características Alternativa 2 
Accesos 1 
Salidas  1 
Ancho de los viales 3 m 
Longitud de los viales 
Vial 1 71 m 
Vial 2 119 m 
Vial 3 50 m 
Vial 4 35 m 
Vial 5 36 m 
Vial 6 178 m 
Total 489 m 
Zona verde, parques y jardines 7129 m2 
Sendas peatonales/aceras 1358 m2 
 
ALTERNATIVA 3. 
Accesos: igual que en las 2 alternativas anteriores. 
Salidas: igual que en las alternativas anteriores. 
Superficie total 1874 m2 
Paradas de autobús 2 
Aparcamientos vehículos utilitarios 8 + 2 discapacitados. 
Estacionamientos carga/descarga 1 
Módulos de vivienda prefabricados 50 módulos; 400 residentes + zona de 
Comedor/centro social: se dispone un módulo de 200 m2 formado por 9 módulos ensamblados. 
ampliación 
Caseta de control de entrada 1 
Caseta de control de salida 1 
Caseta administración/recepción 1 
Comedor/centro social 1, 200 m2
WC Independientes en cada Módulo 
Almacén 1 
Precios ALTERNATIVA 2 
Pavimentos 18740 € 
Sendas/aceras 20370 € 
Módulos prefabricados 250000 € 
Casetas de administración/comedor social 65000 € 
Zona verde, parques y jardines 35645 € 
Total 389755 € 
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Viales: en esta tercera alternativa se proyecta 1 vial, que discurren en un único sentido de circulación 
desde el acceso hasta la salida, rodeando toda la parcela. 
Paradas de autobuses: se disponen 2 paradas de autobuses, una de llegada al suroeste del recinto, y una 
parada de salida situada al norte de la parcela en la DP-303. 
Aparcamientos: esta alternativa cuenta con 22 aparcamientos, 2 de los cuales están reservados para 
personas con movilidad reducida. 
Estacionamiento carga/descarga: se propone un estacionamiento para vehículos de transporte de 
mercancías. 
Módulos de viviendas prefabricadas: 50 módulos para vivienda, los cuales disponen de 8 camas y 1 
servicio. Cuentan con unas dimensiones de 8x3 metros. 
Casetas de información: a priori se dispone una caseta de administración central e información. 
WC: cada módulo de vivienda dispone de ducha, lavabo e inodoro. 
Zona verde, parques y jardines: se propone un parque de 300 m2, con arbolado bancos y mesas. 
A continuación, se presenta el correspondiente cuadro resumen y cuadro de costes de la Alternativa 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro características Alternativa 3 
Accesos 1 
Salidas  1 
Ancho de los viales 3,75 m 
Longitud de los viales 
Vial principal 312 m 
Total 312 m 
Superficie total 1170 m2 
Paradas de autobús 2 
Aparcamientos de vehículos utilitarios 20 + 2 minusválidos 
Estacionamientos de carga/descarga 1 
Módulos de vivienda prefabricados 50 módulos x 8 residentes/módulo = 400 
Zona verde, parques y jardines 5607 m2 
Sendas peatonales/aceras 1950 m2 
 
 
residentes 
Caseta de control de entrada NO 
Caseta de control de salida NO 
Caseta de administración/recepción 1 
Comedor/centro social 1, 100 m2
WC Individuales por módulo 
Almacén 3 
Comedor/centro social: se dispone un módulo prefabricado de 100 m2 formado por 6 módulos. 
Precios ALTERNATIVA 3 
Pavimentos 11700 € 
Sendas/aceras 29250 € 
Módulos prefabricados 250000 € 
Casetas de administración/comedor social 50000 € 
Zona verde, parques y jardines 28035 € 
Total 368985 € 
       ETSICCP UDC TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz. Página 10 de 11 
9. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS. 
Criterios de evaluación y valoración de los mismos. 
Los criterios de elección a tener en cuenta están basados en los principios de diseño que se establecen 
para proyectar las distintas soluciones posibles, es decir, se valorará el carácter técnico, económico, 
ambiental, social y funcional. 
En cuanto a la relación calidad precio se decide seleccionar los mismos materiales para todas las 
alternativas, puesto que se utilizarán los óptimos teniendo en cuenta su funcionalidad, calidad, coste de 
materia prima y colocación, etc. 
Por otra parte, cada uno de estos criterios tiene una ponderación, ya que se considera que no son tan 
importantes unos como otros. Estos coeficientes de ponderación los usaremos más adelante para llevar a 
cabo la comparativa cuantitativa. Los coeficientes de ponderación son: 
- Parámetros técnicos: C1 = 0,20 
- Parámetros económicos: C2 = 0,50 
- Parámetros funcionales: C3 = 0,15 
- Parámetros medioambientales: C4 = 0,10 
- Parámetros sociales: C5 = 0,05 
 
Valoración de cada alternativa. 
Se otorgará una puntuación a cada criterio entre 1 y 10. Dependiendo el tipo de parámetro se darán 1 o 
10 como valores iniciales, según el valor máximo o mínimo de cada alternativa en cada parámetro, los 
valores del mismo parámetro para la alternativa restante se obtendrán interpolando. Estos valores se 
denominarán Ri, posteriormente se multiplicarán por los correspondientes Ci, y se hallará el total. 
 
Se hallará el total según la siguiente fórmula: 
 
 
La alternativa que presente mayor V, será la elegida. 
La interpolación se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
 
Y= valor que queremos hallar mediante interpolación. 
Y1= valor del parámetro mínimo o 1 o 10. 
Y2= valor del parámetro máximo o 1 o 10. 
X= valor real del parámetro que queremos hallar. 
X1= valor real mínimo del parámetro. 
X2= valor real máximo de parámetro. 
 
La valoración se divide en: parámetros técnicos, parámetros económicos, parámetros funcionales, 
parámetros medioambientales y parámetros sociales: 
 
Parámetros técnicos R1: para su valoración se han utilizado la suma de las superficies de calles y de 
sendas peatonales de cada alternativa. A mayor superficie menor puntuación numérica Y2 = 1 y a menor 
se halla interpolando. 
Parámetros económicos R2: para su valoración se tiene en cuenta el precio estimado anteriormente de 
 
Parámetros funcionales R3: mayor valor de funcionalidad en cada alternativa según: 
- Un mayor número de paradas de autobús. Por cada parada = 1 punto. 
- Mayor número de aparcamientos. Por aparcamiento = 0,1 puntos. 
- Mayor número de almacenes. Por almacén = 0,5 puntos. 
 
Parámetros medioambientales R4: cuanto mayor sea la superficie de zona verde mayor puntuación 
 
Parámetros sociales R5: cuanto mayor sea el número de personas se acojan en cada alternativa, mayor 
impacto social conllevará, 400 residentes = 10. A la alternativa que contenga posibilidad de ampliaciones 
se le suma 0,1 a mayores. 
 
V Alternativa i = ∑ (Ci x Ri) 
 
𝑦 = 𝑦1 + [(
𝑥 − 𝑥1
𝑥2 − 𝑥1
) (𝑦2 − 𝑦1)] 
superficie mayor puntuación Y1 = 10. Se toma como mínimo el valor máximo de superficie que 
corresponde a la Alternativa 1. Se toma X2 = 3651 m
2 y X1 = 3120 m2 de la Alternativa 3, el valor restante
 
cada alternativa, tomando como valor base el precio de la Alternativa 3 , le damos la máxima puntuación: 
Y1=10 X1=368985 €, y el de la Alternativa 1 Y2=1 X2=423510 €. 
medioambiental. Se toma valor de y1=10 para la Alternativa 1 x1= 7905 m2. Y un valor de y2=1 
para la Alternativa 3 x2= 5607 m2. 
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Cuadro de valoración de las Alternativas 
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Parámetros 
técnicos 
1 8,101 10 
C1 x R1 0,2 1,62 2 
Parámetros 
económicos 
1 6,57 10 
C2 x R2 0,5 3,28 5 
Parámetros 
funcionales 
3 3,5 5,5 
C3 x R3 0,45 0,525 0,825 
Parámetros 
medioambientales 
10 7,539 1 
C4 x R4 1 0,754 0,1 
Parámetros 
sociales 
10 10 10 
C5 x R5 0,5 0,6 0,5 
TOTAL = Vi 2,65 6,779 8,425 
 
 
 
 
 
 
10. SOLUCIÓN ADOPTADA. 
Como solución adoptada se opta por la Alternativa 3, dado que obtiene la mayor puntuación en el 
análisis de alternativas anterior. 
 
11. APÉNDICE 2.1: PLANOS DE LAS ALTERNATIVAS. 
ÍNDICE: 
1. PLANO ALTERNATIVA 1. 
2. PLANO ALTERNATIVA 2. 
3. PLANO ALTERNATIVA 3. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este anejo es la descripción y caracterización de la geología de la zona de construcción del 
proyecto, con el fin de lograr una primera aproximación representativa de los suelos y rocas existentes en 
sus proximidades. 
Tras una descripción general y el análisis de los grupos litológicos fundamentales, se analizarán las 
características estratigráficas y petrológicas, y posteriormente, se procederá a detallar las particularidades 
tectónicas de la zona de estudio. 
2. SITUACIÓN DE LA ACTUACIÓN. 
El lugar de actuación está situado en el Ayuntamiento de A Coruña, más concretamente en la zona de 
Bens-Penamoa. 
La zona se encuentra en la Hoja nº 21 (5-4) perteneciente al Plan Magna del Instituto Minero y Geológico 
de España, a escala 1:50.000. Esta Hoja se haya adjunta a este anejo en el apartado “Apéndice 3.1”. 
3. ESTRATIGRAFÍA. 
El Complejo de Órdenes es un conjunto de forma ovalada que ocupa una gran extensión en la zona central 
y norte de Galicia, dentro del cual se distinguen varios conjuntos de rocas. En la hoja que nos ocupa 
solamente es visible el conjunto superior, formado principalmente por metasedimentos, que pertenecen a 
la llamada Unidad de Betanzos-Arzúa, presentando un grado de metamorfismo muy bajo. 
La serie queda formada por los siguientes tipos de rocas: 
- Anfibolitas. 
- Cuarcitas negras grafitosas y piritosas. 
- Metapsamitas, metapelitas y conglomerados. 
Al Oeste de A Coruña afloran unos esquistos que macroscópicamente tienen cierta semejanza con los 
tramos superiores de Órdenes (tamaño de grano fino, biotitas orientadas) y también alguna diferencia: gran 
abundancia de sílice (cuarzo en venillas). También al Oeste, los ortoneises más occidentales de Punta 
Langosteira, y el Este, los esquistos antes mencionados. Están caracterizadas por grandes cristales de 
feldespato en una matriz esquistosa y oscura de aspecto verdoso. Es frecuente en estas bandas la presencia 
de filoncillos de cuarzo (5-20 cm) muy replegados, con ejes de inmersión fuertes. 
La textura es cataclástica. La plagioclasa se presenta en fenocristales. El cuarzo está en menor proporción. 
Las microfracturas están rellenas de cristales fragmentados de plagioclasa con cuarzo. La matriz aparece 
muy granulada y esquistosa debido a la biotita. Esta última se ve crenulada. Los minerales accesorios que 
encontramos son: granate, apatito, circón y opacos. 
El área madre original de estas rocas debe ser granítica y no muy lejana. Las anfibolitas aquí presentes, así 
como las de los esquistos son de tipo metagabro. A modo de conclusión podemos caracterizar la Serie de 
Órdenes como: 
- Eminentemente detrítica, con granulometrías de tamaño medio y fijo caracterizadas por varios tipos 
de estructuras de carga. 
- La composición es de tipo gravuca-subgravuca y pelítica, en la que los cuarzos son angulosos y las 
plagioclasas no están alteradas. 
- Presenta ritmicidad con ‘’grader bedding’’ muy desarrollado. Esta ritmicidad es simétrica, pues los 
espesores se mantienen constantes y esto indicaría que la velocidad de sedimentación en cada ritmo es 
idéntica. Los ritmos se deben a subsistencias de modo intermitente. Las corrientes que les dan origen son 
por tracción y suspensión rítmica, que en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
- No se ve estratificación cruzada. 
- Los sedimentos se depositaron en la zona batial, en un ambiente de carácter en ocasiones reductor, 
debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros (opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas vemos que la Serie de Órdenes es una facies 
‘’flysh’’. 
4. PETROLOGÍA. 
4.1.1 Metamorfismo. 
El metamorfismo regional de la hoja de A Coruña corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye 
a modo de un sinclinal metamórfico en el que metamorfismo progresa hacia los extremos de la hoja. El 
aumento hacia el Este se corrobora en la Hoja de Pontedeume (Mapa Geológico de España, escala 1:50000 
hoja 22). 
El desarrollo del metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se desarrolla una 
blasteis de biotita y granate interfase 1-2, posteriormente se desarrollan biotitas sinfase 2. 
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Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible determinar las 
características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en facies de bajo grado y de 
andalucita indica metamorfismo posiblemente de tipo de presión intermedia y temperaturas moderadas. 
4.1.2 Rocas plutónicas. 
Se trata de rocas graníticas que constituyen la totalidad de nuestra zona de estudio. Su borde Este es la 
Serie de Órdenes y el Oeste es tectónico, con unos materiales esquistosos que se suponen también 
pertenecientes a la Serie de Órdenes. 
 Forman una franja de dirección NNE-SSO que tiene unos 8 km. De anchura y que se adelgaza al 
norte y al sur. Regionalmente, es una franja concordante a la dirección de las estructuras y ocupa, 
morfológicamente, las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles son más o menos profundos y 
rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente por fallas de desgarre horizontal. 
 Se clasificarían estas rocas en cuatro tipos, a partir de su edad y deformación: 
- Ortoneises (pre a sinfase 1). 
- Granodioritas precoces (interfase 1-2 a tardifase 2). 
- Leucogranitos (interfase 1-2 a tardifase 2). 
- Granodioritas tardías (postfase 2). 
De estos cuatro grupos nos centraremos en el estudio del segundo (granodioritas precoces). 
4.1.2.1 Ortoneises (NGby1). 
Afloran en Punta Langosteira, al Oeste de la hoja, en bandas alargadas de dirección NNE-SSO, en contacto 
neto con los esquistos de la Serie de Órdenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a la primera 
esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con feldespatos y cuarzos estirados y con las biotitas 
orientadas. Se les aprecian claramente tres deformaciones: la primera deformación (fase 1) está claramente 
marcada por el estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato. La segunda deformación (fase 2), por 
una esquistosidad que corta la lineación del anterior estiramiento. La tercera deformación (fase 3) se 
manifiesta también por una esquistosidad, pero con menor ángulo de buzamiento que la anterior. La textura 
es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y de aspecto fluidal. Las plagioclasas aparecen 
macladas, a veces deformadas y muy suavemente zonadas. Los feldespatos potásicos son fenocristales de 
varios milímetros de longitud con macla de Karisbad y albita-perclina, xenomorfo y con pertitas. La biotita 
y moscovita están orientadas. Son accesorios el apatito, zircón y opacos. 
En resumen, se trata de rocas graníticas intruídas en forma de sills (intrusión prehercínica) que sufrieron 
una deformación mecánica muy intensa (deformación hercínica). 
4.1.2.2 Granodiorita precoz (xyπ2). 
Afloran en A Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: al Oeste es tectónico con 
esquistos (aquí aparece con varios filones deformados de pegmatita: facies de borde). Al Este es intrusito 
con la Serie de Órdenes. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está alterada. Se observan 
grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi siempre maclados. 
Está deformada tectónicamente por la fase 2. La esquistosidad moldea claramente los megacristales de 
feldespato. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
Los fenocristales de feldespato potásico (microlina), xenomorfos, pertíticos, con macla de Karisbad, de 
bordes irregulares. A veces incluyen plagioclasas. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados. A veces rellena fracturas de los 
feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es variable. 
La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas y mirmequitas. 
La biotita, en agregados, flexionada sin orientar. Como accesorios se encuentran: moscovita, apatito, 
circón, epidota y opacos. 
4.1.2.3 Leucogranitos (xy2bm). 
Ocupan una posición intermedia entre la granodiorita precoz y los esquistos de Órdenes. En el plano 
geológico escala 1:50000 se aprecia su aparición formando una banda de dirección SO-NE, que emerge 
rodeada de la granodiorita precoz. 
Regionalmente aparece en el borde de granodiorita precoz y dispuestos de forma longitudinal. 
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Son de grano fino y aspecto blanquecino, en unas ocasiones están deformados (suelen estarlo hacia el 
Oeste) en otras no. 
Si su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la granodiorita precoz. 
Es de reseñar que en algunas ocasiones se observan filones de leucogranitos 
La textura es de grano fino. Se caracteriza también por la ausencia de biotita. 
4.1.2.4 Granodioritas tardías. 
Aunque se espera que esta formación no intervenga directamente en nuestra zona de estudio, si se encuentra 
lo bastante próxima para que sea conveniente adjuntar su descripción. 
Superficialmente ocupa la parte sur del área de estudio, siendo su emplazamiento a modo de intrusión 
cilíndrica. 
Macroscópicamente la granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de feldespato con unas 
orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o menos buzantes y que la bóveda y que 
en la bóveda se horizontalizan. Va acompañada de un cortejo filoniano microporfídico, pero no se ven 
enclaves de rocas más básicas. En general están muy afectadas por deformaciones tardihercínicas. 
Microscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces deformada, de grano grueso y 
heterogranular. 
La plagioclasa en cristales subautomorfos suee estar maclada y presenta un zonado variable. Contiene a 
veces intrusiones ordenadas de moscovita. 
En ocasiones, hay manifiesta deformación mecánica, observable microscópicamente por la deformación 
del cuarzo, fracturas de los feldespatos y flexión de las micas. 
Como accesorios hay apatito, zircón y opacos. Cabe destacar la presencia de moscovita en proporción 
variable, pero generalmente importante, probablemente originada en un proceso de reajuste a baja 
temperatura en la granodiorita. 
5. TECTÓNICA. 
La zona ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Se reconocen dos direcciones de fractura preferentes. La primera de ellas tiene una dirección NE-SO, y en 
este grupo se incluye la fractura que pone en contacto mecánicamente los materiales metamórficos con las 
rocas ígneas. La segunda dirección se corresponde con el sistema de fallas en dirección siguiendo el rumbo 
NO-SE, siendo responsable una fractura de este tipo de la deformación de la Cala de Bens (al NO de la 
refinería). 
La segunda fase de deformación hercínica de pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S a N-10º E y 
buzamiento axial marcado hacia el N (10-30º). Las características de esta fase son las de replegar las 
estructuras de la fase 1 (pliegues y esquistosidades). La escala de los pliegues es muy variable (de 10 cm 
a 1 km.). Por tanto, son pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia al Este, que desarrolla 
esquistosidad. 
6. HISTORIA GEOLÓGICA. 
 El ortonéis de Punta Langosteira responde a una intrusión granítica en forma de sills, que aparece 
concordante con la estrificación. 
 Un probable accidente tectónico de dirección NE-SO favorecería más tarde el emplazamiento de 
los granitos (que son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la primera fase del 
plegamiento hercínico. 
Así en la primera fase se produce la intrusión de la granodiorita precoz y ligeramente previo a la segunda 
fase se emplaza el leucogranito, afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada 
deformado. 
Tras la segunda fase tiene lugar la intrusión de la granodiorita tardía. 
Finalmente, aparecen deformaciones póstumas hercínicas que desarrollan fallas de desgarre 
(desplazamiento horizontal de los bloques) de dirección E-O a ESE-ONO, con desplazamientos pequeños 
(de 100 a 1 km.) que corresponden a una deformación tardihercínica de dirección NO-SE. 
7. PARTICULARIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO. 
 A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas que con 
toda probabilidad afectarán el transcurso de las obras: 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº3: ESTUDIO GEOLÓGICO. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 5 de 6 
- Pertenecía a la región petrológica de granodioritas precoces, de grano grueso y con presencia de 
grandes megacristales de feldespato maclados. 
- El cuarzo aparece en agregados rellenado fracturas en ocasiones. 
- La granodiorita está apreciablemente deformada tectónicamente, presentando pliegues cilíndricos 
regulares de dirección N-S a N-10ºE y buzamiento axial marcado haca el N.  
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8. APÉNDICE 3.1: MAPAS UTILIZADOS. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto del presente anejo es clasificar geotécnicamente el suelo que va a ocupar el proyecto. Para ello se llevarán 
a cabo una serie de estudios y reconocimientos geotécnicos que, debido a la actitud meramente académica del 
proyecto, simplemente se explicará cuáles serían las zonas en la que convendría realizar los ensayos, siendo los 
datos de los mismos ficticios o extrapolados de otros estudios ya existentes en zonas próximas. 
2. ENTORNO GEOLÓGICO. 
2.1. Introducción. 
En este apartado se analizan las características geotécnicas de la zona. La información se extrae de la hoja 
1 del Mapa Geotécnico a escala 1:200.000 del Instituto Geológico y Minero Español. Esta Hoja se 
encuentra adjunta en este anejo con el nombre de “Apéndice 4.1: Mapa Geotécnico IGME.” 
2.2. Características generales. 
La zona en la que se va a desarrollar el proyecto aparece en la Hoja 1 del Mapa Geotécnico a escala 
1:200.000 del IGME clasificada como I3. Esta zona se sitúa preferentemente por los extremos Este y Oeste 
de la Hoja, observándose las máximas extensiones al Oeste de A Coruña y Ferrol, entre la vertical de Neda 
y la de Filgueira, en la zona de Jove y Cervo y al Norte de Mondoñedo. 
Litológicamente está formada por rocas granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo 
general compactas y resistentes a la erosión, si bien en la zona de Estaca de Bares pueden observarse 
abundantes fenómenos de alteración esferoidal, visibles igualmente en la Sierra Togiza. 
Su morfología varía desde acusada a muy acusada, dando sobre el terreno formas vigorosas, si bien 
bastante redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, coherentes y con escasa 
consistencia, con otras de rocas sanas y competentes. 
La posibilidad de aparición en ella de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua únicamente de 
zonas de fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en grande está condicionada a su 
grado de tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía superficial es muy favorable, descartándose 
la posibilidad de aparición de zonas de encharcamiento. 
Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que aparezcan 
fenómenos de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que, al aparecer rocas sanas, en unión de 
otras alteradas y al ser sus características técnicas muy distintas, conviene analizar previamente a las 
realizaciones litológicas de las rocas. 
El área I3 está formada por rocas granudas del tipo de granitos y granodioritas por lo general muy 
compactas y resistentes a la erosión, si bien puntualmente pueden aparecer en su masa, zonas arenosas, 
ligeramente cementadas, procedentes de su alteración. 
2.3. Características litológicas. 
Su sustrato está constituido por Granitos-γ. Se incluyen bajo esta acepción el conjunto de rocas ácidas de 
la familia de los granitos, sin entrar en detalle de su composición petrográfica, estructural o genética. 
En principio hay que distinguir entre los afloramientos situados al Oeste en los que predominan granitos 
anatéxicos o con biotita, formando, estos últimos, extensos afloramientos no alineados, con escasos 
recubrimientos, poco alterados y con formas de disyunción en bolos; situados en Estaca de Bares, de 
colores oscuros y con marcados efectos de alteración superficial en arenas y bolos redondeados incluidos 
dentro de la masa alterada; y finalmente los comprendidos entre la ría de Viveiro y el Valle de Oro, poco 
sensibles a la alteración dando superficies redondeadas, recubiertas por productos finos, abundantes bolos 
y bloques graníticos. 
Por lo general el aprovechamiento industrial de estos materiales está muy extendido. 
2.4. Características geomorfológicas. 
Presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, pendientes 
que rebasan el 15 % a todas las manchas situadas al Este y que no alcanzan estos valores 
en las del centro y Oeste. 
El modelado predominante varía desde formas acastilladas en el Oeste hasta abruptas en el 
Este, siendo en el centro redondeadas y con bolos de gran tamaño. 
Por lo general el recubrimiento es en toda ella escaso, si bien en Estaca de Bares y al Sur 
del Valle del Oro se observan amplias zonas de alteración química, en arenas ligeramente 
cementadas, propensas a los desmoronamientos y que incluyen eventuales bolos graníticos 
redondeados y de tamaños muy variables. 
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2.5. Características hidrológicas. 
Las rocas que afloran en el área I3, se consideran, en pequeño, como impermeables, y en grande, con una 
cierta permeabilidad ligada al mayor o menor grado de tectonización. 
Sus condiciones de drenaje, por escorrentía superficial muy activa, se designan como favorables, siendo la 
posibilidad de aparición de áreas de encharcamiento muy reducida, y entando condicionada a zonas planas 
o ligeramente convexas. La aparición de agua a distintas profundidades se dará aisladamente, y estará 
siempre conectada a zonas de fracturas con relleno posterior. 
2.6. Características geotécnicas. 
En general admiten capacidades de carga altas y los posibles asentamientos son nulos o de magnitud 
reducida. Los posibles problemas estarán ligados a los recubrimientos arenosos. 
2.7. Características sísmicas. 
En la “Norma de construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02)” se 
establecen las condiciones técnicas que han de cumplir las estructuras de edificación, a fin de que su 
comportamiento ante fenómenos físicos evite consecuencias graves para la salud y seguridad de las 
personas, pérdidas económicas y propicie la conservación de servicios básicos para la sociedad en casos 
de terremotos de intensidad elevada. 
El ámbito de aplicación de la norma se extiende a todos los proyectos y obras de construcción relativos a 
la edificación, y, en lo que corresponda, a los demás tipos de construcciones, en tanto no se aprueben para 
los mismos normas o disposiciones específicas con prescripciones de contenido sismo resistente. 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa representado a continuación. 
En él se indica, expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica, un valor 
característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno. 
 
Por medio de la información indicada en el mapa sísmico de la norma, se observa que, en el municipio de 
A Coruña, así como los municipios colindantes se y la región en general se encuentran situados en una 
zona con aceleración sísmica básica menor de 0.04 g. 
La norma clasifica los diferentes tipos de construcciones según el siguiente criterio, de acuerdo con el uso 
al que se destinan y con los daños que puede ocasionar su destrucción: 
- De importancia moderada. 
Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal. 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la 
colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial. 
Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar lugar a 
efectos catastróficos, como por ejemplo hospitales, edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, 
grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, etc. 
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La norma no considera obligatoria la consideración de la acción sísmica en las siguientes situaciones: 
-  En las construcciones de importancia moderada o en edificaciones de importancia normal o especial, 
cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,04 g, siendo éste último el caso aplicable al 
presente proyecto de edificación. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0,08 g. No obstante, la norma será de 
aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo es igual o mayor 
de 0,08 g. 
Dadas las condiciones de importancia normal, y no ser la aceleración superior a 0.04 g, se toma la 
consideración de que no existe la necesidad de realizar comprobación frente a sismo. 
3. TRABAJOS REALIZADOS. 
Debido al carácter académico del presente proyecto, y que no se dispone de los medios necesarios para 
levar a cabo estos trabajos, los ensayos redactados a continuación son ficticios, y sus resultados han sido 
extrapolados de los datos de otros ensayos realizados en zonas próximas. 
3.1. Calicatas. 
Se han realizado 3 calicatas excavadas con medios mecánicos (retroexcavadora) de las cuales se han 
obtenido 3 muestras, una por cada calicata, para posteriores análisis. El objeto de la realización de las 
calicatas es el de reconocer los distintos materiales que conforman el sustrato más superficial del terreno 
de la parcela, determinar la profundidad a la que se encuentra el nivel freático, si es que este fuese 
detectado, y el comportamiento de los materiales aflorados en su presencia. 
Se ha procedido a la toma de muestras representativas en todos los noveles identificados con el fin de poder 
caracterizarlos mediante la realización, en el laboratorio, de los ensayos de identificación necesarios. 
En el “Apéndice 4.2: Registro de calicatas” del presente Anejo se recogen los resultados de dichas 
calicatas. 
3.2. Ensayo de penetración dinámica. 
Los ensayos de penetración dinámica tipo Borros se han realizado con un penetrómetro cuyas 
características son las siguientes: 
- Peso de la maza: 63,5 Kg. 
- Altura de caída de la maza: 50 cm. 
- Diámetro del varillaje: 3,2 cm. 
- Longitud de la varilla: 1m. 
- Peso de la varilla: 5,6 Kg. 
Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza mediante el golpeo de una maza de 63,5 
kg de peso que cae, en caída libre desde una altura de 50 cm, con el objeto de medir el número de golpes 
que se requieren para conseguir una penetración en el terreno de 20 cm. El ensayo finaliza cuando tras 
varias andanadas de 100 golpes, no se consigue el intervalo de 20 cm de penetración.  
Se han realizado dos ensayos de penetración dinámica, y ambos se han llevado a cabo hasta rechazo, siendo 
las profundidades alcanzadas las siguientes: 
Ensayo de penetración dinámica Profundidad (m) 
PD-1 4,2 m 
PD-2 3,6 m 
 
El resultado del ensayo se expresa en forma de gráfico, que relaciona el número de golpes necesario para penetrar 
20 cm en el terreno con la profundidad, lo que permite hacerse una idea de cómo varía la resistencia dinámica del 
terreno en función de la profundidad. 
En el “Apéndice 4.3: Registro de penetraciones dinámicas” del presente Anejo se recogen los gráficos de penetración 
de los ensayos realizados. 
En una primera aproximación, y en base al golpeo obtenido en el ensayo, se puede valorar la compacidad de los 
terrenos granulares según las correlaciones propuestas por diversos autores: 
 
 
Compacidad Nº de golpes 
Muy suelto < 4 
Suelto  4 - 10 
Compacto 10 - 30 
Denso  30 -50 
Muy denso >50 
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3.3. Ensayos de laboratorio. 
Las muestras de terreno obtenidas en la campaña de campo, se trasladan al laboratorio para proceder a su 
identificación y caracterización. 
Los ensayos a ejecutar sobre las muestras de suelo son los siguientes: 
- Preparación de muestras para los ensayos de suelos. UNE-103100. 
- Humedad. UNE-103300. 
- Densidad aparente húmeda. UNE-103301. 
- Granulometría de suelos por tamizado. UNE-103101. 
- Límites de Atterberg. UNE-103103 / 1030104. 
- Determinación del contenido en sulfatos solubles. UNE-103202. 
- Acidez Baumann-Gully. Anejo 5 EHE. 
- Corte Directo sin consolidar ni drenar. UNE-103401. 
- CBR. 
- Proctor Modificado. 
4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DE LOS MATERIALES. 
4.1. Tierra vegetal. 
Se trata de materiales de granulometría fina (arenas finas y limos), de color marrón oscuro, con muy pobres 
características geotécnicas. 
En la zona de ubicación del sector SUD-2, a partir de los ensayos de penetración dinámica realizados, se 
estima un espesor de 0,5 m. 
En general estos materiales presentan una compacidad muy baja y se muestran fácilmente excavables 
mediante métodos mecánicos sencillos. 
4.2. Rellenos heterogéneos (rh). 
Se trata de materiales de granulometría fina (arenas finas y limos), de color marrón claro, con muy pobres 
características geotécnicas. Se estima un espesor medio de 1,4 m. 
En general estos materiales presentan una compacidad muy baja y se muestran fácilmente excavables 
mediante métodos mecánicos sencillos. 
4.3. Residual de granito. Arenas limosas (r). 
Estos materiales proceden de la alteración “in situ” de la roca subyacente conformada por un granito de 
dos micas. 
Se trata de arenas limosas de color marrón claro a beige en el que se observan restos de la estructura de la 
roca. Presenta una plasticidad baja y compacidad baja hasta una profundidad variable entre 2 y 6 m. se 
muestran fácilmente excavables mediante métodos mecánicos sencillos. 
En la zona objeto de estudio se obtuvo una muestra inalterada de este nivel, a una profundidad de 0,6-1,2 
metros, sobre la que se realizaron los ensayos de identificación y caracterización. Los resultados obtenidos 
se resumen en la tabla siguiente: 
 
 
 
Código de muestra 03804597-MI 
Profundidad 0,6 - 1,2 m 
Granulometría  
UNE-103101 
Tamaño máx. mm 5 
% pasa tamiz 0,08 14,5 
Límites de Atterberg  
UNE-103103/104 
Límite líquido UNE-103103 - 
Límite plástico UNE-103104 - 
Índice de plasticidad No plástico 
Corte directo sin consolidar ni 
drenar UNE-103401 
Cohesión (kp/cm2) 0,4 kp/cm2 
Ángulo rozamiento interno 36.4 º 
Sulfatos solubles (cualitativa) UNE-103202 Negativo 
Grado de acidez Baumann-Gully (m/Kg) Anejo 5 EHE 24 
Humedad (%) UNE-103300 7,8 
Densidad aparente húmeda (g/cm3) UNE-103301 1,93 
Clasificación de Casagrande SM 
Descripción del tipo de material Suelo residual 
Arenas limosas 
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5. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
5.1. Maquinaria de empleo. 
El movimiento de tierras del presente proyecto afectará a los viales y las explanadas. Ningún tipo de 
elemento constructivo precisa de cimentaciones profundas, por lo que no se consideran excavaciones 
superiores a 4 metros. De acuerdo con los resultados obtenidos de las calicatas y los ensayos de penetración 
dinámica, la actividad del movimiento de tierras podrá realizarse con medios mecánicos convencionales. 
En función de las características de los materiales a excavar, se emplearán distintos tipos de maquinaria: 
- Materiales de excavación directa: suelos vegetales y suelos con grado de alteración IV-V. Empleo de 
una pala mixta. 
- Materiales de arranque difícil: serán aquellos con grado de alteración III-IV, según la clasificación 
ISRM. Empleo de retroexcavadora y ocasionalmente tractor con ripper. 
- Materiales de arranque muy difícil: rocas duras poco alteradas con grado de alteración II-III. Requieren 
el uso de explosivos o maquinaria pesada con ayuda de martillo perforador. En general, no será 
necesario el uso de este tipo de maquinaria. 
Nos encontramos ante un sustrato esquistoso meteorizado de grado IV. Por lo tanto, predominará la 
utilización de la pala mixta en general. 
5.2. Taludes de excavación. 
Para la ejecución de la obra, no está prevista la realización de grandes taludes en la zona de actuación. Por 
lo tanto, no es previsible encontrar problemas debidos a los movimientos de tierras y su estabilidad. 
Aun así, se requiere fijar el valor del talud con el que se realizará la excavación. Tras la consulta de estudios 
geotécnicos de obras cercanas a la realización de las obras y de la experiencia que en la misma se tiene, se 
deduce que el límite que no debe sobrepasarse en los taludes es 3H:2V, considerando los materiales de la 
zona. 
Por otro lado, para taludes de excavación inferiores a 4 m, considerando para los materiales una densidad 
de 2 t/m3, un ángulo de rozamiento de 32º y una cohesión de 1 t/m2, aplicando el ábaco de Hoek y Bray 
número 2 (sin nivel freático), y exigiendo un coeficiente de seguridad de 1,5 el ángulo que resulta es de 
45º. 
Por todo ello, se propone adoptar taludes de desmonte de 1H:1V, y taludes de terraplén de 3H:2V, que 
nos dejan del lado de la seguridad y cumplen las recomendaciones experimentales. 
Para la excavación de zanjas, en principio no será necesaria la entibación mientras que los taludes no 
superen las pendientes 1H:5V y las profundidades de la excavación no sean elevadas. Se ha considerado 
en las excavaciones en la red de saneamiento, siendo ésta la red más profunda, la inclusión de entibación 
para evitar problemas y cumplir con las determinaciones de Seguridad y Salud. 
5.3. Aprovechamiento de materiales. 
Para ver el aprovechamiento de materiales de desmonte para terraplén, es necesario comparar los 
resultados de los ensayos de laboratorio realizados a las muestras de terreno con las prescripciones del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes “PG-3”. 
Según el artículo 330.3.3 Clasificación de los materiales del PG-3, los suelos se clasifican 
principalmente como seleccionados, adecuados, tolerables marginales e inadecuados. Veamos los 
criterios de clasificación de los tres primeros para así proceder a la clasificación de nuestro suelo. 
Suelos seleccionados. Se consideran como tales aquellos que cumplan las siguientes condiciones: 
- Contenido en materia orgánica. MO < 0,2 %. 
- Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso. SS <0,2 %. 
- Tamaño máximo del árido. Dmáx< 100 mm. 
- Cernido por el tamiz 0,4 UNE ≤ 15 % o en caso contrario, que cumpla las siguientes condiciones: 
 Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 
 Cernido por el tamiz 0,4 UNE < 75 %. 
 Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 25 %. 
 Límite líquido. LL < 30. 
 Índice de plasticidad. IP < 10. 
Suelos adecuados. Se consideran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados cumplan con las condiciones siguientes: 
- Contenido en materia orgánica. MO < 1%, 
- Contenido en sales solubles en agua, incluido yeso. SS < 0,2 %. 
- Tamaño máximo de árido. Dmáx < 100 mm. 
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- Cernido por el tamiz 2 UNE < 80 %. 
- Cernido por el tamiz 0,08 UNE < 35 %. 
- Límite líquido. LL < 40. 
- Si LL > 30, entonces IP > 4. 
Suelos tolerables. Se consideran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 
seleccionados ni adecuados, cumples las siguientes condiciones: 
- Contenido en material orgánica: MO < 2 %. 
- Contenido en yeso < 5 %. 
- Contenido en otras sales solubles en agua distintas del yeso. SS < 1 %. 
- LL < 65. 
- Si LL > 40 entonces IP > 0,73 (LL-20) 
- Asiento en ensayo de colapso < 1 %, para muestra remoldada según el ensayo Proctor normal y presión 
de ensayo de 0,2 MPa. 
- Hinchamiento libre < 3 %, para muestras remoldada según ensayo Proctor normal. 
De acuerdo con esta clasificación y los resultados obtenidos de los ensayos se puede considerar el suelo 
como seleccionado, aunque el índice de materia orgánica es de 0,22 %. 
Por lo tanto, descartando la tierra vegetal, calificada como suelo inadecuado, los materiales existentes en 
la parcela de proyecto constituyen suelos seleccionados que se podrán emplear en los terraplenes. 
El artículo 330.4 del PG-3 define el tipo de suelo a emplear en función de las diferentes zonas de relleno 
del terraplén. 
Coronación: se utilizarán suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
adecuada (CBR ≥ 5). Se podrán utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre 
que cumplan las condiciones exigidas y cuyo estudio justificativo sea aprobado por el Director de obra. 
Cimiento: en el cimiento se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan (CBR ≥ 3). 
 Núcleo: se utilizarán suelos tolerables, adecuados o seleccionados (CBR ≥ 3). Se desaconseja el empleo 
de suelos inadecuados o con CBR < 3 debido a la posible aparición de problemas de resistencia, 
deformabilidad y puesta en obra. 
De todo esto se desprende que los materiales presentes en el suelo del sector podrán ser empleados en 
cualquier zona de relleno del terraplén. 
La Instrucción de Carreteras, en sus Normas sobre Secciones de Firme, considera 3 categorías de 
explanadas en función de los resultados del ensayo CBR: 
Tipo de explanada CBR 
E3 20 > CBR 
E2 10 < CBR < 20 
E1 5 < CBR < 10 
 
A la vista de esto, el suelo de la parcela es de categoría E2. El firme del recinto se dimensionará en función 
de la categoría de explanada, el tipo de suelo y el tráfico que haya que soportar. 
5.4. Coeficiente de paso. 
Al extraer un determinado terreno del suelo, este sufre un esponjamiento, aumentando su volumen. 
Para calcular el volumen de tierra para relleno, es necesario realizar una conversión de volúmenes 
expresado a través del coeficiente de paso o factor de esponjamiento: relación entre el volumen final 
obtenido en obra y el volumen inicial existente en el terreno. Su expresión es la siguiente (para calcular 
los valores de las densidades se consideran los valores medios obtenidos en los ensayos realizados 
sobre las muestras extraídas en las calicatas): 
 
Observaciones: No se considerarán las pérdidas de material sufridas en el proceso de transporte o las 
debidas a las dificultades de compactación: 
- Densidad seca final = 1,43 g/cm3 
- Densidad seca inicial = 0,95 x 1,65 g/cm3 = 1,57 g/cm3 (95 % del Proctor Normal) 
El valor del coeficiente de paso obtenido es 1,098. 
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6. NIVEL FREÁTICO. 
No se ha detectado la presencia de nivel freático en ninguno de los puntos ensayados. Ni en las calicatas, 
ni en los puntos donde se realizaron los ensayos de penetración dinámica se tiene constancia de aparición 
de agua. 
PH 6,9 
Sulfatos (mg/l) 80 
Amonio (mg/l) 3,1 
Magnesio (mg/l) 15,6 
Anhídrido carbónico (mg/l) 39 
Residuo seco (mg/l) 430,8 
 
De todos modos, se constata por otros estudios de la zona, el agua, la cual se encuentra por debajo de la 
zona estudiada mediante las calicatas y los ensayos de penetración dinámica, presenta una agresividad 
débil, tipo Qa, frente al hormigón. Si bien el nivel freático puede acusar variaciones estacionales debidas 
al régimen de precipitaciones, para las obras objeto del proyecto no se considera que el nivel freático 
origine problemas significativos. 
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7. APÉNDICES. 
7.1. Apéndice 4.1: Mapa geotécnico IGME. 
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7.2. Apéndice 4.2: Registro de calicatas. 
CALICATA C-1. 
Trabajo: Espacio habitacional de acogida temporal. 
Peticionario: Sebastián Casalderrey Díaz Calicata: C-1 
Profundidad: 3,3 m NF: No aflora 
 
Profundidad (m) Descripción de los materiales 
0 - 0,5 Tierra vegetal 
0,5 - 1,9 Rellenos heterogéneos (rh) 
1,9 - 3,3  Residual de granito. Arenas limosas (r) 
 
CALICATA C-2. 
Trabajo: Espacio habitacional de acogida temporal. 
Peticionario: Sebastián Casalderrey Díaz Calicata: C-2 
Profundidad: 3,7 m NF: No aflora 
 
Profundidad (m) Descripción de los materiales 
0 - 0,5 Tierra vegetal 
0,5 - 1,9 Rellenos heterogéneos (rh) 
1,9 - 3,7 Residual de granito. Arenas limosas (r) 
 
 
 
 
CALICATA C-3. 
Trabajo: Espacio habitacional de acogida temporal. 
Peticionario: Sebastián Casalderrey Díaz Calicata: C-3 
Profundidad: 4 m NF: No aflora 
 
Profundidad (m) Descripción de los materiales 
0 - 0,5 Tierra vegetal 
0,5 - 1,9 Rellenos heterogéneos (rh) 
1,9 - 4 Residual de granito. Arenas limosas (r) 
 
7.3. Apéndice 4.3: Registro de penetraciones dinámicas. 
PENETRACIÓN DINÁMICA PD-1. 
Trabajo: Espacio habitacional de acogida temporal. 
Peticionario: Sebastián Casalderrey Díaz Penetración 
dinámica: 
PD-1 
Profundidad: 4,6 m NF: No aflora 
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Golpeos (N20) 
0 – 2 (m) 2 – 4 (m) 4 – 6 (m) 
0 – 0,2  6 2 – 2,2 31 4 – 4,2 69 
0,2 – 0,4 11 2,2 – 2,4 42 4,2 – 4,4 81 
0,4 – 0,6 11 2,4 – 2,6 42 4,4 – 4,6 76 
0,6 – 0,8 8 2,6 – 2,8 51 4,6 – 4,8 100 
0,8 – 1 8 2,8 – 3 41 4,8 – 5   
1 – 1,2 6 3 – 3,2 55 5 – 5,2  
1,2 – 1,4 9 3,2 – 3,4 63 5,2 – 5,4  
1,4 – 1,6 17 3,4 – 3,6  71 5,4 – 5,6  
1,6 – 1,8 15 3,6 – 3,8 63 5,6 – 5,8  
1,8 – 2 31 3,8 – 4 78 5,8 - 6  
 
 
PENETRACIÓN DINÁMICA PD-2. 
Trabajo: Espacio habitacional de acogida temporal. 
Peticionario: Sebastián Casalderrey Díaz Penetración 
dinámica: 
PD-2 
Profundidad: 3,2 m NF: No aflora 
 
Golpeos (N20) 
0 – 2 (m) 2 – 4 (m) 4 – 6 (m) 
0 – 0,2  12 2 – 2,2 14 4 – 4,2  
0,2 – 0,4 13 2,2 – 2,4 25 4,2 – 4,4  
0,4 – 0,6 14 2,4 – 2,6 38 4,4 – 4,6  
0,6 – 0,8 10 2,6 – 2,8 45 4,6 – 4,8  
0,8 – 1 11 2,8 – 3 67 4,8 – 5   
1 – 1,2 11 3 – 3,2 83 5 – 5,2  
1,2 – 1,4 7 3,2 – 3,4 100 5,2 – 5,4  
1,4 – 1,6 6 3,4 – 3,6   5,4 – 5,6  
1,6 – 1,8 5 3,6 – 3,8  5,6 – 5,8  
1,8 – 2 8 3,8 – 4  5,8 - 6  
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7.4. Apéndice 4.4: Resultados de los ensayos. 
DATOS DE LAS MUESTRAS: 
- Toma de muestra: Ensayo de Penetración a profundidad: 0,6 – 1,2 m. 
- Localización: Sector SUD-2, A Coruña, Galicia, España. 
- Descripción: Muestra inalterada. 
ENSAYOS A REALIZAR: 
- Preparación de muestras para los ensayos de suelos UNE-103100. 
- Granulometría por tamizado UNE-103101. 
- Humedad UNE-103300. 
- Densidad aparente húmeda UNE-103301. 
- Límites de Atterberg UNE-103103/103104. 
- Contenido en sulfatos UNE-103202. 
- Acidez Baumann-Gully EHE. 
- Corte directo sin consolidar y sin drenar UNE-103401. 
RESULTADOS: 
Suelo 
Muestra 03804597-MI 
Límites de Atterberg LL No plástico 
LP 
IP 
Humedad 7,8 % 
Densidad aparente húmeda 1,93 g/cm3 
Corte directo Cohesión 0,4 kp/cm2 
Ángulo rozamiento 36, 4º 
Contenido en sulfatos Negativo 
Clasificación de Casagrande SM 
 
Grado de agresividad (según Anejo 5 EHE) 
Muestra 03804597-MI 
Acidez Baumann-Gully  24 ml/kg 
Grado de agresividad El suelo es de agresividad débil para el 
hormigón por ser la acidez Baumann-Gully 
> 20 
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1. TOMA DE DATOS. 
Los datos de referencia (AEMET) se han tomado de las estaciones meteorológicas que se relacionan en 
el presente anejo. 
2. DESCRIPCIÓN. 
Comenzaremos por referenciar las Características Generales del año 2014 (último año que considera 
AEMET) en la península ibérica, para posteriormente referirnos a la zona de estudio. 
2.1 Características Generales. 
2.1.1 Temperatura del aire. 
El año 2014 ha sido extremadamente cálido en España, con una temperatura media de 15, 96º C, que 
supera en 1, 33º C al correspondiente valor normal (período de referencia 1971-2000). Se ha tratado del 
segundo año más cálido de la serie, muy ligeramente por debajo del año 2011 (T media de 16,00 º C) y 
algo por encima del 2006 (T media de 15, 89º C). 
 
El año ha tenido carácter extremadamente cálido en el centro, en algunas áreas de las regiones 
cantábricas, en el tercio oriental peninsular y en Baleares y resultó muy cálido en general en el resto de 
España. Las anomalías térmicas positivas han superado los 2º C en amplias zonas de Aragón, mientras que 
sólo se han situado por debajo de +1º C en algunas áreas de Extremadura, oeste y norte de Andalucía y 
oeste de Castilla y León, así como en parte de Canarias, oscilando entre +1º C y +2º C en el resto de 
España. 
 
El año comenzó con un mes de enero que resultó mucho más cálido de lo normal, con una anomalía 
térmica media de +2º. Ello fue causado por el claro predominio, a lo largo de todo el mes, de los vientos 
húmedos y templados de poniente, con paso de sucesivas borrascas de origen atlántico. Febrero fue casi 
normal en conjunto, habiendo resultado algo más cálido de lo normal en las regiones de las vertientes 
mediterránea y cantábrica, así como en amplias áreas de la mitad sur peninsular y Baleares, normal en 
Canarias y algo más frío de lo normal en Castilla y León, Madrid, norte de Castilla- La Mancha y 
Extremadura y oeste de Galicia. 
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La primavera resultó muy cálida con una temperatura media que superó en 1, 9º C el valor medio 
normal. Tuvo carácter extremadamente cálido en el tercio oriental y muy cálido en el resto del territorio 
peninsular, así como en Baleares y en parte de Canarias. Todos los meses primaverales resultaron más 
cálidos de lo normal, habiendo sido la anomalía cálida especialmente acusada en el mes de abril. Así, 
mientras que en marzo la anomalía térmica media fue de +0, 7º C, en abril ascendió hasta +3, 4º C y en 
mayo fue de +1, 4º C. 
El trimestre veraniego fue en conjunto ligeramente más cálido de lo normal con una temperatura media 
sobre España que se situó 0, 6º C por encima del valor normal. Se trató no obstante del duodécimo trimestre 
de verano según orden descendente de temperatura media de los últimos 15 años, sólo por encima de los 
veranos de los años 2002, 2007 y 2008. Esta ligera anomalía cálida del verano cabe atribuirla 
principalmente al mes de junio que resultó muy cálido, con una anomalía térmica media de +1, 3º C, 
mientras que julio en cambio tuvo anomalía muy ligeramente negativa (-0, 1º C). En agosto las 
temperaturas superaron en promedio el valor normal en 0, 6º C. 
El trimestre otoñal septiembre-noviembre fue extremadamente cálido en el conjunto de España, con 
una temperatura media que superó en 2, 3º C al valor normal de esta estación. La anomalía térmica positiva 
alcanzó en promedio en octubre el valor de 3, 3º C, mientras que en noviembre fue de 1, 8º C y en 
septiembre de 1, 6º C. Las temperaturas medias estacionales superaron los valores normales en toda 
España, con anomalías térmicas positivas que alcanzaron valores por encima de 3º C en Aragón y parte 
del País Vasco y Navarra, mientras que en el resto de España las anomalías oscilaron en general entre +2º 
C y +3º C. Fue el otoño más cálido de la serie, con una temperatura media ligeramente superior a la del 
otoño de 2006, que había sido hasta ahora el más cálido. En numerosos observatorios se superaron en este 
otoño los anteriores registros máximos de temperatura media para este trimestre de las correspondientes 
series históricas. En el mes de diciembre cambió la situación de clara anomalía térmica positiva de los 
meses anteriores, habiendo sido un mes de temperaturas ligeramente por debajo de lo normal con una 
anomalía media de -0, 2º C. La anomalía negativa fue mayor de 1º C en algunas áreas del tercio oeste, 
mientras que resultó en cambio algo más cálido de lo normal en el interior del cuadrante nordeste. 
Episodios de temperaturas extremas.  
Pese a la persistente anomalía cálida que se ha manifestado a lo largo del año 2014, en el verano, que 
fue la estación en el que esta anomalía térmica positiva fue menos importante, no se registraron olas de 
calor tan significativas como las que hubo en años anteriores. Las temperaturas máximas más elevadas de 
2014 se produjeron a mediados de la segunda decena de julio, cuando se rebasaron los 40º C en diversas 
zonas del sur e interior de Andalucía y, de forma puntual en Castilla La Mancha, destacando como valores 
más altos los registrados en el interior de Andalucía los días 16 y 17 de julio, con 42, 9º C en el observatorio 
de Córdoba-aeropuerto y 42, 7º C en el de Granada-aeropuerto. También es reseñable el episodio de altas 
temperaturas que afectó, ya muy avanzado el verano, entre los días 26 y 27 de agosto al suroeste de 
Andalucía y sobre todo a la zona de Valencia con 42,2 º C en Valencia-aeropuerto el día 26, así como las 
temperaturas muy elevadas que se registraron a principios de septiembre y sobre todo, por haberse 
registrado en fecha muy tardía y ya avanzado el otoño, las temperaturas excepcionalmente elevadas 
observadas en amplias zonas en la segunda mitad de octubre. Este año 2014 no ha habido apenas olas de 
frío, por la ausencia, tanto a lo largo de los meses de enero y febrero como en el mes de noviembre y en 
gran parte de diciembre, de situaciones que dieran lugar a la penetración de vientos fríos de origen 
continental. Fue precisamente en los últimos días del año cuando se produjo la única situación de este tipo 
en 2014, registrándose en estas fechas las temperaturas más bajas del año. La temperatura mínima anual 
entre estaciones principales correspondió al puerto de Navacerrada con -10, 3º C el día 29 de diciembre, 
seguido de Molina de Aragón con -9, 3º C el día 30 de diciembre. Entre capitales de provincia destacaron 
los registros de Salamanca- Aeropuerto de Matacán con -8, 2º C y de Teruel con -7, 7º C, ambos valores 
observados el día 31 de diciembre. 
2.1.2 Precipitaciones. 
El año 2014 ha sido muy ligeramente más húmedo de lo normal en el conjunto de España. La 
precipitación media en España se sitúa en torno a 680mm., lo que supone un 5% por encima del valor 
normal. Esta ligera anomalía positiva de precipitación se generó en los meses de enero y febrero y a lo 
largo del húmedo trimestre otoñal, en tanto que el período abril-agosto fue bastante seco en general, así 
como el mes de diciembre. 
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En el mapa que se adjunta se aprecia que en el conjunto del año las precipitaciones quedan por debajo 
de los valores normales en Cantabria y en una franja que cruza Castilla y León de norte a sur, así en el 
tercio sureste peninsular, no alcanzando el 75% de dicho valor normal en Murcia, la comunidad de 
Valencia con excepción del norte de Castellón, el este de Andalucía y el extremo sureste de Castilla La 
Mancha. Las precipitaciones superan en más de un 25% a los valores normales tan sólo en unas pequeñas 
áreas del oeste de Galicia y del valle medio del Ebro, así como en parte del archipiélago canario. 
 
Evolución de las precipitaciones a lo largo de 2014. 
Los meses de enero y febrero fueron relativamente húmedos, especialmente en la mitad occidental 
peninsular, de forma que la precipitación media sobre España superó en este período en cerca de un 45% 
su valor normal. La primavera comenzó con un mes de marzo que resultó casi normal en cuanto a 
precipitaciones, pero a medida que fue avanzando el trimestre fueron disminuyendo las precipitaciones de 
forma gradual, de forma que en abril quedaron en promedio un 22% por debajo de la media, mientras que 
en mayo la precipitación media acumulada sobre España apenas supuso el 50% del valor normal. En el 
conjunto de la estación las precipitaciones no alcanzaron el 50% de la media en Canarias y en gran parte 
del cuadrante sureste peninsular, quedando por debajo del 25% en una zona que incluye la mitad sur de 
Murcia, el extremo sur de Valencia, el sureste de la provincia de Albacete y parte de las de Almería y 
Granada. 
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El trimestre veraniego junio-agosto resultó en conjunto de precipitaciones normales a ligeramente 
inferiores a lo normal, con una precipitación media sobre España que quedó en torno a un 12 % por debajo 
de la media del trimestre. Las precipitaciones alcanzaron o superaron los valores normales en el oeste de 
Galicia, así como en el nordeste peninsular donde el verano resultó bastante húmedo. En el resto de España 
el verano fue normal o seco, con un apreciable déficit pluviométrico en la mayor parte del cuadrante 
suroeste peninsular, así como en el sur de Valencia, suroeste de Castilla y León y parte de Baleares y 
Canarias, áreas en las que las cantidades acumuladas en el trimestre no alcanzaron el 50% de la media. 
El trimestre de otoño (septiembre-noviembre) resultó húmedo a muy húmedo en casi toda España, sobre 
todo el mes de noviembre, de forma que sólo en diversas áreas de las regiones cantábricas, sureste 
peninsular y Baleares, la precipitación no alcanzó el valor normal. El otoño fue especialmente húmedo, 
con cantidades que superaron en más de un 75% los valores normales, en Canarias, extremo occidental de 
la España peninsular, la Rioja y algunas zonas de Madrid, del nordeste de Castilla y León y del noroeste 
de Castilla- La Mancha. Diciembre resultó en conjunto más seco de lo normal, con unas precipitaciones 
que quedaron en promedio más de un 50% por debajo de la media. Las precipitaciones de este mes solo 
alcanzaron o superaron los valores normales en las regiones cantábricas y en algunas pequeñas áreas del 
sureste y de la costa catalana, así como en Menorca y norte de Mallorca. Diciembre fue especialmente seco 
en el tercio occidental y en el área de Pirineos donde en general las precipitaciones mensuales no superaron 
el 25% del valor normal. 
Episodios de precipitaciones intensas. 
Entre las situaciones que dieron lugar a precipitaciones intensas en este año cabe destacar las siguientes, 
ordenadas por orden cronológico: la que afectó a las regiones de la Vertiente Cantábrica en la tercera 
decena del mes de enero, las fuertes precipitaciones que se produjeron en el País Vasco el 1 de febrero, las 
que afectaron a Galicia y Canarias el 14 de febrero, la situación que afectó durante los primeros días de 
marzo a algunas áreas del Sistema Central, la que dio lugar a fuertes precipitaciones en el nordeste 
peninsular e interior de Asturias entre los días 23 y 24 de junio, la que se produjo entre los días 26 y 29 de 
septiembre en las regiones mediterráneas y oeste de Andalucía, con precipitaciones especialmente intensas 
en la provincia de Gerona, el episodio de precipitaciones localmente torrenciales que afectó a las islas 
occidentales de Canarias el día 19 de octubre, destacando los 125,8mm registrados en el observatorio de 
Santa Cruz de Tenerife, de los cuales 102,8 cayeron en sólo una hora y finalmente los diversos episodios 
de precipitaciones intensas que a lo largo del mes de noviembre, especialmente en la tercera decena del 
mismo, afectaron a Galicia, Canarias y regiones mediterráneas, de entre los cuales se puede citar el que 
afectó a Canarias entre los días 19 y 22, el que se registró los días 27 a 30 en Valencia y Cataluña y los 
que afectaron a Galicia en los primeros días del mes y en el inicio de la tercera decena. Finalmente se 
destacan las copiosas precipitaciones registradas en la provincia de Guipúzcoa y en el noroeste de Navarra 
el día 27 de diciembre. El valor máximo de precipitación diaria acumulado entre observatorios principales 
en el año correspondió a Izaña con 142,0mm el día 22 de noviembre, seguido de los 137,5mm que se 
observaron el día 28 de septiembre en Gerona – aeropuerto de la Costa Brava. 
2.1.3 Insolación y otras variables. 
El año fue más soleado de lo normal en la mayor parte de España. Solamente en algunas áreas del norte 
peninsular, así como en el sur de Aragón, zona costera de Cataluña y gran parte de Baleares y Canarias, la 
insolación quedó algo por debajo de su valor normal. Las diferencias relativas entre la insolación 
acumulada y su valor normal se mantuvieron en todas las regiones por debajo del 25%. 
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Los meses más ventosos del año 2014 y en los que se produjeron las situaciones de vientos fuertes más 
importantes fueron enero, febrero y noviembre. Estos fuertes vientos fueron en general causados por el 
paso de borrascas de origen atlántico sobre la península, así como cerca de las Islas Canarias. Las 
situaciones más importantes se produjeron en el norte peninsular el día 4 enero y entre los días 27 y 28 de 
enero, en el sur de Andalucía el día 19 de enero, en zonas altas de Canarias el día 18 de enero y entre el 14 
y 16 de febrero, en amplias zonas de España entre el 3 y el 11 de febrero, y en Canarias y en gran parte del 
resto de España entre los días 26 y 30 de noviembre. Esta última situación fue la que dio lugar a las rachas 
de viento más fuertes de este año. 
La racha de viento más intensa del año entre estaciones principales se observó en Izaña, que registró el 
día 29 de noviembre un valor de 175Km./h, seguido de Tenerife-norte con 126 Km./h, también el día 29 
de noviembre y del Puerto de Navacerrada con 121 Km./h el día 27 de noviembre. 
2.2 Características generales de la zona de estudio. 
Se reseñan a continuación los distintos valores climáticos de la zona. Se reflejan los datos obtenidos por 
la estación Coruña-Bens, ubicada a 43,36 º de latitud y -8,44 º de longitud a una cota de 131 metros. El 
periodo es desde el 01/01/2015 hasta el 01/01/2016. Fuente: “Meteogalicia. Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Xunta de Galicia.” 
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Valores climatológicos normales. A Coruña. 
 
3. CONCLUSIÓN. 
A partir de los datos anteriores se realiza la regionalización climática, siguiendo la siguiente tabla. 
 
 
 
 
Resulta que la zona en la que se ubica el presente proyecto, pertenece al modelo Tipo: OCÉANICO, 
Subtipo: ATLANTICO, Variedad: GALLEGO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El presente anejo tiene por objeto describir el estado actual de los terrenos del área de actuación, asi 
como realizar el replanteo de todos los ejes que componen el trazado del viario. Se incluyen así mismo, 
recogiéndose dentro de los Apéndices, los listados de coordenadas de las bases empleadas para el replanteo 
y de los ejes de los distintos viales. 
2. CARTOGRAFÍA BASE. 
Con el fin de elaborar el presente Proyecto Fin de Carrera se ha utilizado principalmente la siguiente 
cartografía base: 
- Cartografía digital suministrada por el Laboratorio de Cartografía de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña, con equidistancia entre 
curvas de nivel de 1 metro. 
3. TRATAMIENTO DIGITAL DE LA CARTOGRAFÍA. 
A partir de la documentación cartográfica mencionada, se ha realizado un tratamiento digital para 
obtener un modelo digital del terreno que permita determinar con mayor exactitud las coordenadas de los 
puntos necesarios para definir la superficie existente y los ejes de las vías proyectadas. El modelo que se 
ha empleado ha sido el mismo con el que se han definido los ejes de las calles, así como las rasantes y 
otros aspectos contemplados en los anejos de Movimiento de Tierras y Trazado del Viario. Para ello se 
han empleado el programa Autocad Civil 3D 2015 y el MDT 7.5 versión de evaluación. Con la ayuda de 
dicho programa se ha mejorado la cartografía disponible. 
4. TOPOGRAFÍA. 
La topografía de la parcela es uno de los mayores condicionantes para el diseño del viario, que será el 
elemento que dará estructura al recinto. Por tanto, es uno de los factores fundamentales que condiciona la 
planificación dentro del recinto. 
La parcela cuenta con una superficie aproximada de 13889 m2 y se encuentra situada en una zona de 
relieve suave, sin ningún accidente geográfico destacable. El punto más elevado está situado al suroeste 
de la parcela y cuenta con una cota de 135 metros, y el más bajo, está situado al este de la parcela y tiene 
una altura de 119 metros. 
5. BASES DE REPLANTEO. 
Para el replanteo en obra de los ejes del viario se han dispuesto 6 bases de replanteo, cuya ubicación 
puede consultarse en el plano correspondiente de Bases de Replanteo que aparece en el “Documento nº2: 
Planos”. 
Al ser este un proyecto académico, no se ha realizado la pertinente comprobación del replanteo mediante 
levantamiento topográfico a partir de un vértice geodésico. 
A continuación, se relacionan las bases de replanteo con su posición dada por sus coordenadas (X, Y, 
Z) referidas a coordenadas U. T. M: 
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6. REPLANTEO. 
6.1 Replanteo de puntos límite de parcela. 
 
 
 
 
 
6.2 Listado de puntos. 
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Los puntos límite de la parcela replanteados aparecen representados y situados en el Plano nº3 
Replanteo, en el documento Planos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este Anejo se definirán, tanto en planta como en alzado los ejes del viario que conforman esta 
urbanización, así como sus conexiones con los viales existentes. 
Este viario debe cumplir determinados condicionantes que permitan la circulación cómoda de todos los 
usuarios, tanto vehículos como peatones. Asimismo, se comentan la normativa, los parámetros y los 
medios informáticos empleados. Por último, se muestran los listados del estado de alineaciones y los 
correspondientes al replanteo de ejes. También se definirán las intersecciones entre los ejes del viario y en 
los accesos a la parcela desde la carretera existente. 
2. NORMATIVA. 
La normativa aplicada para la elaboración de este Anejo es la siguiente: 
- Instrucción de Carreteras, Norma 3.1 – I.C. 
- Carreteras Urbanas, Recomendaciones para su planeamiento y proyecto del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte. 
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones. 
3. CONDICIONANTES. 
Los condicionantes que rigen el diseño del viario en planta y en alzado son los siguientes: 
- Cumplir la normativa vigente en trazado de carreteras, a pesar de las características especiales del 
viario, por encontrarse en zona residencial, con unas restricciones no habituales en carreteras 
convencionales. 
- Conseguir una cómoda circulación de vehículos y peatones, facilitando el acceso a todas las parcelas. 
- Minimizar las pendientes en la medida de lo posible, adaptándose al terreno de la zona. 
- Evitar conflictos de circulación tanto en el interior de la parcela como en las intersecciones con el viario 
existente. 
4. SITUACIÓN ACTUAL. 
Existen 2 conexiones que comunican el espacio habitacional con el resto del territorio y que permiten 
un fácil acceso y salida a los usuarios de la zona. De las 2 conexiones con la carretera DP303, uno es de 
entrada y otro de salida. 
- Conexión de entrada: al noreste de la parcela, comunica con la DP303. 
- Conexión de salida: al noroeste de la parcela, comunica también con la DP303. 
5. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EMPLEADOS. 
Para la definición en planta y alzado de las distintas vías, así como de sus secciones se utiliza el 
programa AutoCAD Civil 3D 2015 y MDT 4. El programa empleado, calcula las coordenadas de los puntos 
singulares, así como de todos aquellos que se predeterminen. Asimismo, realiza el replanteo de los puntos 
del eje a partir de las bases de replanteo definidas. 
La utilización de este programa informático no sólo sirve para la definición en planta, alzado y perfil 
de los distintos ejes del viario, sino que proporciona también datos de cubicaciones del movimiento de 
tierras. 
Tras la definición del eje en planta, empleando alineaciones rectas y curvas circulares, se le asocia una 
cartografía. Una vez asociada ésta, y con la ayuda de los perfiles longitudinales de los ejes del viario, se 
define la rasante de los diferentes viales. 
En alzado, el programa trabaja con alineaciones rectas con acuerdos parabólicos entre las mismas, 
conforme a la normativa española de trazado. El acuerdo parabólico se puede definir por medio de su 
parámetro Kv o por la longitud del mismo, realizando posteriormente todos los cálculos de longitud de 
tangentes de entrada y salida, bisectrices, flechas, desarrollos, etc. 
Una vez definido el eje en planta y en alzado, se fusionan. Posteriormente se introducen en el programa 
los datos que definen la sección transversal en todos los puntos kilométricos de la planta, tales como el 
ancho de los carriles, arcenes, aceras, peraltes, espesores de forme, profundidad de tierra vegetal, tierra y 
roca, muros, cunetas, etc. Con todos los datos introducidos, el programa obtiene todos los resultados 
necesarios, como cubicaciones y mediciones, perfiles transversales, longitudinales, etc. Obtiene también 
los planos de definición en planta, alzado y secciones transversales, así como el replanteo analítico de 
todos los puntos de la plataforma. 
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6. TRAZADO DE LOS VIALES. 
6.1 Trazado en planta. 
Al tratarse de una actuación de carácter urbano, el tratamiento debe ser diferente al de las carreteras, 
considerando un trazado compuesto de la combinación de rectas y curvas circulares, evitando por tanto las 
clotoides. 
Siguiendo la norma “Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección general de carreteras” y “Recomendaciones para 
el proyecto y diseño del viario urbano” Ministerio de Fomento, año 2000. Para permitir la circulación de 
autobuses y vehículos pesados dentro de las parcelas, se opta por un ancho de carril de 3,75 metros, con 
un único sentido, siguiendo las recomendaciones. El radio mínimo de los ejes en curva es de 10 metros 
(trayectoria interior del autobús) y el radio mínimo del bordillo con maniobra normal de 8 metros, 
facilitando el giro de los autobuses. Ya que al lado de la ubicación del proyecto se halla un aparcamiento 
de múltiples plazas, se opta por proyectar solamente 20 plazas de aparcamiento para futuros trabajadores 
de la zona y usuarios y 2 plazas para minusválidos, las dimensiones de los aparcamientos según la norma 
serán de: plazas de 2.25x4.70 y para minusválidos 2 plazas de 3x5 metros. 
En total se proyectan 3 viales, que proporcionan acceso y salida a la parcela, rodeando esta misma. El 
sentido de circulación de estos viales es único, accediendo por el noreste de la parcela y saliendo por el 
noroeste. 
El Vial 1 conecta la DP303 con la parcela, comienza en el acceso y termina en la intersección con el 
Vial 2. 
El Vial 2, discurre por el sur de la parcela, comenzando al final del Vial 1 y terminando en la intersección 
con el Vial 3. 
Estos 3 viales por comodidad, conforman un único Eje a efectos de replanteo y trazado de viario. 
6.2 Características técnicas de los viales. 
- Vial 1: su sección es de 9,5 metros, entre los que se incluyen dos aceras, una interior de 3,75 metros y 
una exterior de 2 metros, y un carril de 3,75 metros. Este vial presenta un único sentido de circulación. 
- Vial 2: su sección es como la del Vial 1, salvo que únicamente cuenta con una banda de aparcamiento 
para vehículos de transporte de mercancías de 3 metros de ancho. 
- Vial 3: su sección es igual que la de los anteriores viales, salvo que cuenta con una banda de 
aparcamiento para autobuses de 3 metros de ancho en acera interior. 
En cuanto al viario de tránsito peatonal se disponen senderos en el interior de las zonas de uso, además 
de las aceras que discurren anexas a los viales antes descritos. Todos los senderos peatonales presentan 
una anchura de 3 metros excepto los de la zona de parque que son de 2 metros, suficiente para proporcionar 
a los viandantes un paso cómodo. Las aceras presentan un ancho mínimo de 1,5 metros en las bandas de 
aparcamiento. 
En el anejo Apéndice .1 del presente anejo se adjuntan los listados de las alineaciones en planta de todos 
los viales. 
6.3 Trazado en alzado. 
Los límites establecidos para las pendientes en los viales de tráfico rodado que nos aporta la norma 
“Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planteamiento y proyecto. Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.” Los valores máximos de 6% para avenidas principales y 10% para otras calles, llegando a 
valores de hasta 12-15% en vías de tráfico restringido. 
En cuanto al peralte, se establece una pendiente máxima de 5% y una mínima de 2% para los viales 
según la citada norma. 
Otro factor a tener en cuenta en el diseño es la conexión con el viario existente, por lo cual las rasantes 
en los puntos de intersección con el viario existente deben coincidir. 
Por otro lado, también se van a respetar los valores mínimos de los parámetros de las parábolas con las 
que se realizan los acuerdos verticales. Así, siguiendo la norma “Carreteras urbanas. Recomendaciones 
para su planteamiento y proyecto” Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tomando como velocidad 
específica 50 km/h se adopta un Kv de 300 en acuerdos convexos y 200 en acuerdos cóncavos. 
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7. APÉNDICES. 
Apéndice 7.1: Replanteo del trazado. 
VIAL PRINCIPAL. 
 
SENDERO 1. 
 
SENDERO 2. 
 
SENDERO 3. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se describen todas las operaciones de movimiento de tierras necesarios para la 
construcción de la obra. 
Cabe destacar que los terraplenes construidos se realizarán, en la medida de lo posible, con materiales 
procedentes del desmonte en otras zonas, dado que el suelo está clasificado como tolerable. 
2. TRABAJOS PREVIOS. 
2.1 Tala de árboles. 
Los árboles serán talados antes de comenzar los trabajos, exceptuando los situados al sur de la carretera 
DP-303, que harán de barrera natural separando la urbanización de la carretera principal. 
2.2 Demoliciones. 
La parcela actualmente no contiene edificaciones de vivienda ni de ningún otro tipo, por lo que no será 
necesario demoler antes de comenzar los trabajos de despeje y desbroce. 
2.3 Despeje y desbroce. 
A continuación, se procederá a retirar los matorrales, tocones y otros elementos que impidan la 
excavación. Estos trabajos se realizarán por medios mecánicos. Se aprovechará la madera resultante de la 
mejor manera posible. 
La tierra vegetal retirada será acopiada para su posterior recolocación en zonas verdes y zonas de juego 
según lo requiera su sección. Se propone como zona de acopio las zonas objeto de relleno. En caso de 
tierras sobrantes, se procederá a su venta o traslado a vertedero. 
3. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
No se realiza una explanación previa dela parcela, limitando el movimiento de tierras a la explanación 
del viario y de los espacios correspondientes. 
Las cubicaciones, tanto de las explanaciones del viario como de las parcelas, se han realizado con el 
programa informático AutoCAD Civil 3D 2015. 
El primer paso ha sido calcular el movimiento de tierras necesario para acondicionar el terreno original, 
realizando varías explanaciones en las zonas de aparcamiento, módulos prefabricados y parque. Una vez 
calculada esta parte, se continua con el trazado de los viales sobre el terreno modificado. El volumen de 
tierras sobrante de la ejecución de las explanaciones se utilizará en taludes los taludes del vial. De esta 
manera se obtendrá el total del movimiento de tierras sumando los dos movimientos parciales. 
A continuación, se resumen los movimientos de tierras: 
TABLA RESUMEN MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTAL 
 Área desmonte Área terraplén Vol. desmonte Vol. terraplén 
TOTAL 756.18 546.7139 14697.1 10630.078 
DIFERENCIA 209.466 m2 4067.022 m3 
(*) Se incluye el volumen de tierra vegetal. 
La compensación de tierras nos da un sobrante de 4067.022 m3 de tierras de los cuales 595.138 m3 son 
de tierra vegetal, que serán repuestos en zonas ajardinadas. El volumen restante de 3471.884 m3 serán 
llevados a vertedero o revendidos. 
En el Documento Nº2: PLANOS, se puede observar el movimiento de tierras realizado. 
4. CANTERAS Y VERTEDEROS. 
Las canteras a las que se recurre han sido obtenidas a partir de la Base de Datos de Indicios o 
explotaciones de Rocas y Minerales Industriales del IGME. 
Los datos que aquí se indican son meramente informativos y orientativos, sin conllevar en ningún caso, 
cualquier tipo de obligación de uso de dichas canteras en el momento de actuación. 
4.1 Áridos naturales. 
Se considerarán áridos naturales los que para su explotación no precisan el empleo de explosivos, pero 
si un proceso de lavado y/o trituración. 
Este tipo de materiales se pueden utilizar para arenas y áridos en las unidades de hormigón. 
4.2 Áridos de trituración. 
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Se consideran como tales aquellos que para su extracción precisan el empleo de explosivos y un 
posterior tratamiento de trituración y lavado. 
4.3 Vertederos. 
Se definen como vertederos aquellas áreas situadas habitualmente en el exterior de la zona de obras, 
ubicadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los productos procedentes de demoliciones, 
excavaciones o deshechos de la obra general. En el mapa adjunto se muestra la ubicación de los vertederos 
próximos: Cantera Prebetong y vertedero de Sogama en Santiago. 
  
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº8: MOVIMIENTO DE TIERRAS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 4 de 7 
5. APÉNDICES. 
5.1. Apéndice 8.1: Listado de cubicaciones vial y senderos. 
 
VIAL PRINCIPAL. 
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SENDERO 1. 
SENDERO 2. 
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SENDERO 3.  
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5.2 Apéndice 8.2: Listado de cubicaciones:  Diferencia de perfiles longitudinales del movimiento 
total de tierras.
TABLA DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS TOTAL POR DIFERENCIA DE PERFILES 
PK Área de desmonte Área de terraplén Volumen desmonte Volumen terraplén Vol. Des. Acum. Vol. Ter. Acum 
0 0 30.42 0 0 0 0 
20 0.64 238.417 6.4 2688.37 6.4 2688.37 
40 30.07 171.02 307.1 4094.37 313.5 6782.74 
60 34.36 83.0269 644.3 2540.469 957.8 9323.209 
80 15.33 23.83 496.9 1068.569 1427.7 10391.778 
100 88.27 0 1036 238.3 2463.7 10630.078 
120 157.61 0 2458.8 0 4922.5 10630.078 
140 159.01 0 3166.2 0 8088.7 10630.078 
160 127.53 0 2865.4 0 10954.1 10630.078 
180 104.04 0 2315.7 0 13269.8 10630.078 
200 38.69 0 1427.3 0 14697.1 10630.078 
TOTALES 756.18 546.7139 14697.1 10630.078 14697.1 10630.078 
DIFERENCIA 209.466 m2  4067.022 m3 
VOL.VEGETAL   595.138 m3 
A VERTEDERO   3471.88 m3 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El propósito de este anejo es el dimensionamiento y la caracterización de los firmes y pavimentos tanto 
de los viales de tráfico rodado como de las zonas de acceso peatonal. 
2. NORMATIVA. 
La normativa seguida en la redacción del presente anejo es: 
- Instrucción de Carreteras 6.1 – IC y 6.2 – IC: Secciones de Firmes. “MOPU. BOE 12 de diciembre 
de 2003”. 
- Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano. Ministerio de Fomento. Dirección 
General de la vivienda, la arquitectura y el urbanismo. Año 2000. 
3. FIRMES PARA TRÁFICO RODADO. 
3.1 Condicionantes técnicos. 
La elección de la tipología del firme, según la Instrucción de Carreteras 6.1 – IC, va a estar condicionada 
por dos factores: la categoría del tráfico pesado y la categoría de la explanada. 
3.1.1 Categoría de tráfico pesado. 
La estructura del firme, depende, entre otros factores, de la acción del tráfico, fundamentalmente del 
tráfico pesado, durante el período de proyecto del firme. Por ello, la sección estructural del firme dependerá 
en primer lugar de la intensidad media diaria de vehículos pesado (IMDp) que esté prevista en el carril de 
proyecto en el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico 
pesado. 
Se partirá de los aforos de intensidades, de la proporción de vehículos pesados y de los datos disponibles 
para la previsión de su evolución. Se tendrá en cuenta especialmente el trafico inducido y el generado en 
los meses siguientes a la puesta en servicio, ya que la experiencia pone de manifiesto que puede cambiar 
la categoría de tráfico pesado inicialmente considerada. 
Si no se pudiese disponer de datos concretos sobre asignación por carriles, para la determinación de la 
categoría de tráfico pesado se admitirá en calzadas de dos carriles y con doble sentido de circulación, incide 
sobre cada carril la mitad de los vehículos pesados que circulan por la calzada. 
A efectos de aplicación de la Instrucción de Carreteras 6.1 – IC, se definen ocho categorías de tráfico 
pesado, en función de la intensidad media diaria de pesados (IMDp), en el carril de proyecto y en el año 
de puesta en servicio. 
CATEGORÍA IMDp (vehículos pesados/día) 
T00 IMDp > 4000 
T0 4000 > IMDp > 2000 
T1 2000 > IMDp > 800 
T2 800 > IMDp > 200 
T31 200 > IMDp > 100 
T32 100 > IMDp > 50 
T41 50 > IMDp > 25 
T42 25 > IMDp 
 
Se establece a continuación, una estimación de tráfico de vehículos pesados (VP) al día, que se generará 
después de la puesta en servicio de la urbanización. 
- Vehículos de recogida de residuos sólidos urbanos: Se considera una circulación diaria por calle 
de 1 VP/día. 
- Vehículos pesados relacionados con actividades de reparto diarios: 1 VP/día. 
- Línea de autobús urbano: la realización del espacio residencial trae consigo un aumento de la 
población de la zona. Por ello, prevé una circulación de la línea de autobuses cercana seis veces al 
día, 6 VP/día. 
Con estos datos se realiza una tabla estimando el número de vehículos pesados que circularán al día. 
VEHÍCULOS PESADOS PASOS AL DÍA 
Camión de basura 1 
Camión de suministros 1 
Autobús urbano 6 
Total 8 
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Considerando una IMD de 8 vehículos pesados al día, se nos presenta una categoría de tráfico pesado 
de T42. 
3.1.2 Determinación de la explanada. 
A efectos de la Instrucción 6.1 – IC, se distinguen tres categorías de explanada según su capacidad 
portante, definida mediante su módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga Ev2, obtenido 
según la NLT-357 de “Ensayo de carga con placa”. Remitiéndonos al estudio geotécnico tenemos valores 
de Ev2 comprendidos entre 120 y 300 MPa, por tanto, la categoría de explanada será E2. 
 
 
3.2 Elección del firme. 
Si se observa el Catalogo de Secciones de Firmes para la categoría de tráfico pesado T42 de la 
Instrucción 6.1 – IC, y tomando como explanada la E2 se obtienen los posibles firmes. 
 
Ampliado: 
 
Los firmes hidráulicos se desechan por cuestiones económicas ya que para tráficos inferiores al T2 los 
espesores de capa vienen determinados más por razones estructurales (evitar fisuración, resistencia a 
flexotracción por efecto losa, etc.) que por necesidad de capacidad portante. 
Así mismo, se considera aconsejable un firme con gradación de módulos portantes progresivamente 
crecientes desde la explanada hasta la capa de rodadura, puesto que el comportamiento estructural es 
solidario y funcionalmente más homogéneo. Se opta por la sección 4221. 
 
3.2.1 Mezcla bituminosa en caliente. 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación en masa 
y la del polvo mineral, se tiene en cuenta la zona térmica estival. 
Nuestra región es A Coruña y se encuentra en una zona térmica media. Puede observarse en el mapa a 
la derecha. 
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Para elegir el espesor de las capas de mezcla bituminosa se considerará la Tabla 6. Espesor de meclas 
bituminosas en caliente de la Normativa 6.1- IC, en el que se establecen los siguientes espesores según sea 
la categoria de tráfico rodado. Ver página siguiente. 
No obstante para la elección del espesor de capas de mezcla bituminosa es obligatorio cumplir con lo 
establecido en el articulo 542 del PG-3. Ver tabla en la página siguiente. 
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Finalmente, se escogerá para la capa de rodadura un espesor de 5 cm con una mezcla bituminosa en 
caliente densa D-12 o AC-16 surf D. 
CAPA DE RODADURA: AC-16 surf D (5 cm) 
BASE GRANULAR: ZA-25 (25 cm) 
 
Entre la capa de rodadura y la base granular se aplicará un riego de imprimación ECL-I. 
3.2.2 Zonas de aparcamiento. 
Tanto en el parking como en las paradas de autobús se utilizará el mismo firme que para el vial para 
simplificar la ejecución. 
4. PAVIMENTO DE TRÁFICO PEATONAL. 
Para la elección de este apartado nos remitiremos a las “Recomendaciones para el proyecto y diseño 
del viario urbano”, publicadas en el año 2000 por el Ministerio de Fomento. 
Los tráficos a considerar en espacios peatonales para el dimensionamiento de los firmes son: 
- Zonas peatonales en las que está garantizada la imposibilidad de acceso de vehículos: Tráfico tipo 
G (peatonal restringido). 
- En el resto de espacios peatonales: Tráfico tipo F (muy ligero), para prever la entrada eventual de 
algún vehículo (emergencia, limpieza, aparcamiento…). 
4.1 Aceras. 
En las aceras se permite el paso de vehículos para el acceso a las parcelas, por lo que se tiene en cuenta 
este tráfico de vehículos a la hora de seleccionar el pavimento. 
Por tanto, se elige una sección formada por una capa de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor sobre la 
que se disponen 5 cm de mortero de cemento de agarre y la última capa sobre la que se produce la 
circulación, formada por baldosas hidráulicas de 25x25x4 cm, cuyas juntas se rellenarán con lechada de 
cemento. 
 
 
BALDOSAS HIDRÁULICAS 25X25 (4 cm) 
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5R (5 cm) 
HORMIGÓN HM-20/P/20/I (10 cm) 
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4.2 Zonas verdes y jardines. 
Los espacios verdes se proyectan mediante una sección formada por una capa de tierra vegetal de 30 
cm, cuya superficie será de césped. 
TIERRA VEGETAL (30 cm) 
 
4.3 Senderos. 
En las zonas de acceso a las viviendas se proyectan sendero de hormigón continuo de 10 cm de espesor, 
sobre suelo previamente compactado. 
HOMIGÓN HM-20 P/40/I (10 cm) 
 
En la zona de esparcimiento de los usuarios se proyecta un sendero peatonal compuesto por una capa 
superior de terrizo de 15 cm sobre el terreno compactado. 
5. BORDILLOS. 
Los bordillos son cintas formadas por elementos resistentes recibidos sobre una cama o solera, que 
delimitan niveles o espacios de la calle. Así, se dispondrán tres tipos de bordillo: 
- Bordillos entre acera y calzada con rígola no remontable. 
- Bordillos en zonas de estacionamiento y accesos de peatones, con rígola remontable. 
- Bordillos entre acera y jardín. 
- Bordillo a nivel entre pavimentos diferenciados (bordillo tabón de hormigón entre acera y sendero 
de hormigón). 
Las dimensiones de los distintos tipos de bordillos se detallan en los planos. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objetivo que se pretende en este anejo es garantizar la dotación suficiente para satisfacer las 
necesidades de la población residente en la urbanización objeto del proyecto, así como establecer los 
hidrantes necesarios y la red de riego. 
2. NORMATIVA. 
- ITOHG - ABA. Instrucción técnica para obras hidráulicas en Galicia – Serie abastecimiento. 
- CEDEX (2007). Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. Ministerio de 
fomento (España). 
- NBE-CPI-96 referente a diámetros mínimos de tuberías y distancias máximas para las bocas de 
incendios y columnas de hidrantes. 
- Real Decreto 1 / 1992, de 26 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 30-06-92. 
- Real Decreto 2159/1978 por el que se aprueba el Reglamento del Planeamiento para el desarrollo 
de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. BOE 15-09-78. 
- Orden del 28-07-74, Tuberías de abastecimiento. BOE-02-1074 03-10-74. 
- Orden del 23-08-74, Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. 
- Orden del 22-08-63, Pliego de condiciones de abastecimiento de agua: Tuberías. 
3. ESTADO ACTUAL. 
Existe una conducción que discurre en la carretera de Bens de 150 mm de diámetro, la cual servirá para 
conectar nuestras tuberías en la entrada del vial principal de nuestra obra. 
El caudal y la presión en el punto de toma deben ser garantizados por la entidad suministradora 
correspondiente, pero debido al carácter académico de este proyecto, no se presenta el certificado que dicha 
entidad debiera haber emitido asegurando estos datos de partida necesarios para el dimensionamiento de 
la red. 
4. CRITERIOS DE DISEÑO. 
4.1. ITOHG-ABA: 
- PRESIONES: Como valores de referencia se pueden considerar presiones mínimas de 0,25 MPa 
(25 m.c.a) y máximas de 0,6 MPa (60 m.c.a). La presión mínima requerida aguas arriba de los 
hidrantes de incendios será de 0,1 MPa (10 m.c.a). Se toma 10 mca como mínimo y 60 mca como 
máximo. Nuestras edificaciones son de planta baja. 
 
- VELOCIDADES: En general, y con carácter orientativo, se debe procurar que la velocidad de 
circulación del agua dentro de las tuberías alcance un valor comprendido entre 0,3 y 2 m/s; con 
carácter excepcional para tubos de más de 800 mm de diámetro puede llegar a un valor de 2,5 m/s, 
y en algún caso debidamente justificado puede alcanzar transitoriamente valores de 3,5 m/s. 
DIÁMETROS: El diámetro de las tuberías se determinará en función del caudal y de la velocidad de 
circulación del agua, se comprobarán las presiones en los nudos de la red y se evaluarán las pérdidas de 
carga del sistema para poder realizar las correcciones necesarias. Por razones funcionales, el diámetro 
interior mínimo que se fija para tuberías de la red secundaria es de 80 mm y en el caso de que se prevea la 
instalación de hidrantes contra incendios, el diámetro interior mínimo será de 150 mm. En el caso de 
abastecimiento a núcleos de aislados de pequeña entidad, sin previsión urbanística se puede bajar hasta un 
diámetro, ID, de 60 mm. 
4.2. TRAZADO DE LA RED. 
Se propone un trazado de la red de forma ramificada, conectando esta a la red existente en la carretera 
anexa. Se utilizará la misma red para el abastecimiento de agua potable, para los hidrantes y las bocas de 
riego. 
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4.3. SECTORES DE LA RED. 
La red quedará dividida en sectores mediante llaves de paso, de manera que en caso necesario, 
cualquiera de ellos pueda quedar fuera de servicio. Se colocará además las llaves de paso necesarias para 
poder aislar tramos de una longitud no superior a 200 m. Se colocarán las llaves de desagüe necesarias 
para que cualquier sector pueda ser vaciado en su totalidad. Los desagües estarán conectados a cauce 
natural o a pozos de la red de alcantarillado, preferentemente a los de aguas pluviales. 
4.4. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES. 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas sobre la red de alcantarillado para evitar 
posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar separadas de 
los conductos de otras instalaciones con unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
 
4.5. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA RED. 
- Tubo: Elemento de sección transversal interior uniforme en forma de sección circular y que, en 
sentido longitudinal, generalmente es recto.  
- Unión: Dispositivo que permite enlazar de forma estanca dos elementos consecutivos de la tubería.  
- Pieza especial: Componente que, intercalado entre los tubos, permite realizar cambios de dirección 
o de diámetro, derivaciones, reducciones, empalmes, etc. 
- Válvula: Elemento que, instalado entre los tubos, permite cortar o regular el caudal y la presión. 
- Elementos complementarios de la tubería: Es cualquier estructura, fundamentalmente arquetas, 
cámaras de válvulas, macizos de anclaje, etc, que intercalada en la tubería permite y facilita su 
explotación. 
- Accesorios: Elementos distintos a los tubos, piezas especiales, válvulas, uniones o elementos 
complementarios de la red, pero que forman parte también de la canalización.  
- Acometida: Es el conjunto de elementos interconectados que una la red de distribución con la 
instalación interior de un cliente.  
- Hidrante: Elemento conectado generalmente a la red de distribución principal, con la finalidad de 
ser utilizada ante cualquier emergencia por el servicio de extinción de incendios.  
- Boca de riego: Son tomas para riego de calles y superficies ajardinadas que disponen de 
acoplamiento de manguera. Van alojadas en arqueta. 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO. 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Abastecimiento de Agua 
del módulo Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. Sin embargo, para introducir los 
datos en los nodos de consumo se ha calculado el caudal demandado siguiendo la ITOHG – ABA. 
5.1. MÓDULOS DE VIVIENDAS. 
Se opta por un tipo de consumo de 40 L/cama ∙ día. Cada nudo de consumo abastece a 2 módulos, en 
total a 16 camas. Esto significa que en cada nudo de consumo de 0.008 l/s, se redondea a un caudal medio 
diario de 0.01 l/s por dotación. Se sigue la tabla de la ITOHG siguiente. 
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Para el cálculo del coeficiente punta horario se ha consultado la siguiente tabla de la ITOHG de 
abastecimiento: 
 
La población total estimada de la zona es de 400 personas, por lo tanto, entrando en la tabla se obtiene 
un coeficiente punta de 2.86. 
El caudal punta para cada nudo de consumo se obtiene multiplicando el caudal medio diario por el 
coeficiente punta:  
Qm ∙ Cp = Qp ; 0.01 ∙ 2.86 = 0.0286 ≈ 0.03 l/s en cada nudo de consumo. 
5.2. HIDRANTES CONTRA INCENDIOS. 
Se disponen 2 hidrantes, uno anexo a las viviendas y otro al aparcamiento. 
La ITOHG-ABA considera adecuado el uso de las determinaciones de la NBECPI/96, que especificaba 
que la red debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios durante 2 horas con un 
caudal mínimo de 1000 l/min para cada uno y con una presión mínima de 10 mca. Esto es Qh = 1000/60 
= 16.67 l/s. 
5.3. BOCAS DE RIEGO. 
Se disponen 10 bocas de riego repartidas por las zonas ajardinadas y cercanas a los viales que abarcan 
una superficie de próxima a 500 m2 y tienen una dotación de 30 m3/Ha∙día, y un Qm diario de 0.02 y un 
coeficiente punta de 2.3. Con estos datos se estima un caudal punta de 0.05 l/s entre 10 bocas de riego nos 
da 0.005 l/s. 
6. HIPÓTESIS DE CÁLCULO. 
El material empleado en las conducciones es PVC y se ha dimensionado evitando una presión superior 
a 60 m.c.a. y una velocidad en los tramos inferior a 3 m/s. 
- Abastecimiento a los módulos: se ha hecho una única hipótesis de cálculo. 
- Hidrantes y riego: Las hipótesis de cálculo se han configurado siguiendo los criterios de la ITOHG, 
esta dice que la red debe garantizar el funcionamiento simultáneo de 2 bocas de incendios 
consecutivas durante dos horas con un caudal mínimo de 1000 l/min. Por tanto, se han hecho 
hipótesis cogiendo 2 a 2 los hidrantes. Se han excluido de las hipótesis de cálculo los caudales 
demandados por las bocas de riego ya que su caudal es despreciable frente al de los hidrantes y 
además no van a funcionar simultáneamente con los equipos de extinción, por tanto, en los extremos 
de los ramales donde solo se ubiquen bocas de riego se utilizarán tubos de DN63, que es el mínimo. 
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7. APÉNDICE 10: LISTADOS DE CÁLCULO. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA 
  
    - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 
    - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1 PN10 TUBO PVC - Rugosidad: 0.00250 mm 
Descripción Diámetros 
mm 
DN63 57.0 
DN125 113.0 
DN160 144.6  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 10 10 80 25 1/5  
4. FORMULACIÓN 
La formulación utilizada se basa en la fórmula de Darcy y el factor de fricción según Colebrook-White: 
  
  8·L·Q^2 
h = f· ————— 
  pi^2·g·D^5  
  
  v·D 
Re= ——— 
  vs  
  
  64 
fl= ———— 
  Re  
  
1   K   2.51   
———— = - 2·log( ———— + ———— ) 
(ft)½   3.7·D   Re·(ft)½   
 
donde: 
  h es la pérdida de altura de presión en m.c.a. 
  f es el factor de fricción 
  L es la longitud resistente en m 
  Q es el caudal en m3/s 
  g es la aceleración de la gravedad 
  D es el diámetro de la conducción en m 
  Re es el número de Reynolds, que determina el grado de turbulencia en el flujo 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  vs es la viscosidad cinemática del fluido en m2/s 
  fl es el factor de fricción en régimen laminar (Re < 2500.0) 
  ft es el factor de fricción en régimen turbulento (Re >= 2500.0) 
  k es la rugosidad absoluta de la conducción en m 
  
  
En cada conducción se determina el factor de fricción en función del régimen del fluido en dicha conducción, 
adoptando fl o ft según sea necesario para calcular la caída de presión. 
Se utiliza como umbral de turbulencia un nº de Reynolds igual a 2500.0. 
  
5. COMBINACIONES 
A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Viviendas 
Hipótesis 
Hidrantes y riego 
Combinación 1 1.00 0.00 
Combinación 2 0.00 1.00 
Combinación 3 1.00 1.00  
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N1 121.40 --- 180.55 59.15   
N2 130.00 --- 170.18 40.18   
N3 130.00 --- 169.98 39.98   
N4 130.10 --- 170.14 40.04   
N5 122.90 --- 180.05 57.15   
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Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N6 121.67 --- 180.28 58.61   
N7 122.40 --- 180.07 57.67   
N8 122.45 --- 180.13 57.68   
NC1 122.90 0.00000 180.05 57.15   
NC2 122.50 1.00000 177.90 55.40   
NC3 123.50 1.00000 175.13 51.63   
NC4 124.60 1.00000 173.02 48.42   
NC5 125.70 1.00000 171.51 45.81   
NC6 126.80 1.00000 170.50 43.70   
NC7 127.30 1.00000 176.74 49.44   
NC8 122.80 1.00000 178.74 55.94   
NC9 123.90 1.00000 177.73 53.83   
NC10 125.00 1.00000 177.12 52.12   
NC11 126.10 1.00000 176.83 50.73   
NC12 123.10 1.00000 178.67 55.57   
NC13 124.20 1.00000 177.66 53.46   
NC14 125.30 1.00000 177.05 51.75   
NC15 126.40 1.00000 176.76 50.36   
NC16 127.60 1.00000 176.67 49.07   
NC17 127.80 1.00000 176.67 48.87   
NC18 126.70 1.00000 176.76 50.06   
NC19 125.70 1.00000 177.05 51.35   
NC20 124.70 1.00000 177.65 52.95   
NC21 123.50 1.00000 178.67 55.17   
NC22 123.80 1.00000 178.72 54.92   
NC23 124.70 1.00000 177.70 53.00   
NC24 125.90 1.00000 177.10 51.20   
NC25 127.20 1.00000 176.80 49.60   
NC26 128.40 1.00000 176.72 48.32   
NC27 129.00 1.00000 170.15 41.15   
NC28 129.00 0.00000 170.14 41.14   
NC29 129.00 0.00000 170.14 41.14   
NC30 127.00 2.00000 169.78 42.78   
NC31 131.00 0.00000 169.98 38.98 Pres. min. 
NC32 124.40 0.00000 174.14 49.74   
NC33 121.90 0.00000 180.51 58.61 Pres. máx. 
NC34 124.90 0.00000 177.44 52.54   
NC35 125.30 0.00000 177.34 52.04   
NC36 125.50 0.00000 177.37 51.87   
NC37 125.70 0.00000 177.43 51.73   
SG1 118.00 -28.00000 218.00 100.00    
Combinación: Combinación 2 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N1 121.40 --- 180.45 59.05   
N2 130.00 --- 180.26 50.26   
N3 130.00 --- 180.26 50.26   
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N4 130.10 --- 180.26 50.16   
N5 122.90 --- 179.73 56.83   
N6 121.67 --- 180.25 58.58   
N7 122.40 --- 179.90 57.50   
N8 122.45 --- 180.07 57.62   
NC1 122.90 16.67000 179.58 56.68   
NC2 122.50 0.00000 180.28 57.78   
NC3 123.50 0.00000 180.27 56.77   
NC4 124.60 0.00000 180.27 55.67   
NC5 125.70 0.00000 180.26 54.56   
NC6 126.80 0.00000 180.26 53.46   
NC7 127.30 0.00000 180.25 52.95   
NC8 122.80 0.00000 180.25 57.45   
NC9 123.90 0.00000 180.25 56.35   
NC10 125.00 0.00000 180.25 55.25   
NC11 126.10 0.00000 180.25 54.15   
NC12 123.10 0.00000 180.07 56.97   
NC13 124.20 0.00000 180.07 55.87   
NC14 125.30 0.00000 180.07 54.77   
NC15 126.40 0.00000 180.07 53.67   
NC16 127.60 0.00000 180.07 52.47   
NC17 127.80 0.00000 179.90 52.10   
NC18 126.70 0.00000 179.90 53.20   
NC19 125.70 0.00000 179.90 54.20   
NC20 124.70 0.00000 179.90 55.20   
NC21 123.50 0.00000 179.90 56.40   
NC22 123.80 0.00000 179.73 55.93   
NC23 124.70 0.00000 179.73 55.03   
NC24 125.90 0.00000 179.73 53.83   
NC25 127.20 0.00000 179.73 52.53   
NC26 128.40 0.00000 179.73 51.33   
NC27 129.00 0.00000 180.26 51.26   
NC28 129.00 0.05000 180.26 51.26   
NC29 129.00 0.05000 180.26 51.26   
NC30 127.00 0.00000 180.26 53.26   
NC31 131.00 0.05000 180.26 49.26 Pres. min. 
NC32 124.40 0.05000 180.27 55.87   
NC33 121.90 16.67000 180.28 58.38 Pres. máx. 
NC34 124.90 0.05000 180.25 55.35   
NC35 125.30 0.05000 180.07 54.77   
NC36 125.50 0.05000 179.90 54.40   
NC37 125.70 0.05000 179.73 54.03   
SG1 118.00 -33.74000 218.00 100.00    
Combinación: Combinación 3 
Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N1 121.40 --- 179.73 58.33   
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Nudo Cota 
m 
Caudal dem. 
l/s 
Alt. piez. 
m.c.a. 
Pre. disp. 
m.c.a. 
Coment. 
N2 130.00 --- 168.52 38.52   
N3 130.00 --- 168.30 38.30   
N4 130.10 --- 168.47 38.37   
N5 122.90 --- 177.67 54.77   
N6 121.67 --- 178.91 57.24   
N7 122.40 --- 177.95 55.55   
N8 122.45 --- 178.35 55.90   
NC1 122.90 16.67000 177.52 54.62   
NC2 122.50 1.00000 176.67 54.17   
NC3 123.50 1.00000 173.75 50.25   
NC4 124.60 1.00000 171.54 46.94   
NC5 125.70 1.00000 169.94 44.24   
NC6 126.80 1.00000 168.86 42.06   
NC7 127.30 1.00000 175.31 48.01   
NC8 122.80 1.00000 177.34 54.54   
NC9 123.90 1.00000 176.30 52.40   
NC10 125.00 1.00000 175.69 50.69   
NC11 126.10 1.00000 175.40 49.30   
NC12 123.10 1.00000 176.86 53.76   
NC13 124.20 1.00000 175.82 51.62   
NC14 125.30 1.00000 175.20 49.90   
NC15 126.40 1.00000 174.91 48.51   
NC16 127.60 1.00000 174.82 47.22   
NC17 127.80 1.00000 174.49 46.69   
NC18 126.70 1.00000 174.58 47.88   
NC19 125.70 1.00000 174.87 49.17   
NC20 124.70 1.00000 175.48 50.78   
NC21 123.50 1.00000 176.52 53.02   
NC22 123.80 1.00000 176.32 52.52   
NC23 124.70 1.00000 175.28 50.58   
NC24 125.90 1.00000 174.67 48.77   
NC25 127.20 1.00000 174.37 47.17   
NC26 128.40 1.00000 174.29 45.89   
NC27 129.00 1.00000 168.49 39.49   
NC28 129.00 0.05000 168.47 39.47   
NC29 129.00 0.05000 168.47 39.47   
NC30 127.00 2.00000 168.10 41.10   
NC31 131.00 0.05000 168.30 37.30 Pres. min. 
NC32 124.40 0.05000 172.71 48.31   
NC33 121.90 16.67000 179.40 57.50 Pres. máx. 
NC34 124.90 0.05000 176.01 51.11   
NC35 125.30 0.05000 175.50 50.20   
NC36 125.50 0.05000 175.19 49.69   
NC37 125.70 0.05000 175.00 49.30   
SG1 118.00 -61.74000 218.00 100.00    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinaciones: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N6 7.97 DN125 20.00000 0.27 1.99   
N1 N9 29.97 DN160 -28.00000 -36.83 -1.71   
N1 NC33 6.62 DN125 8.00000 0.04 0.80   
N2 N4 2.92 DN63 2.00000 0.04 0.78   
N2 NC6 10.50 DN63 -3.00000 -0.32 -1.18   
N2 NC27 7.16 DN63 1.00000 0.03 0.39   
N3 N4 10.90 DN63 -2.00000 -0.16 -0.78   
N3 NC30 13.45 DN63 2.00000 0.20 0.78   
N3 NC31 25.04 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
N4 NC28 16.55 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
N5 N7 6.97 DN125 -5.00000 -0.02 -0.50   
N5 NC1 5.95 DN125 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
N5 NC22 17.61 DN63 5.00000 1.33 1.96   
N6 N8 7.00 DN125 15.00000 0.14 1.50   
N6 NC8 20.36 DN63 5.00000 1.54 1.96   
N7 N8 6.95 DN125 -10.00000 -0.07 -1.00   
N7 NC21 18.53 DN63 5.00000 1.40 1.96   
N8 NC12 19.42 DN63 5.00000 1.47 1.96   
N9 SG1 32.29 DN160 -28.00000 -0.62 -1.71   
NC2 NC3 20.02 DN63 7.00000 2.78 2.74   
NC2 NC33 14.75 DN63 -8.00000 -2.60 -3.14 Vel.máx. 
NC3 NC32 9.41 DN63 6.00000 0.99 2.35   
NC4 NC5 20.03 DN63 5.00000 1.51 1.96   
NC4 NC32 10.63 DN63 -6.00000 -1.12 -2.35   
NC5 NC6 20.03 DN63 4.00000 1.01 1.57   
NC7 NC11 20.04 DN63 -1.00000 -0.09 -0.39   
NC8 NC9 20.03 DN63 4.00000 1.01 1.57   
NC9 NC34 9.40 DN63 3.00000 0.28 1.18   
NC10 NC11 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78   
NC10 NC34 10.65 DN63 -3.00000 -0.32 -1.18   
NC12 NC13 20.03 DN63 4.00000 1.01 1.57   
NC13 NC35 10.44 DN63 3.00000 0.32 1.18   
NC14 NC15 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78   
NC14 NC35 9.62 DN63 -3.00000 -0.29 -1.18   
NC15 NC16 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39   
NC17 NC18 20.03 DN63 -1.00000 -0.09 -0.39   
NC18 NC19 20.02 DN63 -2.00000 -0.29 -0.78   
NC19 NC36 10.67 DN63 -3.00000 -0.32 -1.18   
NC20 NC21 20.04 DN63 -4.00000 -1.01 -1.57   
NC20 NC36 9.37 DN63 3.00000 0.28 1.18   
NC22 NC23 20.02 DN63 4.00000 1.01 1.57   
NC23 NC37 8.95 DN63 3.00000 0.27 1.18   
NC24 NC25 20.04 DN63 2.00000 0.29 0.78   
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
NC24 NC37 11.11 DN63 -3.00000 -0.34 -1.18   
NC25 NC26 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39   
NC28 NC29 18.90 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s  
Combinaciones: Combinación 2 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N6 7.97 DN125 16.87000 0.20 1.68   
N1 N9 29.97 DN160 -33.74000 -36.69 -2.05 Vel.máx. 
N1 NC33 6.62 DN125 16.87000 0.17 1.68   
N2 N4 2.92 DN63 0.15000 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s 
N2 NC6 10.50 DN63 -0.15000 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s 
N2 NC27 7.16 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
N3 N4 10.90 DN63 -0.05000 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N3 NC30 13.45 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
N3 NC31 25.04 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N4 NC28 16.55 DN63 0.10000 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s 
N5 N7 6.97 DN125 -16.72000 -0.17 -1.67   
N5 NC1 5.95 DN125 16.67000 0.15 1.66   
N5 NC22 17.61 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N6 N8 7.00 DN125 16.82000 0.17 1.68   
N6 NC8 20.36 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N7 N8 6.95 DN125 -16.77000 -0.17 -1.67   
N7 NC21 18.53 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N8 NC12 19.42 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N9 SG1 32.29 DN160 -33.74000 -0.87 -2.05   
NC2 NC3 20.02 DN63 0.20000 0.01 0.08 Vel.< 0.3 m/s 
NC2 NC33 14.75 DN63 -0.20000 -0.00 -0.08 Vel.< 0.3 m/s 
NC3 NC32 9.41 DN63 0.20000 0.00 0.08 Vel.< 0.3 m/s 
NC4 NC5 20.03 DN63 0.15000 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s 
NC4 NC32 10.63 DN63 -0.15000 -0.00 -0.06 Vel.< 0.3 m/s 
NC5 NC6 20.03 DN63 0.15000 0.00 0.06 Vel.< 0.3 m/s 
NC7 NC11 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC8 NC9 20.03 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC9 NC34 9.40 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC10 NC11 20.03 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC10 NC34 10.65 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC12 NC13 20.03 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC13 NC35 10.44 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC14 NC15 20.03 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC14 NC35 9.62 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC15 NC16 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC17 NC18 20.03 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC18 NC19 20.02 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC19 NC36 10.67 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC20 NC21 20.04 DN63 -0.05000 -0.00 -0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC20 NC36 9.37 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC22 NC23 20.02 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
NC23 NC37 8.95 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
NC24 NC25 20.04 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC24 NC37 11.11 DN63 0.00000 0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC25 NC26 20.04 DN63 0.00000 -0.00 0.00 Vel.< 0.3 m/s 
NC28 NC29 18.90 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s  
Combinaciones: Combinación 3 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N6 7.97 DN125 36.87000 0.83 3.68   
N1 N9 29.97 DN160 -61.74000 -35.65 -3.76 Vel.máx. 
N1 NC33 6.62 DN125 24.87000 0.34 2.48   
N2 N4 2.92 DN63 2.15000 0.05 0.84   
N2 NC6 10.50 DN63 -3.15000 -0.35 -1.23   
N2 NC27 7.16 DN63 1.00000 0.03 0.39   
N3 N4 10.90 DN63 -2.05000 -0.17 -0.80   
N3 NC30 13.45 DN63 2.00000 0.20 0.78   
N3 NC31 25.04 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s 
N4 NC28 16.55 DN63 0.10000 0.00 0.04 Vel.< 0.3 m/s 
N5 N7 6.97 DN125 -21.72000 -0.28 -2.17   
N5 NC1 5.95 DN125 16.67000 0.15 1.66   
N5 NC22 17.61 DN63 5.05000 1.35 1.98   
N6 N8 7.00 DN125 31.82000 0.56 3.17   
N6 NC8 20.36 DN63 5.05000 1.57 1.98   
N7 N8 6.95 DN125 -26.77000 -0.40 -2.67   
N7 NC21 18.53 DN63 5.05000 1.42 1.98   
N8 NC12 19.42 DN63 5.05000 1.49 1.98   
N9 SG1 32.29 DN160 -61.74000 -2.61 -3.76   
NC2 NC3 20.02 DN63 7.20000 2.92 2.82   
NC2 NC33 14.75 DN63 -8.20000 -2.72 -3.21   
NC3 NC32 9.41 DN63 6.20000 1.05 2.43   
NC4 NC5 20.03 DN63 5.15000 1.60 2.02   
NC4 NC32 10.63 DN63 -6.15000 -1.17 -2.41   
NC5 NC6 20.03 DN63 4.15000 1.08 1.63   
NC7 NC11 20.04 DN63 -1.00000 -0.09 -0.39   
NC8 NC9 20.03 DN63 4.05000 1.04 1.59   
NC9 NC34 9.40 DN63 3.05000 0.29 1.20   
NC10 NC11 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78   
NC10 NC34 10.65 DN63 -3.00000 -0.32 -1.18   
NC12 NC13 20.03 DN63 4.05000 1.04 1.59   
NC13 NC35 10.44 DN63 3.05000 0.32 1.20   
NC14 NC15 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78   
NC14 NC35 9.62 DN63 -3.00000 -0.29 -1.18   
NC15 NC16 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39   
NC17 NC18 20.03 DN63 -1.00000 -0.09 -0.39   
NC18 NC19 20.02 DN63 -2.00000 -0.29 -0.78   
NC19 NC36 10.67 DN63 -3.00000 -0.32 -1.18   
NC20 NC21 20.04 DN63 -4.05000 -1.04 -1.59   
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
NC20 NC36 9.37 DN63 3.05000 0.29 1.20   
NC22 NC23 20.02 DN63 4.05000 1.04 1.59   
NC23 NC37 8.95 DN63 3.05000 0.28 1.20   
NC24 NC25 20.04 DN63 2.00000 0.29 0.78   
NC24 NC37 11.11 DN63 -3.00000 -0.34 -1.18   
NC25 NC26 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39   
NC28 NC29 18.90 DN63 0.05000 0.00 0.02 Vel.< 0.3 m/s  
  
6.3 Listado de elementos 
CONTROL DE PRESION Válvula de control de presión 
Nudo inicial: N1 
Nudo final: N9 
Distancia al nudo origen 
16.764 m (N9) 
Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 
Diámetro interior de la válvula 144.6 mm 
Combinaciones Presión de consigna (m.c.a.) 
Combinación 1 
Combinación 2 
Combinación 3 
 60.00 
 60.00 
 60.00  
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 N6 7.97 DN125 36.87000 0.83 3.68 
N1 N9 29.97 DN160 61.74000 36.83 3.76 
N1 NC33 6.62 DN125 24.87000 0.34 2.48 
N2 N4 2.92 DN63 2.15000 0.05 0.84 
N2 NC6 10.50 DN63 3.15000 0.35 1.23 
N2 NC27 7.16 DN63 1.00000 0.03 0.39 
N3 N4 10.90 DN63 2.05000 0.17 0.80 
N3 NC30 13.45 DN63 2.00000 0.20 0.78 
N3 NC31 25.04 DN63 0.05000 0.00 0.02 
N4 NC28 16.55 DN63 0.10000 0.00 0.04 
N5 N7 6.97 DN125 21.72000 0.28 2.17 
N5 NC1 5.95 DN125 16.67000 0.15 1.66 
N5 NC22 17.61 DN63 5.05000 1.35 1.98 
N6 N8 7.00 DN125 31.82000 0.56 3.17 
N6 NC8 20.36 DN63 5.05000 1.57 1.98 
N7 N8 6.95 DN125 26.77000 0.40 2.67 
N7 NC21 18.53 DN63 5.05000 1.42 1.98 
N8 NC12 19.42 DN63 5.05000 1.49 1.98 
N9 SG1 32.29 DN160 61.74000 2.61 3.76 
NC2 NC3 20.02 DN63 7.20000 2.92 2.82 
NC2 NC33 14.75 DN63 8.20000 2.72 3.21 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
NC3 NC32 9.41 DN63 6.20000 1.05 2.43 
NC4 NC5 20.03 DN63 5.15000 1.60 2.02 
NC4 NC32 10.63 DN63 6.15000 1.17 2.41 
NC5 NC6 20.03 DN63 4.15000 1.08 1.63 
NC7 NC11 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39 
NC8 NC9 20.03 DN63 4.05000 1.04 1.59 
NC9 NC34 9.40 DN63 3.05000 0.29 1.20 
NC10 NC11 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78 
NC10 NC34 10.65 DN63 3.00000 0.32 1.18 
NC12 NC13 20.03 DN63 4.05000 1.04 1.59 
NC13 NC35 10.44 DN63 3.05000 0.32 1.20 
NC14 NC15 20.03 DN63 2.00000 0.29 0.78 
NC14 NC35 9.62 DN63 3.00000 0.29 1.18 
NC15 NC16 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39 
NC17 NC18 20.03 DN63 1.00000 0.09 0.39 
NC18 NC19 20.02 DN63 2.00000 0.29 0.78 
NC19 NC36 10.67 DN63 3.00000 0.32 1.18 
NC20 NC21 20.04 DN63 4.05000 1.04 1.59 
NC20 NC36 9.37 DN63 3.05000 0.29 1.20 
NC22 NC23 20.02 DN63 4.05000 1.04 1.59 
NC23 NC37 8.95 DN63 3.05000 0.28 1.20 
NC24 NC25 20.04 DN63 2.00000 0.29 0.78 
NC24 NC37 11.11 DN63 3.00000 0.34 1.18 
NC25 NC26 20.04 DN63 1.00000 0.09 0.39 
NC28 NC29 18.90 DN63 0.05000 0.00 0.02  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
  
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N1 N6 7.97 DN125 16.87000 0.20 1.68 
N1 N9 29.97 DN160 28.00000 35.65 1.71 
N1 NC33 6.62 DN125 8.00000 0.04 0.80 
N2 N4 2.92 DN63 0.15000 0.00 0.06 
N2 NC6 10.50 DN63 0.15000 0.00 0.06 
N2 NC27 7.16 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N3 N4 10.90 DN63 0.05000 0.00 0.02 
N3 NC30 13.45 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N3 NC31 25.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N4 NC28 16.55 DN63 0.00000 0.00 0.00 
N5 N7 6.97 DN125 5.00000 0.02 0.50 
N5 NC1 5.95 DN125 0.00000 0.00 0.00 
N5 NC22 17.61 DN63 0.05000 0.00 0.02 
N6 N8 7.00 DN125 15.00000 0.14 1.50 
N6 NC8 20.36 DN63 0.05000 0.00 0.02 
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Caudal 
l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 
Velocidad 
m/s 
N7 N8 6.95 DN125 10.00000 0.07 1.00 
N7 NC21 18.53 DN63 0.05000 0.00 0.02 
N8 NC12 19.42 DN63 0.05000 0.00 0.02 
N9 SG1 32.29 DN160 28.00000 0.62 1.71 
NC2 NC3 20.02 DN63 0.20000 0.01 0.08 
NC2 NC33 14.75 DN63 0.20000 0.00 0.08 
NC3 NC32 9.41 DN63 0.20000 0.00 0.08 
NC4 NC5 20.03 DN63 0.15000 0.00 0.06 
NC4 NC32 10.63 DN63 0.15000 0.00 0.06 
NC5 NC6 20.03 DN63 0.15000 0.00 0.06 
NC7 NC11 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC8 NC9 20.03 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC9 NC34 9.40 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC10 NC11 20.03 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC10 NC34 10.65 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC12 NC13 20.03 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC13 NC35 10.44 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC14 NC15 20.03 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC14 NC35 9.62 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC15 NC16 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC17 NC18 20.03 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC18 NC19 20.02 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC19 NC36 10.67 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC20 NC21 20.04 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC20 NC36 9.37 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC22 NC23 20.02 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC23 NC37 8.95 DN63 0.05000 0.00 0.02 
NC24 NC25 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC24 NC37 11.11 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC25 NC26 20.04 DN63 0.00000 0.00 0.00 
NC28 NC29 18.90 DN63 0.00000 0.00 0.00  
8. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1 PN10 TUBO PVC 
Descripción Longitud 
m 
Long. mayorada 
m 
DN63 596.82 716.18 
DN125 41.47 49.76 
DN160 62.25 74.70  
  
Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas en 
elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 591.03 157.03 431.05 
Total 591.03 157.03 431.05  
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
  
m 
Terreno 
Final 
  
m 
Longitud 
  
  
m 
Cota 
origen 
Inicio 
m 
Cota 
extremo 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
  
cm 
Talud Vol. 
excavado 
  
m³ 
Vol. 
arenas 
  
m³ 
Vol. 
zahorras 
  
m³ 
Superficie 
pavimento 
  
m² 
N1 N6 122.20 122.47 7.97 121.40 121.67 80.00 1/5 7.02 2.07 4.87 9.24 
N1 N9 122.20 120.84 29.97 121.40 120.04 80.00 1/5 26.40 8.47 17.44 34.73 
N1 NC33 122.20 122.70 6.62 121.40 121.90 80.00 1/5 5.82 1.72 4.04 7.66 
N2 N4 130.80 130.90 2.92 130.00 130.10 80.00 1/5 2.58 0.63 1.94 3.39 
N2 NC6 130.80 127.60 10.50 130.00 126.80 80.00 1/5 8.82 2.16 6.63 11.60 
N2 NC27 130.80 129.80 7.16 130.00 129.00 80.00 1/5 6.25 1.53 4.70 8.22 
N3 N4 130.80 130.90 10.90 130.00 130.10 80.00 1/5 9.61 2.36 7.23 12.64 
N3 NC30 130.80 127.80 13.45 130.00 127.00 80.00 1/5 11.56 2.84 8.70 15.21 
N3 NC31 130.80 131.80 25.04 130.00 131.00 80.00 1/5 22.07 5.41 16.59 29.02 
N4 NC28 130.90 129.80 16.55 130.10 129.00 80.00 1/5 14.57 3.57 10.95 19.16 
N5 N7 123.70 123.20 6.97 122.90 122.40 80.00 1/5 6.13 1.81 4.26 8.07 
N5 NC1 123.70 123.70 5.95 122.90 122.90 80.00 1/5 5.25 1.55 3.64 6.91 
N5 NC22 123.70 124.60 17.61 122.90 123.80 80.00 1/5 15.51 3.80 11.66 20.40 
N6 N8 122.47 123.25 7.00 121.67 122.45 80.00 1/5 6.13 1.81 4.26 8.07 
N6 NC8 122.47 123.60 20.36 121.67 122.80 80.00 1/5 17.93 4.40 13.48 23.58 
N7 N8 123.20 123.25 6.95 122.40 122.45 80.00 1/5 6.13 1.81 4.26 8.07 
N7 NC21 123.20 124.30 18.53 122.40 123.50 80.00 1/5 16.32 4.00 12.27 21.46 
N8 NC12 123.25 123.90 19.42 122.45 123.10 80.00 1/5 17.12 4.20 12.87 22.52 
N9 SG1 120.84 118.80 32.29 120.04 118.00 80.00 1/5 28.42 9.12 18.77 37.38 
NC2 NC3 123.30 124.30 20.02 122.50 123.50 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC2 NC33 123.30 122.70 14.75 122.50 121.90 80.00 1/5 13.00 3.19 9.77 17.10 
NC3 NC32 124.30 124.80 9.41 123.50 124.40 80.00 1/5 6.13 2.03 4.08 10.12 
NC4 NC5 125.40 126.50 20.03 124.60 125.70 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC4 NC32 125.40 124.80 10.63 124.60 124.40 80.00 1/5 6.95 2.30 4.63 11.48 
NC5 NC6 126.50 127.60 20.03 125.70 126.80 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC7 NC11 128.10 126.90 20.04 127.30 126.10 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC8 NC9 123.60 124.70 20.03 122.80 123.90 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC9 NC34 124.70 125.30 9.40 123.90 124.90 80.00 1/5 6.11 2.02 4.07 10.10 
NC10 NC11 125.80 126.90 20.03 125.00 126.10 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC10 NC34 125.80 125.30 10.65 125.00 124.90 80.00 1/5 6.97 2.30 4.64 11.50 
NC12 NC13 123.90 125.00 20.03 123.10 124.20 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC13 NC35 125.00 125.70 10.44 124.20 125.30 80.00 1/5 6.79 2.24 4.52 11.21 
NC14 NC15 126.10 127.20 20.03 125.30 126.40 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC14 NC35 126.10 125.70 9.62 125.30 125.30 80.00 1/5 6.29 2.08 4.19 10.39 
NC15 NC16 127.20 128.40 20.04 126.40 127.60 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC17 NC18 128.60 127.50 20.03 127.80 126.70 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC18 NC19 127.50 126.50 20.02 126.70 125.70 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC19 NC36 126.50 125.90 10.67 125.70 125.50 80.00 1/5 6.97 2.31 4.64 11.52 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
  
m 
Terreno 
Final 
  
m 
Longitud 
  
  
m 
Cota 
origen 
Inicio 
m 
Cota 
extremo 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
  
cm 
Talud Vol. 
excavado 
  
m³ 
Vol. 
arenas 
  
m³ 
Vol. 
zahorras 
  
m³ 
Superficie 
pavimento 
  
m² 
NC20 NC21 125.50 124.30 20.04 124.70 123.50 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC20 NC36 125.50 125.90 9.37 124.70 125.50 80.00 1/5 6.11 2.02 4.06 10.08 
NC22 NC23 124.60 125.50 20.02 123.80 124.70 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC23 NC37 125.50 125.90 8.95 124.70 125.70 80.00 1/5 4.79 1.92 2.85 9.25 
NC24 NC25 126.70 128.00 20.04 125.90 127.20 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC24 NC37 126.70 125.90 11.11 125.90 125.70 80.00 1/5 5.99 2.40 3.56 11.55 
NC25 NC26 128.00 129.20 20.04 127.20 128.40 80.00 1/5 17.64 4.33 13.26 23.20 
NC28 NC29 129.80 129.80 18.90 129.00 129.00 80.00 1/5 16.67 4.09 12.53 21.92  
 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº11: RED DE SANEAMIENTO. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 1 de 12 
 
ÍNDICE: 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. NORMATIVA. 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED. 
4. CRITERIOS DE DISEÑO. 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO. 
6. APÉNDICES. 
6.1 APÉNDICE 11.1: LISTADO PLUVIALES. 
6.2 APÉNDICE 11.2: LISTADO FECALES. 
  
ANEJO Nº11: RED DE SANEAMIENTO. 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº11: RED DE SANEAMIENTO. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 2 de 12 
1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es la dotación a la urbanización de dos redes de saneamiento, una destinada a 
la evacuación de aguas pluviales y otra cuya finalidad es la conducción de las aguas fecales a la red general 
existente en el municipio. 
2. NORMATIVA 
La normativa que se considera en el presente Anejo es la siguiente: 
· ITOHG - SAN 
· "Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio" Ley del Suelo de 2008. 
 
· Orden del MOPU del 15/IX/86: Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de 
poblaciones. 
 
· Instrucción 5.2.I.C.- “Drenaje superficial”. 
 
· NTE- ISA. Instalaciones de Salubridad. Alcantarillado. 
3. ESTADO ACTUAL DE LA RED. 
Las redes de aguas residuales y de pluviales, conectan con el colector que discurre por la DP303. 
4. CRIETRIOS DE DISEÑO. 
A la hora de diseñar la red se han seguido los criterios expuestos en la ITOHG-SAN. Así hablaremos 
del sistema de evacuación, del trazado de la red, de la separación con otras instalaciones y de los elementos 
que constituyen la red. 
4.1. SISTEMA DE EVACUACIÓN. 
 
El sistema será separativo, utilizando dos conductos independientes. Por uno se evacuarán las aguas 
pluviales, de riego y del subsuelo, y por el otro las residuales. 
4.2 TRAZADO DE LA RED. 
Para el diseño de la red de saneamiento se fijan una serie de criterios básicos de partida que habrá que 
tener en cuenta a la hora de proyectar: 
Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas. 
Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la posibilidad de 
fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o estanqueidad de la red evitará la 
contaminación del terreno. 
Evacuación rápida, sin estancamientos de las aguas usadas, en el tiempo más corto posible, y que sea 
compatible con la velocidad máxima aceptable. 
La velocidad del agua debe estar comprendida entre 0,5 m/s y 3 m/s. La primera velocidad se establece 
como límite inferior para que no se produzca sedimentación y la siguiente como límite superior para evitar 
la erosión de las tuberías. 
Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red, y el 
consiguiente retroceso. 
La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de todos sus 
elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen necesarias. 
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS REDES. 
Las conducciones de abastecimiento están siempre situadas sobre la red de alcantarillado para evitar 
posibles contaminaciones en caso de rotura o fugas de éstas. Al mismo tiempo, deben estar separadas de 
los conductos de otras instalaciones, unas distancias mínimas, que se muestran en la siguiente tabla: 
Instalación Separación horizontal (cm) Separación vertical (cm) 
Abastecimiento 60 50 
Electricidad 20 20 
 
4.4. SEPARACIÓN ENTRE POZOS. 
La distancia entre pozos de registro vendrá en función del tipo de colector y de los medios de 
mantenimiento previstos. En la siguiente tabla se establecen las distancias máximas en función del 
diámetro de la conducción.  
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4.5. PENDIENTES. 
La pendiente máxima y mínima quedan condicionadas por el diseño hidráulico. En cualquier caso, la 
pendiente mínima recomendada viene dada por el tipo de apoyo y el diámetro de la conducción y no podrán 
ser menores de las presentadas en la siguiente tabla. 
 
4.6. VELOCIDADES. 
 
4.7. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED. 
- Red de alcantarillado: Está formada por los conductos subterráneos que transportan las aguas 
residuales y pluviales de una población. Como se explicó anteriormente, habrá dos redes, una para 
pluviales y otra para fecales. El material escogido para las tuberías es el PVC, debido al creciente 
uso que está teniendo este material, desplazando al fibrocemento y hormigón en el rango de 
diámetros utilizados. 
- Cámara de descarga: Se colocan en las cabeceras de la red separativa residual, adosada al primer 
pozo de registro.  
- Pozo de registro circular: Se colocan en acometidas a la red de alcantarillado, en el encuentro de 
conducciones, cambios de pendiente, de sección y dirección, cuando los conductos que acometen a 
él tienen un diámetro interior inferior a 60 cm.  
- Pozo de resalto circular: Se colocan en cambios de cota mayores de 80 cm, cuando los conductos 
que acometen a él tienen una altura igual o inferior a 60 cm. 
- Sumidero: Para la recogida de aguas de lluvia y riego, con una separación máxima de 50 m. Se 
acometerá a pozos.  
- Punto de vertido: Es el punto donde la red de saneamiento de la urbanización desemboca en la red 
municipal existente. 
5. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LA RED. 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se ha utilizado la aplicación Alcantarillado del módulo 
de Infraestructuras Urbanas del programa CYPE Ingenieros. 
Sin embargo, para introducir los datos en los nodos se ha calculado el caudal aportado siguiendo la Guía 
de Redacción de Proyectos de Urbanización. 
5.1.- Estimación del caudal 
A la hora de estimar el caudal de aportación en cada pozo habrá que distinguir las aguas fecales de las 
pluviales. 
5.1.2.- Aguas fecales: 
Son las generadas como consecuencia del desarrollo de actividades urbanas, así que para el cálculo 
suponemos que los caudales calculados en los nudos de abastecimiento para la red de agua son los mismos 
que deben aparecer en los caudales aportados a la red de saneamiento. 
5.1.3.- Aguas pluviales: 
Se procederá según el método racional en el que se establece la siguiente relación: 
 
siendo: 
Q: Caudal a evacuar en litros por segundo 
Cm: Coeficiente de Escorrentía medio (ver tabla) 
I: Intensidad de lluvia, en mm/h, para el período de retorno dado y una duración del aguacero igual al 
tiempo de concentración 
A: Superficie de la cuenca en m². 
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El método a seguir es el siguiente: 
a) Se determina la cuenca afluente al punto que queremos calcular el caudal. 
b) Se calculan las superficies parciales (Si) y la superficie total (S) de distintos coeficientes de 
escorrentía. 
c) Se definen estos coeficientes según la tabla del apartado 1.8.2.a) de la Guía para la Redacción de 
Proyectos de Urbanización y se calcula el coeficiente de escorrentía mediante la expresión: 
 
siendo: 
ci es el coeficiente de escorrentía para cada superficie 
Si son las superficies parciales. 
Los coeficientes de escorrentía escogidos en función de la superficie son: 
- 0.8 para pavimentos (hormigón o asfalto) 
- 0.85 para cubiertas o tejados 
- 0.2 para zonas verdes 
d) Se evalúa el tiempo de concentración como la suma del tiempo de escorrentía (ábaco del apartado 
1.8.2d) de la Guía para la Redacción de Proyectos de Urbanización) y del tiempo de recorrido. Del ábaco 
se obtiene un tiempo de escorrentía igual a 8 minutos. El tiempo de recorrido es el tiempo que tarda el 
agua, que discurre por un curso conocido, en alcanzar el punto en el que se estudia el caudal. Se adopta el 
valor más desfavorable: tiempo 0. Sale un tiempo de concentración de 8 minutos. 
e) Se define un periodo de retorno de 10 años (en zona libre los valores habituales son de 10 a 20 años) 
f) Entrando en el mapa de España del apartado 1.8.2.b) de la Guía en el que vienen reflejadas las 
precipitaciones máximas en 1 hora, se obtiene una intensidad media horaria para un período decenal de 32 
mm en 1 hora. 
g) Seleccionando la curva de intensidad de lluvia-duración del chaparrón, en el diagrama del apartado 
1.8.2.b) cuya Ih sea igual al valor obtenido en el mapa del apartado anterior y teniendo en cuenta el tiempo 
de concentración calculado se obtiene el valor de la intensidad de lluvia media Im. Como el tiempo de 
concentración mínimo considerado en el diagrama es de 10 minutos, a pesar de haber obtenido 8 minutos 
se tomará el valor de 10 minutos. El valor de Im será de 83 mm/h. 
h) Finalmente entraremos en la fórmula del caudal Q tal que: 
 
A continuación, se adjunta una tabla en la que se indican los valores de las áreas de las cuencas que 
aportan agua a cada pozo, así como la suma de los productos Ci·Si para cada uno de los pozos y los valores 
de Cm y Q. 
POZO Spavimento 
(m2) 
Scubiertas 
m2 
Sjardín 
(m2) 
∑CixSi 
(m2) 
∑Si  
(m2) 
Cm Q(l/s) 
PS1 181 0 0 144.8 181 0.8 3.338 
PS2 160 0 0 128 160 0.8 2.951 
PS3 223 0 0 178 223 0.8 4.113 
PS4 676 0 0 540.8 676 0.8 12.468 
PS5 525 0 0 420 525 0.8 9.683 
PS6 529 0 0 423.2 529 0.8 9.757 
PS7 416 0 0 332.8 416 0.8 7.673 
PS8 307 0 0 245.6 307 0.8 5.662 
PS9 573 0 0 458.4 573 0.8 10.569 
PS10 382 0 0 305.6 382 0.8 7.046 
PS11 0 240 725 349 965 0.362 8.054 
PS12 0 240 623 328.6 863 0.381 7.581 
PS13 0 240 613 326.6 853 0.383 7.532 
PS14 0 360 879 481.8 1239 0.389 11.112 
PS15 0 120 744 250.8 864 0.290 5.777 
PS16 0 0 745 149 894 0.167 3.442 
PS18 0 0 362 72.4 434.4 0.167 1.673 
PS19 290 48 398 349.85 736 0.475 8.060 
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6. APÉNDICES. 
6.1. APÉNDICE 11.1: LISTADO PLUVIALES. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
  
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 188.8 
DN250 Circular Diámetro 236.0  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 10 10 70 25 1/5  
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
  
  
5. COMBINACIONES 
A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Pluviales 
Pluviales 1.00  
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Pluviales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N1 121.90 1.50 ---   
PS1 129.00 1.50 3.33800   
PS2 130.00 1.50 2.95100   
PS3 131.90 1.50 4.11300   
PS4 130.80 1.50 12.46800   
PS5 128.50 1.50 9.68300   
PS6 125.10 1.50 9.75700   
PS7 122.40 1.50 7.67300   
PS8 121.40 2.00 5.66200   
PS9 121.00 2.40 10.56900   
PS10 122.30 1.50 7.04600   
PS11 123.20 2.00 8.05400   
PS12 124.10 1.90 7.58100   
PS13 124.20 1.50 7.53200   
PS14 125.00 1.50 11.11200   
PS15 126.50 1.50 5.77700   
PS16 127.60 1.90 3.44200   
PS17 128.50 1.50 8.06000   
SM1 119.40 1.50 124.81800    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Pluviales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 PS7 11.21 DN200 4.46 -43.69400 95.43 -3.08   
N1 PS8 13.66 DN250 3.66 101.54100 148.34 3.51   
N1 PS11 12.79 DN200 7.04 -57.84700 98.47 -3.92   
N2 PS6 8.65 DN200 6.94 -36.02100 75.48 -3.45   
N2 PS7 38.49 DN200 5.46 36.02100 80.64 3.16   
N3 PS3 6.71 DN200 1.49 -4.11300 36.76 -1.07 Vel.mín. 
N3 PS4 50.41 DN200 1.98 4.11300 34.26 1.19   
N4 PS16 6.14 DN200 6.51 14.34900 47.44 2.60   
N4 PS17 21.90 DN200 4.11 -14.34900 53.34 -2.21   
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS1 PS2 16.92 DN200 5.91 -2.95100 22.40 -1.58   
PS1 PS17 37.88 DN200 1.32 6.28900 46.81 1.16   
PS4 PS5 55.74 DN200 4.13 16.58100 57.39 2.30   
PS5 PS6 55.74 DN200 6.10 26.26400 65.92 3.02   
PS8 PS9 4.23 DN250 9.46 114.24900 118.60 5.19 Vel.máx. 
PS8 PS10 29.84 DN200 3.02 -7.04600 40.30 -1.61   
PS9 SM1 9.85 DN250 7.10 124.81800 136.64 4.75   
PS11 PS12 21.25 DN200 4.23 -49.79300 104.92 -3.12   
PS12 PS13 21.23 DN200 2.36 -42.21200 113.85 -2.39   
PS13 PS14 21.11 DN200 3.79 -34.68000 87.48 -2.73   
PS14 PS15 30.83 DN200 4.87 -23.56800 66.09 -2.70   
PS15 PS16 21.79 DN200 3.21 -17.79100 63.56 -2.15    
  
7. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS7 11.21 DN200 4.46 43.69400 95.43 3.08 
N1 PS8 13.66 DN250 3.66 101.54100 148.34 3.51 
N1 PS11 12.79 DN200 7.04 57.84700 98.47 3.92 
N2 PS6 8.65 DN200 6.94 36.02100 75.48 3.45 
N2 PS7 38.49 DN200 5.46 36.02100 80.64 3.16 
N3 PS3 6.71 DN200 1.49 4.11300 36.76 1.07 
N3 PS4 50.41 DN200 1.98 4.11300 34.26 1.19 
N4 PS16 6.14 DN200 6.51 14.34900 47.44 2.60 
N4 PS17 21.90 DN200 4.11 14.34900 53.34 2.21 
PS1 PS2 16.92 DN200 5.91 2.95100 22.40 1.58 
PS1 PS17 37.88 DN200 1.32 6.28900 46.81 1.16 
PS4 PS5 55.74 DN200 4.13 16.58100 57.39 2.30 
PS5 PS6 55.74 DN200 6.10 26.26400 65.92 3.02 
PS8 PS9 4.23 DN250 9.46 114.24900 118.60 5.19 
PS8 PS10 29.84 DN200 3.02 7.04600 40.30 1.61 
PS9 SM1 9.85 DN250 7.10 124.81800 136.64 4.75 
PS11 PS12 21.25 DN200 4.23 49.79300 104.92 3.12 
PS12 PS13 21.23 DN200 2.36 42.21200 113.85 2.39 
PS13 PS14 21.11 DN200 3.79 34.68000 87.48 2.73 
PS14 PS15 30.83 DN200 4.87 23.56800 66.09 2.70 
PS15 PS16 21.79 DN200 3.21 17.79100 63.56 2.15  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS7 11.21 DN200 4.46 43.69400 95.43 3.08 
N1 PS8 13.66 DN250 3.66 101.54100 148.34 3.51 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 PS11 12.79 DN200 7.04 57.84700 98.47 3.92 
N2 PS6 8.65 DN200 6.94 36.02100 75.48 3.45 
N2 PS7 38.49 DN200 5.46 36.02100 80.64 3.16 
N3 PS3 6.71 DN200 1.49 4.11300 36.76 1.07 
N3 PS4 50.41 DN200 1.98 4.11300 34.26 1.19 
N4 PS16 6.14 DN200 6.51 14.34900 47.44 2.60 
N4 PS17 21.90 DN200 4.11 14.34900 53.34 2.21 
PS1 PS2 16.92 DN200 5.91 2.95100 22.40 1.58 
PS1 PS17 37.88 DN200 1.32 6.28900 46.81 1.16 
PS4 PS5 55.74 DN200 4.13 16.58100 57.39 2.30 
PS5 PS6 55.74 DN200 6.10 26.26400 65.92 3.02 
PS8 PS9 4.23 DN250 9.46 114.24900 118.60 5.19 
PS8 PS10 29.84 DN200 3.02 7.04600 40.30 1.61 
PS9 SM1 9.85 DN250 7.10 124.81800 136.64 4.75 
PS11 PS12 21.25 DN200 4.23 49.79300 104.92 3.12 
PS12 PS13 21.23 DN200 2.36 42.21200 113.85 2.39 
PS13 PS14 21.11 DN200 3.79 34.68000 87.48 2.73 
PS14 PS15 30.83 DN200 4.87 23.56800 66.09 2.70 
PS15 PS16 21.79 DN200 3.21 17.79100 63.56 2.15  
8. MEDICIÓN 
A continuación, se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN200 468.62 
DN250 27.74  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 627.56 138.08 475.15 
Total 627.56 138.08 475.15  
  
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 PS7 121.55 122.05 11.21 1.50 1.50 70.00 1/5 13.31 3.08 9.92 13.45 
N1 PS8 121.55 121.05 13.66 1.50 1.50 80.00 1/5 17.93 4.69 12.64 17.76 
N1 PS11 121.55 122.85 12.79 1.50 1.90 70.00 1/5 18.36 3.51 14.49 16.36 
N2 PS6 124.15 124.75 8.65 1.50 1.50 70.00 1/5 10.27 2.37 7.66 10.38 
N2 PS7 124.15 122.05 38.49 1.50 1.50 70.00 1/5 45.70 10.56 34.07 46.19 
N3 PS3 131.45 131.55 6.71 1.50 1.50 70.00 1/5 7.96 1.84 5.94 8.05 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N3 PS4 131.45 130.45 50.41 1.50 1.50 70.00 1/5 59.86 13.83 44.61 60.49 
N4 PS16 127.25 127.25 6.14 1.50 1.90 70.00 1/5 8.80 1.68 6.95 7.84 
N4 PS17 127.25 128.15 21.90 1.50 1.50 70.00 1/5 26.01 6.01 19.38 26.28 
PS1 PS2 128.65 129.65 16.92 1.50 1.50 70.00 1/5 20.10 4.64 14.98 20.31 
PS1 PS17 128.65 128.15 37.88 1.50 1.50 70.00 1/5 44.98 10.39 33.52 45.45 
PS4 PS5 130.45 128.15 55.74 1.50 1.50 70.00 1/5 66.19 15.29 49.33 66.88 
PS5 PS6 128.15 124.75 55.74 1.50 1.50 70.00 1/5 66.19 15.29 49.33 66.88 
PS8 PS9 121.05 120.65 4.23 1.90 1.90 80.00 1/5 7.89 1.45 6.25 6.17 
PS8 PS10 121.05 121.95 29.84 1.50 1.50 70.00 1/5 35.44 8.19 26.41 35.81 
PS9 SM1 120.65 119.05 9.85 2.40 1.50 80.00 1/5 19.04 3.37 15.24 14.52 
PS11 PS12 122.85 123.75 21.25 1.90 1.90 70.00 1/5 36.12 5.83 29.69 28.91 
PS12 PS13 123.75 123.85 21.23 1.90 1.50 70.00 1/5 30.48 5.82 24.06 27.17 
PS13 PS14 123.85 124.65 21.11 1.50 1.50 70.00 1/5 25.07 5.79 18.68 25.33 
PS14 PS15 124.65 126.15 30.83 1.50 1.50 70.00 1/5 36.61 8.46 27.28 36.99 
PS15 PS16 126.15 127.25 21.79 1.50 1.90 70.00 1/5 31.28 5.98 24.69 27.89  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.50 17 
2.00 2 
2.40 1 
1.90 2 
Total 22 
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6.2 APÉNDICE 11.2: LISTADO FECALES. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
 
La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
1A 2000 TUBO UPVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900 
Descripción Geometría Dimensión Diámetros 
mm 
DN200 Circular Diámetro 188.8  
  
El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima y 
supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 
  
3. DESCRIPCIÓN DE TERRENOS 
Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
Descripción Lecho 
cm 
Relleno 
cm 
Ancho mínimo 
cm 
Distancia lateral 
cm 
Talud 
Terrenos cohesivos 10 10 70 25 1/5  
4. FORMULACIÓN 
Para el cálculo de conducciones de saneamiento, se emplea la fórmula de Manning - Strickler. 
  
  A·Rh^(2/3)·So^(½) 
        Q = ————————————————— 
  n  
  Rh^(2/3)·So^(½) 
        v = ——————————————— 
  n  
donde: 
  Q es el caudal en m3/s 
  v es la velocidad del fluido en m/s 
  A es la sección de la lámina de fluido (m2). 
  Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m). 
  So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de conducción). 
  n es el coeficiente de Manning. 
  
  
5. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Fecales 
Fecales 1.00  
  
6. RESULTADOS 
6.1 Listado de nudos 
Combinación: Fecales 
Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
N2 122.40 1.65 ---   
N3 122.90 1.65 ---   
N4 123.20 1.65 ---   
N5 123.40 1.65 ---   
N7 128.80 2.75 ---   
PS1 128.20 1.65 0.60000   
PS2 127.80 1.65 0.60000   
PS3 127.40 1.65 0.60000   
PS4 127.00 1.65 0.60000   
PS5 126.60 1.65 0.60000   
PS6 126.20 1.65 0.60000   
PS7 125.80 1.65 0.60000   
PS8 125.40 1.65 0.60000   
PS9 125.00 1.65 0.60000   
PS10 124.60 1.65 0.60000   
PS11 124.20 1.65 0.60000   
PS12 124.60 1.65 0.60000   
PS13 125.00 1.65 0.60000   
PS14 125.40 1.65 0.60000   
PS15 125.80 1.65 0.60000   
PS16 126.20 1.65 0.60000   
PS17 126.60 1.65 0.60000   
PS18 127.00 1.65 0.60000   
PS19 127.40 1.65 0.60000   
PS20 127.80 1.65 0.60000   
PS21 123.80 1.65 0.60000   
PS22 124.20 1.65 0.60000   
PS23 124.60 1.65 0.60000   
PS24 125.00 1.65 0.60000   
PS25 125.40 1.65 0.60000   
PS26 125.80 1.65 0.60000   
PS27 126.20 1.65 0.60000   
PS28 126.60 1.65 0.60000   
PS29 127.00 1.65 0.60000   
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Nudo Cota 
m 
Prof. Pozo 
m 
Caudal sim. 
l/s 
Coment. 
PS30 127.40 1.65 0.60000   
PS31 123.50 1.65 0.60000   
PS32 123.90 1.65 0.60000   
PS33 124.30 1.65 0.60000   
PS34 124.70 1.65 0.60000   
PS35 125.10 1.65 0.60000   
PS36 125.50 1.65 0.60000   
PS37 125.90 1.65 0.60000   
PS38 126.30 1.65 0.60000   
PS39 126.70 1.65 0.60000   
PS40 127.10 1.65 0.60000   
PS41 123.00 1.65 0.60000   
PS42 123.40 1.65 0.60000   
PS43 123.80 1.65 0.60000   
PS44 124.20 1.65 0.60000   
PS45 124.60 1.65 0.60000   
PS46 125.00 1.65 0.60000   
PS47 125.40 1.65 0.60000   
PS48 125.80 1.65 0.60000   
PS49 126.20 1.65 0.60000   
PS50 126.60 1.65 0.60000   
PS51 129.40 1.65 0.60000   
PS52 130.60 1.65 0.60000   
SM1 119.90 1.80 31.20000    
  
6.2 Listado de tramos 
Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
Combinación: Fecales 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
N1 N2 29.92 DN200 5.85 -31.20000 73.10 -3.12 Vel.máx. 
N1 SM1 20.00 DN200 4.50 31.20000 78.55 2.83   
N2 N3 8.47 DN200 5.90 -24.00000 63.40 -2.91   
N2 PS41 15.50 DN200 3.87 -7.20000 38.29 -1.77   
N3 N4 6.95 DN200 4.31 -18.00000 59.21 -2.40   
N3 PS31 14.41 DN200 4.16 -6.00000 34.38 -1.72   
N4 N5 6.93 DN200 2.88 -12.00000 53.29 -1.85   
N4 PS21 13.49 DN200 4.45 -6.00000 33.83 -1.76   
N5 N6 6.98 DN200 7.17 -6.00000 30.11 -2.08   
N5 PS11 12.58 DN200 6.36 -6.00000 31.00 -2.00   
N6 PS10 11.69 DN200 5.99 -6.00000 31.46 -1.96   
N7 N8 21.82 DN200 7.10 -0.60000 10.10 -1.04   
N7 PS50 15.03 DN200 7.32 1.20000 13.89 1.29   
N7 PS51 6.76 DN200 8.88 -0.60000 9.58 -1.12   
N8 PS52 12.89 DN200 4.65 -0.60000 11.15 -0.90   
PS1 PS2 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85   
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
Coment. 
PS2 PS3 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05   
PS3 PS4 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19   
PS4 PS5 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29   
PS5 PS6 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38   
PS6 PS7 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46   
PS7 PS8 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53   
PS8 PS9 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59   
PS9 PS10 9.98 DN200 4.01 5.40000 32.96 1.65   
PS11 PS12 10.00 DN200 4.00 -5.40000 32.97 -1.65   
PS12 PS13 10.00 DN200 4.00 -4.80000 31.13 -1.59   
PS13 PS14 10.00 DN200 4.00 -4.20000 29.18 -1.53   
PS14 PS15 10.00 DN200 4.00 -3.60000 27.08 -1.46   
PS15 PS16 10.00 DN200 4.00 -3.00000 24.80 -1.38   
PS16 PS17 10.00 DN200 4.00 -2.40000 22.28 -1.29   
PS17 PS18 10.00 DN200 4.00 -1.80000 19.42 -1.19   
PS18 PS19 10.00 DN200 4.00 -1.20000 16.02 -1.05   
PS19 PS20 10.00 DN200 4.00 -0.60000 11.55 -0.85   
PS21 PS22 10.00 DN200 4.00 -5.40000 32.97 -1.65   
PS22 PS23 10.00 DN200 4.00 -4.80000 31.13 -1.59   
PS23 PS24 10.00 DN200 4.00 -4.20000 29.18 -1.53   
PS24 PS25 10.00 DN200 4.00 -3.60000 27.08 -1.46   
PS25 PS26 10.00 DN200 4.00 -3.00000 24.80 -1.38   
PS26 PS27 10.00 DN200 4.00 -2.40000 22.28 -1.29   
PS27 PS28 10.00 DN200 4.00 -1.80000 19.42 -1.19   
PS28 PS29 10.00 DN200 4.00 -1.20000 16.02 -1.05   
PS29 PS30 9.98 DN200 4.01 -0.60000 11.55 -0.85   
PS31 PS32 10.00 DN200 4.00 -5.40000 32.97 -1.65   
PS32 PS33 10.00 DN200 4.00 -4.80000 31.13 -1.59   
PS33 PS34 10.00 DN200 4.00 -4.20000 29.18 -1.53   
PS34 PS35 10.00 DN200 4.00 -3.60000 27.08 -1.46   
PS35 PS36 10.00 DN200 4.00 -3.00000 24.80 -1.38   
PS36 PS37 10.00 DN200 4.00 -2.40000 22.28 -1.29   
PS37 PS38 10.00 DN200 4.00 -1.80000 19.42 -1.19   
PS38 PS39 10.00 DN200 4.00 -1.20000 16.02 -1.05   
PS39 PS40 10.00 DN200 4.00 -0.60000 11.55 -0.85 Vel.mín. 
PS41 PS42 10.00 DN200 4.00 -6.60000 36.39 -1.75   
PS42 PS43 10.00 DN200 4.00 -6.00000 34.72 -1.70   
PS43 PS44 10.00 DN200 4.00 -5.40000 32.97 -1.65   
PS44 PS45 10.00 DN200 4.00 -4.80000 31.13 -1.59   
PS45 PS46 10.00 DN200 4.00 -4.20000 29.18 -1.53   
PS46 PS47 10.00 DN200 4.00 -3.60000 27.08 -1.46   
PS47 PS48 10.00 DN200 4.00 -3.00000 24.80 -1.38   
PS48 PS49 10.00 DN200 4.00 -2.40000 22.28 -1.29   
PS49 PS50 10.00 DN200 4.00 -1.80000 19.42 -1.19    
  
7. ENVOLVENTE 
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Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 N2 29.92 DN200 5.85 31.20000 73.10 3.12 
N1 SM1 20.00 DN200 4.50 31.20000 78.55 2.83 
N2 N3 8.47 DN200 5.90 24.00000 63.40 2.91 
N2 PS41 15.50 DN200 3.87 7.20000 38.29 1.77 
N3 N4 6.95 DN200 4.31 18.00000 59.21 2.40 
N3 PS31 14.41 DN200 4.16 6.00000 34.38 1.72 
N4 N5 6.93 DN200 2.88 12.00000 53.29 1.85 
N4 PS21 13.49 DN200 4.45 6.00000 33.83 1.76 
N5 N6 6.98 DN200 7.17 6.00000 30.11 2.08 
N5 PS11 12.58 DN200 6.36 6.00000 31.00 2.00 
N6 PS10 11.69 DN200 5.99 6.00000 31.46 1.96 
N7 N8 21.82 DN200 7.10 0.60000 10.10 1.04 
N7 PS50 15.03 DN200 7.32 1.20000 13.89 1.29 
N7 PS51 6.76 DN200 8.88 0.60000 9.58 1.12 
N8 PS52 12.89 DN200 4.65 0.60000 11.15 0.90 
PS1 PS2 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS2 PS3 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS3 PS4 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS4 PS5 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS5 PS6 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS6 PS7 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS7 PS8 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS8 PS9 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS9 PS10 9.98 DN200 4.01 5.40000 32.96 1.65 
PS11 PS12 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS12 PS13 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS13 PS14 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS14 PS15 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS15 PS16 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS16 PS17 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS17 PS18 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS18 PS19 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS19 PS20 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS21 PS22 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS22 PS23 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS23 PS24 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS24 PS25 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS25 PS26 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS26 PS27 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS27 PS28 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS28 PS29 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS29 PS30 9.98 DN200 4.01 0.60000 11.55 0.85 
PS31 PS32 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS32 PS33 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS33 PS34 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS34 PS35 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS35 PS36 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS36 PS37 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS37 PS38 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS38 PS39 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS39 PS40 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS41 PS42 10.00 DN200 4.00 6.60000 36.39 1.75 
PS42 PS43 10.00 DN200 4.00 6.00000 34.72 1.70 
PS43 PS44 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS44 PS45 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS45 PS46 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS46 PS47 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS47 PS48 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS48 PS49 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS49 PS50 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
N1 N2 29.92 DN200 5.85 31.20000 73.10 3.12 
N1 SM1 20.00 DN200 4.50 31.20000 78.55 2.83 
N2 N3 8.47 DN200 5.90 24.00000 63.40 2.91 
N2 PS41 15.50 DN200 3.87 7.20000 38.29 1.77 
N3 N4 6.95 DN200 4.31 18.00000 59.21 2.40 
N3 PS31 14.41 DN200 4.16 6.00000 34.38 1.72 
N4 N5 6.93 DN200 2.88 12.00000 53.29 1.85 
N4 PS21 13.49 DN200 4.45 6.00000 33.83 1.76 
N5 N6 6.98 DN200 7.17 6.00000 30.11 2.08 
N5 PS11 12.58 DN200 6.36 6.00000 31.00 2.00 
N6 PS10 11.69 DN200 5.99 6.00000 31.46 1.96 
N7 N8 21.82 DN200 7.10 0.60000 10.10 1.04 
N7 PS50 15.03 DN200 7.32 1.20000 13.89 1.29 
N7 PS51 6.76 DN200 8.88 0.60000 9.58 1.12 
N8 PS52 12.89 DN200 4.65 0.60000 11.15 0.90 
PS1 PS2 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS2 PS3 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS3 PS4 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS4 PS5 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS5 PS6 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS6 PS7 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS7 PS8 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS8 PS9 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS9 PS10 9.98 DN200 4.01 5.40000 32.96 1.65 
PS11 PS12 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS12 PS13 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS13 PS14 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
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Inicio Final Longitud 
m 
Diámetros 
mm 
Pendiente 
% 
Caudal 
l/s 
Calado 
mm 
Velocidad 
m/s 
PS14 PS15 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS15 PS16 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS16 PS17 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS17 PS18 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS18 PS19 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS19 PS20 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS21 PS22 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS22 PS23 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS23 PS24 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS24 PS25 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS25 PS26 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS26 PS27 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS27 PS28 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS28 PS29 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS29 PS30 9.98 DN200 4.01 0.60000 11.55 0.85 
PS31 PS32 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS32 PS33 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS33 PS34 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS34 PS35 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS35 PS36 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS36 PS37 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS37 PS38 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19 
PS38 PS39 10.00 DN200 4.00 1.20000 16.02 1.05 
PS39 PS40 10.00 DN200 4.00 0.60000 11.55 0.85 
PS41 PS42 10.00 DN200 4.00 6.60000 36.39 1.75 
PS42 PS43 10.00 DN200 4.00 6.00000 34.72 1.70 
PS43 PS44 10.00 DN200 4.00 5.40000 32.97 1.65 
PS44 PS45 10.00 DN200 4.00 4.80000 31.13 1.59 
PS45 PS46 10.00 DN200 4.00 4.20000 29.18 1.53 
PS46 PS47 10.00 DN200 4.00 3.60000 27.08 1.46 
PS47 PS48 10.00 DN200 4.00 3.00000 24.80 1.38 
PS48 PS49 10.00 DN200 4.00 2.40000 22.28 1.29 
PS49 PS50 10.00 DN200 4.00 1.80000 19.42 1.19  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
1A 2000 TUBO UPVC  
Descripción Longitud 
m 
DN200 653.38  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 920.20 179.27 722.63 
Total 920.20 179.27 722.63  
  
Volumen de tierras por tramos 
Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
N1 N2 120.45 122.05 29.92 1.80 1.65 70.00 1/5 43.97 8.21 34.92 38.61 
N1 SM1 120.45 119.55 20.00 1.80 1.80 70.00 1/5 31.36 5.49 25.31 26.42 
N2 N3 122.05 122.55 8.47 1.65 1.65 70.00 1/5 11.63 2.32 9.07 10.68 
N2 PS41 122.05 122.65 15.50 1.65 1.65 70.00 1/5 21.29 4.25 16.60 19.54 
N3 N4 122.55 122.85 6.95 1.65 1.65 70.00 1/5 9.55 1.91 7.45 8.77 
N3 PS31 122.55 123.15 14.41 1.65 1.65 70.00 1/5 19.78 3.95 15.43 18.16 
N4 N5 122.85 123.05 6.93 1.65 1.65 70.00 1/5 9.52 1.90 7.43 8.74 
N4 PS21 122.85 123.45 13.49 1.65 1.65 70.00 1/5 18.53 3.70 14.45 17.01 
N5 N6 123.05 123.55 6.98 1.65 1.65 70.00 1/5 9.57 1.91 7.46 8.79 
N5 PS11 123.05 123.85 12.58 1.65 1.65 70.00 1/5 17.28 3.45 13.47 15.86 
N6 PS10 123.55 124.25 11.69 1.65 1.65 70.00 1/5 16.04 3.21 12.50 14.73 
N7 N8 128.45 129.65 21.82 2.00 1.65 70.00 1/5 34.90 5.99 28.31 29.02 
N7 PS50 128.45 126.25 15.03 2.75 1.65 70.00 1/5 31.99 4.11 27.46 22.18 
N7 PS51 128.45 129.05 6.76 1.65 1.65 70.00 1/5 9.28 1.85 7.24 8.52 
N8 PS52 129.65 130.25 12.89 1.65 1.65 70.00 1/5 17.70 3.54 13.81 16.25 
PS1 PS2 127.85 127.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS2 PS3 127.45 127.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS3 PS4 127.05 126.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS4 PS5 126.65 126.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS5 PS6 126.25 125.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS6 PS7 125.85 125.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS7 PS8 125.45 125.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS8 PS9 125.05 124.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.72 2.74 10.70 12.60 
PS9 PS10 124.65 124.25 9.98 1.65 1.65 70.00 1/5 13.69 2.74 10.67 12.57 
PS11 PS12 123.85 124.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS12 PS13 124.25 124.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS13 PS14 124.65 125.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS14 PS15 125.05 125.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS15 PS16 125.45 125.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS16 PS17 125.85 126.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS17 PS18 126.25 126.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS18 PS19 126.65 127.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS19 PS20 127.05 127.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS21 PS22 123.45 123.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS22 PS23 123.85 124.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS23 PS24 124.25 124.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS24 PS25 124.65 125.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
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Inicio Final Terreno 
Inicio 
m 
Terreno 
Final 
m 
Longitud 
  
m 
Prof. 
Inicio 
m 
Prof. 
Final 
m 
Ancho 
fondo 
cm 
Talud Vol. 
excavado 
m³ 
Vol. 
arenas 
m³ 
Vol. 
zahorras 
m³ 
Superficie 
pavimento 
m² 
PS25 PS26 125.05 125.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS26 PS27 125.45 125.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS27 PS28 125.85 126.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS28 PS29 126.25 126.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS29 PS30 126.65 127.05 9.98 1.65 1.65 70.00 1/5 13.70 2.74 10.68 12.58 
PS31 PS32 123.15 123.55 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS32 PS33 123.55 123.95 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS33 PS34 123.95 124.35 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS34 PS35 124.35 124.75 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS35 PS36 124.75 125.15 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS36 PS37 125.15 125.55 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS37 PS38 125.55 125.95 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS38 PS39 125.95 126.35 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS39 PS40 126.35 126.75 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS41 PS42 122.65 123.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS42 PS43 123.05 123.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS43 PS44 123.45 123.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS44 PS45 123.85 124.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS45 PS46 124.25 124.65 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS46 PS47 124.65 125.05 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS47 PS48 125.05 125.45 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS48 PS49 125.45 125.85 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60 
PS49 PS50 125.85 126.25 10.00 1.65 1.65 70.00 1/5 13.73 2.74 10.71 12.60  
  
Número de pozos por profundidades 
Profundidad 
m 
Número de pozos 
1.65 58 
1.80 2 
2.75 1 
Total 61  
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1. INTRODUCCIÓN. 
Este anejo tiene por objeto la definición del suministro y la distribución de energía eléctrica. La 
instalación eléctrica correrá a cargo de la empresa suministradora. Conocida la potencia a suministrar a los 
usuarios del modo que se indica en apartados posteriores, se calculan los centros de transformación 
necesarios de los que partirá la red de Baja Tensión, que es la que llegará a las viviendas, a los 
equipamientos y a la red de alumbrado público. Esta última red, aunque se tendrá en cuenta en los cálculos 
realizados, será objeto de un estudio más profundo en el anejo siguiente. 
2. NORMATIVA. 
- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero que aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09. 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
- Normas particulares de la compañía eléctrica Unión Fenosa. 
- Reglamento electrotécnico de baja tensión de Galicia, Orden de 23 julio 2003. 
- NTE- IER. Instalaciones de Electricidad. Red exterior. 
- NTE- IET. Instalaciones de Electricidad. Centros de Transformación. 
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, y Orden Ministerial del 6 de Juliode1984, por los 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales 
eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
- Ley de Ordenación Urbanística e Protección do medio rural de Galicia de 31 de diciembre de 2002. 
3. ESTADO ACTUAL. 
La parcela en la que se proyecta la urbanización está rodeada de líneas de media tensión. Esta discurre 
por la carretera de Bens dirección Parque de Bens. La red se proyecta conectando un centro de 
transformación a la red de media tensión adyacente. 
4. CRITERIOS DE DISEÑO. 
La red de distribución será subterránea. 
4.1. COMPOSICIÓN DE LA RED. 
La instalación del suministro consta de los siguientes elementos:  
- Conexión a la red existente: La conexión de la instalación con la red general de la Compañía 
Suministradora, en este caso Unión Fenosa, se hace a través de un centro de transformación y el 
suministro se realiza por tanto exclusivamente en baja tensión.  
- Derivación en media tensión: Es la línea que enlaza el punto de conexión con la red de distribución.  
- Red de distribución: Estará constituida por líneas de distribución de media y baja tensión y por los 
centros de transformación necesarios.  
- Red de alumbrado público: Líneas de baja tensión que partiendo de los centros de transformación 
alimentan los puntos de luz de la instalación de alumbrado público. Estará constituida por cuadros 
de mando y protección y por líneas de alumbrado público. 
4.2. TIPO DE RED. 
Se opta por una red ramificada que partiendo del centro de transformación distribuirá exclusivamente 
en red de baja tensión. La potencia total demandada es cercana a 250 kW y la superficie alimentada cercana 
a 1 Ha. 
4.3. SEPARACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES. 
Las líneas de media y baja tensión (enterradas) guardarán entre sí o respecto a otras instalaciones las 
separaciones siguientes (en centímetros): 
 
4.4. ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN LA RED. 
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- Conducción de distribución en media tensión enterrada: para alimentación de los centros de 
transformación.  
- Conducción en baja tensión enterrada: para alimentación de los puntos de entrega, desde los centros 
de transformación.  
- Conducción reforzada de distribución en baja tensión: en líneas de distribución de baja tensión 
enterradas, situadas bajo calzadas u otros espacios en los que se prevea paso de vehículos pesados.  
- Armario de acometida: para conexión de las líneas de distribución de baja tensión, con las 
posteriores acometidas, en urbanizaciones residenciales. El número máximo de acometidas desde 
un mismo armario será de 4. 
5. CÁLCULO DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Para el cálculo de la red de energía eléctrica que va a dar servicio a la urbanización se realizaron los 
siguientes pasos: 
- Cálculo de la potencia total prevista. 
- Cálculo del número de centros de transformación necesarios, potencia y ubicación. 
- Cálculo de las líneas de media tensión.  
- Cálculo de las líneas de baja tensión.  
- Líneas de distribución del alumbrado público. 
5.1. CÁLCULO DE LA POTENCIA TOTAL PREVISTA. 
- Demanda de módulos de vivienda o otros. 
Se supone un grado de electrificación Básico. Y se estima una potencia de 5 kW por módulo. En total 
265 kW. 
- Demanda de comedor. 
Formado por módulos ensamblados, se estima una demanda de potencia de 20 kW. 
- Demanda del alumbrado público.  
Posteriormente, en el siguiente Anejo se detallan los cálculos de la demanda de alumbrado para la cual 
se  necesitarán 2.5 kW de potencia. 
- Demanta total: 287.5 kW. 
5.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. 
La potencia de los transformadores en kVA y el número de centros de transformación se determinan a 
partir de la densidad de potencia, o cociente entre la potencia total (Pt) calculada anteriormente y la 
superficie servida. 
 
Sabiendo que la potencia demandada es 287.5 Kw y la superficie del ámbito 1.3 Ha calculamos la 
densidad: 
Densidad = 287.5/1.3 = 221.154 kW/Ha = 22.1154 MW/km2. 
Por lo tanto el número de centros de transformación será: 
287.5 kW/800 = 0.36 ≥ 1.  
 
Por tanto será necesario 1 centro de transformación con dos unidades de 400 Kva. El centro de 
transformación que se muestra en los planos. 
Características: 
- Las características serán las indicadas en la NTE-IET. 
- Las dimensiones interiores mínimas de los locales destinados a centros de sin incluir los espacios 
de acceso serán las siguientes A=420cm x B=600cm x H=280 cm. 
- La protección contra incendio seguirá lo dispuesto en la NBE-CPI-82. Condiciones de protección 
contra incendios en edificios y sus anexos. 
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5.3. CÁLCULO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 
5.3.1. MEDIA TENSIÓN. 
La red de distribución de Energía Eléctrica en Media Tensión será subterránea, utilizándose las 
conducciones de distribución que anteriormente se especificaban. 
Condiciones de suministro: 
- Franja: Media Tensión 
- Valor máximo de caída de tensión: 5% 
- Tensión nominal: 15000V 
- Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
- Tensión Simple/Compuesta: 12.000/20.000 V 
- Material eléctrico: Aluminio. 
- Tipo de paralaje: unipolar 
- Sección: 3 x 50 mm2. 
Los resultados de los cálculos se pueden consultar en los apéndices que se incluyen en el final del anejo. 
5.3.2. BAJA TENSIÓN. 
A partir del Centro de Transformación calculado previamente y situado en la localización que se indica 
en los planos respectivos, se proyectan los circuitos subterráneos de Baja Tensión que llegaran a los puntos 
de consumo en cada parcela y que terminaran en los correspondientes armarios de acometida. 
Condiciones de suministro: 
- Franja: Baja Tensión. 
- Valor máximo de caída de tensión: 5% 
- Tensión nominal: 380V. 
- Serie: XLPE (cable aislado con polietileno reticulado) 
- Tensión Simple/Compuesta: 220/380 V 
- Material eléctrico: Aluminio 
- Tipo de aparellaje: unipolar 
- Sección: 3x25 mm2 / 3x50 mm2 
Los resultados (tipo de conductor y secciones) se pueden consultar en los apéndices ya mencionados. 
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6. APÉNDICE 12: LISTADO DE CÁLCULO RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
    - Coeficiente de simultaneidad: 0.40 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x25 25.0 1.200 0.000 125.0 
3x50 50.0 0.641 0.000 180.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
  
4. COMBINACIONES 
A continuación, se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT1 3.00 1.20 2.28 372.79 1.898   
CT2 3.00 1.20 2.28 372.82 1.888   
CT3 3.00 1.20 2.28 372.90 1.868   
CT4 3.00 1.20 2.28 373.01 1.839   
CT5 3.00 1.20 2.28 373.17 1.799   
CT6 3.00 1.20 2.28 373.36 1.749   
CT7 3.00 1.20 2.28 373.58 1.689   
CT8 3.00 1.20 2.28 373.85 1.619   
CT9 3.00 1.20 2.28 374.15 1.539   
CT10 3.00 1.20 2.28 374.49 1.449   
CT11 3.00 1.20 2.28 373.02 1.838   
CT12 3.00 1.20 2.28 373.05 1.828   
CT13 3.00 1.20 2.28 373.13 1.808   
CT14 3.00 1.20 2.28 373.24 1.778   
CT15 3.00 1.20 2.28 373.40 1.738   
CT16 3.00 1.20 2.28 373.58 1.688   
CT17 3.00 1.20 2.28 373.81 1.628   
CT18 3.00 1.20 2.28 374.08 1.559   
CT19 3.00 1.20 2.28 374.38 1.479   
CT20 3.00 1.20 2.28 374.72 1.389   
CT21 3.00 1.20 2.28 373.51 1.709   
CT22 3.00 1.20 2.28 373.54 1.699   
CT23 3.00 1.20 2.28 373.62 1.679   
CT24 3.00 1.20 2.28 373.73 1.649   
CT25 3.00 1.20 2.28 373.89 1.609   
CT26 3.00 1.20 2.28 374.08 1.559   
CT27 3.00 1.20 2.28 374.30 1.499   
CT28 3.00 1.20 2.28 374.57 1.429   
CT29 3.00 1.20 2.28 374.87 1.350   
CT30 3.00 1.20 2.28 375.21 1.260   
CT31 3.00 1.20 2.28 374.26 1.510   
CT32 3.00 1.20 2.28 374.30 1.500   
CT33 3.00 1.20 2.28 374.38 1.480   
CT34 3.00 1.20 2.28 374.49 1.450   
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Nudo Pot.inst. 
kW 
Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT35 3.00 1.20 2.28 374.64 1.410   
CT36 3.00 1.20 2.28 374.83 1.360   
CT37 3.00 1.20 2.28 375.06 1.300   
CT38 3.00 1.20 2.28 375.32 1.231   
CT39 3.00 1.20 2.28 375.63 1.151   
CT40 3.00 1.20 2.28 375.97 1.061   
CT41 3.00 1.20 2.28 376.81 0.839   
CT42 3.00 1.20 2.28 376.25 0.988   
CT43 3.00 1.20 2.28 375.72 1.127   
CT44 3.00 1.20 2.28 375.22 1.257   
CT45 3.00 1.20 2.28 374.77 1.377   
CT46 3.00 1.20 2.28 374.35 1.486   
CT47 3.00 1.20 2.28 373.97 1.586   
CT48 3.00 1.20 2.28 373.63 1.676   
CT49 3.00 1.20 2.28 373.33 1.756   
CT50 3.00 1.20 2.28 373.06 1.825   
CT51 3.00 1.20 2.28 372.70 1.922   
CT52 6.00 2.40 4.56 372.17 2.062   
CT53 3.00 1.20 2.28 372.25 2.040   
CT54 3.00 1.20 2.28 372.18 2.059   
CT55 3.00 1.20 2.28 372.15 2.067 Caída máx. 
N2     --- 377.82 0.574 Caída mín. 
N3     --- 376.54 0.910   
N4     --- 375.75 1.118   
N5     --- 375.23 1.256   
N8     --- 372.73 1.913   
N9     --- 372.32 2.022   
N10     --- 372.29 2.029   
N11     --- 372.22 2.048   
SG2 --- --- -127.62 380.00 0.000    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT1 CT2 9.97 3x25 125.00 -2.28 0.010 0.000   
CT2 CT3 10.00 3x25 125.00 -4.56 0.020 0.001   
CT3 CT4 10.00 3x25 125.00 -6.84 0.030 0.002   
CT4 CT5 10.00 3x25 125.00 -9.12 0.040 0.003   
CT5 CT6 10.02 3x25 125.00 -11.40 0.050 0.005   
CT6 CT7 9.98 3x25 125.00 -13.67 0.060 0.007   
CT7 CT8 10.02 3x25 125.00 -15.95 0.070 0.009   
CT8 CT9 9.98 3x25 125.00 -18.23 0.080 0.012   
CT9 CT10 10.02 3x25 125.00 -20.51 0.090 0.015   
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT10 N6 12.40 3x25 125.00 -22.79 0.124 0.023   
CT11 CT12 9.99 3x25 125.00 -2.28 0.010 0.000   
CT12 CT13 10.00 3x25 125.00 -4.56 0.020 0.001   
CT13 CT14 9.98 3x25 125.00 -6.84 0.030 0.002   
CT14 CT15 10.02 3x25 125.00 -9.12 0.040 0.003   
CT15 CT16 10.00 3x25 125.00 -11.40 0.050 0.005   
CT16 CT17 9.98 3x25 125.00 -13.67 0.060 0.007   
CT17 CT18 10.02 3x25 125.00 -15.95 0.070 0.009   
CT18 CT19 10.00 3x25 125.00 -18.23 0.080 0.012   
CT19 CT20 9.98 3x25 125.00 -20.51 0.090 0.015   
CT20 N5 13.34 3x25 125.00 -22.79 0.133 0.025   
CT21 CT22 9.97 3x25 125.00 -2.28 0.010 0.000   
CT22 CT23 10.00 3x25 125.00 -4.56 0.020 0.001   
CT23 CT24 9.98 3x25 125.00 -6.84 0.030 0.002   
CT24 CT25 10.02 3x25 125.00 -9.12 0.040 0.003   
CT25 CT26 10.00 3x25 125.00 -11.40 0.050 0.005   
CT26 CT27 10.00 3x25 125.00 -13.67 0.060 0.007   
CT27 CT28 10.00 3x25 125.00 -15.95 0.070 0.009   
CT28 CT29 10.00 3x25 125.00 -18.23 0.080 0.012   
CT29 CT30 10.00 3x25 125.00 -20.51 0.090 0.015   
CT30 N4 14.23 3x25 125.00 -22.79 0.142 0.027   
CT31 CT32 9.97 3x25 125.00 -2.28 0.010 0.000   
CT32 CT33 10.02 3x25 125.00 -4.56 0.020 0.001   
CT33 CT34 10.00 3x25 125.00 -6.84 0.030 0.002   
CT34 CT35 9.98 3x25 125.00 -9.12 0.040 0.003   
CT35 CT36 10.00 3x25 125.00 -11.40 0.050 0.005   
CT36 CT37 10.02 3x25 125.00 -13.67 0.060 0.007   
CT37 CT38 10.00 3x25 125.00 -15.95 0.070 0.009   
CT38 CT39 10.00 3x25 125.00 -18.23 0.080 0.012   
CT39 CT40 10.00 3x25 125.00 -20.51 0.090 0.015   
CT40 N3 15.14 3x25 125.00 -22.79 0.151 0.028   
CT41 CT42 9.98 3x25 125.00 34.19 0.149 0.042   
CT41 N2 16.55 3x25 125.00 -36.46 0.264 0.079   
CT42 CT43 10.00 3x25 125.00 31.91 0.140 0.037   
CT43 CT44 10.00 3x25 125.00 29.63 0.130 0.032   
CT44 CT45 10.00 3x25 125.00 27.35 0.120 0.027   
CT45 CT46 10.00 3x25 125.00 25.07 0.110 0.023   
CT46 CT47 10.02 3x25 125.00 22.79 0.100 0.019   
CT47 CT48 9.98 3x25 125.00 20.51 0.090 0.015   
CT48 CT49 10.00 3x25 125.00 18.23 0.080 0.012   
CT49 CT50 10.00 3x25 125.00 15.95 0.070 0.009   
CT50 N8 14.69 3x25 125.00 13.67 0.088 0.010   
CT51 N13 3.29 3x25 125.00 -2.28 0.003 0.000   
CT52 N14 8.15 3x25 125.00 -4.56 0.016 0.001   
CT53 N10 10.66 3x25 125.00 -2.28 0.011 0.000   
CT54 N11 10.66 3x25 125.00 -2.28 0.011 0.000   
CT55 N12 10.54 3x25 125.00 -2.28 0.011 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
N1 N2 16.54 3x50 180.00 127.62 -0.494 0.518   
N1 SG2 2.71 3x50 180.00 -127.62 0.081 0.085 I.máx. 
N2 N3 8.41 3x25 125.00 91.16 0.335 0.252   
N3 N4 6.95 3x25 125.00 68.37 0.208 0.117   
N4 N5 6.92 3x25 125.00 45.58 0.138 0.052   
N5 N6 6.98 3x25 125.00 22.79 0.070 0.013   
N8 N9 21.71 3x25 125.00 11.40 0.108 0.010   
N8 N13 5.62 3x25 125.00 2.28 0.006 0.000 I.mín. 
N9 N10 2.46 3x25 125.00 6.84 0.007 0.000   
N9 N14 12.00 3x25 125.00 4.56 0.024 0.001   
N10 N11 9.50 3x25 125.00 4.56 0.019 0.001   
N11 N12 8.68 3x25 125.00 2.28 0.009 0.000    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT2 CT3 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT3 CT4 10.00 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT4 CT5 10.00 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT5 CT6 10.02 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT6 CT7 9.98 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT7 CT8 10.02 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT8 CT9 9.98 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT9 CT10 10.02 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT10 N6 12.40 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT11 CT12 9.99 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT12 CT13 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT13 CT14 9.98 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT14 CT15 10.02 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT15 CT16 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT16 CT17 9.98 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT17 CT18 10.02 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT18 CT19 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT19 CT20 9.98 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT20 N5 13.34 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT21 CT22 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT22 CT23 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT23 CT24 9.98 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT24 CT25 10.02 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT25 CT26 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT26 CT27 10.00 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT27 CT28 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT28 CT29 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT29 CT30 10.00 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT30 N4 14.23 3x25 125.00 22.79 0.03 
CT31 CT32 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT32 CT33 10.02 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT33 CT34 10.00 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT34 CT35 9.98 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT35 CT36 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT36 CT37 10.02 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT37 CT38 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT38 CT39 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT39 CT40 10.00 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT40 N3 15.14 3x25 125.00 22.79 0.03 
CT41 CT42 9.98 3x25 125.00 34.19 0.04 
CT41 N2 16.55 3x25 125.00 36.46 0.08 
CT42 CT43 10.00 3x25 125.00 31.91 0.04 
CT43 CT44 10.00 3x25 125.00 29.63 0.03 
CT44 CT45 10.00 3x25 125.00 27.35 0.03 
CT45 CT46 10.00 3x25 125.00 25.07 0.02 
CT46 CT47 10.02 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT47 CT48 9.98 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT48 CT49 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT49 CT50 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT50 N8 14.69 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT51 N13 3.29 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT52 N14 8.15 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT53 N10 10.66 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT54 N11 10.66 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT55 N12 10.54 3x25 125.00 2.28 0.00 
N1 N2 16.54 3x50 180.00 127.62 0.52 
N1 SG2 2.71 3x50 180.00 127.62 0.09 
N2 N3 8.41 3x25 125.00 91.16 0.25 
N3 N4 6.95 3x25 125.00 68.37 0.12 
N4 N5 6.92 3x25 125.00 45.58 0.05 
N5 N6 6.98 3x25 125.00 22.79 0.01 
N8 N9 21.71 3x25 125.00 11.40 0.01 
N8 N13 5.62 3x25 125.00 2.28 0.00 
N9 N10 2.46 3x25 125.00 6.84 0.00 
N9 N14 12.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
N10 N11 9.50 3x25 125.00 4.56 0.00 
N11 N12 8.68 3x25 125.00 2.28 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT1 CT2 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT2 CT3 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT3 CT4 10.00 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT4 CT5 10.00 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT5 CT6 10.02 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT6 CT7 9.98 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT7 CT8 10.02 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT8 CT9 9.98 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT9 CT10 10.02 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT10 N6 12.40 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT11 CT12 9.99 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT12 CT13 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT13 CT14 9.98 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT14 CT15 10.02 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT15 CT16 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT16 CT17 9.98 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT17 CT18 10.02 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT18 CT19 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT19 CT20 9.98 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT20 N5 13.34 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT21 CT22 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT22 CT23 10.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT23 CT24 9.98 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT24 CT25 10.02 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT25 CT26 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT26 CT27 10.00 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT27 CT28 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT28 CT29 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT29 CT30 10.00 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT30 N4 14.23 3x25 125.00 22.79 0.03 
CT31 CT32 9.97 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT32 CT33 10.02 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT33 CT34 10.00 3x25 125.00 6.84 0.00 
CT34 CT35 9.98 3x25 125.00 9.12 0.00 
CT35 CT36 10.00 3x25 125.00 11.40 0.00 
CT36 CT37 10.02 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT37 CT38 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT38 CT39 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
CT39 CT40 10.00 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT40 N3 15.14 3x25 125.00 22.79 0.03 
CT41 CT42 9.98 3x25 125.00 34.19 0.04 
CT41 N2 16.55 3x25 125.00 36.46 0.08 
CT42 CT43 10.00 3x25 125.00 31.91 0.04 
CT43 CT44 10.00 3x25 125.00 29.63 0.03 
CT44 CT45 10.00 3x25 125.00 27.35 0.03 
CT45 CT46 10.00 3x25 125.00 25.07 0.02 
CT46 CT47 10.02 3x25 125.00 22.79 0.02 
CT47 CT48 9.98 3x25 125.00 20.51 0.02 
CT48 CT49 10.00 3x25 125.00 18.23 0.01 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT49 CT50 10.00 3x25 125.00 15.95 0.01 
CT50 N8 14.69 3x25 125.00 13.67 0.01 
CT51 N13 3.29 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT52 N14 8.15 3x25 125.00 4.56 0.00 
CT53 N10 10.66 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT54 N11 10.66 3x25 125.00 2.28 0.00 
CT55 N12 10.54 3x25 125.00 2.28 0.00 
N1 N2 16.54 3x50 180.00 127.62 0.52 
N1 SG2 2.71 3x50 180.00 127.62 0.09 
N2 N3 8.41 3x25 125.00 91.16 0.25 
N3 N4 6.95 3x25 125.00 68.37 0.12 
N4 N5 6.92 3x25 125.00 45.58 0.05 
N5 N6 6.98 3x25 125.00 22.79 0.01 
N8 N9 21.71 3x25 125.00 11.40 0.01 
N8 N13 5.62 3x25 125.00 2.28 0.00 
N9 N10 2.46 3x25 125.00 6.84 0.00 
N9 N14 12.00 3x25 125.00 4.56 0.00 
N10 N11 9.50 3x25 125.00 4.56 0.00 
N11 N12 8.68 3x25 125.00 2.28 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 
de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
SG2 N1 CT55 0.98  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT1 CT2 3x25 1.36 3.00 
CT2 CT3 3x25 1.47 2.57 
CT3 CT4 3x25 1.60 2.17 
CT4 CT5 3x25 1.76 1.81 
CT5 CT6 3x25 1.94 1.48 
CT6 CT7 3x25 2.17 1.18 
CT7 CT8 3x25 2.47 0.92 
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Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT8 CT9 3x25 2.85 0.69 
CT9 CT10 3x25 3.37 0.49 
CT10 N6 3x25 4.37 0.29 
CT11 CT12 3x25 1.43 2.73 
CT12 CT13 3x25 1.55 2.32 
CT13 CT14 3x25 1.69 1.95 
CT14 CT15 3x25 1.87 1.60 
CT15 CT16 3x25 2.08 1.29 
CT16 CT17 3x25 2.34 1.02 
CT17 CT18 3x25 2.69 0.77 
CT18 CT19 3x25 3.15 0.56 
CT19 CT20 3x25 3.80 0.39 
CT20 N5 3x25 5.23 0.20 
CT21 CT22 3x25 1.50 2.48 
CT22 CT23 3x25 1.63 2.09 
CT23 CT24 3x25 1.79 1.74 
CT24 CT25 3x25 1.99 1.41 
CT25 CT26 3x25 2.23 1.12 
CT26 CT27 3x25 2.54 0.87 
CT27 CT28 3x25 2.95 0.64 
CT28 CT29 3x25 3.51 0.45 
CT29 CT30 3x25 4.33 0.30 
CT30 N4 3x25 6.50 0.13 
CT31 CT32 3x25 1.58 2.24 
CT32 CT33 3x25 1.73 1.87 
CT33 CT34 3x25 1.91 1.54 
CT34 CT35 3x25 2.13 1.23 
CT35 CT36 3x25 2.41 0.96 
CT36 CT37 3x25 2.77 0.73 
CT37 CT38 3x25 3.26 0.52 
CT38 CT39 3x25 3.97 0.35 
CT39 CT40 3x25 5.05 0.22 
CT40 N3 3x25 8.57 0.08 
CT41 CT42 3x25 6.24 0.14 
CT41 N2 3x25 13.69 0.03 
CT42 CT43 3x25 4.67 0.26 
CT43 CT44 3x25 3.73 0.40 
CT44 CT45 3x25 3.10 0.58 
CT45 CT46 3x25 2.65 0.79 
CT46 CT47 3x25 2.32 1.04 
CT47 CT48 3x25 2.06 1.32 
CT48 CT49 3x25 1.85 1.63 
CT49 CT50 3x25 1.68 1.98 
CT50 N8 3x25 1.54 2.36 
CT51 N13 3x25 1.31 3.23 
CT52 N14 3x25 1.09 4.67 
CT53 N10 3x25 1.16 4.15 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT54 N11 3x25 1.09 4.67 
CT55 N12 3x25 1.04 5.16 
N1 N2 3x50 28.93 0.03 
N1 SG2 3x50 32.23 0.02 
N2 N3 3x25 13.69 0.03 
N3 N4 3x25 8.57 0.08 
N4 N5 3x25 6.50 0.13 
N5 N6 3x25 5.23 0.20 
N8 N9 3x25 1.37 2.98 
N8 N13 3x25 1.37 2.98 
N9 N10 3x25 1.18 4.02 
N9 N14 3x25 1.18 4.02 
N10 N11 3x25 1.16 4.15 
N11 N12 3x25 1.09 4.67  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
SG2 800.000 20000 1.30 (2.35) 3.54 (6.39) 3.77 (6.81)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
SG2 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 32.23 
x2.5 (I.máx.) = 80.58 
Icc,perm = 30.39 
x2.5 (I.máx.) = 75.97  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x25 668.78 
3x50 19.26  
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9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 544.92 104.88 440.03 
Total 544.92 104.88 440.03  
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1. INTRODUCCIÓN. 
El objeto de este anejo es definir el alumbrado público del polígono residencial proyectado, dimensionar 
y calcular la red que abastece a los distintos puntos de luz dispuestos en la parcela. Con ello se pretende: 
 Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 Establecimiento de potencias adecuadas y programación de las pautas de uso y mantenimiento. 
 Permitir una fácil orientación. 
 Proporcionar iluminación suficiente que ofrezca la máxima seguridad tanto a vehículos como a 
peatones. 
 Adquirir un confort visual.  
 Red enterrada. 
2. NORMATIVA. 
Para la realización del presente anejo se siguió la normativa detallada a continuación: 
 R.E.B.T. 
 ⋅ Real Decreto 842/2002, del 2 de agosto y actuaciones posteriores, por lo que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 ⋅ Resolución del 5 de septiembre de 1997, de la Dirección General de Industria, por la que se 
fijan los criterios técnicos para la aplicación de determinadas instrucciones técnicas 
complementarias del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 Normas UNE. 
 Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en la suministración de Energía Eléctrica 
de Baja Tensión. 
 ⋅ Resolución del 18 de octubre de 1995, de la Dirección General de Industria, por lo que se 
aprueban las Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace en la Suministración de 
Energía Eléctrica en Baja Tensión. 
 Real Decreto 1955/2000, del 1 de diciembre, por lo que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 
 Real Decreto 2661/1998, del 11 de diciembre, por lo que se aprueba la “Instrucción de Hormigón 
Estructural” (EHE). 
 Accesibilidad y barreras arquitectónicas: 
 ⋅ Ley 8/1997, del 20 de agosto, de Accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 Candelabros Metálicos. Especificaciones Técnicas: 
 ⋅ Real Decreto 2642/1985, del 18 de Nadal (Industria e Energía), por lo que se declaran de 
obligado cumplimiento en las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos 
y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por el Ministerio 
de Industria y Energía. 
 Normas tecnológicas de la Edificación. 
3. CRITERIOS DE DISEÑO. 
- Las instalaciones que satisfagan los parámetros establecidos para el tráfico rodado, deben realizarse 
de forma que se logre minimizar sus costos actualizados, al momento de su puesta en servicio 
(inversión más gastos de explotación), y la vida económica prevista debe ser superior a 18 años. 
- La situación de los centros de mando, será tal que ocupen un lugar muy secundario en la escena 
visual urbana y no ocasionen inconvenientes al ciudadano: ni para transitar, ni por a producción de 
ruidos molestos. 
- Las redes de distribución serán subterráneas. 
4. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE LUZ. 
4.1 Características de los postes y luminarias. 
Los postes sobre los que se colocan las luminarias tendrán una altura de 6 metros y un diámetro de 60 
mm en el vial principal cuya anchura es de 3.75 metros. El modelo utilizado será ‘’Essentials’’ de la 
empresa ‘’Benito’’. Estarán colocados cada 20 metros en el vial principal y en distintas zonas indicadas en 
los planos en el resto de zonas con 4 metros de altura. 
Las luminarias empleadas serán tipo LED con una potencia de 64 w y 32 leds en el vial principal y de 
32 w y 16 leds en el resto de zonas. Estas lámparas LED de alta potencia cuentan con rendimiento lumínico 
y una duración muy superior a las lámparas convencionales de vapor de sodio. Su vida útil es de más de 
50000 horas. Emiten un 85% de luz visible, convirtiendo tan sólo un 15% en calor lo que hace que sean 
energéticamente muy eficientes. 
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4.2. Cálculo de la red de alumbrado público. 
La sección de los conductores se determina mediante el módulo de Infraestructuras Urbanas del 
programa CYPE de la empresa CYPE Ingenieros. Los resultados de los cálculos se pueden consultar en 
los apéndices que se incluyen en el final del anejo. 
4.2.1 Demanda energética de las luminarias. 
El cálculo de la demanda energética se ha calculado multiplicando la potencia de cada lámpara por 
el número de lámparas: 
14 lum. x 64 w + 53 lum. x 32 w =2592 w. 
4.2.2 Factores de cálculo. 
El factor de potencia de cada punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La 
máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será 
menor o igual que 5%. 
4.2.3 Características de la red subterránea. 
Cables: Los cables serán multipolares con conductores de aluminio y tensión asignada de 0,6/1 kV. El 
conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito. La 
sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 3x16 mm2. 
Canalizaciones y tubos: Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m el nivel del suelo 
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. Se colocará una 
cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia 
mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
4.2.4 Resultados del cálculo. 
Los resultados de cálculo, como se ha mencionado al principio de este apartado, se pueden consultar en 
Apéndice 13.1 incluido al final de este anejo. Dicho apéndice se corresponde con el cuadro de mando 
proyectado y su respectiva red de alumbrado. 
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5. APÉNDICE 13: LISTADO DE CÁLCULO RED DE ALUMBRADO. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA 
    - Tipo: Trifásica 
    - Tensión compuesta: 380.0 V 
    - Tensión simple: 219.4 V 
    - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 
    - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 
  
2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 
Los materiales utilizados para esta instalación son: 
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Secc 
mm² 
Resist 
Ohm/km 
React 
Ohm/km 
I.adm. 
A 
3x16 16.0 1.910 0.000 90.0  
  
La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando 
la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 
  
3. FORMULACIÓN 
En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
  P 
I = —————————————— 
  3^(½)·Un·cos Ø  
  
c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 
  
p.p.=3·R·L·I² 
  
donde: 
  I es la intensidad en A 
  c.d.t. es la caída de tensión en V 
  p.p. es la pérdida de potencia en W 
  
  
4. COMBINACIONES 
A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  
Combinación Hipótesis 
Única 
Combinación 1 1.00  
  
5. RESULTADOS 
5.1 Listado de nudos 
Combinación: Combinación 1 
Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CM --- -12.72 380.00 0.000 Caída mín. 
CT1 0.10 0.19 379.99 0.001   
CT2 0.10 0.19 379.43 0.149   
CT3 0.10 0.19 378.66 0.352   
CT4 0.10 0.19 378.02 0.520   
CT5 0.10 0.19 377.16 0.747   
CT6 0.10 0.19 376.54 0.910   
CT7 0.10 0.19 375.93 1.072   
CT8 0.10 0.19 375.32 1.230   
CT9 0.10 0.19 374.52 1.442   
CT10 0.10 0.19 374.47 1.456   
CT11 0.10 0.19 374.41 1.472   
CT12 0.10 0.19 374.36 1.484   
CT13 0.10 0.19 374.34 1.490   
CT14 0.10 0.19 374.33 1.492   
CT15 0.10 0.19 374.25 1.512   
CT16 0.10 0.19 374.13 1.546   
CT17 0.10 0.19 373.99 1.582   
CT18 0.10 0.19 373.79 1.633   
CT19 0.10 0.19 373.73 1.651   
CT20 0.10 0.19 374.17 1.533   
CT21 0.10 0.19 374.13 1.544   
CT22 0.10 0.19 374.10 1.552   
CT23 0.10 0.19 374.08 1.557   
CT24 0.10 0.19 374.07 1.559   
CT25 0.10 0.19 373.92 1.599   
CT26 0.10 0.19 373.93 1.597   
CT27 0.10 0.19 373.95 1.591   
CT28 0.10 0.19 373.98 1.583   
CT29 0.10 0.19 374.02 1.573   
CT30 0.10 0.19 373.89 1.607   
CT31 0.10 0.19 373.79 1.633   
CT32 0.10 0.19 373.85 1.617   
CT33 0.10 0.19 373.75 1.644   
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Nudo Pot.dem. 
kW 
Intens. 
A 
Tensión 
V 
Caída 
% 
Coment. 
CT34 0.10 0.19 373.82 1.625   
CT35 0.10 0.19 373.72 1.652   
CT36 0.10 0.19 373.80 1.631   
CT37 0.10 0.19 373.70 1.657   
CT38 0.10 0.19 373.79 1.633   
CT39 0.10 0.19 373.69 1.659   
CT40 0.10 0.19 373.72 1.652   
CT41 0.10 0.19 373.68 1.662   
CT42 0.10 0.19 373.65 1.670   
CT43 0.10 0.19 373.63 1.676   
CT44 0.10 0.19 373.62 1.678   
CT45 0.10 0.19 373.39 1.740   
CT46 0.10 0.19 373.37 1.745   
CT47 0.10 0.19 373.36 1.748   
CT48 0.10 0.19 373.37 1.744   
CT49 0.10 0.19 373.32 1.758   
CT50 0.10 0.19 373.30 1.763   
CT51 0.10 0.19 373.29 1.765 Caída máx. 
CT52 0.10 0.19 373.66 1.668   
CT53 0.10 0.19 373.54 1.699   
CT54 0.10 0.19 373.46 1.722   
CT55 0.10 0.19 373.68 1.662   
CT56 0.10 0.19 373.66 1.668   
CT57 0.10 0.19 373.65 1.672   
CT58 0.10 0.19 373.78 1.637   
CT59 0.10 0.19 373.78 1.638   
CT60 0.10 0.19 373.78 1.636   
CT61 0.10 0.19 373.83 1.624   
CT62 0.10 0.19 373.80 1.631   
CT63 0.10 0.19 373.85 1.618   
CT64 0.10 0.19 374.21 1.523   
CT65 0.10 0.19 374.23 1.519   
CT66 0.10 0.19 374.20 1.526   
CT67 0.10 0.19 373.35 1.749   
N15   --- 374.55 1.435   
N28   --- 374.26 1.511   
N29   --- 374.21 1.523   
N51   --- 374.06 1.563   
N53   --- 373.93 1.597   
N54   --- 373.88 1.610   
N55   --- 373.83 1.623   
N57   --- 373.76 1.642   
N67   --- 373.79 1.635   
N71   --- 373.70 1.659   
N76   --- 373.39 1.738    
  
5.2 Listado de tramos 
Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 
  
Combinación: Combinación 1 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CM N2 5.66 3x16 90.00 0.19 0.001 0.000 I.mín. 
CM N4 8.55 3x16 90.00 12.53 0.075 0.008 I.máx. 
CT1 N2 5.66 3x16 90.00 -0.19 0.001 0.000   
CT2 CT3 23.53 3x16 90.00 12.34 0.202 0.021   
CT2 N4 8.55 3x16 90.00 -12.53 0.075 0.008   
CT3 N7 13.26 3x16 90.00 12.15 0.112 0.011   
CT4 N7 6.67 3x16 90.00 -12.15 0.056 0.006   
CT4 N10 6.67 3x16 90.00 11.96 0.056 0.005   
CT5 CT6 19.96 3x16 90.00 11.77 0.164 0.016   
CT5 N10 20.50 3x16 90.00 -11.96 0.171 0.017   
CT6 CT7 20.01 3x16 90.00 11.58 0.161 0.015   
CT7 CT8 20.00 3x16 90.00 11.40 0.159 0.015   
CT8 N15 26.22 3x16 90.00 11.21 0.205 0.019   
CT9 CT10 22.08 3x16 90.00 0.95 0.015 0.000   
CT9 N15 8.31 3x16 90.00 -1.14 0.007 0.000   
CT10 N18 21.98 3x16 90.00 0.76 0.012 0.000   
CT11 N18 7.38 3x16 90.00 -0.76 0.004 0.000   
CT11 N20 7.42 3x16 90.00 0.57 0.003 0.000   
CT12 CT13 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT12 N20 23.96 3x16 90.00 -0.57 0.010 0.000   
CT13 CT14 14.82 3x16 90.00 0.19 0.002 0.000   
CT15 CT65 17.59 3x16 90.00 0.57 0.007 0.000   
CT15 N28 1.91 3x16 90.00 -0.76 0.001 0.000   
CT16 N29 3.85 3x16 90.00 -8.36 0.022 0.002   
CT16 N51 3.06 3x16 90.00 8.17 0.017 0.001   
CT17 N51 3.77 3x16 90.00 -7.22 0.019 0.001   
CT17 N53 3.09 3x16 90.00 7.03 0.015 0.001   
CT18 N55 3.52 3x16 90.00 -3.99 0.010 0.000   
CT18 N57 3.38 3x16 90.00 3.80 0.009 0.000   
CT19 N57 4.33 3x16 90.00 -2.85 0.009 0.000   
CT19 N71 4.48 3x16 90.00 2.66 0.008 0.000   
CT20 CT21 20.00 3x16 90.00 0.76 0.011 0.000   
CT20 N29 14.42 3x16 90.00 -0.95 0.010 0.000   
CT21 CT22 20.00 3x16 90.00 0.57 0.008 0.000   
CT22 CT23 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT23 CT24 20.00 3x16 90.00 0.19 0.003 0.000   
CT25 CT26 20.00 3x16 90.00 -0.19 0.003 0.000   
CT26 CT27 20.00 3x16 90.00 -0.38 0.005 0.000   
CT27 CT28 20.00 3x16 90.00 -0.57 0.008 0.000   
CT28 CT29 20.00 3x16 90.00 -0.76 0.011 0.000   
CT29 N51 14.42 3x16 90.00 -0.95 0.010 0.000   
CT30 CT32 20.00 3x16 90.00 0.76 0.011 0.000   
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
Int.adm. 
A 
Intens. 
A 
Caída 
% 
Pérdid. 
kW 
Coment. 
CT30 N53 14.42 3x16 90.00 -0.95 0.010 0.000   
CT31 CT33 20.00 3x16 90.00 0.76 0.011 0.000   
CT31 N55 14.42 3x16 90.00 -0.95 0.010 0.000   
CT32 CT34 20.00 3x16 90.00 0.57 0.008 0.000   
CT33 CT35 20.00 3x16 90.00 0.57 0.008 0.000   
CT34 CT36 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT35 CT37 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT36 CT38 20.00 3x16 90.00 0.19 0.003 0.000   
CT37 CT39 20.00 3x16 90.00 0.19 0.003 0.000   
CT40 CT41 20.00 3x16 90.00 0.76 0.011 0.000   
CT40 N57 14.42 3x16 90.00 -0.95 0.010 0.000   
CT41 CT42 20.00 3x16 90.00 0.57 0.008 0.000   
CT42 CT43 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT43 CT44 20.00 3x16 90.00 0.19 0.003 0.000   
CT45 CT46 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT45 N76 4.46 3x16 90.00 -0.57 0.002 0.000   
CT46 CT47 20.00 3x16 90.00 0.19 0.003 0.000   
CT48 CT67 9.07 3x16 90.00 0.76 0.005 0.000   
CT48 N76 9.46 3x16 90.00 -0.95 0.006 0.000   
CT49 CT50 20.00 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT49 N82 20.01 3x16 90.00 -0.57 0.008 0.000   
CT50 CT51 15.69 3x16 90.00 0.19 0.002 0.000   
CT52 CT53 23.85 3x16 90.00 1.90 0.032 0.000   
CT52 N71 5.99 3x16 90.00 -2.09 0.009 0.000   
CT53 CT54 18.78 3x16 90.00 1.71 0.022 0.000   
CT54 N76 15.54 3x16 90.00 1.52 0.016 0.000   
CT55 CT56 20.43 3x16 90.00 0.38 0.005 0.000   
CT55 N71 8.36 3x16 90.00 -0.57 0.003 0.000   
CT56 CT57 31.55 3x16 90.00 0.19 0.004 0.000   
CT58 CT59 8.99 3x16 90.00 0.19 0.001 0.000   
CT58 N67 5.34 3x16 90.00 -0.38 0.001 0.000   
CT60 N67 8.40 3x16 90.00 -0.19 0.001 0.000   
CT61 CT62 12.51 3x16 90.00 0.76 0.007 0.000   
CT61 CT63 9.84 3x16 90.00 -0.95 0.007 0.000   
CT62 N67 10.67 3x16 90.00 0.57 0.004 0.000   
CT63 N54 9.94 3x16 90.00 -1.14 0.008 0.000   
CT64 CT65 15.57 3x16 90.00 -0.38 0.004 0.000   
CT64 CT66 17.87 3x16 90.00 0.19 0.002 0.000   
CT67 N82 0.99 3x16 90.00 0.57 -0.000 0.000   
N15 N28 10.85 3x16 90.00 10.07 0.076 0.006   
N28 N29 1.90 3x16 90.00 9.31 0.012 0.001   
N53 N54 3.00 3x16 90.00 6.08 -0.013 0.001   
N54 N55 3.90 3x16 90.00 4.94 0.013 0.001    
  
6. ENVOLVENTE 
Se indican los máximos de los valores absolutos. 
Envolvente de máximos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CM N2 5.66 3x16 90.00 0.19 0.00 
CM N4 8.55 3x16 90.00 12.53 0.01 
CT1 N2 5.66 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT2 CT3 23.53 3x16 90.00 12.34 0.02 
CT2 N4 8.55 3x16 90.00 12.53 0.01 
CT3 N7 13.26 3x16 90.00 12.15 0.01 
CT4 N7 6.67 3x16 90.00 12.15 0.01 
CT4 N10 6.67 3x16 90.00 11.96 0.01 
CT5 CT6 19.96 3x16 90.00 11.77 0.02 
CT5 N10 20.50 3x16 90.00 11.96 0.02 
CT6 CT7 20.01 3x16 90.00 11.58 0.02 
CT7 CT8 20.00 3x16 90.00 11.40 0.01 
CT8 N15 26.22 3x16 90.00 11.21 0.02 
CT9 CT10 22.08 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT9 N15 8.31 3x16 90.00 1.14 0.00 
CT10 N18 21.98 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT11 N18 7.38 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT11 N20 7.42 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT12 CT13 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT12 N20 23.96 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT13 CT14 14.82 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT15 CT65 17.59 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT15 N28 1.91 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT16 N29 3.85 3x16 90.00 8.36 0.00 
CT16 N51 3.06 3x16 90.00 8.17 0.00 
CT17 N51 3.77 3x16 90.00 7.22 0.00 
CT17 N53 3.09 3x16 90.00 7.03 0.00 
CT18 N55 3.52 3x16 90.00 3.99 0.00 
CT18 N57 3.38 3x16 90.00 3.80 0.00 
CT19 N57 4.33 3x16 90.00 2.85 0.00 
CT19 N71 4.48 3x16 90.00 2.66 0.00 
CT20 CT21 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT20 N29 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT21 CT22 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT22 CT23 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT23 CT24 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT25 CT26 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT26 CT27 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT27 CT28 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT28 CT29 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT29 N51 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT30 CT32 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT30 N53 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT31 CT33 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT31 N55 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT32 CT34 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT33 CT35 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT34 CT36 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT35 CT37 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT36 CT38 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT37 CT39 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT40 CT41 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT40 N57 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT41 CT42 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT42 CT43 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT43 CT44 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT45 CT46 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT45 N76 4.46 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT46 CT47 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT48 CT67 9.07 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT48 N76 9.46 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT49 CT50 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT49 N82 20.01 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT50 CT51 15.69 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT52 CT53 23.85 3x16 90.00 1.90 0.00 
CT52 N71 5.99 3x16 90.00 2.09 0.00 
CT53 CT54 18.78 3x16 90.00 1.71 0.00 
CT54 N76 15.54 3x16 90.00 1.52 0.00 
CT55 CT56 20.43 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT55 N71 8.36 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT56 CT57 31.55 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT58 CT59 8.99 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT58 N67 5.34 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT60 N67 8.40 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT61 CT62 12.51 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT61 CT63 9.84 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT62 N67 10.67 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT63 N54 9.94 3x16 90.00 1.14 0.00 
CT64 CT65 15.57 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT64 CT66 17.87 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT67 N82 0.99 3x16 90.00 0.57 0.00 
N15 N28 10.85 3x16 90.00 10.07 0.01 
N28 N29 1.90 3x16 90.00 9.31 0.00 
N53 N54 3.00 3x16 90.00 6.08 0.00 
N54 N55 3.90 3x16 90.00 4.94 0.00  
  
Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
Envolvente de mínimos 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CM N2 5.66 3x16 90.00 0.19 0.00 
CM N4 8.55 3x16 90.00 12.53 0.01 
CT1 N2 5.66 3x16 90.00 0.19 0.00 
Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT2 CT3 23.53 3x16 90.00 12.34 0.02 
CT2 N4 8.55 3x16 90.00 12.53 0.01 
CT3 N7 13.26 3x16 90.00 12.15 0.01 
CT4 N7 6.67 3x16 90.00 12.15 0.01 
CT4 N10 6.67 3x16 90.00 11.96 0.01 
CT5 CT6 19.96 3x16 90.00 11.77 0.02 
CT5 N10 20.50 3x16 90.00 11.96 0.02 
CT6 CT7 20.01 3x16 90.00 11.58 0.02 
CT7 CT8 20.00 3x16 90.00 11.40 0.01 
CT8 N15 26.22 3x16 90.00 11.21 0.02 
CT9 CT10 22.08 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT9 N15 8.31 3x16 90.00 1.14 0.00 
CT10 N18 21.98 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT11 N18 7.38 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT11 N20 7.42 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT12 CT13 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT12 N20 23.96 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT13 CT14 14.82 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT15 CT65 17.59 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT15 N28 1.91 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT16 N29 3.85 3x16 90.00 8.36 0.00 
CT16 N51 3.06 3x16 90.00 8.17 0.00 
CT17 N51 3.77 3x16 90.00 7.22 0.00 
CT17 N53 3.09 3x16 90.00 7.03 0.00 
CT18 N55 3.52 3x16 90.00 3.99 0.00 
CT18 N57 3.38 3x16 90.00 3.80 0.00 
CT19 N57 4.33 3x16 90.00 2.85 0.00 
CT19 N71 4.48 3x16 90.00 2.66 0.00 
CT20 CT21 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT20 N29 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT21 CT22 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT22 CT23 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT23 CT24 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT25 CT26 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT26 CT27 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT27 CT28 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT28 CT29 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT29 N51 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT30 CT32 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT30 N53 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT31 CT33 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT31 N55 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT32 CT34 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT33 CT35 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT34 CT36 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT35 CT37 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT36 CT38 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
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Inicio Final Longitud 
m 
Sección 
mm² 
I.adm. 
A 
Intens. 
A 
Pérdid. 
kW 
CT37 CT39 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT40 CT41 20.00 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT40 N57 14.42 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT41 CT42 20.00 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT42 CT43 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT43 CT44 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT45 CT46 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT45 N76 4.46 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT46 CT47 20.00 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT48 CT67 9.07 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT48 N76 9.46 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT49 CT50 20.00 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT49 N82 20.01 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT50 CT51 15.69 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT52 CT53 23.85 3x16 90.00 1.90 0.00 
CT52 N71 5.99 3x16 90.00 2.09 0.00 
CT53 CT54 18.78 3x16 90.00 1.71 0.00 
CT54 N76 15.54 3x16 90.00 1.52 0.00 
CT55 CT56 20.43 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT55 N71 8.36 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT56 CT57 31.55 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT58 CT59 8.99 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT58 N67 5.34 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT60 N67 8.40 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT61 CT62 12.51 3x16 90.00 0.76 0.00 
CT61 CT63 9.84 3x16 90.00 0.95 0.00 
CT62 N67 10.67 3x16 90.00 0.57 0.00 
CT63 N54 9.94 3x16 90.00 1.14 0.00 
CT64 CT65 15.57 3x16 90.00 0.38 0.00 
CT64 CT66 17.87 3x16 90.00 0.19 0.00 
CT67 N82 0.99 3x16 90.00 0.57 0.00 
N15 N28 10.85 3x16 90.00 10.07 0.01 
N28 N29 1.90 3x16 90.00 9.31 0.00 
N53 N54 3.00 3x16 90.00 6.08 0.00 
N54 N55 3.90 3x16 90.00 4.94 0.00  
7. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 
  
  Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 
determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 
  Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 
cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 
de los tramos anteriores a dicho nudo. 
  
  
Combinaciones: Combinación 1 
Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 
Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito 
kA 
CM N2 CT1 8.85 
CM N4 CT51 0.32  
Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 
Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CM N2 3x16 32.23 0.00 
CM N4 3x16 32.23 0.00 
CT1 N2 3x16 15.00 0.01 
CT2 CT3 3x16 6.16 0.06 
CT2 N4 3x16 11.11 0.02 
CT3 N7 3x16 2.74 0.31 
CT4 N7 3x16 2.08 0.53 
CT4 N10 3x16 1.86 0.66 
CT5 CT6 3x16 1.29 1.37 
CT5 N10 3x16 1.68 0.81 
CT6 CT7 3x16 1.05 2.06 
CT7 CT8 3x16 0.89 2.88 
CT8 N15 3x16 0.77 3.84 
CT9 CT10 3x16 0.63 5.83 
CT9 N15 3x16 0.66 5.31 
CT10 N18 3x16 0.56 7.32 
CT11 N18 3x16 0.50 8.97 
CT11 N20 3x16 0.49 9.56 
CT12 CT13 3x16 0.43 12.28 
CT12 N20 3x16 0.47 10.17 
CT13 CT14 3x16 0.40 14.20 
CT15 CT65 3x16 0.61 6.12 
CT15 N28 3x16 0.62 5.99 
CT16 N29 3x16 0.61 6.12 
CT16 N51 3x16 0.60 6.37 
CT17 N51 3x16 0.59 6.57 
CT17 N53 3x16 0.58 6.83 
CT18 N55 3x16 0.55 7.54 
CT18 N57 3x16 0.54 7.79 
CT19 N57 3x16 0.53 8.04 
CT19 N71 3x16 0.52 8.37 
CT20 CT21 3x16 0.57 7.09 
CT20 N29 3x16 0.61 6.12 
CT21 CT22 3x16 0.52 8.56 
CT22 CT23 3x16 0.47 10.17 
CT23 CT24 3x16 0.44 11.92 
CT25 CT26 3x16 0.43 12.56 
CT26 CT27 3x16 0.46 10.76 
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Inicio Final Sección 
mm² 
Int.cortocircuito 
kA 
Tiempo máx cortocir. 
s 
CT27 CT28 3x16 0.50 9.10 
CT28 CT29 3x16 0.55 7.58 
CT29 N51 3x16 0.59 6.57 
CT30 CT32 3x16 0.53 8.09 
CT30 N53 3x16 0.57 7.05 
CT31 CT33 3x16 0.52 8.61 
CT31 N55 3x16 0.55 7.54 
CT32 CT34 3x16 0.49 9.66 
CT33 CT35 3x16 0.47 10.23 
CT34 CT36 3x16 0.45 11.36 
CT35 CT37 3x16 0.44 11.98 
CT36 CT38 3x16 0.42 13.20 
CT37 CT39 3x16 0.41 13.87 
CT40 CT41 3x16 0.50 9.16 
CT40 N57 3x16 0.53 8.04 
CT41 CT42 3x16 0.46 10.82 
CT42 CT43 3x16 0.43 12.62 
CT43 CT44 3x16 0.40 14.56 
CT45 CT46 3x16 0.39 14.86 
CT45 N76 3x16 0.40 14.41 
CT46 CT47 3x16 0.37 16.96 
CT48 CT67 3x16 0.39 15.37 
CT48 N76 3x16 0.40 14.41 
CT49 CT50 3x16 0.35 18.63 
CT49 N82 3x16 0.37 16.43 
CT50 CT51 3x16 0.33 20.97 
CT52 CT53 3x16 0.50 9.19 
CT52 N71 3x16 0.51 8.71 
CT53 CT54 3x16 0.45 11.19 
CT54 N76 3x16 0.42 12.90 
CT55 CT56 3x16 0.49 9.38 
CT55 N71 3x16 0.51 8.71 
CT56 CT57 3x16 0.45 11.09 
CT58 CT59 3x16 0.45 11.09 
CT58 N67 3x16 0.46 10.62 
CT60 N67 3x16 0.46 10.62 
CT61 CT62 3x16 0.51 8.73 
CT61 CT63 3x16 0.54 7.98 
CT62 N67 3x16 0.48 9.73 
CT63 N54 3x16 0.56 7.26 
CT64 CT65 3x16 0.56 7.32 
CT64 CT66 3x16 0.52 8.47 
CT67 N82 3x16 0.37 16.32 
N15 N28 3x16 0.66 5.31 
N28 N29 3x16 0.62 5.99 
N53 N54 3x16 0.57 7.05 
N54 N55 3x16 0.56 7.26  
  
Datos de los transformadores 
Trafo Potencia trafo 
kVA 
Tensión de primario 
V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 
Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 
Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
CM 800.000 20000 1.30 (2.35) 3.54 (6.39) 3.77 (6.81)  
Cortocircuitos en los transformadores 
Trafo Icc (Primario) 
  
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 
kA 
Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 
kA 
CM Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 
Icc,perm = 32.23 
x2.5 (I.máx.) = 80.58 
Icc,perm = 30.39 
x2.5 (I.máx.) = 75.97  
  
Terminología 
  
Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 
Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
  
  
8. MEDICIÓN 
A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 
  
BT XLPE 0.6/1 Tri Al Enterr. 
Descripción Longitud 
m 
3x16 1195.24  
  
9. MEDICIÓN EXCAVACIÓN 
Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Vol. arenas 
m³ 
Vol. zahorras 
m³ 
Terrenos cohesivos 946.63 181.09 765.52 
Total 946.63 181.09 765.52  
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1. INTRODUCCIÓN. 
La finalidad de este anejo es la definición de las distintas medidas destinadas a la integración desde un 
punto de vista paisajístico y ambiental de las obras que son objeto del presente Proyecto. 
También se enumerarán los elementos que van a constituir el mobiliario urbano del ámbito. En las zonas 
destinadas a sistema de espacios libres de dominio público se dispondrán zonas de césped con distintas 
especies de árboles, situadas según las propias características de cada especie. 
2. ASPECTOS A CONSIDERAR. 
Para realizar la elección de las distintas especies a utilizar es preciso tener en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
El aspecto general de la planta, su porte, su tamaño, la altura que alcanzará en su madurez, pasados 
unos años, el colorido de su follaje y de su floración, etc. 
Los cambios de este aspecto a lo largo de las estaciones, es decir: si es de hoja perenne o caduca, en 
qué meses florece, posible carácter decorativo de su fruto y tiempo que éste dura, etc. 
El hábitat que prefiere o requiere: temperatura ambiente, pluviometría, altitud, tipo de suelo, etc. 
El espacio que ocupan tanto en la parte aérea (proyección de sombra) como la ocupación del suelo 
por parte de las raíces. 
Su adecuación a los distintos empleos o finalidades que podamos perseguir: si dan buena sombra, si 
se prestan a la formación de cortinas vegetales, etc. 
3. ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN. 
Las actuaciones a llevar a cabo para la realización de siembra y plantaciones son las siguientes: 
Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal. 
Extendido de la tierra vegetal en las superficies a tratar. 
Siembras. 
Plantaciones. 
3.1.- Acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 
Con objeto de no perder la capa superficial de suelo afectado por las obras de manera que pueda ser 
reutilizado en las labores de restauración, se apilará en los lugares adecuados y con las prácticas de 
conservación que se señalan en el Pliego de Condiciones. 
La tierra vegetal extraída durante la realización de las obras se depositará en los terrenos propuestos a 
tal fin, que serán llanos (pendientes inferiores al 10 %) y no encharcables. 
Se dispondrá en caballones de sección trapezoidal de 6 m de anchura en la base y 2 m en coronación, 
con una altura máxima de 2 m para evitar compactaciones. El pasillo entre caballones será de 3.5 metros. 
La tierra almacenada recibirá tratamiento para permitir su conservación durante el período que pueda 
mediar entre su extracción y el extendido sobre las superficies finales. Este tratamiento consistirá en el 
abonado y en la siembra. En particular, para disminuir la erosión hídrica y eólica que pudieran sufrir los 
caballones se prevé una siembra anual de leguminosas y gramíneas, que a su vez contribuirá al 
enriquecimiento de la tierra vegetal. 
3.2.- Extendido de tierra vegetal 
Con esta operación se dota al sustrato de la estructura, textura, nutrientes y microorganismos necesarios 
para su función como soporte de la vegetación. Se realizará en los terraplenes, en las zonas destinadas a 
formar parte del sistema de espacios libres de dominio público. La tierra vegetal a utilizar será la extraída 
de la zona de las obras convenientemente conservada hasta el momento de su utilización. Esta operación 
deberá ser realizada dejando pasar el menor tiempo posible después de la terminación de terraplenes y 
demás superficies a tratar para posibilitar la instalación de la cubierta vegetal cuanto antes, protegiendo de 
esta forma los taludes frente a la erosión. 
Tras el extendido se realizará un laboreo para refinar, regularizar y, en su caso, descompactar la tierra 
previamente extendida. 
3.3.- Siembras 
La implantación de herbáceas se ha previsto mediante hidrosiembras y plantaciones. 
3.3.1.- Hidrosiembra: 
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Se ha previsto la hidrosiembra de la superficie de los taludes con objeto de favorecer la instalación de 
una cubierta de herbáceas que produzca una mejora tanto desde el punto de vista estético como de 
protección contra la erosión. En todas las hidrosiembras se utilizará una mezcla de gramíneas (70%) y 
leguminosas (30%) con las siguientes especies y proporciones: 
Gramíneas: 
- Lolium perenne tipo talbot o similar 20 % 
- Festuca rubra stolonifera 20 % 
- Festuca arundinacea tipo olga o similar 10 % 
- Agrostis stolonifera 10 % 
- Poa pratensis 10 % 
Leguminosas: 
- Trifolium repens 10 % 
- Lotus corniculatus 10 % 
- Medicago sativa 10 % 
La cantidad de semilla a utilizar es de 30 g/m2. Además se abonará con abono mineral y orgánico con 
una dosis de 80 g/m2. Los momentos más adecuados para la hidrosiembra son preferentemente durante el 
otoño y el comienzo de la primavera y siempre en días sin viento. Conviene que transcurra el menor tiempo 
posible entre la terminación de las superficies y la ejecución de la hidrosiembra. 
3.3.2.- Plantaciones: 
Las plantaciones deben realizarse, en lo posible, durante el período de reposo vegetativo, evitando los 
días de heladas. Además, como van a realizarse sobre terrenos sembrados de césped, debe dejarse pasar 
un período de tiempo suficiente para que la cubierta vegetal se haya establecido. 
 
4. ESPECIES SELECCIONADAS. 
Platanus acerifolia: 
- Se efectuará la plantación de esta especie en las zonas ajardinadas de la parcela. No se coloca en las 
zonas próximas a las casas ya que hay que dejar un resguardo mínimo de 7m. debido a la gran envergadura 
de sus raíces. 
- Descripción: Árbol monoico caducifolio de gran talla con el tronco recto, alto, y la corteza delgada 
que se desprende en placas. La copa es amplia, redondeada, aunque con la poda puede tomar formas 
variadas. Hojas palmado-lobadas y palmatinervias, con 3-5 lóbulos desiguales y dientes desiguales. 
Pecíolo de hasta 5-8 cm de longitud, ensanchado en la base. Haz de la lámina verde brillante, glabro, envés 
más claro y algo pubescente. Flores dispuestas en inflorescencias esféricas largamente pedunculadas, 
terminales, colgantes. Cada pedúnculo con 2-3 cabezuelas globosas. 
Las flores masculinas con 3-6 estambres. Florece en abril. Frutos dispuestos en cabezuelas esféricas. 
Cada fruto es un aquenio rodeado en la base de pelos de color pardo. Los frutos están maduros al final del 
verano. 
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Aesculus hippocastanum (Castaño de Indias): 
- Se efectuará la plantación de esta especie en la zona verde donde se sitúa el parque, y para dar sombra 
a la zona de descanso. 
- Descripción: Forma redondeada. Árbol majestuoso e imponente, de hojas digitada de un bello color 
verde, que en otoño se vuelven de un amarillo encendido. Espectacular floración muy entrada la primavera. 
Sus flores son blancas y erectas y van seguidas de frutos de color marrón brillante, encerrados en erizos 
espinosos, verde brillante. Sus yemas de primavera son pegajosas. 
 
 
Seto cupressus arizonica, seto Ciprés: 
En jardinería los setos se definen como alineaciones de plantas de la misma especie o no 
(árboles, arbustos, herbáceas, trepadoras) que se realizan, en la mayoría de los casos, para delimitar un 
espacio determinado en un jardín, parque, acera, etc., aprovechando las características de las especies que 
lo componen. 
Existen básicamente dos tipos de setos: los libres y los setos en forma. Serán estos últimos los escogidos 
para el presente proyecto. En este caso las plantas que conforman el seto se cortan podan para obtener y 
mantener una forma deseada. Se emplean fundamentalmente en zonas urbanas, parques y aceras 
combinando con superficies bien definidas La función principal de los setos es la de delimitar espacios. 
Además también suponen un decorativo importante. La colocación de los setos se puede observar en los 
correspondientes planos de jardinería. El tipo de seto escogido será el cupressus arizonica. Durante la 
plantación es adecuado mezclar con la tierra un poco de harina de huesos, abono básico, además de añadir 
cal a la tierra o esparcir cal alrededor del cepellón. 
5. MOBILIARIO URBANO. 
Bancos MADRID. 
Pies y refuerzo central de pletina de acero de 50 x 8 mm (UM332: 50 x 16 mm) con esmalte negro en 
poliéster al horno. Dos tablones de madera tropical de 170 x 40 mm (UM332: 190 x 45 mm) en el asiento 
y un tablón de 190 x 40 mm (UM332: 245 x 45 mm) en el respaldo tratada con Lignus, protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba. Tornillos de acero inoxidable. Anclaje recomendado: 
Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. 
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Papeleras ARGO PLUS. 
La Papelera Argo Plus se trata de un elemento de Mobiliario Urbano con un diseño muy actual y 
funcional, de aspecto muy robusto y con gran resistencia al vandalismo y a la corrosión. 
Su diseño con base triangular y con chapa perforada le confieren un aspecto moderno y único. Destaca 
por su gran capacidad y por su sombrero, ideal para que no desborde y por su apertura y cierre mediante 
llave. El vaciado de esta bolsa se realiza de forma cómoda y limpia mediante la puerta lateral. 
Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, 
proceso protector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y 
pintura poliéster en polvo color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje 
triangular con agujeros para su fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión 
M8. 
 
Mesas de picnik. 
Mesas situadas en la zona de parque compuestas de madera de pino tratada en autoclave a vacío-presión 
clase 4 contra la carcoma, termitas, insectos. Tablones de 1940 x 95 x 45mm. Sabías que... la madera 
natural “respira” es decir, absorve y desprende la humedad en ambiente seco. Por lo tanto, es normal que 
puedan aparecer grietas en la madera. No influencia para nada en su capacidad de resistencia y su 
durabilidad. 
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Marquesinas en las paradas de autobús. 
Pilares y banco de acero inoxidable AISI-304 pulido brillante. Panel tejado con tres pilares de 80 x 
80mm, soporte para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal. Tejado 
inyectado poliuretano galvanizado y prelacado. Cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con 
accesorios e instrucciones de montaje. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo. 
Opcional: Sin lateral (MA01). Con dos laterales (MA01/2). Cristal personalizado. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
La señalización tiene como fin aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación, así como 
advertir de los posibles peligros y ordenar la circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta 
en cualquier actuación vial como parte integra como mero añadido posterior a su concepción. 
En este sentido se realizará la colocación de las pertinentes señales y marcas viales en la urbanización 
que se define, sin olvidar que no sólo se ha de organizar el tráfico entre vehículos, sino que también se 
tendrán en cuenta los flujos peatonales.  
Los criterios técnicos básicos a los que debe ajustarse el diseño de la señalización son la claridad al 
transmitir el mensaje, la sencillez, y la uniformidad de criterios. 
2. NORMATIVA. 
Se han seguido las siguientes normas del Ministerio de Fomento: 
- Instrucción 8.1-IC. Señalización vertical. 
- Instrucción 8.2-IC. Marcas viales. 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento que en el caso particular de este 
proyecto se emplean para separar carriles de circulación, reglamentar la circulación, especialmente la 
parada y el estacionamiento, anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
3.1  Color. 
- Blanco: Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la referencia 
B-118 de la norma UNE 48 103. 
- Amarillo. Serán de color amarillo las líneas en zig-zag, que se emplearán para indicar lugares donde 
el estacionamiento esté prohibido y que generalmente están reservadas para un uso especial (M-
7.9). El color amarillo corresponderá a la referencia B-502 de la norma UNE 48 103. 
- Reflectancia. Las marcas de color blanco serán reflectantes. Las marcas amarillas, sin embargo, no 
serán reflectantes. 
3.2 Grupos. 
A efectos de la Instrucción 8.2-I.C, las marcas viales se clasifican en los siguientes grupos: 
- Longitudinales discontinuas. 
- Longitudinales continuas. 
- Longitudinales continúas adosadas a discontinuas. 
- Transversales 
- Flechas. 
- Inscripciones. 
- Otras marcas. 
Las marcas viales varían sus dimensiones en función del tipo de vía o de la velocidad máxima permitida. 
En cualquier caso, la velocidad dentro de la urbanización no será en ningún caso superior a 40 km / h. 
A continuación, se relacionan todas las marcas usadas en la ordenación propuesta, encontrándose su 
reflejo gráfico en los planos correspondientes: 
3.2.1 Marcas transversales: 
- Marcas transversales continuas: Una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios carriles 
indica la prohibición de franquearla para todo vehículo en cumplimiento de la obligación impuesta 
por una señal de detención obligatoria, una marca vial de STOP, una señal de prohibición de pasar 
sin detenerse, un paso para peatones, etc. La línea de detención tendrá una longitud correspondiente 
a la anchura del carril a que se refiere la obligación de detenerse y un ancho de 0.4 m (M-4.1). 
- Marcas transversales discontinuas. 
- Línea de ceda el paso: Línea que ningún vehículo o animal debe rebasar según el significado 
expuesto. En calzada de doble sentido de circulación se procurará que el trazo situado más a la 
izquierda, junto a la marca para separación de sentidos, esté completo. Su longitud será toda la 
anchura del carril a que se refiere la obligación de ceder el paso. Las dimensiones de los trazos serán 
de 0,4 m de ancho y 0,8 m de largo, separados 0,4 m. Su marca es M-4.2. 
La marca de PASO PARA PEATONES tendrá una anchura que podrá llegar a ser de sólo 2.5 m por 
tratarse de vías con VM menor de 40 km / h aunque la instrucción recomienda anchos en general no 
menores de 4 m. En este caso se usará la marca M-4.3 formada por bandas de 0.5 m de anchura y separadas 
por la misma distancia. 
3.2.2 Flechas. 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº15: SEÑALIZACIÓN. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 3 de 3 
Flecha de dirección o de selección de carriles. Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles 
por marcas longitudinales significa que todo conductor debe seguir el sentido o uno de los sentidos 
indicados en el carril por el que circula. Las marcas a utilizar serán las M-5.2 con las dimensiones dadas 
en los planos de detalle correspondientes. 
3.2.3 Inscripciones. 
Su función es la de proporcionar al conductor una información complementaria, recordándole la 
obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o, en ciertos casos, imponer por si misma una 
determinada prescripción. Su longitud será de 1.6 m, por ser vías de VM menor de 60 km / h y sus 
dimensiones y superficies se detallan en los planos. 
- Señales horizontales. Pintadas en color blanco, tienen el mismo significado que sus homólogas 
verticales, afectando únicamente al carril sobre el que estén pintadas. En cualquier caso, según la 
Instrucción, su uso es facultativo. 
- De STOP: Se situará inmediatamente antes de la línea de detención, a una distancia recomendada 
de entre 5 y 10 metros. (marca M-6.4 con las dimensiones indicadas en los planos). 
- De CEDA EL PASO: Se situará antes de la línea de CEDA EL PASO a una distancia recomendada 
de entre 5 y 10 m. (M-6.5). 
3.2.4 Otras marcas. 
- Cebreado: Su función es la de incrementar la visibilidad de la zona de pavimento excluida de la 
circulación de vehículos y, al mismo tiempo y por medio de la inclinación de las bandas que lo 
constituyen, indicar hacia qué lado deben desviarse los vehículos para evitar un obstáculo o para 
realizar una maniobra de convergencia o divergencia. Las franjas oblicuas serán aproximadamente 
perpendiculares a la dirección del movimiento prohibido. Las marcas serán las M-7.2 con anchos 
de bandas de 0.4 m de ancho y separaciones entre ellas de 1 m. La separación con la línea continua 
que limita la zona protegida de la circulación será igual al ancho de ésta. 
- Estacionamiento en línea con delimitación de plazas: Para estacionamientos en línea con 
delimitación de plazas la marca será la M-7.3 con las características dispuestas en los planos (Opción 
B de la Instrucción). 
- Estacionamiento en batería: Para estacionamiento en batería recta se utilizará la M-7.4 con las 
características dispuestas en los planos (Opción A de la Instrucción). 
4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
Todas las señales que se emplearán en la ordenación propuesta tendrán las características y dimensiones 
indicadas en el Catálogo de Señales verticales de circulación publicado por la Dirección General de 
Carreteras. Todas las señales serán retrorreflexivas en su color. Atendiendo a los pliegos de condiciones 
del CEDEX, el nivel de retrorreflectancia será I para todas las señales. Las señales utilizadas son las que 
se relacionan a continuación. 
4.1- Señales de Reglamentación 
- Señales de Prioridad. 
o R-1. Ceda el Paso 
o R-2. Detención obligatoria. 
- Señales de prohibición o restricción. 
o R-101. Entrada prohibida 
o R-301. Velocidad máxima. 
- Señales de obligación. 
o R-400a. Sentido obligatorio. 
4.2.- Señales de Indicación 
- Señales de indicaciones generales. 
o S-13. Situación de un paso. 
o Estacionamiento para minusválidos. 
4.3.- Elementos de sustentación 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
4.4.- Cimentaciones: Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia 
característica 150 kp/cm2 y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
Las casas prefabricadas son viviendas ensambladas por diversos módulos, que no necesitan una 
construcción de obra al no requerir cemento ni morteros para sus muros. Son casas hechas principalmente 
de madera, PVC y otros materiales aislantes y perfectamente habitables, que llaman la atención por el 
excepcional precio que tienen. 
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN SOBRE LAS CASAS PREFABRICADAS EN ESPAÑA. 
El auge de este tipo de viviendas es nuestro país es muy reciente, y no existe una normativa clara al 
respecto, por lo que tampoco se dispone de mucha información sobre el tema. 
En el marco estrictamente legal, lo primero que hay que definir es sí las casas prefabricadas son 
consideradas bienes muebles o inmuebles, pues dependiendo de esta catalogación tendrán un tratamiento 
u otro, y por consecuencia, una normativa u otra. Si nuestra casa prefabricada va anclada al suelo (por los 
cimientos de cemento, como ya hemos visto en otros artículos) y poseen tomas de luz, abastecimiento de 
agua pública y demás, serán consideradas bienes inmuebles, a la misma altura que las casas tradicionales. 
Eso quiere decir que necesitará de una licencia para su construcción y ubicación, así como cumplir con 
todos los requisitos de la LOE (Ley de Ordenación de Edificios) y el CTE (Código Técnico de Edificación). 
Se necesitarán los permisos y licencias de una casa normal, incluyendo el de obras, aunque sea solo para 
el momento de su ubicación y anclaje en la parcela escogida. Por supuesto, solo podrá ubicarse en suelo 
urbanizable. 
Se considera que este sector se va a convertir en la alternativa real a la vivienda tradicional, ya que 
comparte muchas más características con ella que las casas móviles, más parecidas a las caravanas. En el 
caso de querer adquirir una casa prefabricada para anclarla en una parcela determinada, lo primero que 
debe hacer es acudir a su ayuntamiento, que es el órgano encargado de otorgar las licencias de obra 
necesarias para la construcción, o en este caso instalación, de los inmuebles. 
En definitiva, aunque la normativa sobre las casas prefabricadas (las casas modulares ancladas a la 
parcela) parece ser clara, en realidad estamos ante un cierto vacío legal, una especie de parche que se ha 
puesto sobre este tipo de viviendas que, aunque tengan muchas características de las casas tradicionales, a 
fin de cuentas, no lo son, y seguramente necesiten una normativa especial, como la tienen en otros países 
donde llevan décadas sirviendo de vivienda alternativa a las familias. 
3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CASAS PREFABRICADAS. 
Las casas prefabricadas se están convirtiendo en una alternativa real a la vivienda tradicional de ladrillos 
y cemento, dado el alto precio que ha alcanzado está en los últimos años, y la poca disponibilidad 
económica de muchas familias para aspirar a las viviendas tradicionales. Una vivienda prefabricada es 
mucho más barata que una tradicional, y en este tipo de asuntos, el dinero suele ser clave para tomar una 
decisión. 
3.1 Ventajas. 
El precio de estas viviendas prefabricadas puede variar muchísimo, según los materiales, los acabados 
y las dimensiones que escojamos para la casa. Una pequeña casa para dos personas puede rondar los 
15.000-20.000 euros, el mismo precio que un coche normal, para que se hagan una idea. Según vayamos 
aumentando las dimensiones de la casa y la calidad de los materiales, evidentemente los precios también 
subirán. Aun así, podemos encontrar casas de más de 100 metros cuadrados por menos de 50.000 euros. 
Y las que sobrepasan los 100.000 euros suelen ser casas de una calidad impresionante, con dos plantas y 
con más de 250 metros cuadrados. Es imposible encontrar una vivienda tradicional por ese precio y de esas 
características. Normalmente, los precios suelen ser entre un 30 y un 50% más bajos que el de las casas 
tradicionales. 
Los materiales utilizados en el exterior de estas casas suelen ser madera o PVC, pero siempre van 
protegidos por láminas o pinturas especiales que aseguran su mantenimiento frente a la corrosión de las 
fachadas en las viviendas particulares. Este tipo de materiales son mucho más resistentes a climas 
extremos, tanto frío como calor, lluvia e incluso nevadas. A la vez, estos materiales son aislantes térmicos 
y acústicos, por lo que, a la larga, el gasto en calefacción o aire acondicionado, por ejemplo, se verá 
disminuido, ya que la temperatura en la casa suele ser bastante agradable en cualquier época del año. 
La rapidez con la que se construye una casa prefabricada (máximo 6 meses desde que se planifica hasta 
la entrega de llaves) es otra de las grandes ventajas de estas viviendas. Al estar formadas por módulos que 
van encajados y ensamblados, el tiempo de preparación de estos módulos es mucho menor, ya que se 
fabrican a la vez, y una vez terminados, solo se tienen que ensamblar en el lugar escogido para situar la 
vivienda. Nada que ver con los años que puede durar la construcción de cualquier casa tradicional. 
La utilización de madera, PVC, Pladur y demás materiales frente al cemento, hormigón, etc. de una casa 
tradicional también contribuye a un mayor respeto por el medio ambiente, por lo que podríamos hablar de 
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casas ecológicas. En este sentido, la mayoría de las casas prefabricadas suelen ubicarse también en 
entornos naturales, en pueblos de sierra, rodeados de montañas o bosques, por lo que su adaptación al 
medio es inmejorable. 
En este tipo de proyectos no hay exceso ni falta de materiales. Cuando se proyecta la construcción de 
una casa prefabricada, las empresas que se ocupan de la misma detallan en un presupuesto el precio final 
de la casa, y en la mayor parte de las ocasiones, ese precio no varía ni un ápice del real, ya que, al 
construirse de forma industrial, los gastos son mucho más fáciles de calcular. 
3.2 Desventajas. 
Debido a estas reticencias con su ubicación en plena ciudad, las casas prefabricadas siempre se han 
tenido como una segunda vivienda, como una casa en la playa o en al campo, en la que no se vive 
permanentemente. Un buen ejemplo de esto son las clásicas cabañas en el bosque que tanto abundan en 
Norteamérica. 
Normalmente ya hay casas prefabricadas planeadas y con un diseño concreto, que suelen salir más 
baratas por ser más “simples”. Si estos diseños no gustan al comprador, siempre puede hacerse una casa a 
su gusto, claro que esto le saldrá bastante más caro que si utiliza ya las prediseñadas. Con esto queremos 
decir que las casas prefabricadas pueden también salir caras si las pedimos de grandes dimensiones y con 
un diseño muy especial a nuestro gusto. Aun así, seguramente saldrán más baratas que una casa tradicional 
del mismo estilo. 
Los materiales utilizados deben ser de máxima calidad, tanto en paredes y tabiques como en los 
acabados, tuberías y cables de abastecimiento de luz, agua y gas. En caso de no serlo, podrían producirse 
problemas indeseados en la casa. Este tipo de materiales cuesta más que los normales, evidentemente, 
aunque muchas empresas los utilizan ya en todas sus casas prefabricadas. 
Las casas hechas de madera o PVC pueden sufrir muchos más daños en zonas con fenómenos 
meteorológicos extremos, como pueden ser riadas, nevadas o huracanes. Evidentemente, ante un gran 
tornado de mucha fuerza, la casa prefabricada estará en desventaja frente a una gran casa de ladrillo y 
cemento. Aun así, las firmas de este sector trabajan para sacar casas cada vez más duraderas, resistentes y 
fiables, incluso ante este tipo de fenómenos extremos. 
Es cierto que las casas prefabricadas son más baratas que las tradicionales, pero también lo es que suele 
ser más complicado encontrar un banco que nos habrá un crédito normal para este tipo de viviendas, sin 
que sea una hipoteca. Ante el éxito que comienzan a tener este tipo de casas en nuestro país, algunos bancos 
si que han sacado créditos hipotecarios especiales para sufragar la compra de estas viviendas, pero el tema 
de la financiación, como el de la legislación, aún están muy verdes en España. 
 
4. MÓDULOS PREFABRICADOS. 
A continuación, se definen las características técnicas de los módulos prefabricados que se van a utilizar 
en el presente proyecto. En el DOCUMENTO Nº2: PLANOS, se define la geometría de dichos módulos. 
4.1 Módulo básico de vivienda 24 m2. 
A continuación, se definen las características técnicas de este módulo, el cual está destinado al 
alojamiento de las personas utilitarias de este espacio residencial. Este módulo cuenta con dos zonas de 
dormitorios con 4 camas litera, un baño con inodoro, ducha y lavabo y dos armarios. 
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Dimensiones 
Largo pared exterior 8 m 
Ancho pared exterior 3 m 
Altura pared exterior 2.75 m 
Altura cubierta 0.3 m 
Pendiente cubierta 1% 
Espesor tabiques exteriores 0.1 m 
Espesor tabiques interiores 0.07 m 
Área 24 m2 
Área dormitorios 8.92 m2 * 2 
Área baño  3.54 m2 
Dimensiones puertas 0.8*2 m estándar 
Dimensiones ventanas 0.9*1 m estándar 
Altura ventana suelo 1 m (mínimo recomendado) 
  
 
4.2 Módulo de administración. 
Se utiliza el mismo tipo de módulo que para los anteriores. Únicamente cambia la distribución interior, 
puesto que este módulo cuenta con con un sofá, una mesa y silla de oficina y una mesa de reuniones. 
 
4.3 Módulo de almacén. 
De igual manera los almacenes destinados a guardar enseres de los usuarios en taquillas, o cualquier 
tipo de objeto que se requiera guardar. Son iguales a los módulos básicos de vivienda, pero no cuentan con 
WC.  
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4.3 Módulo de comedor. 
Este conjunto de unidades móviles consta de un módulo para cocina con todos los elementos necesarios 
para la función requerida, un túnel de servicios donde servir los alimentos y un comedor cómodo y diáfano, 
respetando las normas más exigentes de higiene, funcionalidad y seguridad que el cliente desee. 
Estas unidades independientes se pueden adosar fácilmente constituyendo una única unidad funcional. 
La empresa puede diseñar estas unidades de acuerdo a las necesidades de cada cliente. 
Las unidades se pueden apilar hasta tres alturas sin ninguna estructura adicional, si las condiciones de 
espacio o diseño del campamento lo requieren siempre con una gran robustez y seguridad. 
 
 
 
 
5. PROCESO DE MONTAJE. 
1 – Nivelación del terreno y excavación del hueco en el que irá la losa. 
 
2 – Colocación de armaduras y hormigonado de la losa. 
 
3 – Izado y colocación del módulo. 
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6. APÉNDICE 16.1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LAS LOSAS DE CIMENTACIÓN. 
1.- DATOS DE OBRA 
Hormigón: HA-25, Yc=1.5 
Acero: B 400 S, Ys=1.15 
Recubrimiento: 4.00 cm 
Tamaño máximo del árido: 20.0 mm 
  
Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón CTE 
  Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m  
2.- DESCRIPCIÓN DE LOSAS 
  
Referencias Geometría Armado base X Armado base Y 
L-1 Espesor: 0.25 m 
 
Armado base inferior: Ø12c/30 
Armado base superior: Ø12c/30 
Armado base inferior: Ø12c/30 
Armado base superior: Ø12c/30  
Tabla de cargas 
  
Referencias Peso propio CM 1 
L-1 Con peso propio Carga uniforme: 0.30 kN/m²  
3.- MEDICIÓN DETALLADA 
Referencia: L-1   B 400 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø12   
Armadura X - Armado base inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
31x4.51 
31x4.00 
139.81 
124.13 
Armadura Y - Armado base inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x9.51 
14x8.44 
133.14 
118.21 
Armadura X - Armado base superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
31x4.09 
31x3.63 
126.79 
112.57 
Armadura Y - Armado base superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x9.09 
14x8.07 
127.26 
112.99 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
527.00 
467.90 
  
467.90 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
579.70 
514.69 
  
514.69  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³) 
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 
Referencia: L-1 514.69 9.00 
Totales 514.69 9.00  
4.- COMPROBACIÓN 
Referencia: L-1 
Comprobación Valores Estado 
Armadura inferior dirección X: 
 
Armadura superior dirección Y 
 
 
    
     -  Armadura superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 8.8 cm 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 100 cm 
Calculado: 350 cm 
 
Cumple 
Recubrimiento máximo compatible con ancho de apoyo existente: 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 12.5 cm 
Calculado: 4 cm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección X: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación mínima de armaduras: 
 
Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 
 
Mínimo: 2.5 cm 
 
  
     -  Armadura inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección X: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 28.8 cm 
 
Cumple 
Armadura por mínimos geométricos: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros basado en el Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 2.5 cm²/m 
 
  
     -  Armadura inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección X: 
 
 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
Armadura por mínimos mecánicos: 
 
Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 
 
Calculado: 4.8 cm²/m 
 
  
     -  Armadura inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 4.8 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 4.8 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Armadura superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0 cm²/m 
 
Cumple 
Armadura en dirección X: 
 
     -  Prolongación de la armadura de positivos: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Mínimo: 1.9 cm²/m 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
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Referencia: L-1 
Comprobación Valores Estado 
Armadura en dirección Y: 
 
     -  Prolongación de la armadura de positivos: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Mínimo: 1.9 cm²/m 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
Cumple 
Comprobación de cuantías por flexión con acciones estáticas: 
 
Artículo 42 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 3.8 cm²/m 
 
  
     -  Comprobación de la armadura de positivos dirección X: 
 
 
Mínimo: 2 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Comprobación de la armadura de negativos dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.9 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Comprobación de la armadura de positivos dirección Y: 
 
 
Mínimo: 1.2 cm²/m 
 
Cumple 
     -  Comprobación de la armadura de negativos dirección Y: 
 
 
Mínimo: 1 cm²/m 
 
Cumple 
Comprobación del cortante con acciones estáticas: 
 
Artículo 44 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 197.317 kN/m 
 
  
     -  Cortante en la dirección X: 
 
 
Calculado: 13.371 kN/m 
 
Cumple 
     -  Cortante en la dirección Y: 
 
 
Calculado: 13.371 kN/m 
 
Cumple 
Anclaje armado base con acciones estáticas: 
 
Artículo 69 de la norma EHE-08 
 
 
    
     -  Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección X: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior final dirección X: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior inicial dirección X: 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior final dirección X: 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior inicial dirección Y: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base inferior final dirección Y: 
 
 
Mínimo: 29 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior inicial dirección Y: 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
     -  Longitud patilla en armado base superior final dirección Y: 
 
 
Mínimo: 9 cm 
Calculado: 9 cm 
 
Cumple 
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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. 
1.1.- Marco Legal 
La legislación vigente en materia de protección medioambiental y que se habrá de tener en cuenta a la 
hora de redactar cualquier anejo de estas características es la que se adjunta a continuación: 
a) Legislación comunitaria: 
- Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a 
la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
- Directiva 11/97/CE, de 3 de Marzo, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE. 
b) Legislación estatal: 
- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental 
transposición de la Directiva 85/337/CEE. 
- Real Decreto Legislativo 1131/1988, de 30 de Septiembre, por el que se aprueba el reglamento para 
la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986. 
- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Decreto 24/14/61, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
c) Legislación autonómica: 
- Decreto 442/1990, de 13 de Setembro, de Avaliación do Impacto Ambiental para Galicia, adaptación 
del RDL 1301/1986 a las peculiaridades de Galicia. 
- Decreto 185/84, de 27 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, que establece medidas en materia 
de medioambiente. 
- Lei 1/1995, de 2 de Xaneiro de Protección Ambiental de Galicia. 
- Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental, que 
modifica a la anterior. 
1.2.- Metodología 
Se realizará en primer lugar un inventario del medio, que junto con el estudio de las acciones en proyecto 
nos dará los posibles impactos a tener en cuenta. 
Tras la valoración de impactos se estará en disposición de estudiar el impacto global del proyecto, con 
lo que se podrán imponer las medidas correctoras necesarias, así como un plan de vigilancia ambiental. 
2.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 
2.1.- Medio Físico Abiótico 
2.1.1.- Clasificación Climática: 
La zona de estudio corresponde a un clima marítimo cálido caracterizado por la influencia oceánica que 
da lugar a condiciones más suaves que las de las zonas interiores más continentales. 
- Temperaturas: 
La media anual es de 14,1ºC. En cuanto a las medias mensuales se mantienen moderadas, aún en los 
meses más fríos, estando alrededor de 10 ºC. 
Este clima francamente templado se manifiesta igualmente en los valores no excesivamente elevados 
de las máximas y mínimas absolutas (38ºC, 5ºC). Las oscilaciones térmicas son pequeñas, la de verano 
invierno es de 10ºC, que coincide aproximadamente con la amplitud de la media anual, mensual y diaria. 
- Precipitaciones: 
El promedio anual en el periodo 1931-1960 es de aproximadamente 1000mm, quedando la zona incluida 
dentro de la muy lluviosa. Estas precipitaciones se reparten a lo largo del 50 % de los días del año (entre 
150 y 200 días). Y aunque la zona está dentro de las muy lluviosas, los chubascos no son violentos, ya que 
únicamente el 1% anual del total pluviométrico en 24 horas es superior a 50 mm. 
2.1.2.- Suelos: 
Las obras necesarias para la explanación y la construcción de los viales conllevan un volumen 
importante de moviendo de tierras, con eliminación de la cubierta vegetal. Este impacto es mayor durante 
la ejecución de las obras. 
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Los terraplenes producto del movimiento de tierras dan lugar a un suelo removido, desnudo (sin cubierta 
vegetal), suelto y en pendiente. Por tanto, existirá una pérdida potencial de suelo en la superficie, erosión 
designada como ‘modrada’ en la clasificación de la FAO. 
La pérdida real puede ser, incluso, superior; en efecto, los suelos superficiales, al perder su capa húmica, 
degeneran en una matriz altamente erosionable, de forma que en los taludes rasos aparecen enseguida 
regueros y pequeñas barrancas de difícil restauración. 
Las afecciones sobre suelos se concretan por la destrucción directa o compactación por la construcción 
d la vía y los movimientos de tierras. Hay que tener en cuenta no sólo la superficie afectada por la vía, 
desmontes y terraplenes, sino también las obras ajenas y las superficies en las que el suelo sufre una 
compactación por el depósito de materiales y tránsito de maquinaria pesada. 
En este proyecto no son de temer las afecciones por este concepto, que los desmontes, terraplenes, 
excavaciones y rellenos necesarios son de carácter moderado. 
Por otra parte, las afecciones en los suelos durante la explotación del recinto se concentran en relación 
con una serie de contaminantes transmitidos por vía atmosférica o por vía hidrológica a través de los 
arrastres de las aguas de escorrentía. 
2.2.- Medio Físico Biótico 
2.2.1.- Vegetación: 
La urbanización de la parcela implica la desaparición de las comunidades vegetales intersecadas por la 
infraestructura. 
En algunos casos las nuevas superficies no permiten la revegetación, como por ejemplo superficies 
asfaltadas, hormigonadas…, en otros las nuevas superficies desnudas son de características muy distintas 
a las precedentes, y suelen ser colonizadas por especies pioneras, dando lugar a comunidades vegetales de 
carácter bastante diferente a las originales. 
La magnitud del impacto depende de las superficies ocupadas y del valor de las comunidades vegetales. 
La zona objeto de estudio está bastante degradada en su mayor parte, con zonas de hierbajos y arbustos de 
no muy elevada altura. 
Esta vegetación será reemplazada, en el área afectada por las obras, a base de especies herbáceas. 
Los efectos producidos durante la fase de explotación en la vegetación son indirectos, es decir, a través 
de otros componentes del ecosistema, como atmósfera, aguas y suelos. 
2.2.2.- Fauna: 
La realización de las obras, por el persistente movimiento de tierras, presencia de materiales, personas 
y maquinaria, continuos ruidos y eliminación de vegetación, producirá el alejamiento de la fauna de la 
zona de trabajo. 
Los grupos más afectados son: 
Vertebrados: 
- Anfibios: Salamandra común, Salamandra Rabil, Sapo Partero, Sapo Común, Rana de San Antón, 
Rana Bermeja. 
- Reptiles: Lagarto Ocelado, Lagarto de Bocage. 
- Mamíferos: Erizo común, Topo Ibérico, Rata Negra, Rata Parda. 
Invertebrados: 
- Todos aquellos cuyo desplazamiento se efectúe por la superficie terrestre. 
2.2.3.- Paisaje: 
La zona se encuentra al sur del Parque de Bens, sin presencia de zonas de cultivo está como se ha dicho 
anteriormente cubierta por una espesura vegetal consistente en hierbajos y arbustos varios, sin apenas 
presencia de árboles. Es habitual también la presencia de residuos, y una carencia total de edificación. 
Por lo tanto, desde un punto de vista de la calidad visual, no supone una formación interesante, muy 
cercana además al poblado de Penamoa, por tanto, de forma degradada por el abandono y la intrusión 
desde zonas limítrofes del ser humano. 
De esta forma el impacto visual se notará solo durante la ejecución de las obras, por la degradación 
producida por la presencia de maquinaria y acopios de materiales. Mientras que en la etapa de explotación 
se conseguirá una mejora por la alta presencia de zonas verdes y espacios libres. 
2.3.- Componentes Socioeconómicas 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº17: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 4 de 6 
Con la urbanización del ámbito se conseguirán una serie de beneficios que redundarán en toda la zona: 
- Recuperación para la ciudad de un nuevo territorio como zona de esparcimiento. 
- Creación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la fase de explotación como de construcción. 
- Aparición de nuevos servicios que vienen a cubrir las deficiencias de esta zona de las afueras de A 
Coruña. 
- Mejora en las redes de abastecimiento y alcantarillado. 
- Creación de nuevos espacios para la situación de estructuras de uso público por parte del ayuntamiento. 
3. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS. 
3.1.- Impactos Positivos 
Consideraremos como impactos positivos aquellos que suponen una mejora significativa tras la puesta 
en marcha del proyecto. 
 
3.2.- Impactos Negativos 
Consideraremos impactos negativos aquellos que suponen un empeoramiento tras la puesta en marcha 
del proyecto y sobre los que se debería adoptar algún tipo de medidas correctoras. 
 
3.3.- Matriz Causa-Efecto 
En esta matriz se procede a la identificación de los impactos mediante la interrelación de dos variables: 
- En el eje de abscisas, se detallan las componentes medioambientales del territorio afectado 
distinguiendo los distintos medios (Físico y socioeconómico). 
- En el eje de ordenadas, se detallan las acciones de proyecto. Podemos ver así todos los efectos 
previsiblemente generados por la actuación, sin atender a su signo, magnitud, intensidad, etc. 
 
4. VALORACIÓN DE IMPACTOS. COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
4. VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
Una vez identificados los posibles impactos que supondrá la actuación, se realizará una valoración 
cuantitativa de los mismos, comparándose los efectos sobre el medio que generará la solución adoptada 
con los que se derivarían de la propuesta por el Plan General de Ordenación Municipal. En esta valoración 
se ha empleado el método de BATELLE. 
4.1.- Descripción del Método 
Para la aplicación de este método se han seguido las siguientes fases: 
- Valoración en unidades distintas para cada impacto 
- Transformación a unidades homogéneas 
- Agregación de los impactos parciales para obtener un valor total del mismo 
4.2.- Ecología 
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Para la valoración del impacto sobre especies y poblaciones terrestres se ha realizado el cálculo de la 
superficie de tierras de labranza y vegetación natural existentes antes y después de la actuación. 
 
La función de transformación se ha tomado del libro ‘Evaluación de Impacto Ambiental’ de Domingo 
Gómez Orea y se trata de una función parabólica. 
4.3.- Contaminación Ambiental 
El indicador empleado para cuantificar la contaminación del suelo en cuanto a sus usos ha sido el 
rendimiento de producción medio de las superficies de cultivo. La función de transformación empleada es 
lineal. 
SIN PROYECTO: S=2 Ha 
CON PROYECTO: S=0 Ha 
Rendimiento = 80% 
ISP = 0.04 CA = 0.5 
ICP = 0 CA = 0 
4.4.- Aspectos Estéticos 
El impacto generado sobre las formas y estructura del terreno se ha valorado a partir del porcentaje de 
superficie alterada antes u después de la ejecución de las obras respecto de la superficie total del ámbito. 
SIN PROYECTO: S = 22% CA = 0.9 
CON PROYECTO: S = 35% CA = 0.8 
Aplicando las funciones de transformación a cada uno de los factores ambientales se obtiene, por 
diferencia entre la situación sin y con proyecto, el valor del efecto sobre cada uno de ellos, expresado en 
unidades homogéneas y por tanto, comparables. Una vez realizada esta transformación habrá que agregar 
los impactos estableciendo una ponderación que represente la importancia relativa de cada factor 
ambiental. 
4.5.- Aspectos de Interés Humano 
La creación de nuevas viviendas, nuevas zonas de esparcimiento, la aparición de nuevos servicios y 
también dotaciones públicas, mejorará de forma ostensible la calidad de vida, no solo de los habitantes de 
la nueva urbanización, sino también la de los de las zonas circundantes. 
También es importante resaltar que la nueva actuación urbanística, funcionará como elemento 
aglutinador, para todos aquellos entornos urbanos próximos a la ciudad y degradados con carácter casi 
marginal. 
Una vez calculados los índices y puestos en unidades homogéneas, se realiza una suma ponderada con 
el fin de poder hacer una comparación. A continuación se presenta un cuadro resumen de estos impactos. 
 
5. MEDIDAS CORRECTORAS 
Se tomarán medidas conducentes a estabilizar los taludes generados por el movimiento de tierras, 
restableciendo al menos el equilibrio actual. 
La revegetación de los suelos afectados contribuye de manera decisiva al control de la erosión 
superficial y a la restauración de la cubierta vegetal. 
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Como medida preventiva del impacto ambiental que supone la apertura de canteras para materiales de 
obra, debe cuidarse especialmente la ubicación de las mismas y realizarse un estudio para su restauración 
un vez explotadas. Lo mismo sucede con los depósitos de material sobrante de excavación. 
Se debe evitar en lo posible la compactación de los suelos en la fase de ejecución de las obras. 
Para evitar problemas de contaminación de aguas se deben recoger las aguas de escorrentía mediante 
un sistema de drenaje, además de someter a una depuración a todas las aguas residuales generadas por la 
actividad en la obra. 
6. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
El denominado Plan de Vigilancia Ambiental pretende representar un sistema de control de las medidas 
correctoras y una comprobación de su eficacia por lo que supervisará que la ejecución material de las obras 
y el mantenimiento de la explotación, en lo que respecta a sus implicaciones medioambientales, son 
llevadas a cabo conforme a lo establecido en el proyecto y en el estudio de impacto ambiental. 
Además, verificará que las repercusiones medioambientales producidas por la puesta en práctica del 
proyecto y de las medidas correctoras, se encuentran dentro de los márgenes esperados y se ajustan a las 
previsiones realizadas en el correspondiente estudio para adecuarse a términos medioambientales 
admisibles. 
7. CONCLUSIÓN 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las Autoridades 
estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en cuestión, a fin de que pueda ser 
evaluada por la Administración la incidencia sobre el entorno. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
El Estudio de Seguridad y Salud se realiza en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, y tiene como objeto el establecimiento de las directrices básicas respecto a la prevención de 
riesgos laborales, de enfermedades profesionales y de daños a terceros, así como los derivados de los 
trabajos de reparación conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el período 
de garantía. Asimismo, se estudian y definen las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar de los 
trabajadores de la obra durante la ejecución de la misma. Este estudio servirá además para dar las 
directrices básicas al contratista para llevar a cabo su obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud 
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, 
las previsiones contenidas en este Proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el 
mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista a su favor. Dicho Plan facilitará la mencionada labor 
de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
En este proyecto se considera: 
  Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
  La organización del trabajo de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
  Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal 
  Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores 
 Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad 
  Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y seguro de 
los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
  El transporte del personal. 
  Los trabajos con maquinaria ligera. 
  Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
  Los Comités de Seguridad 
 El libro de incidencias. 
1.1. Descripción y situación 
El Proyecto al que se refiere el presente estudio es el Proyecto de construcción de un Espacio 
habitacional de acogida temporal, situado en el municipio de A Coruña. Este proyecto incluye las obras 
necesarias para la construcción propuesta.  
1.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra 
El presupuesto será el indicado en el apartado correspondiente del presente estudio. El plazo de 
ejecución de la obra se estima en 10 meses. El número de trabajadores total estimado será de 25 con una 
media de 13 trabajando al mismo tiempo. 
1.3. Interferencias y servicios afectados 
El Contratista acatará en todo momento lo que indique la Dirección de Obra. Los transportes y acarreos 
que la obra genera interferirán lógicamente en el tráfico de la zona, sin embargo, la comunicación mediante 
carreteras secundarias permitirá interferir lo menos posible con la circulación de las vías de gran tráfico. 
Se repondrán, en cualquier caso, todos los servicios afectados por el emplazamiento y ejecución de las 
obras. 
1.4. Unidades constructivas que componen la obra. 
A continuación, se enumeran las diferentes unidades constructivas que componen la obra a realizar: 
 Movimiento de tierras. 
 Canalizaciones en zanja. 
 Cimentaciones. 
 Instalación de líneas eléctricas y equipos de alumbrado. 
 Ejecución de firmes y pavimentos. 
 Postes y luminarias. 
 Colocación de bordillos. 
 Reposición de servicios. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 
     Colocación de módulos prefabricados. 
En el Pliego de Condiciones del presente Proyecto figuran las características y especificaciones de las 
unidades citadas. 
1.5. Riesgos profesionales de los operarios 
 Los riesgos profesionales de los operarios de la obra serán los relativos a: 
 Excavaciones y desmontes. 
 Terraplenes o rellenos. 
 Encofrados. 
 Trabajos con hierro. 
 Hormigonado. 
 Instalaciones eléctricas. 
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 Andamios. 
 Escaleras de mano. 
 Maquinaria para movimiento de tierras. 
 Maquinaria de extensión y compactación de firmes. 
 
2. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 
Sin menoscabo de la autoridad que corresponde al médico en esta materia, se citan a continuación las 
enfermedades profesionales que inciden más frecuentemente en el colectivo de la construcción: 
 Enfermedades causadas por el polvo y sus derivados. 
 Enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos. 
 Enfermedades causadas por las vibraciones. 
 Sordera profesional. 
 Silicosis. 
 Dermatosis. 
 
3. RIESGO DE DAÑOS A TERCEROS. TRABAJOS PREVIOS A LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
Se considerará como zona de trabajo aquella en la que se desenvuelven máquinas vehículos y operarios 
trabajando y como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta. Los riesgos de daños terceros 
pueden ser los que se citan a continuación: 
 Caída al mismo nivel 
 Caída a distinto nivel. 
 Caída de objetos y materiales. 
 Atropello 
Por ello, previamente al inicio de la obra deberá realizarse el vallado de la parcela. Las condiciones del 
vallado deberán ser: 
 Tendrá 2 metros de altura. 
 Portón para acceso de vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de 
personal. 
Deberá presentar como mínimo la señalización siguiente: 
 Cartel de obra. 
 Prohibición de aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
 Prohibición de paso a peatones por la entrada de vehículos. 
 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
 Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 
Además, se deberá contar con una caseta para acometida general de la red de electricidad, en la que se 
tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
4. SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA 
Las condiciones que deben cumplir los servicios sanitarios se especifican en el capítulo III (Servicios 
de Higiene) de la Orden de 9 de Marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A continuación se destacan algunos de los 
Artículos que incluye este capítulo: 
 Artículo 39. Vestuarios y aseos. 
o Superficie mínima: 2 m2 / trabajador. 
o Altura mínima: 2.30 m. 
Estarán provistos de: 
o Asientos. 
o Armarios taquillas individuales con llave. 
o Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
o Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción. 
o Toallas o secadores de aire caliente. 
o Jabón. 
 Artículo 40. Retretes. 
o Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
o Inodoros: 1 cada 5 hombres/mujeres o fracción. 
o Dispondrán de descarga automática y papel higiénico. 
o Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m. 
o Puertas con cierre interior. 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 5 de 51 
 Artículo 41. Duchas. 
o Duchas de agua fría y caliente: l cada 10 trabajadores o fracción. 
 Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
o Contenido del botiquín: Este artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe contener 
cada botiquín, sin embargo una circular de 27 de Noviembre de 1.974 de la Delegación General de 
Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario botiquín A, B, C y D, en función del número 
de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para 
cada uno de ellos, el tipo y número de medicamentos y utensilios. 
 Artículo 47. Comedores. 
o Constarán de bancos o sillas y mesas. 
o Dispondrá de suficiente menaje o vajilla. 
o Dispondrá de calefacción en invierno. 
o Medios adecuados para calentar la comida. 
o Pileta con agua corriente. 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y 
Salud. Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación. En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13A. 
 
5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LAS OBRAS 
5.1. Riesgos detectables más comunes 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
 Heridas punzantes en las manos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que es efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse inopinadamente. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
o Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos 
eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
5.2. Suministro y cuadros de distribución 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar a través de grupos generadores de 
corriente o por enganche directo de las líneas de la compañía suministradora en el ámbito de la zona donde 
se vayan a desarrollar los trabajos. Los cuadros de distribución irán provistos de protección magneto 
térmica y de relé diferencial con base de enchufe y clavija de conexión. Serán de chapa metálica, estancos 
a la proyección de agua y polvo y cerrados mediante puerta con llave, se mantendrán sobre pies derechos 
o eventualmente colgados de muros o tabiques, pero siempre con suficiente estabilidad y sólo serán 
manipulados por el personal especializado. 
5.3. Enlaces entre los cuadros 
Los cuadros se harán con conductores cuyas dimensiones estén determinadas por el valor de la corriente 
que deben conducir. Debido a las condiciones meteorológicas desfavorables de una obra, se aconseja que 
los conductores lleven aislantes de neopreno por las ventajas que representan en sus cualidades mecánicas 
y eléctricas sobre los tradicionales con aislamiento de PVC. Un cable deteriorado no debe forrarse con 
esparadrapo, cinta aislante ni plástico, sino con autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy 
superior al de los anteriores. Todos los enlaces se harán mediante manguera de 3 o 4 conductores con toma 
de corriente en sus extremos con enclavamiento del tipo 2P+T o bien 3P+T, quedando así aseguradas las 
tomas de tierra y los enlaces equipotenciales. Toda maquinaria conectada a un cuadro principal o auxiliar 
dispondrá de manguera con hilo de tierra. 
5.4. Sistemas de protección 
5.4.1. Protección contra contactos directos 
 Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las manos 
o por manipulación de objetos. 
 Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental 
 Recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de aislamiento apropiado que 
conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente de contacto a un valor 
no superior a 1 mA. 
5.4.2. Protección contra contactos indirectos 
Se tendrá en cuenta: 
 Instalaciones con tensión hasta 250 V con relación a tierra. 
o Con tensiones hasta 50 V en medios secos y no conductores, o 24 V en medios 
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húmedos o mojados, no será necesario sistema de protección alguna. 
o Con tensiones superiores a 50 V, sí será necesario sistema de protección. 
 Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra: En todos los casos será 
necesarios sistemas de protección, cualquiera que sea el medio o naturaleza. 
 Puesta a tierra de las masas 
o La puesta a tierra la definimos como toda ligazón metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte 
alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial 
peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de origen 
atmosférico.  
o En cada caso se calculará la resistencia apropiada, que según la Reglamentación 
Española no excederá de 20 ohmios. 
o Según las características del terreno se usará el electrodo apropiado de los tres tipos 
sancionados por la práctica. 
o Se mantendrá una vigilancia y comprobación constantes de las puestas a tierra. 
5.4.3. Otras medidas de protección 
 Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa alcance 
o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes erosivos. 
 Todo conmutador, seccionador, interruptor, etc., deberá estar protegido mediante carcasas, cajas 
metálicas, etc. 
 Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que deberá hacerse es 
dejarla sin tensión. 
 En caso de reparación de cualquier parte de la instalación, se colocará un cartel visible con la 
inscripción: NO METER TENSIÓN, PERSONAL TRABAJANDO 
 Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción, protegiéndolas adecuadamente 
por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como mecánica, probada. 
5.5. Prevención en trabajos cercanos a líneas eléctricas 
5.5.1. Trabajos en la proximidad de líneas de alta tensión. 
Además de lo indicado en el Art. 68 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene, se tendrán en 
cuenta los siguientes puntos: 
 Se considerará que todo conductor está en tensión, así como su posición, en relación al área de 
trabajo. 
 No se conducirán vehículos altos por debajo de las líneas eléctricas, siempre que exista otra ruta 
a seguir. 
 Cuando se efectúen obras, montajes, etc. en proximidad de líneas aéreas, se dispondrá de 
gálibos, vallas o barreras provisionales. 
 Cuando se utilicen grúas-torre o similar, se observará que se cumplen las distancias de 
seguridad. 
 Durante las maniobras de la grúa, se vigilará la posición de la misma respecto de las líneas. 
 No se permitirá que el personal se acerque a estabilizar las cargas suspendidas, para evitar el 
contacto o arco con la línea. 
 No se efectuarán trabajos de carga o descarga de equipos o materiales debajo de las líneas o en 
su proximidad. 
 No se volcarán tierras o materiales debajo de las líneas aéreas, ya que esto reduce la distancia 
de seguridad desde el suelo. 
 Los andamiajes, escaleras metálicas o de madera con refuerzo metálico, estarán a una distancia 
segura de la línea aérea. 
 Cuando haya que transportar objetos largos por debajo de las líneas aéreas estarán siempre en 
posición horizontal. 
5.5.2. Trabajos en la proximidad de líneas de baja tensión 
 Si hay posibilidad de contacto eléctrico, siempre que sea posible, se retirará la tensión de la línea. 
 Si esto no es posible, se pondrán pantallas protectoras o se instalarán vainas aislantes en cada uno de los 
conductores, o se aislará a los trabajadores con respecto a tierra. 
 Los recubrimientos aislantes no se instalarán cuando la línea esté en tensión, serán continuos y fijados 
convenientemente para evitar que se desplacen. Para colocar dichas protecciones será necesario dirigirse a la 
compañía suministradora, que indicará el material adecuado. 
5.5.3. Trabajos en la proximidad de cables subterráneos 
Al hacer trabajos de excavación, en proximidad de instalaciones en las que no hay certeza de ausencia 
de tensión, se obtendrá, si es posible, de la compañía el trazado exacto y características de la línea. En 
estos trabajos se notificará al personal la existencia de estas líneas, así como se procederá a señalizar y 
balizar las zanjas, manteniendo una vigilancia constante. No se modificará la posición en ningún cable sin 
la autorización de la compañía. No se utilizará ningún cable que haya quedado al descubierto como peldaño 
o acceso a una excavación. Si se daña un cable, aunque sea ligeramente, se mantendrá alejado al personal 
de la zona y se notificará a la compañía. 
5.5.4. Recintos muy conductores 
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Debido a que la resistencia de contacto entre el cuerpo del trabajador y las paredes disminuye, y 
aunque el riesgo aumenta cuando el recinto es reducido se utilizarán pequeñas tensiones de seguridad y las 
tomas de corriente estarán en el exterior. 
5.5.5. Señalización 
Se colocarán en lugares apropiados uno o varios avisos en los que: 
 Se prohíba la entrada a las personas no autorizadas a los locales donde está instalado el equipo eléctrico. 
 Se prohíba a las personas no autorizadas el manejo de los aparatos eléctricos. 
 Se den instrucciones sobre las medidas que han de tomarse en caso de incendio. 
 Se den instrucciones para salvar a las personas que estén en contacto con conductores bajo tensión y para reanimar 
a los que hayan sufrido un choque eléctrico. 
Útiles eléctricos portátiles a mano: 
 Las condiciones de utilización de cada material, se ajustarán exactamente a lo indicado por el fabricante en la placa 
característica, o en su defecto, a las indicaciones de tensión, intensidad, etc., que facilite el mismo, ya que la 
protección contra incendios indirectos puede ser suficiente para cualquier tipo de condiciones ambientales, si no se 
utiliza el material dentro de los márgenes para los que ha sido proyectado. 
 Se verificará el aislamiento y protecciones que recubren a los conductores 
 Las tomas de corriente, prolongadores y conectores se dispondrán de tal forma que las piezas desnudas bajo tensión 
no sean nunca accesibles durante la utilización del aparato. 
 Sólo se utilizarán lámparas portátiles manuales que estén en perfecto estado y hayan sido concebidas a este efecto, 
según las normas del Reglamento Electrónico para baja tensión. 
El mango y el cesto protector de la lámpara serán de material aislante, y el cable flexible de alimentación 
garantizará el suficiente aislamiento contra contactos eléctricos. 
Las herramientas eléctricas portátiles como esmeriladores, taladradoras, remachadoras, sierras, etc., 
llevarán aislamiento de clase II. Estas máquinas llevan en su placa de características dos cuadros 
concéntricos o inscritos uno en el otro y no deben ser puestas a tierra. 
 
6. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR LAS CARACTERÍSTICAS 
DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 
Estas características condicionan diversas circunstancias que pueden incidir sobre la seguridad, salud y 
bienestar de los trabajadores mientras dure la construcción de la obra. Además determinarán, en su caso, 
las medidas de prevención de los riesgos que puedan causar. 
6.1. Situación de la obra 
Se encuentra situada en el ámbito de Suelo Urbanizable SUD2 del Ayuntamiento de A Coruña, 
provincia de A Coruña. 
Accesos: Se señalizará adecuadamente la entrada o entradas a la obra o cualquier otra medida precisa 
para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos accesos. 
6.2. Propiedades colindantes 
Se pueden generar riesgos, por interferencia con la obra, si se desconoce el terreno circundante. Es 
fundamental el conocimiento de las características de las propiedades inmediatas a la obra, su delimitación, 
su uso, extensión, etc., así como las servidumbres que puedan suponer riesgos de origen muy variado que 
definirán las medidas de prevención adecuadas en cada caso. Hecho el reconocimiento de las propiedades 
colindantes, no se prevén inicialmente riesgos por esta causa. 
 
7. RIESGOS PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE 
LA OBRA 
7.1. Riesgos profesionales de las unidades de obra más significativas 
7.1.1. Excavación en zanja 
Durante la realización de los trabajos de excavación en zanja se pueden presentar como riesgos más 
frecuentes: 
 Deslizamientos y desprendimientos de tierras. 
 Caídas de material dentro del radio de acción de las máquinas. 
 Caídas de personas. 
 Caídas de objetos. 
 Interferencias de conducciones subterráneas. 
 Inundaciones. 
 Existencia de gases nocivos. 
 Golpes con herramientas. 
7.1.2. Ejecución de demoliciones y obras de fábrica 
Durante la realización de los trabajos de demoliciones y obras de fábrica se pueden presentar como 
riesgos más frecuentes: 
 Golpes contra objetos. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Caída de objetos. 
 Heridas punzantes en pies y manos. 
 Salpicaduras de hormigón en ojos 
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 Erosiones y contusiones en manipulación. 
 Atropellos por maquinaria. 
 Atrapamientos por maquinaria. 
 Heridas por máquinas cortadoras. 
 Interferencias con líneas eléctricas. 
7.1.3. Extensión de pavimentos 
Durante la realización de los trabajos de ejecución de extendido de los pavimentos se pueden 
presentar como riesgos más frecuentes: 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Por utilización de productos bituminosos. 
 Salpicaduras. 
 Polvo. 
 Ruido. 
7.1.4. Traslado y colocación de grúa 
  Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 
 Colisiones y vuelcos. 
 Atrapamiento de extremidades 
 Caídas de material de vía en su descarga. 
 Utilización de soldaduras. 
 Ruido. 
7.1.5. Instalación de tuberías 
 Atropellos por maquinaria y vehículos. 
 Atrapamientos por maquinaria o por tubos 
 Caídas del personal a las zanjas. 
 Caídas de objetos. 
7.1.6. En transporte y vertidos por tierra 
 Accidentes de vehículos, vuelcos, caídas al mar. 
 Atropellos. 
 Caídas de material de la cuchara, pala o camión. 
 Accidentes por interferencias de cajas de camión, grúas u otros elementos móviles con líneas 
eléctricas o pasos inferiores. 
 Polvo 
 Colisiones por circulación en zonas de poca visibilidad, falta de dirección o señalización en las 
maniobras en zonas de trabajo. 
 Interferencias con otros vehículos fuera de las áreas de trabajo. 
 Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Vibraciones sobre las personas. 
 Ruido ambiental. 
7.1.7. En los encofrados y hormigones 
 Riesgos derivados del manejo de encofrados. 
 Riesgos derivados del hormigonado con cubilote (golpes, atrapamientos). 
 Caídas de altura. 
 Eczemas, causticaciones por cemento y hormigón. 
 Propios de la instalación de fabricación de hormigón. 
7.1.8. Cimentaciones superficiales 
 Deslizamientos y desprendimientos del terreno 
 Caída de personas. 
 Atropellos y golpes de máquinas 
 Golpes de herramientas de mano. 
7.1.9. Riesgos eléctricos 
 Contacto con líneas eléctricas. 
 En las máquinas e instalaciones eléctricas de obra. 
7.1.10. Báculos. Soportes 
 Atrapamientos. 
 Caídas. 
7.1.11. Riesgo de incendios 
 En almacenes y oficinas 
 Vehículos. 
 Instalaciones eléctricas. 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 9 de 51 
 Acopios de madera. 
 En depósitos de combustible. 
7.1.12. Riesgo de daños a terceros 
 Producidos por circulación de vehículos de obra por vías públicas. 
 Dada la proximidad de la obra a zonas habitadas, es previsible la visita de curiosos. 
7.2. Riesgos profesionales de la maquinaria 
7.2.1. Maquinaria en general 
 Vuelcos. 
 Hundimientos. 
 Choques 
 Ruido. 
 Explosión e incendios. 
 Atropellos. 
 Golpes y proyecciones. 
 Contactos con la energía eléctrica 
 Los inherentes al propio lugar de utilización. 
 Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
7.2.2. Pala cargadora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro 
 Caída de material desde la cuchara. 
 Vuelco de la máquina 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción 
de gas o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas 
 Golpes 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
7.2.3. Compactadores 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Deslizamiento de la máquina 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
7.2.4. Motoniveladora 
 Atropellos y colisiones en maniobra de marcha atrás y giro. 
 Vuelco de la máquina. 
 Deslizamiento de la máquina 
 Máquina en marcha fuera de control 
 Caída por pendientes 
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 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de agua y líneas de conducción 
de gas o de electricidad). 
 Incendio. 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
7.2.5. Camión basculante 
 Choques contra elementos fijos de la obra. 
 Atropello y apisonamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
 Vuelco al circular por la rampa de acceso. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos. 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
7.2.6. Retroexcavadora 
 Vuelcos por hundimiento del terreno 
 Golpes a personas o cosas por movimiento de giro. 
 Atropello 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Caída por pendientes. 
 Choque con otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas. 
 Incendio 
 Quemaduras. 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos 
 Caídas de personas desde las máquinas. 
 Golpes. 
 Ruidos propio y ambiental. 
 Vibraciones. 
 Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
 Los derivados de la realización de los trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
 Los propios del procedimiento elegido para el movimiento de tierras. 
7.2.7. Dúmper 
 Vuelco de la máquina durante el vertido 
 Vuelco de la máquina en tránsito. 
 Atropello de personas. 
 Choque por falta de visibilidad. 
 Caída de personas transportadas. 
 Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
7.2.8. Vibrador 
 Descargas eléctricas. 
 Caídas a distinto nivel del vibrador. 
 Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
 Vibraciones. 
7.2.9. Máquinas y herramienta en general 
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En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 Cortes. 
 Quemaduras. 
 Golpes. 
 Proyección de fragmentos 
 Caída de objetos 
 Contacto con la energía eléctrica. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
 Explosión. 
7.2.10. Herramientas manuales 
 Golpes en las manos y los pies 
 Cortes en las manos. 
 Proyección de partículas. 
 
8. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
8.1. Protecciones individuales 
A continuación, se relacionan las protecciones con las que deberán contar las personas que se encuentren 
en la zona de obras, según el trabajo o actividad que realicen. 
 Casco de seguridad no metálico, clase N, aislante para baja tensión, para todos los trabajadores 
en tierra y visitantes. 
 Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos mecánicamente (cargas y descargas, 
manipulación de piezas prefabricadas y tubos, etc.). 
 Guantes de neopreno para la puesta en obra de hormigón, trabajos de albañilería, etc. 
 Guantes dieléctricos para electricistas. 
 Botas de agua homologadas, para puesta en obra de hormigón y trabajos en zonas húmedas o 
mojadas. 
 Botas de seguridad, clase III, para los trabajos de carga y descarga, manejo de materiales, tubos, 
etc. 
 Botas aislantes de electricidad para los electricistas. 
 Mono de trabajo o buzo, de color amarillo vivo, teniéndose en cuenta el Convenio Colectivo 
Provincial, para todos los trabajadores. 
 Impermeables para casos de lluvia o con proyección de agua. 
 Gafas antipolvo para trabajos de perforación, instalación de machaqueo, etc. 
 Gafas contra impactos para puesta en obra de hormigón y trabajos donde puedan proyectarse 
partículas (uso de radial), de taladros, martillos, etc. 
 Mascarilla antipolvo, para trabajos con ambiente pulvígeno. 
 Filtros para mascarilla. 
 Protectores acústicos para trabajadores con martillos, neumáticos, próximos a compresores, etc. 
 Cinturón de seguridad, clase A, tipo 2, en montaje de instalaciones de cantera y en aquellos 
trabajos de altura que careciesen de protección colectiva. 
 Cinturón antivibratorio para trabajadores con martillos neumáticos y maquinistas. 
 Chalecos reflectantes, para señalistas y trabajadores en vías con tráfico. 
 Casco para alta tensión, clase E-AT. 
 Pértiga para alta tensión. 
 Banqueta aislante de maniobra exterior para alta tensión. 
8.2. Protecciones colectivas 
Las protecciones de carácter colectivo con las que se habrá de contar serán: 
 Pórticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de seguridad. 
 Cintas de balizamiento. 
 Balizas luminosas. 
 Avisador acústico en máquinas 
 Topes para desplazamiento de camiones. 
 Tacos para acopio de tubos. 
 Barandillas, en andamios y zonas de trabajo con posibles caídas al vacío. 
 Extintores para almacenes, locales, zonas con combustibles, etc. 
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 Interruptores diferenciales en cuadros y máquinas eléctricas. 
 Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas (excepto máquinas de doble aislamiento) 
 Transformadores de seguridad a 24 V para trabajos con electricidad en zonas húmedas o muy 
conductoras y recintos cerrados (tanques y cántaras de embarcaciones) 
 Anclajes de cinturón de seguridad en cantera y en puntos donde sea necesario su uso. 
 Riego de las zonas donde los trabajos generen polvo. 
8.3. Medidas preventivas en las unidades de obra más representativas 
8.3.1. Excavación en zanja 
Normas de Seguridad: Se observarán durante la ejecución de las excavaciones las siguientes 
consideraciones referentes a la seguridad. 
 Vigilancia de la separación de los trabajadores en el fondo de la zanja. 
 Vigilancia del frente y laterales de la excavación, por el encargado o capataz, como mínimo dos 
veces durante la jornada de trabajo y en todo caso y de forma independiente previamente al 
comienzo de los trabajos, por la mañana y por la tarde. 
 El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,25 m se 
dispondrán a una distancia no menor de 2,50 m del borde de la zanja y se retirará a una 
escombrera todo el material sobrante que no vaya a ser empleado en los rellenos posteriores. 
 Las zanjas o pozos de profundidad mayor de 1,25 m, siempre que haya operarios trabajando en 
el interior, se mantendrá uno de retén en el exterior. 
 Las zanjas de profundidad mayor de 1,25 m estarán provistas de escaleras que rebasen 1,00 m 
la parte superior de la misma, y será la única vía de acceso y salida. 
 Se comprobará que el tipo de terreno y el nivel freático se ajustan a los previstos. En caso 
contrario se comunicarán por escrito los nuevos datos a la Dirección de Obra. 
 Los cables eléctricos que pudieran aparecer durante la excavación no serán tocados ni con las 
manos ni con herramientas, ni se intentarán desplazarlos con las máquinas. Se dará inmediato 
aviso a la Dirección de Obra y a la Compañía Suministradora y se suspenderán los trabajos en 
la zona. 
 La maquinaria que efectúa la excavación se asentará en lugar seguro, y en fase de trabajo, deberá 
tener sus brazos hidráulicos totalmente extendidos y firmemente apoyados. 
 
Normas de Señalización: Su finalidad será la de advertir a las personas y vehículos, que puedan 
verse afectados, de la existencia de una zona de obras, y de los peligros que puedan derivarse de 
la misma. También regulará la circulación dentro de la obra de los vehículos, maquinaria y 
personal encargado de la ejecución. 
 Todas las maniobras de la maquinaria que pueda representar algún peligro serán guiadas por 
una persona, y el tránsito de las mismas se hará por sentidos constantes y previamente 
estudiados. 
 Cuando los trabajos de excavación transcurran por zonas urbanas y por viales, se señalizarán las 
zanjas y pozos de acuerdo con la normativa vigente. 
 Se revisarán diariamente todas las señales acústicas y luminosas de los vehículos que trabajen 
en la obra. 
 No se empezará ningún trabajo sin que el encargado o capataz haya revisado la correcta 
señalización. 
 Antes de abandonar un trabajo el encargado o capataz revisará la señalización o se asegurará de 
que ha sido retirada si el trabajo ha finalizado. 
Normas de Sostenimiento: Es el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de tierras en 
las excavaciones en zanja o pozos, con objeto de evitar desprendimientos, proteger a los operarios que 
trabajan en el interior y limitar el movimiento del terreno colindante. Independientemente del sistema de 
sostenimiento que vaya a ser empleado en la obra, se cumplirán, entre otros los siguientes condicionantes: 
 Eliminarán el riesgo de asientos inadmisibles en las edificaciones próximas. 
 En zanjas o pozos con profundidades de excavación mayores de cuatro (4) m, solamente se 
permitirá la colocación de entibación cuajada o tablestacas. 
 Será obligatorio, antes de comenzar las excavaciones, la presentación a la Dirección de Obra de 
un proyecto de sostenimiento en el que se analice el sistema adoptado, la forma de ejecución y 
la puesta en obra. 
 La puesta en obra del sostenimiento no implicará consecuencias molestas ni peligrosas 
motivadas por el sistema de colocación o hinca. 
 Las conducciones que interfieran en la zanja, caso de no poderse desviar, se apuntalarán 
convenientemente de forma que se garantice totalmente su funcionamiento y no pueda existir 
ningún riesgo de rotura o caída que pueda afectar a los operarios que estén trabajando dentro de 
la zanja. 
 Al comenzar la jornada se revisarán los sostenimientos. 
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Normas de Protección: Se cumplirán en lo referente a las protecciones, las siguientes normas de 
actuación: 
 Se utilizarán testigos que indique la existencia de cualquier movimiento del terreno que suponga 
un peligro. 
 En zona rural o asimilable la zanja estará acotada por un cordón de balizamiento, vallando la 
zona de paso o en la que se presuman riesgos para peatones o vehículos. 
 Las vallas de protección distarán no menos de un (1) m de la zanja cuando se prevea paso de 
peatones paralelo a la dirección de la misma y no menos de dos(2) m cuando se prevea paso de 
vehículos. 
 Cuando los vehículos circulen en sentido normal al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará 
dos veces a la profundidad de la zanja en este punto, siendo la anchura mínima de cuatro (4) m, 
limitándose la velocidad en cualquier caso a un máximo de 10 Km/h. 
 Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las zanjas y pozos de más de 
1,25 m de profundidad con un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
 Durante el uso continuado de martillos neumáticos se utilizarán auriculares acústicos, cinturón 
antivibratorio y pantalla anti-impactos. 
 Los grupos compresores y electrógenos deberán situarse lo suficientemente alejados de la zanja, 
para evitar su caída accidental y las molestias de gases y ruidos en el lugar de trabajo. 
 Las zonas de construcción de obras de fábrica, así como las obras de toma, estarán 
completamente valladas. Las vallas de protección de estas obras serán opacas, de altura mínima 
de 2,00 m y se mantendrá el vallado hasta que finalicen los trabajos en la zona afectada. 
8.3.2. Instalación de tuberías 
Antes de la llegada de la tubería a la obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su 
recepción en acopio. 
 La descarga y colocación se hará por medios mecánicos, y tanto estos como el personal deberán 
observar las normas de seguridad. 
 El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que 
se coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado y se tendrán en cuenta la altura máxima aconsejada por el fabricante. 
 Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables 
o eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las 
cargas, y en todo momento, su estado frente a la rotura. 
 Al colocar el tubo en zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 
 En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra 
un señalista por medio de un código manual previamente establecido. 
 Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal 
y herramientas. 
 No se permitirá utilizar el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté 
totalmente inmovilizado; se utilizarán las escaleras dispuestas al efecto. 
8.3.3. Rellenos 
 La ejecución del relleno en las zanjas solamente se comenzará una vez que la tubería esté 
totalmente montada. 
 Si la aportación de material de relleno de la zanja se hace por medios mecánicos, se situarán en 
los bordes de la zanja, a una distancia prudencial, los correspondientes topes de limitación. 
Pueden estar formados por tablones embridados y anclados firmemente al 
terreno. 
 El personal que se encuentre en el fondo de la zanja estará alejado de la zona de vertido durante 
dicha operación. 
 La zona a rellenar estará totalmente libre de cuerpos extraños y herramientas. 
 Cuando la zanja esté protegida con cualquier sistema de sostenimiento, no se retirará éste hasta 
la total compactación de la tongada correspondiente, y siempre por debajo de la cota de rasante 
de dicha tongada. 
8.3.4. Ejecución de pavimentos. 
 Medidas de protección. 
_ Protecciones personales. 
o Será obligatorio el uso del casco 
o Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se 
dotará a los trabajadores de los mismos. 
_ Protecciones colectivas 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y 
suficientemente iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos 
o Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 
polvaredas. 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 14 de 51 
o Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
o Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes 
señales de tráfico y de seguridad. 
 Previsiones iniciales 
_ Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden 
en la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a 
tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
_ Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones 
aéreas o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de 
éstas o circulación de vehículos. 
 Normas de actuación durante los trabajos 
_ Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o 
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
_ Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las 
cajas de estos vehículos. 
_ Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución 
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que 
puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por 
circulación de éstos con sobrecarga. 
_ Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústico. 
_ El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
 Revisiones: Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y 
transporte con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores 
hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 
8.3.5. Cimentaciones superficiales 
 Medidas de Protección 
_ Protecciones personales 
o Será obligatorio el uso del casco. 
o El personal que trabaje en la obra, en obra de hormigón empleará gafas, guantes y 
botas de goma. 
o El personal que manipule hierro de armar, se protegerá con guantes y hombreras 
en su caso. Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de 
protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
_ Protecciones colectivas 
o En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
o A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación 
de personas o vehículos o en las inmediaciones. 
o Se prepararán adecuadamente los accesos de vehículos al área de trabajo, 
colocando señales de tráfico y/o seguridad, siempre que sean necesarias. 
 Previsiones iniciales: Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para 
resolver las posibles 
interferencias en conducciones de servicios, áreas o subterráneas. 
 Normas de actuación durante los trabajos 
_ Los materiales precisos para refuerzos y entibados de las zonas excavadas se acopiarán en 
obra con la antelación suficiente para que el avance de la apertura de zanja y pozos pueda 
ser seguido inmediatamente por su colocación. 
_ Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga un riesgo de 
caídas de altura, se acotarán, siempre que se prevea circulación de personas o vehículos en 
las inmediaciones. 
_ Cuando la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1,50 m. se colocarán 
escaleras para facilitar el acceso o salida de la excavación. 
_ Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso de personal a los mismos, de 
piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las 
inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran 
ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 
_ Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones o caída de 
piedras u otros materiales sobre el personal que trabaja en las cimentaciones, se dispondrá 
un rodapié alrededor de éstas. 
_ En la entibación o refuerzo de las excavaciones, se tendrá en cuenta la carga móvil que 
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pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos pesados; las 
excavaciones serán dirigidas por un auxiliar. 
_ Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 
dirigidas por un auxiliar. Siempre que no existan topes fijos, se colocarán calzos a las 
ruedas traseras antes de iniciar la operación de descarga. 
 Revisiones: Se vigilará permanentemente el estado de entibaciones y refuerzos. 
8.3.6. Báculos. Soportes 
 Medidas de Protección 
_ Protecciones personales: Casco, guantes, calzado especial, cremas protectoras. 
_ Protecciones Colectivas: 
o Cuando se realicen trabajos simultáneos en distintos niveles, o cuando exista riesgo 
para viandantes, coincidentes en la misma vertical, se dispondrá protección con 
redes, viseras o elementos similares que impidan la caída de objetos a la parte 
inferior. 
o Todas las conexiones eléctricas se realizarán con clavijas o conectores, con rigurosa 
exclusión de empalmes directos de conductores, a menos que éste se realice por 
soldadura y con la protección adecuada. 
o Las máquinas alimentadas con energía eléctrica dispondrán de toma de tierra. 
o Se evitarán elementos salientes que puedan producir heridas o desgarros. 
o Se cuidará, de modo especial la maniobra de la grúa en el montaje de los báculos, 
acotando la zona de riesgo inmediata al soporte, en la que sólo podrán permanecer 
los operarios que se ocupen de dicho trabajo, uno de los cuales se encargará 
expresamente de la seguridad, avisando a los demás de las operaciones que 
puedan resultar peligrosas. 
8.3.7. Trabajos eléctricos 
 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstos estarán dotados de grado 
de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 24 V mediante transformador de 
seguridad. 
8.3.8. Redes baja tensión 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, 
así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador 
de tensión. 
 En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes. 
 Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricos, éstos estarán dotados de grado 
de aislamiento II o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V mediante transformador de 
seguridad. 
8.3.9. Alumbrado exterior 
 Los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas durante la fase de realización de la instalación, 
así como durante el mantenimiento, verificándose esta circunstancia mediante un comprobador 
de tensión. 
 Las herramientas estarán aisladas y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 V. 
 Durante la colocación de Báculos o Postes se acotará una zona en un radio igual a la altura de 
dichos elementos más 5 m. 
 Cuando el izado de los Báculo o Postes se haga a mano, se utilizará un mínimo de tres tipos de 
retención. 
 Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las 
señales previstas por el Código de Circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
 Se cumplirán todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
8.4. Medidas preventivas en maquinaria 
8.4.1. Maquinaria en general 
 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
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 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de éstas. 
 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su 
reparación. 
 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la 
leyenda: MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR 
 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
 Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles 
eléctricos. 
 La misma persona que instale el letrero de aviso de Maquina averiada, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
 Sólo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
máquina-herramienta. 
 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
 La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 
 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes 
por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
 Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
 Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
 Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
 Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura 
y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se 
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
 Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transporte de cargas 
en esta obra, estarán calculados expresamente en función de las solicitaciones para las que se 
los instalan. 
 La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante corrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por la Comisión de Seguridad, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10 % de 
hilos rotos. 
 Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de pestillo 
de seguridad. 
 Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
 Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
 Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y similares. 
 Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
 Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
 Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
 Semanalmente, la Comisión de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la 
grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y ésta, a la Dirección Facultativa. 
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 Semanalmente, por la Comisión de Seguridad, se revisarán el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa. 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
8.4.2. Pala cargadora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de 
carga, para evitar rebote y roturas. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 
quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
8.4.3. Compactadores 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina 
 La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
8.4.4. Motoniveladora 
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la 
máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
 No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con la llama la carga del 
depósito. 
 Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por 
giros incontrolados al bloquearse un neumático. 
 El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el 
personal. 
8.4.5. Camión basculante 
 La caja será bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de emprender la 
marcha. 
 Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de 
un miembro de la obra. 
 Respetará en todo momento las normas del código de circulación. 
 Las maniobras dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación 
las mismas, auxiliándose del personal de obra. 
 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
8.4.6. Retroexcavadora 
 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
 La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
 La intención de moverse se indicará con el claxon (p. ej. dos pitidos para andar hacia adelante y 
tres para andar hacia atrás). 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria al 
sentido de la pendiente. 
 El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes 
durante los movimientos de ésta por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
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 A la circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 
máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 
 Durante la excavación del terreno, la máquina estará calzada al terreno mediante sus zapatas 
hidráulicas. 
8.4.7. Dúmper 
 Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
 Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% 
en terrenos secos. 
 Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 
peligrosas. 
 En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. 
sobre las partes más salientes de los mismos 
 Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si 
está en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
 En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que 
impida el avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo 
en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el 
extremo más próximo al sentido de circulación. 
 En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los 
demás dedos. 
 La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. 
 Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan 
su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
 Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 
provoque desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
 Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 
conductor. 
 En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) 
que sobresalgan lateralmente del cubilote del dúmper. 
 Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmpers a velocidades superiores a los 20 
Km. por hora. 
 Los conductores de dúmpers de esta obra estarán en posesión del carné de clase B, para poder 
ser autorizados a su conducción. 
 El conductor del dúmper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 
directamente autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las 
normas de circulación establecidas en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al 
 Código de Circulación. 
 En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 
inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 
anomalía. 
 Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
 La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 
por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el 
que se indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el 
vehículo. 
8.4.8. Vibrador 
 Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
 El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas 
de paso de los operarios. 
 Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
8.4.9. Máquinas y herramientas en general 
 Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento. 
 Los motores eléctricos estarán protegidos por carcasa. En caso de no disponer de doble 
aislamiento la carcasa se conectará a tierra en combinación con los interruptores diferenciales 
del cuadro general de obra. 
 Las transmisiones motrices por correas o engranajes estarán siempre protegidas con un bastidor 
y malla metálica. 
 Las reparaciones o manipulaciones se realizarán con el motor parado. 
 Las máquinas en situación de avería o funcionamiento anormal se pondrán fuera de servicio. 
 Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una 
carcasa antiproyecciones. 
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 En ambientes con riesgo de explosión estarán protegidas con carcasa antideflagrante. 
 En ambientes húmedos las máquinas-herramienta sin doble aislamiento se alimentarán con 
transformadores a 24 V. 
 Las conexiones eléctricas estarán protegidas con carcasas anticontactos eléctricos. 
 Los conductores de electricidad se arrollarán en tambores. 
 No se dejarán en el suelo las máquinas-herramienta y las mangueras de presión se protegerán de 
aplastamientos por vehículos y máquinas. 
 Sólo se usarán por operarios autorizados. 
8.4.10. Herramientas manuales 
 Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
 Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
 Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
 Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
 Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
 Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 
 
9. TRABAJOS NOCTURNOS 
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente aprobados por el Director de Obra y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. 
El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad que el Director de Obra 
apruebe y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos. 
 
10. SERVICIOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD Y SALUD. FORMACIÓN 
PERSONAL EN SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS 
La empresa dispondrá por sus propios medios o ajenos de asesoramiento en materia de Seguridad y 
Salud, para cumplimiento de los apartados A y B del Artículo 11 de la Ordenanza General de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de obra. Todos los 
operarios deberán recibir además, al ingresar en la obra, una exposición detallada de los métodos de trabajo 
y de los riesgos que pudieran entrañar, conjuntamente con las medidas de previsión, prevención y 
protección que deberán emplear. Deberán impartirse igualmente cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios a las personas más cualificadas, de manera que en todo momento haya en todos los tajos algún 
socorrista. 
Todo el personal que realice su cometido en las fases de cimentación, estructura y albañilería en general, 
deberá realizar un curso de Seguridad e Higiene en la Construcción, en el que se les indicarán las normas 
generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecución de esta obra se van a adoptar y cuya duración deberá 
ser de 5 horas lectivas. Esta formación deberá ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o mandos 
intermedios, recomendándose su complementación por instituciones tales como los Gabinetes de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc. 
Por parte de la Dirección de la empresa en colaboración con la Dirección Técnica de la obra, se velará 
para que el personal sea instruido sobre las normas particulares que para la ejecución de cada tarea o para 
la utilización de cada máquina, sean requeridas. Esta formación se complementará con las notas, que de 
forma continua la Dirección Técnica de la obra pondrá en conocimiento del personal, por medio de su 
exposición en el tablón a tal fin habilitando en el vestuario de obra. 
 
11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Se realizarán los reconocimientos médicos reglamentarios y en especial uno previo al comienzo de la 
actividad de todo trabajador, así como psicotécnicos para los que manejen maquinaria móvil (que se 
repetirán con la periodicidad máxima de un año). 
El reconocimiento médico será llevado a cabo por personal sanitario con formación acreditada. La 
vigilancia de la salud sólo se llevará a cabo si el trabajador muestra su consentimiento. Se respetará siempre 
la intimidad, dignidad de la persona y confidencialidad de su estado de salud. Los resultados de la 
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vigilancia, se comunicarán a los trabajadores, y no podrán ser usados con fines discriminatorios. Sin 
consentimiento del trabajador, la información médica no podrá ser facilitada al empresario. 
Se realizarán las mediciones de gases, ruidos, polvos, etc., necesarios. La obra dispondrá de botiquín 
para primeros auxilios en la zona de instalaciones y repartidos por los diversos tajos. Contendrán el 
material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Las misiones específicas del monitor de seguridad serán intervenir rápida y eficazmente en todas 
aquellas ocasiones que se produce un accidente, substrayendo, en primer lugar, al compañero herido del 
peligro, si ha lugar a ello, y prestarle los cuidados necesarios, realizando la cura de urgencia y 
transportándolo en las mejores condiciones al centro médico o vehículo para llegar a él. El monitor de 
seguridad tendrá precaución para redactar un primer parte de accidente. 
Se expondrá la dirección y el teléfono del centro o centros asignados para urgencias, ambulancias, 
médicos, etc., para garantizar un rápido transporte y atención a los posibles accidentados. En los trabajos 
alejados de los centros médicos se dispondrá en todo momento de un vehículo para el traslado urgente de 
los accidentados. 
 
12. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
Por considerarlo de interés, a continuación, exponemos con carácter general y resumidamente los 
aspectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y disposiciones que la desarrollan, que a nuestro 
juicio organizan y esbozan la seguridad en los trabajos que se desarrollan en la obra. 
12.1. Derecho a la protección 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Este derecho supone la obligación del empresario de la protección de los trabajadores, garantizando la 
Seguridad y Salud en todos los aspectos relacionados con el trabajo. Para ello realizará la prevención de 
los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias así como el cumplimiento 
de la normativa que sea aplicable sobre Prevención, Seguridad y Salud Laboral. 
12.2. Principios de la acción preventiva 
  Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar 
 Combatir los riesgos en su origen 
 Planificar la prevención 
 Adoptar medidas colectivas con prioridad a las de protección individual 
 Tener en consideración la capacidad profesional del trabajador en materia de Seguridad y de 
Salud en el momento de encomendarle la tarea. 
 Tener en cuenta las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 
12.3. Evaluación de los riesgos 
La acción preventiva se planificará por el constructor a partir de una evaluación inicial de los riesgos 
teniendo en cuenta las características de cada actividad y se actualizará cuando cambien las condiciones 
de trabajo. Además, realizará controles periódicos para detectar situaciones peligrosas en potencia. 
12.4. Equipos de trabajo y medios de protección 
El constructor proporcionará a los trabajadores equipos de protección individual adecuados 
comprobando su uso cuando sean necesarios. Dichos medios de protección individual deberán utilizarse 
cuando los medios de protección colectiva no puedan proteger al trabajador del riesgo al que esté expuesto. 
12.5. Medidas de emergencia 
El constructor designará al personal que deba actuar en caso de emergencia para atender a los heridos, 
rescatar y evacuar al personal, lucha contra incendios y otras medidas de urgencia. Será necesario disponer 
de un servicio externo para primeros auxilios. 
En lugar visible y de fácil acceso se colocará un tablero con los teléfonos y direcciones de los servicios 
de urgencia. 
12.6. Riesgo grave o inminente 
Se informará a los trabajadores afectados acerca de la existencia de un riesgo grave o inminente y de 
las medidas adoptadas o que deban adoptarse, así como para interrumpir la actividad y abandonar el lugar 
de trabajo, teniendo derecho a ello el trabajador si detecta un riesgo grave. 
12.7. Documentación 
El constructor deberá elaborar y tener a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, y planificación de la acción 
preventiva. 
 Medidas de protección y de prevención a adoptar y material de protección. 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
 Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que supongan incapacidad 
laboral superior a un día. 
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 Además, al cesar su actividad, remitirá a la autoridad laboral dicha documentación, a la cual 
también notificará los daños sufridos por el trabajador accidentado. 
12.8. Obligaciones de los trabajadores 
 Usar adecuadamente las máquinas y herramientas. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de trabajo 
 No poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad. 
 Informar de inmediato a su superior sobre una situación de riesgo. 
 Contribuir al cumplimiento de las obligaciones. 
 Cooperar con el empresario para garantizar la seguridad en el trabajo. 
12.9. Obligaciones de las partes implicadas 
12.9.1. Obligaciones de la Propiedad 
 La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto 
del Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
 La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado. 
 Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, las 
partidas incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
12.9.2. Obligaciones de la empresa constructora 
 La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de 
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas 
de ejecución que la misma vaya a emplear. 
 El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador 
en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 En el caso de obras de las Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe 
del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará 
para su aprobación a la  
 Administración pública que haya sido adjudicada la obra. 
 Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el 
Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la 
infracción del mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
12.9.3. Obligaciones de la Dirección Facultativa 
 La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante 
de la ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan 
de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 
constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección 
facultativa. 
 Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto 
de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas 
en el Estudio de Seguridad. 
12.10. Consulta y participación de los trabajadores en materia de seguridad y salud  
Conforme marca el Capítulo V de la Ley 10/1 1/1.995 Articulo 33, el empresario debe consultar a los 
trabajadores la adopción de las decisiones relativas a: 
 Introducción de nuevas tecnologías, con las consecuencias que llevan para la salud. 
 Organización y desarrollo de actividades de protección de la salud. 
 Designación de trabajadores para medidas de emergencia. 
 Si la empresa tiene representantes de los trabajadores, todo lo anterior, se llevara a cabo por los 
mismos. 
 Los Delegados de Prevención o representantes de los trabajadores en materia de prevención, 
serán designados por y entre los representantes del personal, siguiendo la escala marcada por el 
Articulo 35 Capítulo V Ley 10/1 1/1.995. Compete a los Delegados de Prevención: 
 Colaborar con la Dirección en la mejora de la acción preventiva de riesgos. 
 Promover a los trabajadores para cooperar en la ejecución de la normativa sobre prevención. 
 Controlar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Acompañar a los Técnicos, Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas. 
 Recibir información sobre las Inspecciones realizadas por Órganos u Organismos competentes. 
 La información recibida estará sujeta a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 del Estatuto 
de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional. 
Los Comités de Seguridad y Salud: 
 Se constituirán si la empresa tiene 50 o más trabajadores. 
 Participarán en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de programas de prevención. 
 Propondrá iniciativas sobre métodos y procedimientos para la eficacia en la prevención. 
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 En el ejercicio de sus competencias, el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para 
conocer los datos producidos en la salud de los trabajadores para valorar sus causas y proponer 
las medidas preventivas oportunas. 
12.11. Servicios de prevención 
Se entiende por servicio de prevención, el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las tareas preventivas en Seguridad, además deberá asesorar y asistir a empresario y trabajadores 
que lo precisen y en lo referente a: 
 Evaluación del riesgo. 
 Acciones preventivas 
 Formación 
 Primeros auxilios y planes de emergencia El empresario designará uno o varios trabajadores que 
se encarguen de la Seguridad. También puede contratar esa tarea a una empresa especializada y 
si la empresa tiene menos de seis trabajadores, el empresario puede asumir esa función. La 
empresa que no haya concertado el servicio de una empresa especializada, deberá someterse a 
una auditoria externa. 
 
13. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista adjudicatario, quedará 
obligado a realizar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, desarrolle y complete, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el presente estudio, de acuerdo con 
lo especificado en el Art. 7 del Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. En dicho plan podrán incluirse 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que la Empresa adjudicataria proponga. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
de la Dirección de Obra. Debiendo seguir el mismo trámite, toda posible modificación del mismo, en 
función de las posibles incidencias o del proceso de ejecución. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud estará en obra a disposición permanente de la Dirección 
Facultativa, las personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas 
intervenientes y los representantes de los trabajadores. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto. 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan de Seguridad y Salud, así como de las obligaciones fijadas los artículos 11 y 12 y anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997, y en particular las relativas a Subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 
14. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
1. Memoria 
2. Planos 
3. Pliego de condiciones 
4. Presupuesto 
 
A Coruña, Agosto 2016. 
El Autor del Proyecto Fin de Carrera, 
 
Fdo.: Sebastián Casalderrey Díaz. 
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DOCUMENTO Nº2: PLANOS. 
1 – RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
2 – PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
3 – PROTECCIONES COLECTIVAS. 
4 – SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE. 
5 – INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 
6 – SEÑALIZACIÓN. 
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1 – RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
A. DEMOLICIONES. 
 
 
 
 
B. ELECTRICIDAD EN OBRA. RIESGOS DE ELECTROCUCIÓN. 
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2 – PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
A. CASCO DE SEGURIDAD. 
 
 
 
 
 
 
 
B. GAFAS PROTECTORAS. 
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C. MASCARILLAS. 
 
 
 
 
 
 
 
D. CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS. 
 
 
E. GUANTES. 
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F. BOTAS. 
 
 
 
 
G. PROTECCIONES INDIVIDUALES PARA EL CUERPO. 
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H. CINTURONES DE SEGURIDAD. 
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3 – PROTECCIONES COLECTIVAS. 
A. EXTINTORES. 
 
 
 
 
 
 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 30 de 51 
B. TOPE PARA VEHÍCULOS. 
 
 
C. MEDIOS AUXILIARES: ESLINGAS. 
 
 
 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 31 de 51 
D. HORMIGONADO. 
 
 
 
E. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN. 
 
 
 
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº18: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 32 de 51 
 
 
4 – SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE. 
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5 – INSTALACIONES DE SEGURIDAD. 
A. ANDAMIOS: ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 
 
 
 
B. ANDAMIOS. NORMAS SOBRE ANDAMIOS (1). 
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C. ANDAMIOS: NORMAS SOBRE ANDAMIOS (2). 
 
 
 
D. ANDAMIOS: NORMAS SOBRE ANDAMIOS (3). 
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E. ANDAMIOS: NORMAS SOBRE ANDAMIOS (4). 
 
 
 
F. ELECTRICIDAD EN OBRA: ESQUEMA RED GENERAL DE DISTRBUCIÓN. 
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G. ELECTRICIDAD EN OBRA: NORMAS DE SEGURIDAD (1). 
 
 
 
H. ELECTRICIDAD EN OBRA: NORMAS DE SEGURIDAD (2). 
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I. ELECTRICIDAD EN OBRA: GRUPOS ELECTRÓGENOS. 
 
 
 
J. ELECTRICIDAD EN OBRA: ESQUEMA CUADRO GENERAL DE OBRA. 
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K. ELECTRICIDAD EN OBRA: NORMAS Y RECOMENDACIONES (1). 
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L. ELECTRICIDAD EN OBRA: NORMAS Y RECOMENDACIONES (2). 
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M. ENTIBACIÓN. 
TIPOS DE ENTIBACIÓN. 
 
 
 
N. NORMAS MÁS USUALES DE SEÑALIZACIÓN INTERIOR Y PROTECCIÓN 
EMPLEADAS EN CONDUCCIONES ELÉCTRICAS. 
 
O. SEÑALIZACIÓN EXTERIOR DE CONDUCCIONES DE ELECTRICIDAD Y 
DISTANCIA PARA ÁREAS DE SEGURIDAD. 
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P. DISTANCIAS MÁXIMAS DE SEGURIDAD RECOMENDABLES EN 
TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SOBRE CONDUCCIONES DE GAS O 
ELECTRICIDAD. 
 
 
Q. PROTECCIÓN EN ZANJAS. 
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6 – SEÑALIZACIÓN. 
 
 
 
ELEMENTOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN. 
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ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO REFLECTANTES. 
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DOCUMENTO Nº3: PLIEGO. 
ÍNDICE: 
1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
3.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES. 
3.2. PROTECCIONES COLECTIVAS. 
4. NORMAS DE SEGURIDAD. 
4.1. MAQUINARIA. 
4.2. PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EMPLEADAS EN OBRA. 
4.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
4.4. SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
6. INSTALACIONES MÉDICAS. 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en la legislación siguiente: 
 Ley 8 / 80, de 1 de Marzo, del Estatuto de los Trabajadores. 
 Ley 31 / 95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y normativa que la 
desarrolla. 
 Real Decreto 39 / 1997, de 17 de Enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
 Real Decreto 486 / 1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo 
 Real Decreto 773 / 1997, de 30 de Mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 Real Decreto 1627 / 1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) (en la parte 
no derogada por la Ley 31 / 1995, R.D. 486 / 97 y R.D. 773 / 97). 
 Homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29- 5-74). 
 Real Decreto 230 / 1998, de 16 de Febrero, por el que se aprueba el 
 Reglamento de Explosivos e Instrucciones técnicas complementarias (B.O.E. 12 / 3 / 98). 
 Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (R.D. 863 / 1985 de 2 de Abril) 
(B.O.E. 12-6-85). 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413 / 1973, de 20 de Septiembre) 
(B.O.E. 9-10-73). 
 Reglamento de líneas aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-69). 
 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas y 
Centros de Transformación (R.D. 3275 / 1982 de 12 de Noviembre). 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1495 / 1986 de 26 de Mayo) (B.O.E. 21-7-86). 
 Norma sobre señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (R.D. 1403 / 1986 de 
9 de Mayo). 
 Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (R.D.L. 339 / 1990 de 2 
de Marzo) (B.O.E.14-3-90). 
 Reglamento General de Circulación.(R.D. 13 / 1992, de 17 de Enero) (B.O.E 31-1-92) 
 Real Decreto 1495 / 1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en las máquinas. 
 Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que 
pueda afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
 
2. COMIENZO DE LAS OBRAS. 
 
Deberá señalarse en el Libro de Órdenes oficial la fecha de comienzo de la obra, que quedará refrendada 
con las firmas del Ingeniero Director, del Encargado General de la Contrata y de un representante de la 
propiedad. 
Asimismo, y antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
para comprobar si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son óptimas. En caso 
contrario, se desecharán, adquiriéndose por parte del contratista unos nuevos. 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las normas de homologación del Ministerio 
de Trabajo. 
 
3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período 
de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en un determinado equipo 
o prenda, se repondrá el mismo, independientemente de la duración prevista o de la fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido 
(por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto. 
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Aquéllas prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas de inmediato. El uso de una prenda o equipo de protección, nunca representará 
un riesgo en sí mismo. 
3.1. Protecciones personales 
Se ajustarán a las Normas de homologación de medios de protección personal (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-74). En los casos en que no existe Norma de homologación oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
Asimismo, cumplirán las Normas Técnicas Reglamentarias sobre homologación de medios de 
protección personal del Ministerio de Trabajo: 
 M.T.1. Cascos de seguridad no metálicos. BOE 30-12-74 
 M.T.2. Protectores auditivos. BOE 1-11-75 
 M.T.3. Pantallas para soldadores. BOE 2-9-75 
 M.T.4. Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3-9-75 
 M.T.5. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. BOE 12-2-80 
 M.T.6. Banquetas aislantes de maniobras. BOE 5-9-75. 
 M.T.7. Adaptadores faciales. BOE 6-9-75. 
 M.T.8. Filtros mecánicos. BOE 8-9-75. 
 M.T.10. Filtros químicos y mixtos contra amoníaco. BOE 9-9-75. 
 M.T.11. Guantes de protección contra agresivos químicos. BOE 4-7-77. 
 M.T.12. Filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. BOE 13-7-77 
 M.T.13. Cinturones de sujeción. BOE 2-9-77. 
 M.T.14. Filtros químicos y mixtos contra cloro. BOE 21-4-78 
 M.T.15. Filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso. BOE 21- 6-78 
 M.T.16. Gafas de montura tipo universal para protección contra impactos. BOE 17-8-78 
 M.T.17. Oculares de protección contra impactos. BOE 9-9-76 
 M.T.18. Oculares filtrantes para pantallas de soldadores. BOE 21-6- 79 
 M.T.19. Cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldadores. BOE 21-6-79. 
 M.T.20. Equipos de protección de vías respiratorias semiautónomas de aire fresco con manguera 
de aspiración. BOE 5-1-81. 
 M.T.21. Cinturones de suspensión. BOE 16-3-81 
 M.T.22. Cinturones de caída. BOE 17-3-81 
 M.T.23. Filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico. BOE 3-4- 81 
 M.T.24. Equipos semiautomáticos de aire fresco con manguera de presión. BOE 3-8-81. 
 M.T.25. Plantillas de protección frente a riesgos de perforación. BOE 13-10-81. 
 M.T.26. Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos 
de instalación de baja tensión. BOE 10-10-81. 
 M.T.27. Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22-12-81. 
 M.T.28. Dispositivos personales utilizados en las operaciones de elevación y descenso. 
Dispositivos anticaídas. BOE 14-12-82. 
En las protecciones personales, conforme marca el capitulo VI Art. 41 de la ley 10/1 1/1.995, deberán 
los fabricantes asegurar la efectividad en condiciones normales, así como informar del tipo de riesgo al  
que van dirigidos. 
La Dirección Técnica de obra con el auxilio del Servicio de Prevención dispondrá en cada uno de los 
trabajos en obra la utilización de las prendas de protección adecuadas. 
El personal de obra deberá ser instruido sobre la utilización de cada una de las prendas de protección 
individual que se le proporcionen. 
3.2. Protecciones colectivas 
El área de trabajo debe mantenerse libre de obstáculos y el movimiento del personal en la obra debe 
quedar previsto, estableciendo itinerarios obligatorios. 
Cuando se trabaje junto a una vía en servicio se establecerá una precaución de 60 km/h en la vía no 
tratada, durante las horas de trabajo. Se pondrá especial atención en señalizar la entrevía mediante la 
colocación de una banda de balizamiento para que el personal no ocupe el gálibo de la vía en servicio. 
Se señalizarán y balizarán los accesos y recorridos de vehículos, así como los bordes de las 
excavaciones. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes: 
 Vallas de limitación y protección: Tendrán como mínimo 250 cm. de altura, estando construidas 
a base de tubo de acero galvanizado y malla plastificada. Dispondrán de zócalo de hormigón 
para mantener su verticalidad. 
 Topes de desplazamiento de vehículos: Se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
 Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. 
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 Redes: Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que cumplan con garantía 
la función protectora para que están previstas. 
 Anclajes de sujeción de cinturón de seguridad: Tendrán la suficiente resistencia para soportar 
los esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
 Pórticos limitadores de gálibo: El dintel estará debidamente señalizado de forma que llame la 
atención. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando dicha limitación de altura. 
 Señales: Estarán de acuerdo con la normativa vigente. 
 Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales, será para alumbrado de 30 mA. y para fuerza de 300 mA. La resistencia de las 
tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. Se medirá su resistencia periódicamente 
y, al menos, en la época más seca del año  
 Extintores: Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se 
revisarán cada 6 meses como máximo. 
 Riegos: Las pistas para vehículos se regarán convenientemente para evitar levantamiento de 
polvo. 
 Plataformas de recepción de materiales en planta: Los riesgos derivados de la recepción de 
materiales paletizados en obra mediante la grúa-torre solo pueden ser suprimidos mediante la 
utilización de plataformas receptoras voladas. Su justificación se encuentra en los artículos 277 
y 281 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Las plataformas deberán 
ser metálicas y disponer en su perímetro de barandilla que será practicable en una sección de la 
misma para permitir el acceso de la carga a la plataforma. 
 
4. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
4.1. Maquinaria 
Conforme marca el Capítulo VI Art. 41, de la Ley 10/1 1/1.995 BOE 269, deberán los fabricantes 
suministrar información sobre la correcta utilización, medidas preventivas y riesgos laborales que conlleve 
su uso normal así como la manipulación inadecuada. 
Todo el personal que maneje los camiones, dúmpers, apisonadoras o compactadores será especialista 
en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. El 
mantenimiento y reparación de estas máquinas quedará, asimismo, a cargo de tal personal, el cual seguirá 
siempre las instrucciones señaladas por el fabricante de las maquinas. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre 
escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima". 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos será dirigido por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las 
interferencias, y cumplir las normas que se incluyen en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Se instalarán en el borde de los terraplenes de vertido de sólidos topes de limitación de recorrido para 
el vertido en retroceso, a las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por un Jefe de Equipo.  
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a los 5 metros en torno a las compactadoras 
y apisonadoras en funcionamiento. 
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán 
dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso 
de vuelco. 
Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.  
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de 
este tipo de trabajos (peligro: - vuelco - atropello - colisión -, etc.) 
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el casco 
de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 
4.2. Productos y sustancias químicas empleadas en obra 
Los productos, sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a estar envasados y 
etiquetados, de manera que permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad, 
identificándose su contenido. 
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4.3. Instalación eléctrica 
La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la Memoria Descriptiva y deberá ser realizada por empresa autorizada y siendo de 
aplicación lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027. 
Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 
Los conductores de protección serán de cobre electrolítico y presentarán el mismo aislamiento que los 
conductores activos. Se instalarán por las mismas canalizaciones que estos. Sus secciones mínimas se 
establecerán de acuerdo con la tabla V de la Instrucción MI.BT 017, en función de las secciones de los 
conductores de fase de la instalación. 
Los tubos constituidos de PVC o polietileno, deberán soportar sin deformación alguna, una temperatura 
de 601º C. 
4.4. Servicios de higiene y bienestar 
Considerando que el número medio previsto de operarios en obra es de 12, las instalaciones de higiene 
y bienestar deberán reunir las siguientes condiciones: 
 VESTUARIOS 
o Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 30 m2, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
o La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
o Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Asimismo, dispondrán de ventilación independiente y directa. 
o Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y 
asientos. 
o Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interno que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
 ASEOS 
o Se dispondrá de un local con los siguientes elementos sanitarios: 
- 2 duchas. 
- 1 inodoros. 
- 2 lavabos. 
- 2 urinarios. 
- 2 espejos. 
o Completándose con los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
o Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
o Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
o La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
 COMEDOR 
o Para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor de 30 m2, con las siguientes 
características: 
o Suelos, paredes y techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
o Iluminación natural y artificial adecuada. 
o Ventilación suficiente, independiente y directa. 
o Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y recipiente 
para recogida de basuras. 
 BOTIQUINES 
o Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia 
de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, etc. 
o En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las 
curas de urgencia en caso de accidente. 
o Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
o Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
o El contenido mínimo será: 
- Agua oxigenada 
- Alcohol de 96 grados 
- Tintura de yodo 
- Mercurocromo 
- Amoníaco 
- Algodón hidrófilo 
- Gasa estéril 
- Vendas 
- Esparadrapo 
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- Antiespasmódicos 
- Torniquete 
- Bolsas de goma para agua y hielo 
- Guantes esterilizados 
- Jeringuilla 
- Hervidor 
- Termómetro clínico. 
 
5. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
El Contratista deberá desarrollar las actividades preventivas de riesgos de acuerdo con alguna de las 
modalidades previstas en el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39 / 1997). 
El empresario deberá nombrar un Servicio de Prevención e Higiene en el Trabajo dando cumplimiento 
a lo señalado en el artículo 30 de la Ley 31 / 195 de Prevención de Riesgos Laborales, que determina en 
su párrafo 1 como obligación del Empresario la designación de uno o varios trabajadores para ocuparse de 
las tareas de prevención de riesgos profesionales o, en su caso, constituir un Servicio de Prevención 
específico dentro de la empresa, o concertar dicho Servicio a una Entidad especializada, ajena a la misma. 
Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes 
y a los órganos de representación especializados. 
Para el ejercicio de sus funciones, el empresario deberá facilitar a dicho servicio el acceso a la 
información y documentación a que se refiere el apartado tres del artículo 30 de dicha ley. Las funciones 
serán las indicadas en el artículo 30,31 y 32. 
Será persona idónea para ello cualquier trabajador que acredite haber seguido con aprovechamiento 
algún curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador más preparado, a juicio de la Dirección Técnica 
de la obra, en estas cuestiones. 
 
6. INSTALACIONES MÉDICAS. 
Se dotarán a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente dotados, que se revisarán 
periódicamente reponiéndose lo consumido. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y Primeros 
Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. Se deberá informar a la obra del emplazamiento de 
los distintos Centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales. Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
Existirá en la obra y en sitio bien visible, una lista con los teléfonos y direcciones de los Centros 
asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles 
accidentados a los Centros de asistencia. 
Se dispondrá en obra de una camilla plegable para transporte de heridos. 
 
7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a los elementos, dimensiones y 
características a lo especificado en el R.D. 486 / 1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el Anejo IV del R.D. 1627 / 1997 por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
La obra dispondrá de locales para vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados: 
 Vestuarios con taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
 Servicios higiénicos con calefacción, un lavabo con espejo y una ducha con agua caliente y fría 
por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 20 trabajadores. 
 El comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se 
dispondrá de recipiente para las basuras. 
 Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la 
obra. 
A Coruña, Agosto 2016. 
El Autor del Proyecto Fin de Carrera, 
 
Fdo.: Sebastián Casalderrey Díaz. 
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1. MEMORIA. 
1.1.      INTRODUCCIÓN 
El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los Estudios de 
Gestión de Residuos (E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 13/02/2008, se publicó 
en Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. Dicho Real Decreto establece, para los casos 
dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos de Construcción, un 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido 
mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real 
Decreto se aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De 
acuerdo con lo anterior, todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su 
aprobación y, estén incluidos en el ámbito de aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar 
con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho estudio cuando este sea 
exigible, serán devueltos para su corrección”. 
Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: Parque 
Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón. De acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión 
de Residuos. 
En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, 
reutilización, reciclado, valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a 
eliminación. 
El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y 
Demolición, que se identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra 
de construcción, y de Poseedor de los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y 
tiene el control físico de los que se generan en la misma. 
Asimismo, se  definen residuos de construcción y  demolición (R.C.D.) como aquellos 
residuos que se originan en los procesos de ejecución material de los trabajos de 
construcción, tanto de nueva planta como de rehabilitación o de reparación y de las 
operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de edificios e instalaciones que 
se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos. Se excluyen de 
la definición anterior: 
• Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria que se considerarán urbanos y municipales. 
• Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, 
que se regirán por su normativa específica. 
1.2.      METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
El  presente  Estudio  de  Gestión  de  Residuos  de  Construcción  y  Demolición  sigue  
los  contenidos establecidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos, el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias y la lista 
europea de residuos: 
•    Descripción del Proyecto de Ejecución. 
• Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y 
demolición (RCDs) que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea 
de residuos publicada en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
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•    Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
•    Medidas para la separación de los residuos en obra. 
• Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y 
otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 
• Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los 
RCDs dentro de la obra. 
• Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del 
presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
1.2.1.  Descripción del proyecto 
La presente propuesta  de  proyecto  fin  de  carrera  tiene  como  objeto  urbanizar  los  
terrenos colindantes al Parque de Bens de A Coruña. Para ello se realizarán las siguientes 
actuaciones: 
•    Acondicionar el terreno mediante un movimiento de tierras. 
•    Construir un vial de acceso y diversos senderos interior al recinto. 
•    Construir un parking. 
•    Creación de un parque, una zona de viviendas modulares y una zona de módulos de 
servicios. 
•    Obras de saneamiento, abastecimiento y electrificación y alumbrado exterior. 
•   Instalar Jardinería y mobiliario urbano. 
1.2.2.  Estimación de la cantidad, expresada en m3, de los residuos de construcción y 
demolición(RCDs) que se generarán en la obra 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
Para la construcción esta lista clasifica los residuos tal y como sigue: 
17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 
ZONAS CONTAMINADAS): 
17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
17 01 01 Hormigón 
17 01 02 Ladrillos 
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 
17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
que contienen sustancias peligrosas 
17  01  07  Mezclas  de  hormigón,  ladrillos,  tejas  y  materiales  cerámicos,  distintas  de  las 
especificadas en el código 17 01 06 
17 02 Madera, vidrio y plástico 
17 02 01 Madera 
17 02 02 Vidrio 
17 02 03 Plástico 
17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 
por ellas 
17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 
17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 
17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
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17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17 04 01 Cobre, bronce, latón 
17 04 02 Aluminio 
17 04 03 Plomo 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Hierro y acero 
17 04 06 Estaño 
17 04 07 Metales mezclados 
17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 
17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 
17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 
17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 
17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 
17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 
03 
17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [4] 
17 08 Materiales de construcción a base de yeso 
17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 
17 08 01 
17 09 Otros residuos de construcción y demolición 
17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 
17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas 
17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 
17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 
"Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos 
que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva." 
"[4] La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 
mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que 
se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que 
contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán 
eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3. c) del Real 
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero." 
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En la obra que estamos analizando se producen consideraran los siguientes residuos: 
    RCDs de naturaleza pétrea: 
    RCDs de naturaleza no pétrea: 
    RCDs potencialmente peligrosos: 
1.2.3.  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo 
para evitar el exceso de generación de residuos: 
 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, 
ya que un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, 
con el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del 
firme existente. 
 Prever el acopio de materiales fuera de  las  zonas  de  tránsito  de  la  obra,  de  
forma  que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, 
con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
    Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
 Clasificar  los  residuos  producidos  de  manera  que  se  faciliten  los  procesos  de  
valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 
 Etiquetar  los  contenedores y  recipientes de  almacenaje, así  como  los  de  
transporte  de  los residuos. 
    Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 
su eventual minimización o reutilización. 
 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
 Participar  e  implicar al  personal de  obra  en  la  gestión de  los  residuos, 
formándoles en  los aspectos básicos. 
    Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción 
en volumen. 
 
1.2.4.  Operaciones de separación, reutilización, valorización o eliminación a que se 
destinarán los residuos que se generarán en la obra: 
Los  residuos  de  construcción  y  demolición  tienen  una  composición  heterogénea,  
aunque  su distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para 
cada tipo de residuos, si bien las opciones existentes son: 
    Reutilización (sin ningún tipo de  transformación): es  el  caso de los  materiales 
cerámicos, la madera de buena calidad y el acero estructural. 
 Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban 
el vidrio, el plástico, el papel y todos los metales. 
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 Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se 
encuentran los materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales 
bituminosos. Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la 
demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos 
potenciales: 
   Materiales de relleno 
   Recuperación de canteras 
   Pistas forestales 
   Jardinería 
   Vertederos 
   Terraplenes 
   Zahorras para bases y subbases 
   Agregados    para    morteros, hormigones    no    estructurales,   hormigones 
estructurales, encachados y materiales ligados. 
    Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
    Eliminación en vertedero. 
A continuación, se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los 
RCD: 
Tipo de Residuo Posibles Destinos 
 
Material Cerámico 
Reutilizar
onón 
Reciclaje en distinto producto 
Hormigón Reciclaje en distinto producto 
Materiales Pétreos Reciclaje en distinto producto 
 
Madera 
Reutilizar 
Valorar 
Vidrio Reciclaje en producto similar 
 
Plástico 
Reciclaje en producto similar 
Valorar 
 
Metales 
Reciclaje en producto similar 
Reutilizar 
 
Papel y Cartón 
Reciclaje en producto similar 
Valorar 
Yeso Valorar 
Materiales Bituminosos Reciclaje en distinto producto 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valoración para 
reducir como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan 
las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que 
las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más 
específicos. 
A continuación, se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que 
se pueden llevar a cabo con los residuos: 
 Valorización: La valorización de  los  residuos evita  la  necesidad de  enviarlos a  
un  vertedero controlado y da valor a los elementos y materiales de los RCDs, 
aprovechando las materias y subproductos que contienen. 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de 
depositar en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son 
peligrosos, han de ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para 
productos de este tipo, y en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial 
para que no sean una amenaza para el medio. 
•    Reutilización: La reutilización es la recuperación de elementos constructivos 
completos con las mínimas transformaciones posibles, y  no  solamente reporta ventajas 
medioambientales sino también económicas. Los elementos constructivos valorados en 
función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 
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transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico 
es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 
originados, de forma menos compleja y costosa que el reciclaje. 
• Reciclaje:  La  naturaleza  de  los  materiales  que  componen  los  residuos  de  la  
construcción determina cuáles son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad 
potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, 
sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos productos. 
 Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser 
reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y 
machaqueo. No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de 
reutilización. Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de 
Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, 
que actúe lo más próximo posible a la obra. 
La Empresa encarga de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega 
de residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se 
indicará la cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 
105/2008. 
 Eliminación: Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se 
depositarán en un vertedero controlado a fin de evitar la alteración del paisaje. 
En el caso de residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un vertedero 
específico para productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un tratamiento 
especial para evitar la afección sobre el medio. No se permitirá el depósito en vertedero a 
los residuos que no hayan sido sometidos al tratamiento previo al vertido. 
1.2.5.  Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra: 
Se deja a criterio del constructor y la dirección facultativa la ubicación de las 
instalaciones para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición  en  la  obra,  la  ubicación  de  estas  
instalaciones  será  objeto  de  adaptación  a  las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
CÓDIGO RESIDUO 
ACTIVIDAD 
GENERADORA 
MEDICIÓN 
TASA DE 
RESIDUO 
% 
T 
DENSIDAD 
T/m3 
m3 
RDC’s NIVEL I – TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN 
TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACIÓN 
170504 
Tierras y 
piedras 
distintas de 
las 
especificadas 
en el código 
170503 
Desbroce 1421.284 m3 
100 % 
2131.926 1.5 1421.284 
Desmonte 
sobrante 
3471.88 m3 4166.256 1.2 3471.88 
RCD’s NIVEL II – RCD’s RESULTANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
RESIDUOS DE NATURAEZA PÉTREA  
170409 
Residuos de 
arenas y 
arcillas 
Pavimentación, 
saneamiento 
672.468 m3 5 % 50.4345 1.5 33.623 
170101 Hormigón Varios 663.594 m3 5 % 82.947 2.5 33.179 
RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA 
170203 Plásticos 
Red de 
saneamiento y 
abastecimiento 
50.45 m3 10 % 6.558 1.3 5.045 
170302 
Mezclas 
bituminosas 
distintas a las 
del código 
170301 
Pavimentación 66.75 m3 5 % 0.59 2.4 3.34 
170201 Madera Entibación 2.43 m3 3 % 0.044 0.6 0.0729 
170405 
Hierro y 
acero 
Varios 3416 kg 10 % 0.3416 7850 kg/m3 0.05 
RCD’s NIVEL III – RESIDUOS PROCEDENTES DEL DESBROCE DEL TERRENO 
20107 
Residuos 
de 
Silvicultura 
Desbroce 1.638 100 % 0.983 0.6 1.638 
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1.3. TABLA DE ESTIMACIÓN DE RESIDUOS. (ver página anterior). 
1.4.DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Memoria. 
- Pliego. 
- Valoración del coste previsto. 
 
 
2. PLIEGO. 
2.1.      OBJETO. 
El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y 
demolición (incluida la  tierra excavada de zonas contaminadas), en  especial todo lo  
relacionado con el  almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la prevención, reutilización, reciclado y  
otras  formas  de  valorización, asegurando que  los  destinados a operaciones de eliminación 
reciban el tratamiento adecuado. 
Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 
de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, así como en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos, la lista europea de residuos y el 
Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias. 
2.2.      DEFINICIÓN Y MATERIALES 
• Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que 
cumpliendo la definición de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de 
Residuos, se genere durante la fase de obras. 
• Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de trabajos 
de excavación y/o movimiento de tierras, que no han sido mezclados con ningún otro tipo 
de material. 
• Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que se pueda dar 
lugar a contaminación del medio o perjudicar a la salud humana; el  contenido de  
contaminantes del  residuo y  la  ecotoxicidad del  lixiviado deberán ser insignificantes, y 
en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o 
subterráneas. 
• Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple alguno de 
estos requisitos: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción y/o demolición. 
En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 
obra de construcción y/o demolición. 
La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
El importador o  adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
Residuos de construcción y demolición. 
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• Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos de 
construcción y demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no 
tenga la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor 
la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción y/o demolición, tales como 
el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán 
la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 
cuenta ajena. 
• Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida 
la clasificación, que cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su 
peligrosidad, facilitando su manipulación o mejorando su comportamiento en el vertedero. 
EJECUCIÓN: 
Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el 
productor de residuos de construcción y demolición deberá disponer de la documentación 
que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 
obras han sido correctamente gestionados y entregados a una instalación de valorización o 
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos 
recogidos en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. La documentación 
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
2.3.      CONDICIONES GENERALES 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 
modificaciones posteriores. 
La gestión de residuos en Galicia es realizada por dos tipos de empresas: 
•    Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase 
de construcción (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc). 
• Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las 
labores de demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa 
a la construcción. Limpieza de las obras Es obligación del Contratista mantener limpias las 
obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las 
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
• El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos 
procedentes de las obras, en especial, los generados en las instalaciones auxiliares durante 
las labores potencialmente más contaminantes, bien sean derivadas de la actividad 
desarrollada en estas zonas o debido a vertidos accidentales. 
El programa contemplará el destino final de todos los residuos generados en la obra, 
asegurándose que los centros de destino de los residuos cuentan con la autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, 
se deberán contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en el registro 
pertinente. Para aquellos RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 
El programa, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
•    La  entrega de  los  RCDs por  parte del  contratista a  un  gestor, habrá de  constar en  
documento fehaciente, en el que además del poseedor, figure el productor, la obra de 
procedencia, la cantidad (en toneladas y metros cúbicos), el tipo de residuos entregados 
(codificados según LER) y el gestor de la operación de valorización o eliminación de 
destino. 
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• Para  el  caso  de  los  residuos  con  amianto,  se  seguirán  los  pasos  marcados  por  
la  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos u la lista europea de residuos. 
• El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a  
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de 
fracciones ya seleccionadas, que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
• El  contratista  (poseedor) estará  obligado  a  sufragar  los  correspondientes costes  
de  gestión  y  a transmitir al productor los certificados y demás documentación acreditativa 
de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada 
año natural durante los cinco años siguientes. 
•    El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la que 
se produzcan. 
• Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen de los 
residuos, el contratista podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que lo 
realice en una planta de tratamiento de RCDs externa a la obra. En este caso, el contratista 
deberá obtener del gestor de la planta, la documentación acreditativa de que ha cumplido 
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
•    El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o 
contenedores metálicos. Las zonas de depósito deberán estar señalizadas. 
• El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar del 
resto de residuos de un modo adecuado. 
• Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los RCDs 
valorizables como de los no valorizables. 
•    El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos 
ajenos a la obra. 
•    Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario de 
trabajo. 
•    Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, reciclaje 
o valorización. 
• Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en las 
inmediaciones de la obra. 
•    Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 
   Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación 
de residuos, llevar un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y/o 
en metros cúbicos) de residuos gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados 
según la Lista Europea de Residuos), su origen (identificación del productor, del poseedor 
y de la obra  de  donde  proceden, o  del  gestor  cuando  procedan de  otra  operación 
anterior  de gestión), el método de gestión aplicado, así como las cantidades (en toneladas 
y/o en metros cúbicos) y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 
   Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
   Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados acreditativos 
de la gestión de los residuos recibidos (especificando el productor). Cuando se trate de un 
gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó 
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los residuos, los certificados de  la  operación de  valorización o  de  eliminación 
subsiguiente a  que  fueron destinados los residuos. 
•    En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva 
generación de residuos deconstrucción y demolición: 
   Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan. 
   Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con 
el fin de evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme 
existente. 
  Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su 
valorización. 
   Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más 
fácil su valorización y gestión. 
   Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
   Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de 
su eventual minimización o reutilización. 
  Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
   Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, 
formándolos en los aspectos administrativos básicos. 
   Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción 
en volumen. 
   Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base 
a su naturaleza de manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o 
reciclaje posteriores. 
  Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el 
almacenamiento y transporte de los residuos. La gestión será más eficaz si se incorporan 
las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que 
las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en las instalaciones de 
gestores autorizados de RCDs. 
MEDICIÓN Y ABONO: 
Será de aplicación el importe total que figura en los cuadros de precios del Proyecto. 
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3. VALORACIÓN DEL CONSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. PRESUPUESTO. 
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1. LISTADO DE MANO DE OBRA. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se justificará el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. 
Este anejo se redacta en cumplimiento del Artículo 1 de la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Julio de 1968. En el artículo 2 de dicha orden se expone 
que el presente anejo no tendrá, en ningún caso, carácter contractual. 
La base de precios consultada es la correspondiente al PREOC 2016. 
2. COSTES INDIRECTOS. 
Son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan adjudicarse a ninguna unidad de 
obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra. 
El valor correspondiente a los Costes Indirectos es un porcentaje de los Costes Directos, el cual, se 
considerará igual para todas las unidades de obra. 
Para la determinación de estos costes será de aplicación lo prescrito en los Artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de Junio de 1968 del 
Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los Artículos 67 y 68 
del Reglamento General. 
Se calcularán de la siguiente forma: 
P = (1+ (K/100)) · CD 
siendo: 
o P: Precios de ejecución material, en euros 
o K = K1 + K2 
o CD: Costes Directos 
El valor de K se obtiene, por tanto, mediante la suma de otros dos coeficientes:  
K1 Se calculará como : 
K1 = 100 · (CI / CD) 
siendo: 
o CI los Costes Indirectos. 
El valor máximo de K1 para las obras terrestres es del 5%. 
K2: Este coeficiente refleja los imprevistos de la obra. Para este caso, obra terrestre, el valor ha de ser 
igual o superior al 1%. 
Como norma general se adoptará: K = K1 + K2 = 6%. 
3. COSTES DIRECTOS. 
3.1. MANO DE OBRA. 
Los costes horarios de las distintas categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa 
que interviene en los equipos de personal que ejecutarán las unidades de obra, se evalúan conforme a las 
Órdenes Ministeriales de 14 de Marzo de 1969, 27 de Abril de 1971 y 21 de Mayo de 1979. 
Se recurrirá asimismo al Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la Provincia de A 
Coruña del año 2009. 
La fórmula propuesta en la Orden Ministerial de 21 de Mayo de 1979 para el cálculo de los costes 
horarios es la siguiente: 
C = 1.4 A + B 
donde: 
o C: Coste horario para la empresa, en € / h. 
o A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, en € / h. 
o B: retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones de los gastos 
que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa 
de trabajo, desgaste de herramientas, etc., en € / h. 
Concretamente se recogen los siguientes conceptos: 
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• Los jornales percibidos y no trabajados: vacaciones retribuidas, domingos y festivos, ausencias 
justificadas, gratificaciones de Navidad y Julio, participación en beneficios de la empresa. 
• Las indemnizaciones por despido y muerte natural. 
• La Seguridad Social, Formación Profesional, Cuota Sindical y Seguro de Accidentes. 
• Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por Orden Ministerial. 
Las horas trabajadas al año, representa al número de horas usando un mes estándar de 22 días de trabajo 
con una jornada laboral de 8 horas y teniendo en cuenta los festivos estipulados en el convenio de A 
Coruña. 
El cálculo de los costes de mano de obra se ha realizado considerando lo anteriormente expuesto y 
tomando como referencia el Convenio Colectivo de la Construcción correspondiente a la Provincia de A 
Coruña. 
 
 
 
3.2 MAQUINARIA. 
El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria se basa en el Manual de Costes de Maquinaria 
del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas. 
El coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
1. Amortización, conservación y seguros. 
2. Energía y engrases. 
3. Personal 
4. Varios. 
El primero de ellos se identifica con el valor Chm de dicha publicación y representa el coste de la hora 
media de funcionamiento. Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, 
de acuerdo con el Manual citado, los que aparecen en la tabla de la página siguiente. 
Para las máquinas con motores eléctricos se estima 1 Kw. por cada CV. 
En lo que respecta al coste de personal, se toman los valores calculados anteriormente. 
El sumando correspondiente a varios se estima según las recomendaciones del SEOPAN. 
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3.3 MATERIALES. 
Los costes de materiales se han tomado de la información contenida en diferentes Bases de Datos de 
Precios de la Construcción debidamente actualizadas. 
4. PRECIOS UNITARIOS AUXILIARES Y DESCOMPUESTOS. 
A continuación, se adjuntan la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales 
que intervienen en la Estimación de precios de las Unidades de obra, así como las Unidades Auxiliares y 
los Precios Descompuestos de cada una de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 
 
4.1. LISTADO DE MANO DE OBRA. 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
U01AA006      566,446 h    Capataz                                                          17,80 10.082,73 
U01AA007      2.594,570 h    Oficial primera                                                  16,94 43.952,02 
U01AA008      149,435 h    Oficial segunda                                                  16,09 2.404,41 
U01AA009      1.156,592 h    Ayudante                                                         15,00 17.348,88 
U01AA010      1.016,783 h    Peón especializado                                               14,82 15.068,72 
U01AA011      3.449,070 h    Peón suelto                                                      14,80 51.046,23 
U01FA103      3,645 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 61,24 
U01FA105      3,645 h    Ayudante encofrador                                              14,70 53,58 
U01FA201      35,700 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,50 589,05 
U01FA204      35,700 h    Ayudante ferralla                                                14,50 517,65 
U01FR009      538,679 h    Jardinero                                                        11,00 5.925,47 
U01FR013      848,293 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 8.058,79 
U01FV001      29,800 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                 30,50 908,90 
U01FY105      271,700 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4.347,20 
U01FY106      0,800 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 11,60 
U01FY110      2,000 h    Ayudante fontanero                                               13,50 27,00 
U01FY625      8,000 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 144,00 
U01FY630      267,971 h    Oficial primera electricista                                     17,00 4.555,51 
U01FY635      242,971 h    Ayudante electricista                                            15,00 3.644,57 
U01OB505      66,000 h.   Montador especializado                                           16,99 1.121,34 
U01OB510      66,000 h.   Ayudante montador especializado                                  14,03 925,98 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  170.794,85 
 
4.2. LISTADO DE MAQUINARIA. 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 
M11HV100      25,330 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,15 79,79 
M11SA010      4,000 h.   Ahoyadora                                                        7,42 29,68 
M11SP020      0,591 h.   Maquina pintabandas 100 CV                                       36,11 21,35 
U02FA002      14,213 h    Pala cargadora 1,65 m³                                           18,00 255,83 
U02FN005      28,426 h    Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 568,51 
U02JA003      14,213 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 338,27 
U02JK005      265,500 h    Camión grúa autocargable hasta 10 t                              33,81 8.976,56 
U02JX005      4,700 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 18,09 
U02LA201      209,142 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 188,23 
U39AA001      71,714 h    Retroexcavadora s/orugas                                         33,00 2.366,58 
U39AA002      940,396 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 25.484,73 
U39AB012      47,810 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             13,30 635,87 
U39AC002      323,261 h    Compactador vibratorio manual                                    2,30 743,50 
U39AC007      410,822 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 13.146,29 
U39AC008      1,513 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            12,00 18,15 
U39AD002      107,813 h    Motoniveladora 130 CV                                            30,00 3.234,40 
U39AG005      3,699 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 51,79 
U39AH010      154,749 h    Camión basculante 16 t                                           22,00 3.404,48 
U39AH025      349,156 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 9.078,05 
U39AI008      98,435 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 7.874,80 
U39AI012      4,922 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 206,71 
U39AL005      144,307 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 3.463,37 
U39AM005      1,969 h    Camión bituminador 130 CV                                        26,00 51,19 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL........................................................................................  80.236,20 
 
4.3. LISTADO DE MATERIALES. 
 
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
P15AE002      292,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 3,30 963,60 
P15EB010      80,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 80,00 
P15GK110      66,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,45 359,70 
P16AK060      52,000 ud   Columna recta galva. pint. h=4m                                  164,00 8.528,00 
P16AK070      14,000 ud   Columna recta galva. pint. h=6m                                  193,86 2.714,04 
P27EH013      50,254 kg   Pintura termoplastica caliente                                   2,35 118,10 
P27EH014      196,805 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 639,62 
P27EH040      54,437 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 43,55 
P27EN010      3,000 ud   Señal circular pintada D=60 cm.                                  36,54 109,62 
P27EN020      1,000 ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                 32,48 32,48 
P27EN030      1,000 ud   Señal octogonal pintada 2A=60 cm                                 38,57 38,57 
P27EN050      6,000 ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   40,60 243,60 
P27EN060      5,000 ud   Señal rectangular pintada 40x60                                  42,63 213,15 
P27EN110      2,000 ud   Módulo señal inform.urbana 150x30cm                              74,00 148,00 
P27EW010      40,000 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 284,00 
P27SA020      66,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm                                            5,97 394,02 
P27SA030      198,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,26 249,48 
P27SA110      66,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 20,74 1.368,84 
P34EM070      51,000 ud   Taquilla entera 2 cuerpos 57x48x177 cm                           38,45 1.960,95 
P34HM030      10,000 ud   Mesa 4 patas encajables tablero 300x100cm                        109,82 1.098,20 
P34HS070      60,000 ud   Taburete carcasa de haya                                         16,64 998,40 
P34HS130      7,000 ud   Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm                               69,88 489,16 
P34OD010      1,000 ud   Mesa dirección n.superior 2100x1000x740                          346,09 346,09 
P34OD260      1,000 ud   Mesa ordenador 1200x600x730                                      98,99 98,99 
P34OS010      1,000 ud   Sofá 3 plazas tela 1810x760x770 NS                               185,45 185,45 
U0000CAM      200,000 u    2 Camas en litera                                                198,00 39.600,00 
U0000MOD      60,000 u    Módulo prefabricado                                              2.978,46 178.707,60 
U011B520      3,000 ud   Marq.metál.autoniv c/banco L=4 m                                 3.800,00 11.400,00 
U04AA001      967,415 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 18.284,14 
U04AA160      27,227 m3   Arena granít.de machaqueo 0/5 mm                                 15,33 417,39 
U04AF150      477,008 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 8.824,64 
U04CA001      150,854 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 17.272,76 
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U04MA110      206,570 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 14.472,29 
U04MA510      46,200 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 3.236,77 
U04MA710      0,554 m³   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   72,04 39,91 
U04MA721      0,963 m³   Hormigón HA-25/P/20/ I central                                   72,04 69,37 
U04MA723      357,000 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,84 26.003,88 
U04MA730      0,503 m³   Hormigón HA-25/P/40/ I central                                   72,04 36,24 
U04PY001      931,516 m³   Agua                                                             1,56 1.453,16 
U04VD001      2.027,610 ud   Pequeño material                                                 0,77 1.561,26 
U05DA070      64,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 70x70x6                    11,45 732,80 
U05DC001      165,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 3.501,30 
U05DC015      81,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 3.164,67 
U05DC020      250,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 2.170,00 
U06AA001      45,840 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 63,26 
U06DA010      0,608 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 1,52 
U06GD010      54,400 kg   Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte         0,73 39,71 
U06HA010      4,540 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 3,36 
U06HA030      2.142,000 m²   Mallazo electrosoldado 30x30 d=12                                10,35 22.169,70 
U07AI001      0,243 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 35,40 
U10DA001      7.680,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 537,60 
U10DC001      7,318 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 439,82 
U24HD010      52,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 1"                                    1,71 88,92 
U24PD103      364,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm                                   1,19 433,16 
U24ZX001      52,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 609,44 
U25AA005      35,000 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 71,40 
U25DD005      50,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 213,50 
U25XC001      1,000 ud   Válvula recta fregadero acero 1 seno                             2,12 2,12 
U25XC101      51,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,38 121,38 
U25XC201      50,000 ud   Válvula recta para ducha                                         5,05 252,50 
U25XC401      51,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 190,74 
U25XC402      3,000 ud   Sifón tubular s/vertical                                         3,87 11,61 
U26AG001      158,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 595,66 
U26AR003      52,000 ud   Llave de esfera 3/4"                                             6,30 327,60 
U26AR004      104,000 ud   Llave de esfera 1"                                               9,40 977,60 
U26GA301      50,000 ud   Mezclador baño-ducha Victoria                                    71,50 3.575,00 
U26GA323      51,000 ud   Mezclador lavabo Victoria                                        47,70 2.432,70 
U26GX001      104,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 655,20 
U26XA001      207,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 285,66 
U26XA011      51,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,05 104,55 
U26XA031      100,000 ud   Excéntrica 1/2" M-M                                              1,80 180,00 
U27DA001      50,000 ud   Plato ducha chapa 0,60 blanco                                    71,00 3.550,00 
U27FD001      51,000 ud   Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco                            61,70 3.146,70 
U27LD011      50,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              171,80 8.590,00 
U27SA084      52,000 ud   Termo eléctrico 75 L ES 75-1M                                    213,00 11.076,00 
U30SA005      1,000 ud   Caseta C.T. 2 transf. 6080x2380                                  6.950,00 6.950,00 
U37CE001      579,170 m    Bordillo hormigón recto 8x20                                     3,00 1.737,51 
U37CE210      1.155,300 m    Bordillo rigola hormigón 10-35x20 cm                             8,73 10.085,77 
U37CE211      101,450 m.   Bord.c/rigola monoc.gris 50x20                                   7,40 750,73 
U37DA000      4.571,080 ud   Junta de dilatación/m² acera                                     0,13 594,24 
U37DC000      1.988,530 m²   Baldosa cemento 20x20 4 pastillas                                4,38 8.709,76 
U37HA005      30,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    55,00 1.650,00 
U37LA520      6,000 ud   Banco modelo MADRID                                              210,35 1.262,10 
U37LJ510      11,000 ud   Papelera modelo ARGO PLUS                                        85,19 937,09 
U37OA303      20,000 m    Tubería fibrocemento clase D 100 mm                              6,71 134,20 
U37OC105      716,180 m    Tubería PVC 63 mm, 10 atm                                        1,43 1.024,14 
U37OC113      49,760 m    Tubería PVC 125 mm, 10 atm                                       4,33 215,46 
U37OC117      74,700 m    Tubería PVC 160 mm, 10 atm                                       7,15 534,11 
U37OG210      416,000 m    Tubería polietileno BD32/10 atm                                  0,80 332,80 
U37PA042      8,000 ud   Unión Gibault clase D=100 mm                                     9,11 72,88 
U37PA203      4,000 ud   Codo de 90° para D=100 mm                                        15,39 61,56 
U37PA403      2,000 ud   Unión Gibault en T D=100 mm                                      27,26 54,52 
U37PA503      2,000 ud   Llave compuerta para D=100 mm                                    74,29 148,58 
U37PA902      8,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40-1/2''mm                             1,35 10,80 
U37QA001      8,000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             32,15 257,20 
U37QD030      2,000 ud   Hidrante "Hermes" D=100 mm                                       1.050,92 2.101,84 
U37RA000      2,000 ud   Pozo arqueta para llave                                          202,92 405,84 
U37RE000      2,000 ud   Dado de hormigón                                                 41,84 83,68 
U37RE200      1,000 ud   Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6"                                    1.172,18 1.172,18 
U37RE220      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             34,95 34,95 
U37RE221      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          67,62 67,62 
U37RE222      2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,78 3,56 
U37SA221      416,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 2.841,28 
U37SE015      2,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         23,42 46,84 
U37SE208      1.122,000 m    Tubería PVC Serie KE 200 mm                                      8,44 9.469,68 
U37SE210      27,740 m    Tubería PVC Serie KE 250 mm                                      13,06 362,28 
U37UA035      4,000 ud   Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm                            32,67 130,68 
U37UA050      80,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 2.204,80 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U37UA205      2,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          48,00 96,00 
U37UA255      16,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 48,00 
U37VV105      699,960 m.   Cinta señalizadora                                               0,13 90,99 
U37VV115      684,370 m.   Placa cubrecables                                                1,60 1.094,99 
U37YM115      46,770 m.   Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al12/20 KV 1x150                           7,40 346,10 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
U37YT315      1,000 ud   Centro transformación 2x400 kVA superficie                       41.850,00 41.850,00 
U39CE002      565,996 m³   Zahorra artificial                                               14,00 7.923,94 
U39DA001      9,844 t    Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 3.051,49 
U39DE005      1,969 t    Ligante emulsión ECL-1                                           175,00 344,52 
U39GK015      1.195,240 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 3.406,43 
U39GN001      18,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             14,23 256,14 
U39GN010      18,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         26,16 470,88 
U39TV003      66,000 ud   LAMPARA LED HORIZON                                              21,46 1.416,36 
U40BA005      9,000 m3   Tierra vegetal                                                   6,13 55,17 
U40BA015      983,660 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 442,65 
U40BD005      53,505 m³   Mantillo                                                         24,00 1.284,12 
U40GA130      19,000 ud   Aesculus hip. 12-14 cm cepellón                                  53,40 1.014,60 
U40GA240      32,000 ud   Platanus (x)acerifolia 12-14 cep.                                18,69 598,08 
U40MA005      1.379,490 ud   Cupressus arizonica 0,8-1 m.cont                                 1,90 2.621,03 
U40MA600      321,031 kg   Semilla combinada para césped                                    5,57 1.788,14 
U40VA095      7,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  359,00 2.513,00 
U45HA100      74,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 899,10 
U45HB100      32,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      1,90 60,80 
U45HB110      2.026,340 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Al                                    0,77 1.560,28 
U45HB115      3.585,720 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al                                    0,72 2.581,72 
U45HB120      1.195,240 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Al                                      1,42 1.697,24 
U48CB120      11,000 m    Mueble bajo de cocina calidad normal                             140,00 1.540,00 
U48CB320      7,000 m    Mueble alto de cocina calidad normal                             100,00 700,00 
U48CB510      12,000 m    Encimera calidad normal (tablero melaminado)                     60,00 720,00 
U48CB740      1,000 ud   Rinconera (130+85)x45 cm + mesa 130x85 cm calidad normal         350,00 350,00 
U48CB760      6,000 ud   Silla de cocina calidad normal                                   40,00 240,00 
U48CB802      1,000 ud   Placa Vitrocerámica 4 fuegos calidad normal                      250,00 250,00 
U48CB812      1,000 ud   Horno multifunción calidad normal                                450,00 450,00 
U48CB822      1,000 ud   Microhondas 20 L calidad normal                                  225,00 225,00 
U48CB832      1,000 ud   Fregadero seno + escurridor + grifería calidad normal            350,00 350,00 
U48CB842      1,000 ud   Frigorífico combi calidad normal                                 450,00 450,00 
U48CB852      1,000 ud   Campana extractora calidad normal                                250,00 250,00 
U48CB862      1,000 ud   Lavadora calidad normal                                          400,00 400,00 
U48CB872      1,000 ud   Lavavajillas calidad normal                                      350,00 350,00 
U48CB910      18,000 m    p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad normal            20,00 360,00 
U48CB920      11,000 m    Zócalo bajo y p.p. patas calidad normal                          15,00 165,00 
U48CB930      11,000 m    Copete calidad normal                                            10,00 110,00 
U48CB935      7,000 m    Cornisa remate superior con techo calidad normal                 15,00 105,00 
U48CB940      11,000 m    p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad normal   80,00 880,00 
U48CB970      2,310 m    Incremento puertas de cristal                                    80,00 184,80 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 TOTAL........................................................................................  554.628,04 
 
4.4 AUXILIARES.     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
A01JF002      m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera de  
 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      14,80 26,94 
U04CA001      0,600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 68,70 
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U04AA001      0,880 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 16,63 
U04PY001      0,265 m³   Agua                                                             1,56 0,41 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01JF006      m³   MORTERO CEMENTO  M5                                               
 m³. Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm²  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 L.  
U01AA011      1,820 h    Peón suelto                                                      14,80 26,94 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
A03LA005      0,400 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 77,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
U01AA011      2,000 h    Peón suelto                                                      14,80 29,60 
U04CA001      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,22 
U04PY001      0,900 m³   Agua                                                             1,56 1,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 72,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                         
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l., s/RC-03.  
U01AA011      1,700 h    Peón suelto                                                      14,80 25,16 
U04CA001      0,440 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 50,38 
U04AA001      0,975 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 18,43 
U04PY001      0,260 m³   Agua                                                             1,56 0,41 
U02LA201      0,400 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 94,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
U01AA011      1,700 h    Peón suelto                                                      14,80 25,16 
U04CA001      0,250 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 28,63 
U04AA001      1,100 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 20,79 
U04PY001      0,255 m³   Agua                                                             1,56 0,40 
U02LA201      0,400 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02BP510      m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 h    Peón suelto                                                      14,80 26,34 
U04CA001      0,365 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 41,79 
U04AF150      1,320 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 24,42 
U04PY001      0,160 m³   Agua                                                             1,56 0,25 
A03LA005      0,500 h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                      1,45 0,73 
U04AA001      0,660 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 12,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 106,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS  
A02FA723      m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                  
 m³. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm², con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm, de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA723      1,000 m³   Hormigón HA-25/P/20/ IIa central                                 72,84 72,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  72,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A03CA010      h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,65 m³                                  
 h. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 107 CV (145 kW) con cuchara dentada de capacidad  
 1,65 m³, con un peso total de 12.600 kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.810 mm,  
 carga de basculación recta de 9.290 kg, fuerza de elevación a altura máxima de 162,1 kN, fuerza de arranque  
 119,9 kN, capacidad colmada 1,65 m³, ángulo máximo de excavación a 58°, fuerza hidraúlica de elevación a ni-  
 vel del suelo 162,1 kN, longitud total de la máquina 7.120 mm, altura sobre el nivel del suelo de 303 mm, control  
 por palanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las  
 obras.  
U02FA002      1,000 h    Pala cargadora 1,65 m³                                           18,00 18,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      18,00 1,80 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 14,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  50,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
A03CI010      h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                  
 h. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81kW), equipada con escarificador y topadora delantera, con un  
 peso total de 11.680 kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y  
 de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 lt de cilindrada, con unas características de cuchilla de:  
 alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90°, ángulo de corte 36°/81°, altura libre  
 del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm Características de la topadora: altura libre del suelo 640 mm,  
 longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN005      1,000 h    Motoniveladora media 110 CV                                      20,00 20,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      20,00 2,00 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      12,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 10,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  48,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03FB010      h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                            
 h. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102kW), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 t con 4 tiempos y 4 cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³ colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mt, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distancia  
 entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 h    Camión 10  t basculante                                          23,80 23,80 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      23,80 2,38 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      16,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 14,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  56,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A03FK005      h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                            
 h. Camión grúa equipado con dos ejes y una potencia de 138 CV DIN (102kW) y capacidad para un peso total  
 atierra de 10,9 t con cuatro tiempos y seis cilindros en línea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una  
 velocidad máxima de cargada de 50 km/h, una carga de 10,9 t y una capacidad de caja a ras de 5 m³ y de 9 m³  
 colmada, con un radio de giro de 5,35 m, longitud total máxima de 2.120 mm, distancia entre ejes de 3.200 mm,  
 suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45 mm, frenos tipo duplex y  
 con recuperación automática.  
U02JK005      1,000 h    Camión grúa autocargable hasta 10 t                              33,81 33,81 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      33,80 3,38 
U01AA015      1,000 h    Maquinista o conductor                                           16,00 16,00 
U02SW001      18,000 L    Gasóleo A                                                        0,89 16,02 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................... 69,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      0,700 h    Peón suelto                                                      14,80 10,36 
U04CA001      0,255 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 114,50 29,20 
U04AA001      0,675 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 12,76 
U04AF150      1,350 t    Garbancillo 20/40 mm                                             18,50 24,98 
U04PY001      0,180 m³   Agua                                                             1,56 0,28 
U02LA201      0,500 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 78,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS  
A03LA005      h    HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                       
 h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-  
 ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un  
 peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.  
U02LA201      1,000 h    Hormigonera 250 L                                                0,90 0,90 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      0,90 0,09 
U02SW005      3,500 ud   Kilowatio                                                        0,13 0,46 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D26SA084      ud   TERMO ELÉCTRICO ELACELL SMART 75 L                                
 ud. Termo eléctrico vertical/horizontal para el servicio de a.c.s acumulada,  modelo ES 75-1M, con una capacidad  
 útil de 75 litros. Potencia 2 kW.Tiempo de calentamiento 2 horas 12 minutos. Testigo luminoso de funcionamiento.  
 Resistencia en contacto con el agua. Aislamiento de espuma de poliuretano sin CFC y ánodo de magnesio. Depó-  
 sito de acero vitrificado con alta resistencia. Suministrados con manguitos aislantes. Control de temperatura por el  
 exterior en botón rotativo (30-70°C). Grado de protección IPX3. Presión máxima 8 bar. Dimensiones  
 326x320x317 mm.  
U01FY105      1,700 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 27,20 
U27SA084      1,000 ud   Termo eléctrico 75 L ES 75-1M                                    213,00 213,00 
U26AR003      1,000 ud   Llave de esfera 3/4"                                             6,30 6,30 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 2,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 249,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
U01AA501      h    Cuadrilla A                                                       
 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y  
 0,50 h de peón suelto.  
U01AA007      1,000 h    Oficial primera                                                  16,94 16,94 
U01AA009      1,000 h    Ayudante                                                         15,00 15,00 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 39,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01AA502      h    Cuadrilla B                                                       
 Hr. Cuadrilla B de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda, 1,00 h de peón espe-  
 cializado y 0,50 h de peón suelto.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA010      1,000 h    Peón especializado                                               14,82 14,82 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 38,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U01AA506      h    Cuadrilla F                                                       
 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de segunda y 1,00 h de peón suel-  
 to.  
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
U01AA011      1,000 h    Peón suelto                                                      14,80 14,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  30,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
4.5. CUADRO DE DESCOMPUESTOS. 
D04PH030      m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 30x30 D=12                                 
 m². Mallazo electrosoldado haciendo cuadrícula de 15x15 cm d=12 mm, con acero corrugado B 500 T, incluso  
 p.p. de solapes y alambre de atar, colocado. Según EHE-08.  
U01FA201      0,020 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,50 0,33 
U01FA204      0,020 h    Ayudante ferralla                                                14,50 0,29 
U06AA001      0,025 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 0,03 
U06HA030      1,200 m²   Mallazo electrosoldado 30x30 d=12                                10,35 12,42 
%CI           0,000 %                                                                     13,10 0,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  13,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  13,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D04PM212      m²   SOLERA HA-25 #30x30x12 25 cm                                      
 m². Solera de 25 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm²., tamaño máximo del árido 20  
 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #30x30x12 mm, incluso p.p.  
 de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE-08.  
U01AA007      0,220 h    Oficial primera                                                  16,94 3,73 
U01AA011      0,220 h    Peón suelto                                                      14,80 3,26 
D04PH030      1,000 m²   MALLAZO ELECTROSOLDADO 30x30 D=12                                13,07 13,07 
A02FA723      0,200 m³   HORMIGÓN HA-25/P/20/ IIa CENTRAL                                 72,84 14,57 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  34,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  36,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D26DA001      ud   PLATO DUCHA CHAPA 60x60 BLANCO                                    
 ud. Plato de ducha de chapa esmaltado en blanco, de 60x60 cm, con batería baño-ducha de Roca o similar, mo-  
 delo Victoria, o similar y válvula de desagüe sifónica con salida de 40 mm, totalmente instalado.  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U27DA001      1,000 ud   Plato ducha chapa 0,60 blanco                                    71,00 71,00 
U26GA301      1,000 ud   Mezclador baño-ducha Victoria                                    71,50 71,50 
U26XA031      2,000 ud   Excéntrica 1/2" M-M                                              1,80 3,60 
U25XC201      1,000 ud   Válvula recta para ducha                                         5,05 5,05 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  167,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  177,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
D26FD001      ud   LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFERÍA VICTORIA PLUS                     
 ud. Lavabo de Roca o similar, modelo Victoria de 52x41 cm con pedestal en blanco, con mezclador de lavabo  
 modelo Victoria Plus o similar, válvula de desagüe de 32 mm, llave de escuadra de 1/2" cromada, sifón individual  
 PVC 40 mm y latiguillo flexible de 20 cm, totalmente instalado.  
U01FY105      1,000 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 16,00 
U27FD001      1,000 ud   Lavabo Victoria 52x41 pedestal blanco                            61,70 61,70 
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U26GA323      1,000 ud   Mezclador lavabo Victoria                                        47,70 47,70 
U25XC101      1,000 ud   Válvula recta lavabo/bide c/tapa                                 2,38 2,38 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 1,38 
U25XC401      1,000 ud   Sifón tubular s/horizontal                                       3,74 3,74 
U26XA011      1,000 ud   Florón cadenilla tapón                                           2,05 2,05 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 142,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 8,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 151,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D26LD001      ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                               
 ud. Inodoro de Roca o similar, modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y meca-  
 nismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm, empalme simple PVC de 110 mm, totalmen-  
 te instalado.  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U27LD011      1,000 ud   Inodoro Victoria tanque bajo blanco                              171,80 171,80 
U26AG001      1,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 3,77 
U26XA001      1,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 1,38 
U25AA005      0,700 m    Tubería PVC evacuación 90 mm UNE EN 1329                         2,04 1,43 
U25DD005      1,000 ud   Manguito unión h-h PVC 90 mm                                     4,27 4,27 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 206,65 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 12,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 219,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D36CE005      m    BORDILLO TABLÓN                                                   
 m. Bordillo prefábricado de hormigón de 10x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 de 15 cm  
 de espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,160 h    Peón especializado                                               14,82 2,37 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,08 
U37CE001      1,000 m    Bordillo hormigón recto 8x20                                     3,00 3,00 
A02BP510      0,010 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 1,06 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 6,51 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
D36CE205      m    BORDILLO RÍGOLA NO REMONTABLE                                     
 m. Bordillo rigola de hormigón de 35x20 cm, sobre solera de hormigón HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm de 15 cm de  
 espesor, incluso excavación necesaria, colocado.  
U01AA010      0,320 h    Peón especializado                                               14,82 4,74 
A01JF006      0,001 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,08 
U37CE210      1,000 m    Bordillo rigola hormigón 10-35x20 cm                             8,73 8,73 
A02BP510      0,040 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 4,24 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 17,79 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36DA010      m²   ACERA DE HORMIGÓN LAVADO                                          
 m². Acera de hormigón lavado HM-20 N/mm². tmáx. 40 mm y 10 cm de espesor, i/junta de dilatación.  
U01AA501      0,080 h    Cuadrilla A                                                      39,34 3,15 
A02BP510      0,100 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 10,60 
U37DA000      1,000 ud   Junta de dilatación/m² acera                                     0,13 0,13 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  13,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  14,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
D36GD490      m²   PAVIMENTO MBC 5 cm (CAPA RODADURA) AC 16 surf D                   
 m². Pavimento de 5 cm de espesor a base de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D, (mezcla densa pa-  
 ra capa de rodadura de calzadas), para una distancia máxima de 40-50 km de la planta.  
U01AA011      0,030 h    Peón suelto                                                      14,80 0,44 
U39AI008      0,050 h    Extendedora aglomerado                                           80,00 4,00 
U39AC007      0,095 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 3,04 
U39AH025      0,007 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,18 
U39DA001      0,005 t    Betún asfáltico B 40/50                                          310,00 1,55 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  9,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36LA520      ud   BANCO MODELO MADRID                                               
 ud. Suministro y colocación de banco modelo MADRID con soporte fábricado en pletina de acero 50x10 y 50x12,  
 asiento y respaldo con 3 tableros de madera tropical de 2.000x185x40 mm, galvanizado y pintado, totalmente co-  
 locado.  
U01AA501      0,250 h    Cuadrilla A                                                      39,34 9,84 
U37LA520      1,000 ud   Banco modelo MADRID                                              210,35 210,35 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  220,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  233,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D36OC105      m    TUBERÍA PVC PRESIÓN 63, 10 atm                                    
 m. Tubería de PVC presión junta elástica de D=63 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de  
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,  
 relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5,  
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.  
U01AA007      0,100 h    Oficial primera                                                  16,94 1,69 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
U04AA001      0,210 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 3,97 
U37OC105      1,000 m    Tubería PVC 63 mm, 10 atm                                        1,43 1,43 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  8,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  9,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D36OC113      m    TUBERÍA PVC PRESIÓN 125, 10 atm                                   
 m. Tubería de PVC presión junta elástica de D=125 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de  
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,  
 relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5,  
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,94 5,08 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,80 4,44 
U04AA001      0,210 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 3,97 
U37OC113      1,000 m    Tubería PVC 125 mm, 10 atm                                       4,33 4,33 
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 Suma la partida ................................................................... 17,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 18,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D36OC117      m    TUBERÍA PVC PRESIÓN 160, 10 atm                                   
 m. Tubería de PVC presión junta elástica de D=160 mm, para presión de trabajo de 10 atmósferas, incluso p/p de  
 piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,  
 relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, según CTE/DB-HS 5,  
 UNE 53113, ISO 161/1, DIN 80621.  
U01AA007      0,400 h    Oficial primera                                                  16,94 6,78 
U01AA011      0,400 h    Peón suelto                                                      14,80 5,92 
U04AA001      0,210 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 3,97 
U37OC117      1,000 m    Tubería PVC 160 mm, 10 atm                                       7,15 7,15 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 23,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,43 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 25,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D36QD105      ud   HIDRANTE DE COLUMNA                                               
 ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=100 mm, con buzón y tapa, incluso conexión  
 a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de 100 mm de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos,  
 etc., totalmente instalado.  
U01AA502      8,000 h    Cuadrilla B                                                      38,31 306,48 
U37QD030      1,000 ud   Hidrante "Hermes" D=100 mm                                       1.050,92 1.050,92 
U37PA203      2,000 ud   Codo de 90° para D=100 mm                                        15,39 30,78 
U37PA042      4,000 ud   Unión Gibault clase D=100 mm                                     9,11 36,44 
U37PA403      1,000 ud   Unión Gibault en T D=100 mm                                      27,26 27,26 
U37OA303      10,000 m    Tubería fibrocemento clase D 100 mm                              6,71 67,10 
U37PA503      1,000 ud   Llave compuerta para D=100 mm                                    74,29 74,29 
U37RA000      1,000 ud   Pozo arqueta para llave                                          202,92 202,92 
U37RE000      1,000 ud   Dado de hormigón                                                 41,84 41,84 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 1.838,03 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 110,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.948,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN  
CÉNTIMOS  
D36RC005      ud   ACOMETIDA DOMICILIARIA                                            
 ud. Acometida domiciliaria a la red general de distribución con una longitud media de ocho metros, formada por tu-  
 bería de polietileno de 32 mm y 10 atm, brida de conexión, machón rosca, manguitos, T para dos derivaciones de  
 25 mm, llaves de esfera y tapón, i/p.p. de excavación y relleno posterior necesario.  
U01AA501      4,000 h    Cuadrilla A                                                      39,34 157,36 
U24HD010      1,000 ud   Codo acero galvanizado 90° 1"                                    1,71 1,71 
U24ZX001      1,000 ud   Collarín de toma de fundición                                    11,72 11,72 
U24PD103      7,000 ud   Enlace recto polietileno 32 mm                                   1,19 8,33 
U26AR004      2,000 ud   Llave de esfera 1"                                               9,40 18,80 
U26GX001      2,000 ud   Grifo latón rosca 1/2"                                           6,30 12,60 
U37OG210      8,000 m    Tubería polietileno BD32/10 atm                                  0,80 6,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 216,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 229,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D36SE208      m    TUBERÍA PVC LISA 200 mm                                           
 m. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 200 mm de diámetro y 4.9  
 mm de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., i/ p.p.  
 de piezas especiales según UNE 53332.  
U01AA007      0,310 h    Oficial primera                                                  16,94 5,25 
U01AA010      0,310 h    Peón especializado                                               14,82 4,59 
U37SE208      1,000 m    Tubería PVC Serie KE 200 mm                                      8,44 8,44 
A02BP510      0,033 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 3,50 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  21,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  23,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
D36SE210      m    TUBERÍA PVC LISA 250 mm                                           
 m. Tubería de PVC para evacuación y desagüe en canalizaciones subterráneas de 250 mm de diámetro y 6.1  
 mm de espesor, unión por junta elástica, color naranja, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm²., i/ p.p.  
 de piezas especiales según UNE 53332.  
U01AA007      0,310 h    Oficial primera                                                  16,94 5,25 
U01AA010      0,310 h    Peón especializado                                               14,82 4,59 
U37SE210      1,000 m    Tubería PVC Serie KE 250 mm                                      13,06 13,06 
A02BP510      0,033 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 3,50 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  26,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36UA008      ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,6 m                                   
 ud. Pozo de registro con anillos prefábricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura  
 total de pozo de 1,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20  
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in-  
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      1,100 h    Cuadrilla B                                                      38,31 42,14 
U05DC001      2,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 42,44 
U37UA050      1,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      3,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 26,04 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,012 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,93 
A03FK005      0,100 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 6,92 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  185,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  196,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
D36UA010      ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m                                   
 ud. Pozo de registro con anillos prefábricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm y una altura  
 total de pozo de 2,1 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón HNE-20  
 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de altura, in-  
 cluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      1,600 h    Cuadrilla B                                                      38,31 61,30 
U05DC001      3,000 ud   Anillo pozo hormigón D=80 h=50                                   21,22 63,66 
U37UA050      1,000 ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      4,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 34,72 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,016 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 1,24 
A03FK005      0,120 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 8,31 
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 Suma la partida ................................................................... 235,86 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 250,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
D36UA013      ud   POZO DE REGISTRO D=100  H= 2,6 m                                  
 ud. Pozo de registro con anillos prefábricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm y una altu-  
 ra total de pozo de 2,6 m, formado por cubeta base de pozo de 1,15 m de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm² ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm de  
 altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.  
U01AA502      2,500 h    Cuadrilla B                                                      38,31 95,78 
U37UA035      4,000 ud   Anillo pozo hormigon D=100 cm H=50 cm                            32,67 130,68 
U37UA051      1,000 ud   Cono asimétrico D=100 H=60                                       40,24 40,24 
U05DC020      5,000 ud   Pate 16x33 cm D=2,5 mm                                           8,68 43,40 
U05DC015      1,000 ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,020 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 1,55 
A03FK005      0,200 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 13,84 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 364,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 21,87 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 386,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D36VL050      ud   ACOMETIDA SANEAMIENTO A PARCELA URBANIZACIÓN                      
 ud. Acometida de saneamiento a la red general válida para conexionar una o dos parcelas de la urbanización,  
 hasta una longitud de ocho metros, en cualquier clase de terreno, incluso excavación mecánica, tubo de acometi-  
 da de 200 mm, relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, limpieza y transporte de tie-  
 rras sobrantes a vertedero.  
U01AA007      3,500 h    Oficial primera                                                  16,94 59,29 
U01AA011      3,500 h    Peón suelto                                                      14,80 51,80 
U37SA221      8,000 m    Tubería E-C, clase R, D=20 cm                                    6,83 54,64 
A01JF006      0,005 m³   MORTERO CEMENTO  M5                                              77,34 0,39 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 166,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 9,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 176,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
D36YL505      ud   CUADRO GENERAL MANDO                                              
 ud. Cuadro general de maniobra y protección con encendido astronómico y programable, con seccionador gene-  
 ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.  
U01AA501      10,000 h    Cuadrilla A                                                      39,34 393,40 
U37YQ105      1,000 ud   Armario monobloque                                               584,83 584,83 
U37YQ110      1,000 ud   Contactor de 60 A                                                50,88 50,88 
U37YQ115      1,000 ud   Contactor de 20 A                                                33,18 33,18 
U37YQ120      1,000 ud   Interruptor para mando manual                                    23,17 23,17 
U37YQ125      1,000 ud   Interruptor para mando 63 A                                      21,27 21,27 
U37YQ130      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 40 A                                    19,76 19,76 
U37YQ135      1,000 ud   Interruptor magnetoterm. 30 A                                    10,56 10,56 
U37YQ140      1,000 ud   Pequeño material de conexión                                     35,50 35,50 
U37YQ145      1,000 ud   Reloj astronómico digital                                        260,39 260,39 
U37YQ150      1,000 ud   Relé diferencial de 63 A                                         72,42 72,42 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 1.505,36 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 90,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.595,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D36ZA040      ud   ARQUETA DE REGISTRO 70x70 cm                                      
 ud. Arqueta 70x70x60 cm libres, para registro o cruce de calzada en red de alumbrado o B.T., i/ excavación, so-  
 lera de 10 cm de hormigón H-100, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscado interiormente con mor-  
 tero de cemento, con cerco y tapa cuadrada 70x70 en hormigón.  
U01AA007      2,500 h    Oficial primera                                                  16,94 42,35 
U01AA010      1,250 h    Peón especializado                                               14,82 18,53 
A02BP510      0,150 m³   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  106,00 15,90 
A01JF002      0,030 m³   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,26 3,40 
U05DA070      1,000 ud   Tapa hormigón armado y cerco metálico 70x70x6                    11,45 11,45 
U10DA001      120,000 ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,07 8,40 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  100,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  106,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D36ZT315      ud   CENTRO TRANSFORMACIÓN SUPERFICIE 2x400 kVA                        
 ud. Centro de transformación  prefábricado de hormigón para ubicación en superficie, equipado con un transforma-  
 dor en baño de aceite de 2x400 kVA, elementos de protección y maniobra, instalación interior.  
U01AA501      0,100 h    Cuadrilla A                                                      39,34 3,93 
U37YT315      1,000 ud   Centro transformación 2x400 kVA superficie                       41.850,00 41.850,00 
A03FK005      1,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 69,21 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  41.923,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.515,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  44.438,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS  
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38AP010      m³   EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECÁNICOS                             
 m³. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de  
 empleo.  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,80 0,27 
U01AA011      0,015 h    Peón suelto                                                      14,80 0,22 
U39AA002      0,030 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,81 
U39AH025      0,020 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,52 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  1,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D38AP020      m³   EXCAV/TTE. DTE. TRÁNSITO M/MECÁNICOS                              
 m³. Excavación en desmonte en terreno de tránsito por medios mecánicos, incluso transporte de productos a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,80 0,36 
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,80 0,30 
U39AA002      0,050 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
U39AH025      0,020 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 0,52 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  2,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38AR015      m³   TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                   
 m³. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y compactación hasta el 95% P.M. utili-  
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 zando rodillo vibratorio.  
U01AA006      0,010 h    Capataz                                                          17,80 0,18 
U01AA011      0,035 h    Peón suelto                                                      14,80 0,52 
U39AD002      0,010 h    Motoniveladora 130 CV                                            30,00 0,30 
U39AL005      0,010 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 0,24 
U39AC007      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 0,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 1,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D38GA115      m³   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 h    Capataz                                                          17,80 0,09 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,80 0,74 
U39CE002      1,150 m³   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 h    Equipo extendedor base, sub-bases                                42,00 0,42 
U39AH025      0,060 h    Camión bañera 200 CV                                             26,00 1,56 
U39AC007      0,020 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 0,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 19,55 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38GG230      m²   EMULSIÓN ECL-I IMPRIMACIÓN                                        
 m². Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0,001 h    Capataz                                                          17,80 0,02 
U01AA011      0,001 h    Peón suelto                                                      14,80 0,01 
U39AM005      0,001 h    Camión bituminador 130 CV                                        26,00 0,03 
U39AG005      0,001 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 0,01 
U39DE005      0,001 t    Ligante emulsión ECL-1                                           175,00 0,18 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 0,25 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
D39IE201      ud   AESCULUS HIPPOCASTANUM12/14                                       
 ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Aesculus hippocastanum (Castaño de indias) de 12  
 a 14 cm de per. a 1 m del suelo con cepellón en container.  
U01FR009      0,250 h    Jardinero                                                        11,00 2,75 
U01FR013      0,500 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 4,75 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,56 0,16 
U40GA130      1,000 ud   Aesculus hip. 12-14 cm cepellón                                  53,40 53,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 61,06 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D39QA001      m²   CESPED SEMILLADO, SUPERFICIE <1.000 m²                            
 m². Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
 siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m².  
U01FR009      0,090 h    Jardinero                                                        11,00 0,99 
U01FR013      0,120 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 1,14 
U04PY001      0,150 m³   Agua                                                             1,56 0,23 
U40MA600      0,060 kg   Semilla combinada para césped                                    5,57 0,33 
U40BD005      0,010 m³   Mantillo                                                         24,00 0,24 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  2,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  3,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
D48CB120      m    MUEBLE BAJO COCINA CALIDAD NORMAL                                 
 m. Mueble bajo de cocina calidad normal, en tableros de viruta encolada a presión con resina y terminación en  
 melamina de 16 mm, canteados con PVC de 0,4 mm, y puertas igualmente de melamina, compuesto de: 1) Ar-  
 marios bajos de distintos anchos (30/35/40/45/50/60 cm), fondo 58 cm y alto de 70 cm. Cajonera de distintos an-  
 chos (40/45/50/60/90 cm), fondo 58 cm y alto de 70 cm en una proporción aproximada del 35% del total de mue-  
 bles bajos. Incluso p.p de tiradores, bisagras, patas, faldón inferior, copete superior y accesorios de acero inoxida-  
 ble (cesta cacerolero, cesta guía extraible...etc). Totalmente terminado y rematado.  
U01FV001      1,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 30,50 
U48CB120      1,000 m    Mueble bajo de cocina calidad normal                             140,00 140,00 
U48CB910      1,000 m    p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad normal            20,00 20,00 
U48CB920      1,000 m    Zócalo bajo y p.p. patas calidad normal                          15,00 15,00 
U48CB930      1,000 m    Copete calidad normal                                            10,00 10,00 
U48CB940      1,000 m    p.p. accesorios acero inoxidable (cestas...etc) calidad normal   80,00 80,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  295,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  313,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D48CB320      m    MUEBLE ALTO COCINA CALIDAD NORMAL                                 
 m. Mueble alto de cocina calidad normal, en tableros de viruta encolada a presión con resina y terminación en me-  
 lamina de 16 mm, canteados con PVC de 0,4 mm, y puertas igualmente de melamina, compuesto de: 1) Arma-  
 rios altos de distintos anchos (30/35/40/45/50/60 cm), fondo 33 cm y alto de 70 ó 90 cm. Incluso p.p de tiradores,  
 bisagras, anclajes de fijación a la pared, puertas de crsital y remate superior con encuentro con techo. Totalmente  
 terminado y rematado.  
U01FV001      1,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 30,50 
U48CB320      1,000 m    Mueble alto de cocina calidad normal                             100,00 100,00 
U48CB910      1,000 m    p.p tiradores y bisagras mueble cocina calidad normal            20,00 20,00 
U48CB935      1,000 m    Cornisa remate superior con techo calidad normal                 15,00 15,00 
U48CB970      0,330 m    Incremento puertas de cristal                                    80,00 26,40 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  191,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,51 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  203,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
D48CB520      m    ENCIMERA DE COCINA CALIDAD NORMAL                                 
 m. Encimera de cocina calidad normal en tablero de viruta encolada a presión con resina y terminación en mela-  
 mina de 63 cm de ancho y 3 cm de espesor, realizando los huecos necesarios para la placa de cocinar y la pila,  
 de coste en fábrica de hasta 60 €/m. Totalmente terminada.  
U01FV001      0,600 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 18,30 
U48CB510      1,000 m    Encimera calidad normal (tablero melaminado)                     60,00 60,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  78,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  83,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS  
D48CB740      ud   RINCONERA C. (130+85)x45 cm+MESA 130x85 cm CAL. NORMAL            
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 ud. Rinconera de cocina calidad normal de medidas 130+85 cm de largo en L y ancho para sentarse de 45 cm,  
 con respaldo y asiento abatible para meter objetos, realizado con tablero de fibras terminación melamina o similar,  
 + mesa del mismo material de medidas 130x85 cm con patas de acero con revestimiento epoxi con aspas para  
 garantizar la estabilidad o bien ancladas al suelo. Montados y colocados.  
U01FV001      4,000 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 122,00 
U48CB740      1,000 ud   Rinconera (130+85)x45 cm + mesa 130x85 cm calidad normal         350,00 350,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 472,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 28,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 500,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D48CB760      ud   SILLA DE COCINA CALIDAD NORMAL                                    
 ud. Silla de cocina calidad normal realizada en material plástico o madera. Colocada.  
U01FV001      0,100 h    Equipo montaje carpintería (oficial + ayudante)                  30,50 3,05 
U48CB760      1,000 ud   Silla de cocina calidad normal                                   40,00 40,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 43,05 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 45,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D48CB802      ud   PLACA VITROCERAMICA CALIDAD NORMAL                                
 ud. Placa vitrocerámica calidad normal, 3 fuegos de 27, 18 y 14 cm, medidas corte 560x490 mm, medidas totales  
 576x516 mm, con panel de mandos touch-control, marco biselado, potencia 2,7 kW. Totalmente instalada.  
U01FY625      2,000 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 36,00 
U48CB802      1,000 ud   Placa Vitrocerámica 4 fuegos calidad normal                      250,00 250,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 286,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 17,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 303,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
D48CB812      ud   HORNO MULTIFUNCIÓN CALIDAD NORMAL                                 
 ud. Horno multifunción calidad normal, tamaño estandar de dimensiones alto 59,5 cm ancho 59,5 cm y fondo 51,5  
 cm y capacidad 62 L con apertura abatible, limpieza por agua, panel de mandos escamoteables display sin fun-  
 ción memoria, reloj programador, temperatura máxima 270º, potencia 3,5 kW, guias telescópicas, iluminación inte-  
 rior i/ accesorios (parrila y bandejas). Totalmente instalada.  
U01FY625      2,000 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 36,00 
U48CB812      1,000 ud   Horno multifunción calidad normal                                450,00 450,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 486,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 29,16 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 515,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
D48CB822      ud   MICROHONDAS 20 L, CALIDAD NORMAL                                  
 ud. Microhondas calidad normal, tamaño estandar de dimensiones alto 25,2 cm ancho 45,5 cm y fondo 32 cm y  
 capacidad 18 L, con apertura abatible, con función grill, potencia gril 600 w y potencia microhondas 700 w, total-  
 mente instalada.  
U01FY625      1,000 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 18,00 
U48CB822      1,000 ud   Microhondas 20 L calidad normal                                  225,00 225,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 243,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 14,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  257,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
D48CB832      ud   FREGADERO SENO + ESCURRIDOR + GRIFERÍA CALIDAD NORMAL             
 ud. Fregadero de fibra de vidrio calidad normal, de un seno con escurridor de 99x49 cm, con grifería monomando  
 mezclador con caño extraible, para encimera, válvula de desagüe 32 mm, sifón individual PVC 40 mm, llave de  
 escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U48CB832      1,000 ud   Fregadero seno + escurridor + grifería calidad normal            350,00 350,00 
U26XA001      2,000 ud   Latiguillo flexible de 20 cm                                     1,38 2,76 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U25XC001      1,000 ud   Válvula recta fregadero acero 1 seno                             2,12 2,12 
U25XC402      1,000 ud   Sifón tubular s/vertical                                         3,87 3,87 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  390,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,42 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  413,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D48CB842      ud   FRIGORÍFICO COMBI CALIDAD NORMAL                                  
 ud. Frigorífico combi calidad normal, tipo de frío No frost total, tamaño estandar sin ancho especial de dimensiones  
 ancho 59,7 cm alto 185 cm y fondo 58 cm (con maneta 67 cm) y capacidad frigorífica neta de 210 L y congeladora  
 de 73 L, con capacidad de congelación 7 kg/24h, consumo anual 296 kW/año, clasificación energética A+. Total-  
 mente instalado.  
U01FY625      0,500 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 9,00 
U48CB842      1,000 ud   Frigorífico combi calidad normal                                 450,00 450,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  459,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  486,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
D48CB852      ud   CAMPANA EXTRACTORA COCINA CALIDAD NORMAL                          
 ud. Campana extractora para aspirar los gases de la cocción de calidad normal, modelo convecional de acero ino-  
 xidable, ancho 70 cm alto 17,5 y fondo 48 cm, motor Energy 600, iluminación con 2 bombillas halógenas (2x20  
 w), sin aspiración perimetral, 2 velocidades con mandos electromecánicos, potencia velocidad 1 195 m³/h y velo-  
 cidad 2 400 m³/h, potencia sonora velocidad 1 50 dBa y velocidad 2 67 dBa, filtro de aluminio multicapa con vál-  
 vula antiretorno, diámetro evacuación 15/12 cm. Totalmente instalada.  
U01FY625      2,500 h    Oficial especializado instalación eléctrica                      18,00 45,00 
U48CB852      1,000 ud   Campana extractora calidad normal                                250,00 250,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  295,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  312,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
D48CB862      ud   LAVADORA CALIDAD NORMAL                                           
 ud. Lavadora calidad normal, 8 kg de carga, 1.200 r.p.m., color blanco, dimensiones alto 85 cm ancho 60 cm y  
 fondo 55 cm, clasificación energética A+++, eficacia centrifugado B, eficacia lavado A, consumo anual agua 8700  
 L/año, consumo energía 179 kW/año, panel de mandos con 16 programas conindicadores de velocidad centrifuga-  
 do y temperatura, volumen del tambor 58 L, nivel de ruido en centrifugado 76 dBa y en lavado 54 dBa. Totalmente  
 instalada.  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U48CB862      1,000 ud   Lavadora calidad normal                                          400,00 400,00 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U25XC402      1,000 ud   Sifón tubular s/vertical                                         3,87 3,87 
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 Suma la partida ................................................................... 435,41 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 26,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 461,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
D48CB872      ud   LAVAVAJILLAS CALIDAD NORMAL                                       
 ud. Lavavajillas calidad normal, 15 L, capacidad 12 cubiertos, color blanco, dimensiones alto 85 cm ancho 60 cm  
 y fondo 55 cm, clasificación energética A++, consumo de agua por ciclo 9,5 L/ciclo, consumo energía 297  
 kW/año, panel de mandos con 4 programas, nivel de ruido en lavado 54 dBa. Totalmente instalada.  
U01FY105      1,500 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 24,00 
U48CB872      1,000 ud   Lavavajillas calidad normal                                      350,00 350,00 
U26AG001      2,000 ud   Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando                           3,77 7,54 
U25XC402      1,000 ud   Sifón tubular s/vertical                                         3,87 3,87 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 385,41 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 23,12 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 408,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D48CB950      ud   EQUIPAM. COMPLETO CALIDAD NORMAL DE COCINA DE S= 16/30 m²         
 ud. Equipamiento completo, de calidad normal, de cocina de una superificie 16/30 m², compuesto de: 1) MUE-  
 BLES (tableros de viruta encolada a presión con resina y terminación en melamina): 7,100 m de muebles bajos +  
 4,60 m de muebles altos. 2) ENCIMERA: 6,90 m en tablero de viruta encolada a presión con resina y termina-  
 ción en melamina de 63 cm de ancho y 3 cm de espesor. 3) ELECTRODOMÉSTICOS: cocina de cocción pla-  
 ca vitrocerámica 3 fuegos, campana extractora de humos de 70 cm, Horno multifunción, Microhondas 20 L, Fre-  
 gadero 1 seno + escurridor + grifería monomando mezclador con caño extraible, frigorífico combi, lavadora 8 kg  
 con centrifugado, lavavajillas 12 cubiertos. 4) MOBILIARIO: Banco de cocina 130x45 cm + mesa de cocina  
 130x85 cm en tableros de viruta encolada a presión con resina y terminación en melamina, 4 sillas.  
D48CB120      11,000 m    MUEBLE BAJO COCINA CALIDAD NORMAL                                295,50 3.250,50 
D48CB320      7,000 m    MUEBLE ALTO COCINA CALIDAD NORMAL                                191,90 1.343,30 
D48CB520      12,000 m    ENCIMERA DE COCINA CALIDAD NORMAL                                78,30 939,60 
D48CB740      1,000 ud   RINCONERA C. (130+85)x45 cm+MESA 130x85 cm CAL. 472,00 472,00 
D48CB760      6,000 ud   SILLA DE COCINA CALIDAD NORMAL                                   43,05 258,30 
D48CB802      1,000 ud   PLACA VITROCERAMICA CALIDAD NORMAL                               286,00 286,00 
D48CB812      1,000 ud   HORNO MULTIFUNCIÓN CALIDAD NORMAL                               486,00 486,00 
D48CB822      1,000 ud   MICROHONDAS 20 L, CALIDAD NORMAL                                 243,00 243,00 
D48CB832      1,000 ud   FREGADERO SENO + ESCURRIDOR + GRIFERÍA CALIDAD 390,29 390,29 
D48CB842      1,000 ud   FRIGORÍFICO COMBI CALIDAD NORMAL                                 459,00 459,00 
D48CB852      1,000 ud   CAMPANA EXTRACTORA COCINA CALIDAD NORMAL                 295,00 295,00 
D48CB862      1,000 ud   LAVADORA CALIDAD NORMAL                                          435,41 435,41 
D48CB872      1,000 ud   LAVAVAJILLAS CALIDAD NORMAL                                      385,41 385,41 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 9.243,81 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 554,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.798,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
E02CM020      m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-  
 vación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,80 0,30 
U39AA002      0,040 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 1,38 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E02EM010      m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
U01AA011      0,075 h    Peón suelto                                                      14,80 1,11 
U39AA002      0,150 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 4,07 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  5,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E02SA020      m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                   
 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, con aporte de tierras, incluso regado de los mis-  
 mos, sin definir grado de compactación mínimo, y con p.p. de medios auxiliares.  
U40BA005      1,000 m3   Tierra vegetal                                                   6,13 6,13 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,80 2,22 
U39AL005      0,020 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 0,48 
U39AC007      0,150 h    Compactador neumático autopropulsado100 CV                       32,00 4,80 
U02JX005      0,100 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 0,39 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  14,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  14,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.   
 Según NTE-EME.  
U01FA103      0,300 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 5,04 
U01FA105      0,300 h    Ayudante encofrador                                              14,70 4,41 
U07AI001      0,020 m³   Madera pino encofrar 26 mm                                       145,66 2,91 
U06AA001      0,100 kg   Alambre atar 1,3 mm                                              1,38 0,14 
U06DA010      0,050 kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 0,13 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  12,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,76 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  13,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
E07LP010      m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                  
 Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-  
 mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90, me-  
 dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
U10DC001      0,052 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 3,13 
A02A080       0,025 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 1,88 
U01AA007      0,580 h    Oficial primera                                                  16,94 9,83 
U01AA011      0,290 h    Peón suelto                                                      14,80 4,29 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  19,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  20,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
E08PFA030     m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                  
 Enfoscado a buena vista sin maestrear con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en  
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 paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo  
 huecos.  
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 1,51 
U01AA007      0,310 h    Oficial primera                                                  16,94 5,25 
U01AA009      0,095 h    Ayudante                                                         15,00 1,43 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 8,19 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
E30EM070      ud   TAQUILLA ENTERA 2 CUERPOS 57x48x177 cm                            
 Taquila entera metálica con puertas de dos cuerpos de 57 x 48 x 177 cm.  
P34EM070      1,000 ud   Taquilla entera 2 cuerpos 57x48x177 cm                           38,45 38,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 38,45 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E30HM030      ud   MESA 4 PATAS ENCAJABLES TABLERO 300x100cm                         
 Mesa apilable de cuatro patas encajables de hierro, de 75x300x100 cm.  
P34HM030      1,000 ud   Mesa 4 patas encajables tablero 300x100cm                        109,82 109,82 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 109,82 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 6,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 116,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E30HS070      ud   TABURETE CARCASA DE HAYA                                          
 Taburete de carcasa de haya con estructura metálica, de 86x44x51 cm.  
P34HS070      1,000 ud   Taburete carcasa de haya                                         16,64 16,64 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 16,64 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,00 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
E30HS130      ud   SILLA MADERA S/TAPIZAR 80x37x39 cm                                
 Silla de madera sin tapizar con asiento de madera, de 80x37x39 cm.  
P34HS130      1,000 ud   Silla madera s/tapizar 80x37x39 cm                               69,88 69,88 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 69,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
E30OD010      ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2100x1000x740                           
 Mesa de dirección de nivel superior con acabado en chapa de nogal tono oscuro equipada con dos bucks colga-  
 dos de dos cajones cada uno y dos bandejas centrales para pequeño material, se embellece con una franja hori-  
 zontal negra, diseño simplicista de líneas definidas de 2100x1000 mm.  
P34OD010      1,000 ud   Mesa dirección n.superior 2100x1000x740                          346,09 346,09 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 346,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  366,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E30OD260      ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730                            
 Mesa de ordenador  fabricado en tablero aglomerado revestido en chapa con acabado nogal oscuro barnizado, con  
 tablero extraible sobre rieles metálicos para teclado, de 1200x600x730 mm.  
P34OD260      1,000 ud   Mesa ordenador 1200x600x730                                      98,99 98,99 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  98,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  104,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E30OS010      ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA 1810x760x770 NS                                
 Sofá de tres plazas tapizado en tela, nivel superior de acabado, de 1810x760x770 mm.  
P34OS010      1,000 ud   Sofá 3 plazas tela 1810x760x770 NS                               185,45 185,45 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  185,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  196,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U000COL4      u    COLUMNA 4 METROS + LUM LED 32 W                                   
 Columna cilíndrica fabricada en acero S-235 JR galvanizada en caliente de 4 a 8m altura para fijación TOP Ø60 o  
 Ø100 para brazo ESSENTIALS. Acabado en negro texturado RAL 9005. + LUMINARIA LED HORIZON 32 W  
 PARA INSTALAR EN COLUMNAS DE 4 - 8 METROS, CON FIJACIÓN EN TUBO DE 60 MM, 16 LEDS,  
 700 mA, 32 Wout, 35 Win, 3770 Im, 106 Im/W, 220-240 V, 50/60Hz, 100.000 horas vida util  
U01AA007      0,900 h    Oficial primera                                                  16,94 15,25 
U01AA011      0,900 h    Peón suelto                                                      14,80 13,32 
U39TV003      1,000 ud   LAMPARA LED HORIZON                                              21,46 21,46 
P16AK060      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=4m                                  164,00 164,00 
U12SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                     96,22 96,22 
U12SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     88,16 88,16 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,45 5,45 
P15AE002      4,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 3,30 13,20 
P15EB010      1,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 1,00 
U45HA100      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 12,15 
U04VD001      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
A03FK005      0,200 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 13,84 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  453,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  480,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
U000COL6      u    COLUMNA 6 METROS + LUM LED 64 W                                   
 Columna cilíndrica fabricada en acero S-235 JR galvanizada en caliente de 4 a 8m altura para fijación TOP Ø60 o  
 Ø100 para brazo ESSENTIALS. Acabado en negro texturado RAL 9005. + LUMINARIA LED HORIZON 64 W  
 PARA INSTALAR EN COLUMNAS DE 4 - 8 METROS, CON FIJACIÓN EN TUBO DE 60 MM, 32 LEDS,  
 700 mA, 64 Wout, 71 Win, 7542 Im, 106 Im/W, 220-240 V, 50/60Hz, 100.000 horas vida util  
   
   
U01AA007      0,900 h    Oficial primera                                                  16,94 15,25 
U01AA011      0,900 h    Peón suelto                                                      14,80 13,32 
U39TV003      1,000 ud   LAMPARA LED HORIZON                                              21,46 21,46 
P16AK070      1,000 ud   Columna recta galva. pint. h=6m                                  193,86 193,86 
U12SAM020     1,000 ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                     96,22 96,22 
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U12SAA010     1,000 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     88,16 88,16 
P15GK110      1,000 ud   Caja conexión con fusibles                                       5,45 5,45 
P15AE002      6,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 3,30 19,80 
P15EB010      2,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      1,00 2,00 
U45HA100      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 12,15 
U04VD001      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
U01FY630      0,500 h    Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
A03FK005      0,200 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 13,84 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 490,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 29,45 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 520,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
U000MARQ      u    MARQUESINA STILL                                                  
 Pilares y banco de acero inoxidable AISI-304 pulido brillante. Panel tejado con tres pilares de 80 x 80mm, soporte  
 para su fijación con escuadras y perfiles horizontales para cerramiento con cristal. Tejado inyectado poliuretano  
 galvanizado y prelacado. Cristal laminado de seguridad. Entregado en kit con accesorios e instrucciones de mon-  
 taje. Anclaje recomendado: Mediante empotramiento en el suelo.  
U01OB505      22,000 h.   Montador especializado                                           16,99 373,78 
U01OB510      22,000 h.   Ayudante montador especializado                                  14,03 308,66 
U011B520      1,000 ud   Marq.metál.autoniv c/banco L=4 m                                 3.800,00 3.800,00 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 4.482,44 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 268,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.751,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
U000MESA      u    MESA PICNIK                                                       
 Suministro y colocación de mesa de 2 m. de longitud con dos bancos adosados, tipo pic-nic, todo ello en una sola  
 pieza, fabricada en madera de pino suecia de 1ª calidad, tratada en autoclave  
U40VA095      1,000 ud   Mesa madera pino c/2 bancos 2 m                                  359,00 359,00 
U04VD001      4,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 3,08 
U01AA501      1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,34 39,34 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 401,42 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 24,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 425,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS 
U000MOD1      u    MÓDULO PREFABRICADO VIVIENDA                                      
 Adquisición, transporte y puesta en obra de módulo prefabricado de 24 m2 2 t+ ejecución de solera 25 cm, com-  
 puesta por losa de cimentación 8.5x3.5 m de HA-25 de 25 cm de espesor con doble mallazo 12Ø # 30x30, es-  
 tructura formada por: 4 largueros IPN 180 en base, 2 largueros IPN 180 bajo cubierta, 2 perfiles bajo cubierta IPN  
 120, 4 pilares IPN 180 verticales en esquinas, alveoplaca prefabricada de hormigón 18 cm sobre base, capa de  
 compresión 70 mm, malla electrosoldada de 4Ø 15x15, fachada compuesta por: chapa galvanizada prelacada gre-  
 cada vertical 1mm, chapa galvanizada grecada horizontal 1mm, panel rígido de lana de roca 30 mm, doble panel  
 de cartón yeso 13 mm, cuadradillo 70x50x3 mm, pletina aluminio 50x3 mm, perfil durmiente de chapa galvaniza-  
 da plegada 0.6 mm, techo interior: manta fonoabsorvente, chapa estirada prelacada 1.5 mm,  perfil omega de cha-  
 pa galvanizada 13x25x25x1.5 mm, varilla rosacada galvanizada, montante de chapa galvanizada plegada 0.6  
 mm; cubierta: lámina impermeabilizante de pvc con fijaciones metálicas, panel rígido de lana de roca 50 mm, geo-  
 textil para barrera de vapor, chapa autoportante galvanizada PL35/145 0.7 mm, bajante de pluviales: canalón de  
 chapa galvaniada plegada 50x150x200x60x2 mm, colector colgado pvc d=100mm, bajante pvc 80 mm; 2 venta-  
 nas batientes de aluminio con luna de 6 mm, puerta de entrada 2x0.8 m, pintura, instalación eléctrica, fontanería  y  
 saneamiento para lavabo,  inodoro y ducha, calentador, eléctrico espejo de baño; 8 literas y acometida de instala-  
 ciones.  
   
D04PM212      29,750 m²   SOLERA HA-25 #30x30x12 25 cm                                     34,63 1.030,24 
D26SA084      1,000 ud   TERMO ELÉCTRICO ELACELL SMART 75 L                               249,26 249,26 
D26FD001      1,000 ud   LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFERÍA VICTORIA PLUS               142,49 142,49 
A03FK005      4,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 276,84 
D26LD001      1,000 ud   INODORO VICTORIA TANQUE BAJO BLANCO                             206,65 206,65 
D26DA001      1,000 ud   PLATO DUCHA CHAPA 60x60 BLANCO                                   167,15 167,15 
U0000MOD      1,000 u    Módulo prefabricado                                              2.978,46 2.978,46 
U0000CAM      4,000 u    2 Camas en litera                                                198,00 792,00 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  5.843,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 350,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  6.193,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
U000MOD2      u    MÓDULO PREFABRICADO ALMACÉN                                       
 Adquisición, transporte y puesta en obra de módulo prefabricado de 24 m2 2 t+ ejecución de solera 25 cm, com-  
 puesta por losa de cimentación 8.5x3.5 m de HA-25 de 25 cm de espesor con doble mallazo 12Ø # 30x30, es-  
 tructura formada por: 4 largeros IPN 180 en base, 2 largeros IPN 180 bajo cubierta, 2 perfiles bajo cubierta IPN  
 120, 4 pilares IPN 180 verticales en esquinas, alveoplaca prefabricada de hormigón 18 cm sobre base, capa de  
 compresión 70 mm, malla electrosoldada de 4Ø 15x15, fachada compuesta por: chapa galvanizada prelacada gre-  
 cada vertical 1mm, chapa galvanizada grecada horizontal 1mm, panel rígido de lana de roca 30 mm, doble panel  
 de cartón yeso 13 mm, cuadradillo 70x50x3 mm, pletina aluminio 50x3 mm, perfil durmiente de chapa galvaniza-  
 da plegada 0.6 mm, techo interior: manta fonoabsorvente, chapa estirada prelacada 1.5 mm,  perfil omega de cha-  
 pa galvanizada 13x25x25x1.5 mm, varilla rosacada galvanizada, montante de chapa galvanizada plegada 0.6  
 mm; cubierta: lámina impermeabilizante de pvc con fijaciones metálicas, panel rígido de lana de roca 50 mm, geo-  
 textil para barrera de vapor, chapa autoportante galvanizada PL35/145 0.7 mm, bajante de pluviales: canalón de  
 chapa galvaniada plegada 50x150x200x60x2 mm, colector colgado pvc d=100mm, bajante pvc 80 mm; 2 venta-  
 nas batientes de aluminio con luna de 6 mm, puerta de entrada 2x0.8 m, pintura, instalación eléctrica, acometida  
 de instalaciones.  
D04PM212      29,750 m²   SOLERA HA-25 #30x30x12 25 cm                                     34,63 1.030,24 
A03FK005      4,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 276,84 
E30EM070      17,000 ud   TAQUILLA ENTERA 2 CUERPOS 57x48x177 cm                          38,45 653,65 
U0000MOD      1,000 u    Módulo prefabricado                                              2.978,46 2.978,46 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  4.939,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 296,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  5.235,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS 
U000MOD3      u    MÓDULO PREFABRICADO ADMINISTRACIÓN                                
 Adquisición, transporte y puesta en obra de módulo prefabricado de 24 m2 2 t+ ejecución de solera 25 cm, com-  
 puesta por losa de cimentación 8.5x3.5 m de HA-25 de 25 cm de espesor con doble mallazo 12Ø # 30x30, es-  
 tructura formada por: 4 largeros IPN 180 en base, 2 largeros IPN 180 bajo cubierta, 2 perfiles bajo cubierta IPN  
 120, 4 pilares IPN 180 verticales en esquinas, alveoplaca prefabricada de hormigón 18 cm sobre base, capa de  
 compresión 70 mm, malla electrosoldada de 4Ø 15x15, fachada compuesta por: chapa galvanizada prelacada gre-  
 cada vertical 1mm, chapa galvanizada grecada horizontal 1mm, panel rígido de lana de roca 30 mm, doble panel  
 de cartón yeso 13 mm, cuadradillo 70x50x3 mm, pletina aluminio 50x3 mm, perfil durmiente de chapa galvaniza-  
 da plegada 0.6 mm, techo interior: manta fonoabsorvente, chapa estirada prelacada 1.5 mm,  perfil omega de cha-  
 pa galvanizada 13x25x25x1.5 mm, varilla rosacada galvanizada, montante de chapa galvanizada plegada 0.6  
 mm; cubierta: lámina impermeabilizante de pvc con fijaciones metálicas, panel rígido de lana de roca 50 mm, geo-  
 textil para barrera de vapor, chapa autoportante galvanizada PL35/145 0.7 mm, bajante de pluviales: canalón de  
 chapa galvaniada plegada 50x150x200x60x2 mm, colector colgado pvc d=100mm, bajante pvc 80 mm; 2 venta-  
 nas batientes de aluminio con luna de 6 mm, puerta de entrada 2x0.8 m, pintura, instalación eléctrica, fontanería  y  
 saneamiento para lavabo,  inodoro y ducha, calentador eléctrico, espejo de baño, sofa 3 plazas, mesa de ordena-  
 dor, 7 sillas de madera, mesa de reuniones.  
E30HS130      7,000 ud   SILLA MADERA S/TAPIZAR 80x37x39 cm                               69,88 489,16 
E30OS010      1,000 ud   SOFÁ 3 PLAZAS TELA 1810x760x770 NS                               185,45 185,45 
E30OD260      1,000 ud   MESA ORDENADOR NIVEL MED. 1200x600x730                          98,99 98,99 
D04PM212      29,750 m²   SOLERA HA-25 #30x30x12 25 cm                                     34,63 1.030,24 
D26SA084      1,000 ud   TERMO ELÉCTRICO ELACELL SMART 75 L                               249,26 249,26 
U0000MOD      1,000 u    Módulo prefabricado                                              2.978,46 2.978,46 
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D26FD001      1,000 ud   LAVABO VICTORIA BLANCO GRIFERÍA VICTORIA PLUS               142,49 142,49 
A03FK005      4,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 276,84 
E30OD010      1,000 ud   MESA DIRECCIÓN N.SUPERIOR 2100x1000x740                         346,09 346,09 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 5.796,98 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 347,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.144,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA  
CÉNTIMOS  
U000MOD4      u    MÓDULOS PREFABRICADOS COMEDOR SOCIAL                              
 Adquisición, transporte y puesta en obra de 6 casetas prefabricadas de 24 m2 2 t + ejecución de solera 25 cm,  
 compuesta por losa de cimentación 16,5x9,5 m de HA-25 de 25 cm de espesor con doble mallazo 12Ø # 30x30,  
 estructura formada por: 4 largeros IPN 180 en base, 2 largeros IPN 180 bajo cubierta, 2 perfiles bajo cubierta IPN  
 120, 4 pilares IPN 180 verticales en esquinas, alveoplaca prefabricada de hormigón 18 cm sobre base, capa de  
 compresión 70 mm, malla electrosoldada de 4Ø 15x15, fachada compuesta por: chapa galvanizada prelacada gre-  
 cada vertical 1mm, chapa galvanizada grecada horizontal 1mm, panel rígido de lana de roca 30 mm, doble panel  
 de cartón yeso 13 mm, cuadradillo 70x50x3 mm, pletina aluminio 50x3 mm, perfil durmiente de chapa galvaniza-  
 da plegada 0.6 mm, techo interior: manta fonoabsorvente, chapa estirada prelacada 1.5 mm,  perfil omega de cha-  
 pa galvanizada 13x25x25x1.5 mm, varilla rosacada galvanizada, montante de chapa galvanizada plegada 0.6  
 mm; cubierta: lámina impermeabilizante de pvc con fijaciones metálicas, panel rígido de lana de roca 50 mm, geo-  
 textil para barrera de vapor, chapa autoportante galvanizada PL35/145 0.7 mm, bajante de pluviales: canalón de  
 chapa galvaniada plegada 50x150x200x60x2 mm, colector colgado pvc d=100mm, bajante pvc 80 mm; 3 venta-  
 nas batientes de aluminio con luna de 6 mm, 2 puertas de entrada 2x0.8 m, pintura, instalación eléctrica, acometi-  
 da de instalaciones, cocina completamente equipada, 60 taburetes, 10 mesas, termo eléctrico.  
E30HS070      60,000 ud   TABURETE CARCASA DE HAYA                                         16,64 998,40 
D26SA084      1,000 ud   TERMO ELÉCTRICO ELACELL SMART 75 L                               249,26 249,26 
E30HM030      10,000 ud   MESA 4 PATAS ENCAJABLES TABLERO 300x100cm                   109,82 1.098,20 
D04PM212      178,500 m²   SOLERA HA-25 #30x30x12 25 cm                                     34,63 6.181,46 
D48CB950      1,000 ud   EQUIPAM. COMPLETO CALIDAD NORMAL DE COCINA DE S= 9.243,81 9.243,81 
U0000MOD      6,000 u    Módulo prefabricado                                              2.978,46 17.870,76 
A03FK005      24,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 1.661,04 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 37.302,93 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 2.238,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 39.541,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con ONCE  
CÉNTIMOS 
U000PAPE      u    PAPELERA ARGO PLUS                                                
 Cubeta de acero galvanizada reforzada con ventanillas realizadas con láser, con tratamiento Ferrus, proceso pro-  
 tector del hierro que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo  
 color gris RAL9006. Cubeta apoyada en una estructura maciza y base de anclaje triangular con agujeros para su  
 fijación al suelo. Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M8. 70 litros de capacidad.  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      39,34 11,80 
U37LJ510      1,000 ud   Papelera modelo ARGO PLUS                                        85,19 85,19 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 96,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 102,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10cm                               
 Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,  
 con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.  
A03CA010      0,001 h    CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,65 m³                                 50,04 0,05 
A03CI010      0,002 h    MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                 48,68 0,10 
U01AA006      0,002 h    Capataz                                                          17,80 0,04 
A03FB010      0,001 h    CAMIÓN BASCULANTE 10 t                                           56,42 0,06 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  0,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
U01EZ010      m3   EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA                                     
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar  
 de empleo.  
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,80 0,45 
U39AH010      0,050 h    Camión basculante 16 t                                           22,00 1,10 
U39AA002      0,025 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,68 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  2,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  2,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U01EZ030      m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                       
 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte-  
 dero o lugar de empleo.  
U01AA006      0,025 h    Capataz                                                          17,80 0,45 
U01AA011      0,050 h    Peón suelto                                                      14,80 0,74 
U39AA001      0,060 h    Retroexcavadora s/orugas                                         33,00 1,98 
U39AH010      0,040 h    Camión basculante 16 t                                           22,00 0,88 
U39AB012      0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 1000 kg                             13,30 0,53 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  4,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  4,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U01RZ010      m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                               
 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta-  
 ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
U01AA006      0,015 h    Capataz                                                          17,80 0,27 
U01AA011      0,150 h    Peón suelto                                                      14,80 2,22 
U39AL005      0,015 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 0,36 
U39AC002      0,150 h    Compactador vibratorio manual                                    2,30 0,35 
U39AA002      0,015 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,41 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 3,61 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
U01RZ030      m3   RELLENO ZANJAS C/ARENA                                            
 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-  
 do de compactación del 95% del proctor modificado.  
U01AA006      0,020 h    Capataz                                                          17,80 0,36 
U01AA011      0,100 h    Peón suelto                                                      14,80 1,48 
U04AA001      1,000 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 18,90 
U39AL005      0,020 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 0,48 
U39AA002      0,020 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 0,54 
U39AC002      0,100 h    Compactador vibratorio manual                                    2,30 0,23 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 21,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
U04BH140      m.   BORDILLO RÍGOLA REMONTABLE                                        
 Bordillo con rigola remontable de hormigón monocapa, de color gris,  50 cm. de base y 20 cm. de altura, colocado  
 sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación  
 previa ni el relleno posterior.  
U01AA506      0,300 h    Cuadrilla F                                                      30,89 9,27 
U04MA110      0,060 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 4,20 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 0,08 
U37CE211      1,000 m.   Bord.c/rigola monoc.gris 50x20                                   7,40 7,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 20,95 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
U04VA130      m2   PAV.TERRI. AR.GRANITO e=15cm.ME.                                  
 Pavimento terrizo peatonal de 15 cm. de espesor, realizado con los medios indicados, con arena granítica selec-  
 cionada de machaqueo, color, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo,  
 extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
U01AA011      0,020 h    Peón suelto                                                      14,80 0,30 
U04AA160      0,180 m3   Arena granít.de machaqueo 0/5 mm                                 15,33 2,76 
U39AD002      0,010 h    Motoniveladora 130 CV                                            30,00 0,30 
U39AC008      0,010 h    Compactador vibratorio autopropulsado                            12,00 0,12 
U39AL005      0,005 h    Camión cisterna/agua 140 CV                                      24,00 0,12 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 3,60 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
U04VH025      m2   PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 20x20                                  
 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 20x20 cm. sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10  
 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.  
U01AA501      0,300 h    Cuadrilla A                                                      39,34 11,80 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 2,26 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            72,22 0,07 
U04MA110      0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 7,01 
U37DA000      1,000 ud   Junta de dilatación/m² acera                                     0,13 0,13 
U37DC000      1,000 m²   Baldosa cemento 20x20 4 pastillas                                4,38 4,38 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  25,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
U07SR010      ud   ANCLAJE REDUC.COND.AGUA.D=60-225                                  
 Dado de anclaje para piezas de reducción en conducciones de agua, de diámetros entre 60 y 225 mm., con hor-  
 migón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armadu-  
 ras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-14.  
M11HV100      0,070 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,15 0,22 
E04CE020      0,645 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,63 8,15 
U01AA007      0,450 h    Oficial primera                                                  16,94 7,62 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,80 4,44 
U04MA721      0,057 m³   Hormigón HA-25/P/20/ I central                                   72,04 4,11 
U06GD010      1,400 kg   Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte         0,73 1,02 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  25,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  27,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
U07SR210      ud   ANCLAJE T COND.AGUA.D=60-63 mm.                                   
 Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 63 mm., con  
 hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de arma-  
 duras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.  
U01AA007      0,300 h    Oficial primera                                                  16,94 5,08 
U01AA011      0,300 h    Peón suelto                                                      14,80 4,44 
M11HV100      0,050 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,15 0,16 
E04CE020      0,360 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 12,63 4,55 
U04MA721      0,027 m³   Hormigón HA-25/P/20/ I central                                   72,04 1,95 
U06GD010      2,000 kg   Acero corrugado B 400-S elaborado y armado i/ transporte         0,73 1,46 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  17,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  18,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
U07VAV404     ud   VÁLV.HIDRÁ.RED.PRES.FUNDIC.D=6"                                   
 Válvula hidráulica, reductora de presión, de fundición, con bridas, de 6 " de diámetro, colocada en tubería de abas-  
 tecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.  
U37RE200      1,000 ud   Válv.hidrá.red.pres.fund.D=6"                                    1.172,18 1.172,18 
U37RE220      1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             34,95 34,95 
U37RE221      1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          67,62 67,62 
U37RE222      2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,78 3,56 
U01FY105      0,800 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 12,80 
U01FY106      0,800 h    Oficial 2ª fontanero                                             14,50 11,60 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  1.302,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,16 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.380,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
U08EU010      ud   SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm                                  
 Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de profundidad,  
 realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 10 cm. de espesor, con paredes de fábri-  
 ca de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 de cemento, enfos-  
 cada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,  con marco de fundición, enrasada al pavi-  
 mento.  Incluso recibido a tubo de saneamiento.Incluso recibido de tubo de saneamiento.  
A03H050       0,049 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             78,03 3,82 
U10DC001      0,060 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 3,61 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 4,14 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        94,74 1,71 
U37HA005      1,000 ud   Rejilla/Marco FD D=500x400x50                                    55,00 55,00 
U01AA007      2,200 h    Oficial primera                                                  16,94 37,27 
U01AA011      1,100 h    Peón suelto                                                      14,80 16,28 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 121,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 7,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 129,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U08ZLS330     ud   POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=2,00m.                            
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de  
 hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada  
 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral posterior.  
U06HA010      2,270 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 1,68 
U10DC001      0,913 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 54,87 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 36,92 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        94,74 13,07 
U37SE015      1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         23,42 23,42 
U37UA255      6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 18,00 
U37UA205      1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          48,00 48,00 
U01AA007      9,700 h    Oficial primera                                                  16,94 164,32 
U01AA011      6,400 h    Peón suelto                                                      14,80 94,72 
U04MA710      0,554 m³   Hormigón HM-25/P/40/ I central                                   72,04 39,91 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 494,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 29,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 524,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
U08ZLS350     ud   POZO LADRI.DE RESALTO D=110cm h=3,00m.                            
 Pozo de resalto circular  de 110 cm. de diámetro interior y de 3 m. de profundidad libre, construido con fábrica de  
 ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de  
 hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-  
 mento 1/3 (M-160), tubo de PVC corrugado de 315 mm. de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada  
 30 cm., i/formación de canal en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el  
 cerco y la tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excava-  
 ción ni el relleno perimetral posterior.  
U06HA010      2,270 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,74 1,68 
U10DC001      1,379 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  60,10 82,88 
A02A080       0,740 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         75,34 55,75 
A02A050       0,207 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        94,74 19,61 
U37SE015      1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                         23,42 23,42 
U37UA255      10,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,00 30,00 
U37UA205      1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          48,00 48,00 
U01AA007      15,600 h    Oficial primera                                                  16,94 264,26 
U01AA011      10,300 h    Peón suelto                                                      14,80 152,44 
U04MA730      0,503 m³   Hormigón HA-25/P/40/ I central                                   72,04 36,24 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  714,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 42,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  757,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
U10AL010      m.   RED M.T.ACERA 3(1x50)Al 12/20kV                                   
 Red eléctrica de media tensión enterrada bajo acera, realizada con cables conductores de 3(1x50)Al. 12/20 kV.,  
 con aislamiento de dieléctrico seco, formados por: conductor de aluminio compacto de sección circular, pantalla  
 sobre el conductor de mezcla semiconductora, aislamiento de etileno-propileno (EPR), pantalla sobre el aislamiento  
 de mezcla semiconductora pelable no metálica asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre y cu-  
 bierta termoplástica a base de poliolefina, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de 60 cm. de ancho y  
 100 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables  
 conductores, relleno con una capa de 25 cm. de arena de río, instalación de placa cubrecables para protección  
 mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm., colocación de cinta de señalización, sin incluir la reposición de acera, incluso suministro y montaje de cables  
 conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a vertedero de los productos  
 sobrantes de la excavación y pruebas de rigidez dieléctrica, totalmente instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
E02EM010      0,600 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,18 3,11 
U37VV105      2,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,13 0,26 
U37VV115      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,60 1,60 
U37YM115      3,000 m.   Cond. Vulpren Hepr-Z1 Al12/20 KV 1x150                           7,40 22,20 
U04VD001      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
U01FY630      0,140 h    Oficial primera electricista                                     17,00 2,38 
U01FY635      0,140 h    Ayudante electricista                                            15,00 2,10 
U01RZ010      0,600 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,61 2,17 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  34,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,08 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  36,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
U10BCA010     m.   LÍN.SUBT.ACE.B.T.3X25 Al.                                         
 Línea de distribución en baja tensión, desde Centro de Transformación de la Cía. hasta abonados, enterrada bajo  
 acera, realizada con cables conductores de 3X25 mm2 Al., RV 0,6/1 kV., formada por:  conductor de aluminio  
 con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en instalación subterránea bajo acera, en zanja de di-  
 mensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10  
 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores , relleno con una capa de 15 cm. de arena de río, instalación  
 de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de es-  
 pesor, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, sin reposición de acera; incluso su-  
 ministro y montaje de cables conductores, con parte proporcional de empalmes para cable, retirada y transporte a  
 vertedero de los productos sobrantes de la excavación, y pruebas de rigidez dieléctrica, instalada, transporte,  
 montaje y conexionado.  
E02EM010      0,350 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,18 1,81 
U37VV105      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,13 0,13 
U37VV115      1,000 m.   Placa cubrecables                                                1,60 1,60 
U45HB110      3,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Al                                    0,77 2,31 
U04VD001      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
U01FY630      0,080 h    Oficial primera electricista                                     17,00 1,36 
U01FY635      0,080 h    Ayudante electricista                                            15,00 1,20 
U01RZ010      0,300 m3   RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN                              3,61 1,08 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  10,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  10,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U10BCP030     m.   LÍNEA ALUMB.P.(3x16)+T.16 Al. C/EXC.                              
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 19 de 21 
 Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de al(3x16) mm2. con aislamiento tipo  
 RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en  
 montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y trans-  
 porte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
U39GK015      1,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        2,85 2,85 
U45HB115      3,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Al                                    0,72 2,16 
U45HB120      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Al                                      1,42 1,42 
U01EZ030      1,000 m3   EXC. ZANJA TERRENO TRÁNSITO                                      4,58 4,58 
U04VD001      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
U01FY630      0,150 h    Oficial primera electricista                                     17,00 2,55 
U01FY635      0,150 h    Ayudante electricista                                            15,00 2,25 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 16,58 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 17,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U10BZ010      ud   ARQ.PREF.PP HIDROSTANK 35x35x60 S/FONDO                           
 Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado marca Hidrostank sin fondo, de medidas inte-  
 riores 35x35x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de  
 espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.  
U39GN001      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 40x40                             14,23 14,23 
U39GN010      1,000 ud   Arq.cuadrada poliprop.35x35x60cm s/fondo                         26,16 26,16 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA010      0,500 h    Peón especializado                                               14,82 7,41 
U04AA001      0,009 t    Arena de río (0-5 mm)                                            18,90 0,17 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 52,21 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 55,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U10TE040      ud   CASETA PREF. 2 TRANSF. 6080x2380                                  
 Caseta prefabricada para contener dos transformadores, de dimensiones exteriores (largo x ancho x alto)  
 6080x2380x3045 mm., formado por: envolvente de hormigón armado vibrado, compuesto por una parte que com-  
 prende el fondo y las paredes incorporando puertas y rejillas de ventilación natural, y otra que constituye el techo,  
 estando unidas las armaduras del hormigón entre sí y al colector de tierra, según la norma RU 1303. Las puertas  
 y rejillas presentarán una resistencia de 10 kilo-ohmios respecto a la tierra de la envolvente. Pintado con pintura  
 acrílica rugosa de color blanco en las paredes y marrón en techos, puertas y rejillas. Incluso alumbrado normal y  
 de emergencia, elementos de protección y señalización como: banquillo aislante, guantes de protección y placas  
 de peligro de muerte en los transformadores y accesos al local.  
U30SA005      1,000 ud   Caseta C.T. 2 transf. 6080x2380                                  6.950,00 6.950,00 
E02CM020      4,500 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,38 6,21 
E02SA020      9,000 m2   COMPAC.TERRENO C.A.MEC.C/APORTE                                  14,02 126,18 
U04VD001      27,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 20,79 
U01AA501      2,000 h    Cuadrilla A                                                      39,34 78,68 
A03FK005      3,000 h    CAMIÓN GRÚA HASTA 10 t                                           69,21 207,63 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 7.389,49 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 443,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 7.832,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
U10TE070      ud   PUESTA A TIERRA C.T.                                              
 Redes de puesta a tierra de protección general y servicio para el neutro, en centro de transformación, de acuerdo  
 con lo indicado en la MIE-RAT-13, y normas de Cía Suministradora, formada la primera de ellas por cable de co-  
 bre desnudo de 50 mm2. de sección y la segunda por cable de cobre aislado, tipo RV de 0,6/1 kV, y 50 mm2. de  
 sección y picas de tierra de acero cobrizado de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro. Incluso material de cone-  
 xión y fijación.  
U45HA100      8,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      12,15 97,20 
U45HB100      32,000 m.   Conduc cobre desnudo 50 mm2                                      1,90 60,80 
U04VD001      27,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 20,79 
U01FY635      8,000 h    Ayudante electricista                                            15,00 120,00 
U45HB110      20,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 25 mm2 Al                                    0,77 15,40 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  314,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  333,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
U12SAA010     ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón  
 H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición.  
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,18 2,33 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 19,13 17,98 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 8,19 7,79 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 20,74 20,74 
U01AA501      0,940 h    Cuadrilla A                                                      39,34 36,98 
A03H050       0,030 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             78,03 2,34 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  88,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  93,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
U12SAM020     ud   CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 7m                                      
 Cimentación para columna de altura entre 3 a 7 m., con dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón HM-20/P/40,  
 i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm. de longitud y codo de PVC 90º de 100 mm. de diámetro.  
E02EM010      0,850 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,18 4,40 
P27SA020      1,000 ud   Codo PVC 90º D=100 mm                                            5,97 5,97 
P27SA030      3,000 ud   Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm                                   1,26 3,78 
U01AA501      0,811 h    Cuadrilla A                                                      39,34 31,90 
U04MA510      0,700 m³   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   70,06 49,04 
M11HV100      0,360 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,15 1,13 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  96,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  101,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
U13RB025      ud   BOCA RIEGO BAYONETA C/TAPA 1"                                     
 Boca de riego tipo bayoneta con tapa, de enlace rápido, construida en latón, de 1" de diámetro, montada sobre bo-  
 bina metálica, i/conexión y hormigonado, instalada.  
A03H050       0,005 m3   HORM. DOSIF. 250 kg /CEMENTO Tmáx.20                             78,03 0,39 
U37PA902      1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=40-1/2''mm                             1,35 1,35 
U37QA001      1,000 ud   Boca riego bayoneta bronce c/tapa 1"                             32,15 32,15 
U01FY105      0,250 h    Oficial 1ª fontanero                                             16,00 4,00 
U01FY110      0,250 h    Ayudante fontanero                                               13,50 3,38 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  41,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,48 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  43,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U14EC310      ud   PLATANUS (X) ACERIFOLIA 12-14 CEP.                                
       ETSICCP UDC  TÍTULO DEL PROYECTO: ESPACIO HABITACIONAL DE ACOGIDA TEMPORAL EN A CORUÑA.       
ANEJO Nº20: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. Autor: Sebastián Casalderrey Díaz Página 20 de 21 
 Platanus acerifolia (Plátano) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer  
 riego.  
U40GA240      1,000 ud   Platanus (x)acerifolia 12-14 cep.                                18,69 18,69 
U40BA015      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
U01FR009      0,200 h    Jardinero                                                        11,00 2,20 
U01FR013      0,400 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 3,80 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,56 0,16 
U39AA002      0,050 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 1,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 27,11 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,63 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 28,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U14EI030      m.   SETO CUPRESSUS ARIZONICA 0,8-1 m                                  
 Seto de Cupressus arizonica (Ciprés de Arizona) de 0,8 a 1 m. de altura,  con una densidad de 3 plantas/m., su-  
 ministradas en contenedor y plantación en zanja 0,4x0,4 m., incluso apertura de la misma con los medios indica-  
 dos, abonado, formación de rigola y primer riego.  
U40MA005      3,000 ud   Cupressus arizonica 0,8-1 m.cont                                 1,90 5,70 
U40BA015      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,45 0,90 
U01FR009      0,100 h    Jardinero                                                        11,00 1,10 
U01FR013      0,400 h    Peón ordinario jardinero                                         9,50 3,80 
U04PY001      0,100 m³   Agua                                                             1,56 0,16 
U39AA002      0,100 h    Retroexcavadora neumáticos                                       27,10 2,71 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 14,37 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
U18HMC040     m.   M.VIAL CONTINUA SPRAY 10 cm                                       
 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de aplica-  
 ción en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2, aplicación de microesferas de vidrio con una dotación 510  
 gramos/m2, excepto premarcaje.  
M11SP020      0,002 h.   Maquina pintabandas 100 CV                                       36,11 0,07 
P27EH013      0,170 kg   Pintura termoplastica caliente                                   2,35 0,40 
P27EH040      0,051 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,04 
U01AA007      0,004 h    Oficial primera                                                  16,94 0,07 
U01AA011      0,004 h    Peón suelto                                                      14,80 0,06 
U02JX005      0,010 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 0,04 
U39AG005      0,003 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 0,04 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 0,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U18HMC041     m.   M.VIAL DISCONTINUA SPRAY 10 cm                                    
 Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura termoplástica de apli-  
 cación en caliente con una dotación de 1700 gramos/m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación  
 de 510 gramos/m2, realmente pintado, excepto premarcaje.  
M11SP020      0,002 h.   Maquina pintabandas 100 CV                                       36,11 0,07 
P27EH013      0,170 kg   Pintura termoplastica caliente                                   2,35 0,40 
P27EH040      0,051 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,04 
U01AA007      0,005 h    Oficial primera                                                  16,94 0,08 
U01AA011      0,005 h    Peón suelto                                                      14,80 0,07 
U02JX005      0,010 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 0,04 
U39AG005      0,003 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 0,04 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  0,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U18HSC020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS                                   
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2  
 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.  
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 11,38 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,56 
U01AA007      0,250 h    Oficial primera                                                  16,94 4,24 
U01AA011      0,250 h    Peón suelto                                                      14,80 3,70 
U02JX005      0,015 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 0,06 
U39AG005      0,015 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 0,21 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  20,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  21,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 
U18HSS020     m2   PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS                                    
 Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso  
 barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microes-  
 feras de vidrio.  
P27EH014      3,500 kg   Pintura termoplastica en frio                                    3,25 11,38 
P27EH040      0,700 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,80 0,56 
U01AA007      0,350 h    Oficial primera                                                  16,94 5,93 
U01AA011      0,350 h    Peón suelto                                                      14,80 5,18 
U02JX005      0,015 h    Dúmper de 0,5 m³ hidráulico autocargable                         3,85 0,06 
U39AG005      0,015 h    Barredora autopropulsada                                         14,00 0,21 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  23,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  24,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U18VAA040     ud   SEÑAL CIRCULAR NORMAL D=60 cm.                                    
 Señal circular de diámetro 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27EN010      1,000 ud   Señal circular pintada D=60 cm.                                  36,54 36,54 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 17,75 
U04MA110      0,150 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 10,51 
U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  86,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,19 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  91,75 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U18VAC040     ud   SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal cuadrada de lado 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27EN050      1,000 ud   Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   40,60 40,60 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 17,75 
U04MA110      0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 7,01 
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U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 87,12 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 92,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
U18VAO040     ud   SEÑAL OCTOGONAL NORMAL 2A=60 cm                                   
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y ci-  
 mentación, colocada.  
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27EN030      1,000 ud   Señal octogonal pintada 2A=60 cm                                 38,57 38,57 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 17,75 
U04MA110      0,100 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 7,01 
U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 85,09 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
U18VAR030     ud   SEÑAL RECTANGULAR NORMAL 40x60 cm.                                
 Señal rectangular de 40x60 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27EN060      1,000 ud   Señal rectangular pintada 40x60                                  42,63 42,63 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 17,75 
U04MA110      0,080 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 5,60 
U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 87,74 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,26 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 93,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS  
U18VAT050     ud   SEÑAL TRIANGULAR NORMAL L=70 cm                                   
 Señal triangular de lado 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,  
 colocada.  
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27EN020      1,000 ud   Señal triangular pintada L=70 cm                                 32,48 32,48 
P27EW010      2,500 m.   Poste galvanizado 80x40x2 mm.                                    7,10 17,75 
U04MA110      0,080 m³   Hormigón HM-20/P/20/ I central                                   70,06 5,60 
U01AA006      0,250 h    Capataz                                                          17,80 4,45 
U01AA008      0,500 h    Oficial segunda                                                  16,09 8,05 
U01AA011      0,500 h    Peón suelto                                                      14,80 7,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................... 77,59 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 4,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
U18VAU050     ud   MÓDULO SEÑAL NOR.INFOR.URB.150x30cm                               
 Módulo de señalización urbana normal, de dimensiones 150x30 cm., colocada, excepto báculo.  
P27EN110      1,000 ud   Módulo señal inform.urbana 150x30cm                              74,00 74,00 
U01AA008      1,000 h    Oficial segunda                                                  16,09 16,09 
 
  
 Suma la partida ..................................................................  90,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA...............................................................  95,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
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1. OBJETO. 
En el presente anejo se justifica la elección de la expresión empleada para la revisión de los precios de 
las diferentes unidades de obra consideradas, debido a las variaciones que éstos presentan a lo largo del 
tiempo. 
Para ello, se escoge la expresión más adecuada de entre las indicadas en el Real Decreto 1359/2011 de 
7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo generales de 
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro y fabricación de armamento y 
equipamiento de las administraciones públicas. 
2. PROCEDIMIENTO. 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos sujetos a dicha forma de revisión, y los símbolos que representan sus respectivos índices de 
precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
A Aluminio 
B Materiales bituminosos 
C Cemento 
E Energía 
F Focos y luminaria 
L Materiales cerámicos 
M Madera 
O Plantas 
P Productos plásticos 
Q Productos químicos 
R Áridos y rocas 
S Materiales siderúrgicos 
T Materiales electrónicos 
U Cobre 
V Vidrio 
X Materiales explosivos 
Los citados índices de precios aplicables al contrato serán invariables durante la vigencia del mismo y 
su nomenclatura en la fórmula de revisión atenderá a las siguientes observaciones: 
En las fórmulas de revisión de precios se representan con el subíndice t los valores de los índices de 
precios de cada material en el mes que corresponde al periodo de ejecución del contrato cuyo importe es 
objeto de revisión, así como el coeficiente K de revisión obtenido de la fórmula. 
Análogamente, se representan con el subíndice 0 los valores de los índices de precios de cada material 
en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses 
desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo 
de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
3. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
Las actuaciones planteadas en el presente proyecto corresponden a las realizadas en una obra de 
edificación general, por lo que la fórmula de revisión de precios empleada será, según lo indicado en el 
Anexo II del citado Real Decreto 1359/2011, la siguiente 811, obras de edificación general: 
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 04Mt/M0 + 0, 
04Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 06Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/V0 + 0, 42 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se expone un resumen del presupuesto de la obra. 
El presupuesto completo está detallado en el Documento nº 4 “Presupuesto” del presente Proyecto de 
Fin de Carrera. 
2. PRESUPUESTO. 
CAPÍTULO RESUMEN ............................................................................................................................................................................. EUROS % 
 
1 TRABAJOS PREVIOS ........................................................................................................................................................... 3.837,47 0,41 
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 61.837,68 6,60 
3 FIRMES, PAVIMENTOS Y BORDILLOS............................................................................................................................... 150.617,50 16,07 
 -3.1 -PAVIMENTO EN CALZADA Y APARCAMIENTOS ................................................................. 29.943,82 
 -3.2 -PAVIMENTO EN ACERAS ....................................................................................................... 54.068,13 
 -3.3 -PAVIMENTO SENDEROS ACCESO ....................................................................................... 37.989,31 
 -3.4 -PAVIMENTO SENDEROS PARQUE ....................................................................................... 577,81 
 -3.5 -BORDILLOS ............................................................................................................................. 28.038,43 
4 SERVICIOS E INSTALACIONES .......................................................................................................................................... 230.298,61 24,58 
 -4.1 -RED DE ABASTECIMIENTO ................................................................................................... 34.212,19 
 -4.2 -RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................... 72.985,62 
 -4.3 -RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.............................................................................................. 67.238,37 
 -4.4 -RED DE ALUMBRADO EXTERIOR ......................................................................................... 55.862,43 
5 MÓDULOS PREFABRICADOS ............................................................................................................................................. 371.076,53 39,60 
6 SEÑALIZACIÓN ..................................................................................................................................................................... 3.113,21 0,33 
 -6.1 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ............................................................................................... 1.455,41 
 -6.2 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL ..................................................................................................... 1.657,80 
7 JARDINERÍA .......................................................................................................................................................................... 25.792,66 2,75 
8 MOBILIARIO URBANO .......................................................................................................................................................... 19.764,05 2,11 
9 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 20.960,31 2,24 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................................................... 34.806,69 3,71 
11 ABONO ÍNTEGRO LIMPIEZA Y TERMINACIÓN ................................................................................................................. 15.000,00 1,60 
  ___________________  
 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 937.104,71 
 13,00 % Gastos generales ............................  121.823,61 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  56.226,28 
  ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 178.049,89 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.115.154,60 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................  234.182,47 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA 1.349.337,07 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE 
  
EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se establece el tipo de obra al que corresponde la planteada en este proyecto de 
edificación según la clasificación en grupos y subgrupos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, con el 
objetivo de definir los requisitos que deben cumplir las empresas contratistas para acceder a la adjudicación 
de la obra. 
Se seguirán para ello las prescripciones indicadas en las Normas complementarias para la clasificación 
de los contratistas de obras del estado, documento aprobado en la Orden de 28 de marzo de 1968, 
justificando la clasificación exigible más recomendable. 
Prevalecerá de todos modos y en todo caso la que se recoja en el Pliego de cláusulas administrativas 
particulares del contrato de obras, documento que no se ha incluido en el presente proyecto debido al 
carácter académico del mismo. 
2. GRUPO. 
Los grupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de obras, a los efectos 
previstos en el artículo 25 de la Ley de contratos de las administraciones públicas son los siguientes: 
GRUPO A: MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 
Subgrupo 2: Explanaciones 
Subgrupo 3: Canteras 
Subgrupo 4: Pozos y galerías 
Subgrupo 5: Túneles 
GRUPO B: PUENTES VIADUCTOS Y GRANDES ESTRUCTURAS. 
Subgrupo 1: De fábrica u hormigón en masa 
Subgrupo 2: De hormigón armado 
Subgrupo 3: De hormigón pretensado 
Subgrupo 4: Metálicos 
GRUPO C: EDIFICACIONES. 
Subgrupo 1: Demoliciones 
Subgrupo 2: Estructuras de fábrica u hormigón 
Subgrupo 3: Estructuras metálicas 
Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 
Subgrupo 5: Cantería y marmolería 
Subgrupo 6: Pavimentos, solados y alicatados 
Subgrupo 7: Aislamientos e impermeabilizaciones 
Subgrupo 8: Carpintería de madera 
Subgrupo 9: Carpintería metálica 
GRUPO D: FERROCARRILES. 
Subgrupo 1: Tendido de vías 
Subgrupo 2: Elevados sobre carril o cable 
Subgrupo 3: Señalizaciones y enclavamientos 
Subgrupo 4: Electrificación de ferrocarriles 
Subgrupo 5: Obras de ferrocarriles sin cualificación específica 
GRUPO E: HIDRÁULICAS. 
Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 
Subgrupo 2: Presas 
Subgrupo 3: Canales 
Subgrupo 4: Acequias y desagües 
Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos 
Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica 
GRUPO F: MARÍTIMAS. 
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Subgrupo 1: Dragados 
Subgrupo 2: Escolleras 
Subgrupo 3: Con bloques de hormigón 
Subgrupo 4: Con cajones de hormigón armado 
Subgrupo 5: Con pilotes y tablestacas 
Subgrupo 6: Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas 
Subgrupo 7: Obras marítimas sin cualificación específica 
Subgrupo 8: Emisarios submarinos 
GRUPO G: VIALES Y PISTAS. 
Subgrupo 1: Autopistas, autovías 
Subgrupo 2: Pistas de aterrizaje 
Subgrupo 3: Con firmes de hormigón hidráulico 
Subgrupo 4: Con firmes de mezclas bituminosas 
Subgrupo 5: Señalizaciones y balizamientos viales 
Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 
GRUPO H: TRNASPORTE DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS Y GASEOSOS. 
Subgrupo 1: Oleoductos 
Subgrupo 2: Gasoductos 
GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
Subgrupo 2: Centrales de producción de energía 
Subgrupo 3: Líneas eléctricas de transporte 
Subgrupo 4: Subestaciones 
Subgrupo 5: Centros de transformación y distribución en alta tensión 
Subgrupo 6: Distribución en baja tensión 
Subgrupo 7: Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
Subgrupo 8: Instalaciones electrónicas 
Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
GRUPO J: INSTALACIONES MECÁNICAS. 
Subgrupo 1: Elevadoras o transportadoras 
Subgrupo 2: De ventilación, calefacción y climatización 
Subgrupo 3: Frigoríficas 
Subgrupo 4: De fontanería y sanitarias 
Subgrupo 5: Instalaciones mecánicas sin cualificación específica 
GRUPO K: ESPECIALES. 
Subgrupo 1: Cimentaciones especiales 
Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes 
Subgrupo 3: Tablestacados 
Subgrupo 4: Pinturas y metalizaciones 
Subgrupo 5: Ornamentaciones y decoraciones 
Subgrupo 6: Jardinería y plantaciones 
Subgrupo 7: Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos 
Subgrupo 8: Estaciones de tratamiento de aguas 
Subgrupo 9: Instalaciones contra incendios 
Los grupos más representativos de este proyecto son los de instalaciones hidráulicas y eléctricas, puesto 
que son las de mayor peso en el PEM. Cabe añadir que los módulos prefabricados no son hechos en obra, 
si no que ya llegan listos para colocar a la obra. Por lo tanto, no se necesita un contratista especializado en 
edificación (ver punto 6). 
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3. SUBGRUPOS. 
En los grupos E HIDRÁULICAS e I INSTALACIONES ELÉCTRICAS se distinguen los siguientes 
subgrupos: 
GRUPO E: HIDRÁULICAS. 
Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 
Subgrupo 2: Presas 
Subgrupo 3: Canales 
Subgrupo 4: Acequias y desagües 
Subgrupo 5: Defensas de márgenes y encauzamientos 
Subgrupo 6: Conducciones con tubería de presión de gran diámetro 
Subgrupo 7: Obras hidráulicas sin cualificación específica 
GRUPO I: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos 
Subgrupo 2: Centrales de producción de energía 
Subgrupo 3: Líneas eléctricas de transporte 
Subgrupo 4: Subestaciones 
Subgrupo 5: Centros de transformación y distribución en alta tensión 
Subgrupo 6: Distribución en baja tensión 
Subgrupo 7: Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas 
Subgrupo 8: Instalaciones electrónicas 
Subgrupo 9: Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 
Según las prescripciones indicadas en las Normas complementarias para la clasificación de los 
contratistas de obras del estado, en aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos 
establecidos como subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, 
se exigirá solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
Cuando las obras presenten sin embargo singularidades no normales o generales a las de su clase, y sí 
en cambio asimilables a tipos de obra correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la 
exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones siguientes: 
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro. 
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el 
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos 
excepcionales. 
La relación de porcentajes de los importes parciales de las distintas partidas de las obras planteadas en 
el proyecto se indica en la tabla que aparece a continuación en la que aparecen los porcentajes parciales 
del presupuesto de las obras. 
 
4. CATEGORÍA. 
Las categorías de los contratos de obras, determinadas por valor total para ejecutar las obras sin IVA, 
debido a su duración inferior a 6 meses, a las que se ajustará la clasificación de las empresas contratistas 
serán las siguientes: 
Catergoría 1: cuando la anualidad media no sobrepase 150.000 €. 
Catergoría 2: superior a 150.000 e inferior o igual a 360.000 €. 
Catergoría 3: superior a 360.000 e inferior o igual a 840.000 €. 
Catergoría 4: superior a 840.000 e inferior o igual a 2.400.000 €. 
Catergoría 5: superior a 2.400.000 e inferior o igual a 5.000.000 €. 
Catergoría 6: superior a 5.000.000 €. 
El valor de la presente obra es de 1.115.154,60 €. 
GRUPO SUBGRUPO IMPORTE € % 
E 1 107197,81 11,44 
I 6 123100,80 13,14 
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5. CATEGORÍA EXIGIBLE AL CONTRATISTA. 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
E 1 4 
I 6 4 
 
6. OBSERVACIONES. 
Anteriormente no se ha tenido han tenido en cuenta los módulos prefabricados, debido a que estos no 
se ejecutan en obra, no es necesario contar un contratista especializado, aunque teniendo en cuenta que lo 
relacionado con los módulos prefabricados es lo que más peso tiene en el presupuesto, cerca del 40 %, se 
podría realizar una clasificación de la siguiente manera: 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
C 9 4 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión 
necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse 
los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 
Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, 
de manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. De esta forma se cumple con el artículo 
123 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre - RCL\2011\2050 Texto refundido de la ley 
de Contratos del Sector Público, que en su apartado e) especifica que los proyectos de obras deberán 
comprender un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. 
2. DIAGRAMA DE GANTT. 
El Diagrama de Gantt adjuntado señala la duración prevista para las principales actividades, así como 
el importe en Euros referido al Presupuesto de Ejecución Material de cada partida de obra. Se ha estimado 
un tiempo de duración de la obra de 24 SEMANAS (6 meses). 
Este plazo es de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas. 
3. PLAN DE OBRA. 
En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 
establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, 
que serán aplicables durante toda la obra. 
Además, se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 
A medida que avanzamos en el movimiento de tierras se trazará el eje replanteado de los viales 
peatonales y de tráfico rodado, posteriormente se comenzarán a ejecutar las obras de servicios urbanos 
(instalaciones de abastecimiento de agua, saneamiento separativo de pluviales y fecales, red de energía 
eléctrica y alumbrado). 
Finalizada esta última, se dotará de pavimentos a los viales al parque y al parking según corresponda 
colocando al final las señales necesarias. 
Posteriormente se irán colocando los módulos prefabricados y acometiendo estos a los servicios 
urbanos. Estos módulos se encargarán para su fabricación en taller cuando comience la obra. 
Al mismo tiempo, se irá ajardinando las zonas verdes para que se termine sólo con la colocación de 
mobiliario urbano. 
Antes de abandonar la obra se ejecutarán operaciones de limpieza. 
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OBRA 
DIAGRAMA DE GANTT 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 P.E.M € % 
TRABAJOS 
PREVIOS 
3837,47      3.837,47 0,41 
MOVIMIENTO 
DE TIERRAS 
30918,84 30918,34     61.837,68 6,6 
FIRMES Y 
PAVIMENTOS  
  75308,75 75308,75   150.617,50 16,07 
SERVICIOS E 
INSTALACIONES 
 115149,31 115149,31    230.298,61 24,58 
SEÑALIZACIÓN     3113,21   3.113,21 0,33 
MÓDULOS 
PREFABRICADOS 
    185538,27 185538,27 371.076,53 39,60 
JARDINERÍA     25792,66  25.792,66 2,75 
MOBILIARIO      19764,05 19.764,05 2,11 
LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN 
DE LAS OBRAS 
     15000,00 15.000,00 1,60 
GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
5801,12 5801,12 5801,12 5801,12 5801,12 5801,12 34.806,69 3,71 
SEGURIDAD Y 
SALUD 
3493,38 3493,38 3493,38 3493,38 3493,38 3493,38 20.960,31 2,24 
TOTAL 44050,81 155362,15 199752,56 87716,46 220625,42 229596,82 937.104,71 100 
ACUMULADO 44050,81 199412,96 399165,52 486881,98 707507,4 937104,71 121.823,61 
GASTOS 
GENERALES 
% 4,7 16,58 21,32 9,36 23,54 24,5 56.226,28 
BENEFICIO 
INDUSTRIAL 
% ACUMULADO 4.7 21,28 42,6 51,96 75,5 100 1.349.337,07 
TOTAL, CON 
IVA 
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NORESTE DE LA PARCELA. UBICACIÓN DEL VIAL PRINCIPAL DE ACCESO. CARRETERA DP-303, BENS-MAIZADO. NORTE DE LA PARCELA 
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NOROESTE DE LA PARCELA. UBICACIÓN DEL VIAL DE SALIDA. 
CENTRO DE LA PARCELA. VISTA HACIA EL SUR. 
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CENTRO DE LA PARCELA. VISTA HACIA EL OESTE. 
VISTA HACIA EL NORTE. 
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